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Energiewirtschaftsgesetz
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Netzausbaubeschleunigungsgesetz Ubertragungsnetz
Naturschutzbund Deutschland

Natura 2000 ist der Name fur ein europaweites Netz von nach EU-Recht
geschitzten besonderen Schutzgebieten. Natura 2000 umfasst die Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-Richtlinie sowie
die Schutzgebiete nach der Vogelschutzrichtlinie.

Netzentwicklungsplan
Naturschutzgebiet
NetzverknUpfungspunkt

oben genannt
Oberflachengewasserverordnung
Okokonto-Verordnung
Oberflachenwasserkorper

projects of common interest i Vorhaben von gemeinsamem Interesse
Planungsgrundsatz

Planungsleitsatz

Personenkraftwagen
Planfeststellungszuweisungsverordnung
Photovoltaik-Anlagen
Qualitatssicherung

Ubereinkommen (iber Feuchtgebiete

Randnummer

Raumordnungsgesetz

Regionalplan

Raumvertraglichkeitsstudie

Randzahl

siehe auch

Standarddatenbogen

Schutzgut

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
SuedLink

sonstige 6ffentliche und private Belange
Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz
Strategische Umweltprifung

Tonnen

Trassenabschnitt
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Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
Tunnelbohrmaschine
Energieinfrastruktur-Verordnung

TenneT TSO GmbH

Trassenkorridor

Telekommunikationsgesetz

TransnetBW GmbH

Trassenkorridorsegment

Trager offentlicher Belange
Trinkwasserverordnung

Trassenvorschlag

Trinkwassergewinnungsgebiet

Terawattstunde

unter Umstanden

Datenanfrage nach dem Umweltinformationsgesetz
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
Ubertragungsnetzbetreiber

Untere Naturschutzbehorde

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Umweltschadensgesetz
Umweltvertraglichkeitspriifung

Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens
Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
Ubersichtsbodenkarte

Verband deutscher Elektrotechnik

Verein deutscher Ingenieure

vergleiche

Vorhabentrager

Verordnung

Voltage-Sourced Converter
Verwaltungsverfahrensgesetz

Vogelschutzgebiete

Vogelschutzrichtlinie

Vorschlagstrassenkorridor gemaf 8 8 NABEG Unterlagen
Online Geodaten Dienst

Wassergesetz

16 | 346
© ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000

Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WRRL Wasserrahmentrichtlinie
WSG Wasserschutzgebiet
WSG-VO Wasserschutzgebietsverordnung
WvVuU Wasserversorgungsunternehmen
z. B. zum Beispiel
z. T. zum Teil
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0

0.1

0.1.1

ALLGEMEINVERSTANDLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Allgemeines

SuedLink ist ein Netzausbauprojekt, das als Erdkabel-Verbindung geplant wird. Das Gesamt-
vorhaben SuedLink besteht aus je einer Verbindung zwischen Brunsbdttel in Schleswig-Hol-
stein und Grof3gartach in Baden-Wurttemberg (diese Verbindung wird in der Anlage zum
Bundesbedar fspl an g\oshaberzN r (. B&ERmit) Sowie avischen AVilster in
Schleswig-Holstein und Bergrheinfeld/West in Bayern (diese Verbindung wird in der Anlage
zum BBPI G als AVorhaben Nr. 4 i urg 2vei gettrennte \Vor-
haben, fir die jeweils eigene Antréage auf Planfeststellungsbeschluss gestellt werden, wobei
die Planfeststellung in einzelnen Abschnitten erfolgt. Beide Verbindungen werden jedoch
zeitgleich geplant, gebaut und voraussichtlich Uber eine weite Strecke unmittelbar parallel
nebeneinander verlegt (Stammstrecke).

Das Gesamtvorhaben wird von den beiden Ubertragungsnetzbetreibern TenneT TSO GmbH
(im Folgenden mit TenneT bezeichnet) und TransnetBW GmbH (im Folgenden mit Trans-
netBW bezeichnet) gemeinsam geplant. Der vorliegende Antrag wird von TransnetBW ge-
stellt.

Rechtlicher Rahmen

Der Netzentwicklungsplan (NEP), der unter Mitwirkung der Ubertragungsnetzbetreiber be-
rechnet und von der Bundesnetzagentur beschlossen wird, beschreibt alle MalRnahmen, die
in den nachsten zehn Jahren fir einen sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erforderlich
sind. Der NEP bildet die Grundlage fiir das Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG), das im Som-
mer 2013 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und im Mai 2019 zuletzt geandert
wurde. Im Bundesbedarfsplan sind jene Leitungsprojekte aufgefihrt, fir die der Bundesge-
setzgeber einen energiewirtschaftlich notwendigen und vordringlichen Bedarf sieht. Zwei die-
ser Netzausbauprojekte sind die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 (mit der gemeinsamen Bezeich-
nung ASuedLinkid).

Da SuedLink ein bundeslandiibergreifendes Leitungsprojekt ist, wurde geman § 8 des Netz-
ausbaubeschleunigungsgesetzes Ubertragungsnetz (NABEG) ein Bundesfachplanungsver-
fahren in Zustandigkeit der Bundesnetzagentur durchgefiihrt. Dazu wurde das Gesamtvor-
haben in die Abschnitte A i E untergliedert. Fir das Bundesfachplanungsverfahren wurde
von der Bundesnetzagentur ein Untersuchungsrahmen festgelegt. Nach den dort formulier-
ten Vorgaben wurde von den Vorhabentrdgern ein geeigneter Trassenkorridor mit einer
Breite von 1.000 m erarbeitet, der raumvertraglich ist und hinsichtlich der Umweltauswirkun-
gen im Vergleich zu anderen in Frage kommenden Alternativen glinstig zu bewerten ist.

Dieser Vorschlagskorridor sowie die in Frage kommenden Alternativen wurden in den Unter-
lagen der Vorhabentrager zur Bundesfachplanung ausfihrlich erlautert, welche fiir den Ab-
schnitt D am 15.03.2019 bei der Bundesnetzagentur eingereicht wurden. Die Bundesnetza-
gentur hat den Vorschlag sowie die in Frage kommenden Alternativen am 03.-04.2019 in Bad
Salzungen, am 10.-11.2019 in Petersberg sowie am 17.-18.09.2019 in Bad Kissingen mit
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den Tragern 6ffentlicher Belange und denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellung-
nahmen abgegeben haben, erortert. Nach Prifung der verschiedenen in Frage kommenden
Alternativen und unter Bericksichtigung der eingebrachten und erérterten Einwendungen
und Stellungnahmen wurde von der Bundesnetzagentur flir den Abschnitt D am 30.10.2020
fir Vorhaben 4 ein ca. 129 km langer Trassenkorridor festgelegt, in welchem das Erdkabel-
vorhaben zu verwirklichen ist. Dieser Korridor entspricht dem Vorschlagskorridor der Vorha-
bentrager. Er bildet nun die Grundlage fur das nachfolgende Planfeststellungsverfahren, in
welchem innerhalb des Korridors der beste Verlauf der Trasse gesucht und von der Bundes-
netzagentur als zustandiger Planfeststellungsbehdrde nach einer weiteren Beteiligung fest-
gelegt wird.

Als erster Schritt auf dem Weg zur Planfeststellung legen die Vorhabentrager fur den jewei-
ligen Planfeststellungsabschnitt einen Antrag auf Planfeststellungsbeschluss vor. In diesem
Antrag wird ein erster Trassenvorschlag sowie in Frage kommende Alternativen fur die Tras-
senfiihrung beschrieben und erlautert, nach welchen Kriterien die jeweiligen Trassen ermit-
telt wurden. Dartber hinaus enthalt der Antrag einen Vorschlag fir den Untersuchungsrah-
men und der fir die Planfeststellung zu erstellenden Unterlagen.

Einen Uberblick tiber die einzelnen Planungsschritte gibt die folgende Abbildung 1.

Wie wird SuedLink geplant?

Tennel /
TenneT/ TenneT/ TenneT / TransnetBW/
TransnetBW TransnetBW Bundesnetzagentur TransnetBW Bundesnetzagentur Bundesnetzagentur
; o
4 4 4 -
- - -
—-— —-_— ] -_— [}
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Bundesfach- Bundesfach- Bundesfach- Bundesfach-
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sung auf der Basis
von Hinweisen aus
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planung

Antrag nach
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Einreichung eines
Vorschlags flr zu
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Erdkabel-Korridore
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*MNABEG = Netzausbaubeschleunigungsgesetz
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Erdkabel-Korridore
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weltuntersuchungen

planung
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und Bundesfach-
planungsbeschluss
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Abbildung 1: Planungsphasen bis zur Realisierung des Gesamtvorhabens
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0.1.2

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

Fur das Planfeststellungsverfahren wird das Gesamtvorhaben SuedLink in mehrere Plan-
feststellungsabschnitte eingeteilt. Um die Zuordnung zu erleichtern, werden die einzelnen
Planfeststellungsabschnitte entsprechend ihrer rdumlichen Lage dem entsprechenden Ab-
schnitt der Bundesfachplanung zugeordnet und innerhalb dieser Zuordnung fortlaufend num-
meriert. Die Anlage 1.1 zeigt das Gesamtvorhaben in einer Ubersichtskarte.

In dieser Unterlage wird der Planfeststellungsabschnitt D2 etwa 600 m sidlich der Bundes-
landgrenze zwischen Thiringen und Bayern bis zur Konverterstation Bergrheinfeld/West be-
handelt, welcher 61,3 km lang ist. Die Anlage 1.2 zeigt den Planfeststellungsabschnitt D2 in
einer Ubersichtskarte.

Fur die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen hat die Bundesnetzagentur als verfah-
rensf sihrende Beh°rde den Leitfaden AHiIi nwei
offentlicht. Darliber hinaus wurden in gesonderten Dokumenten Leitprinzipien fir die Ein-
griffsregelung, die Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplans und zur Bertcksich-
tigung von Bundelungen von Stromleitungen verfasst. Diese Veroffentlichungen sind auch
im Internet abrufbar (www.netzausbau.de/5schritte/planfeststellung/de.html).

Der Antrag gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird sowohl allgemein als auch technisch
das Vorhaben beschrieben und in Kombination mit den Anhangskapiteln 5.1 und 5.2 der
Vorschlag fur die Trasse (mit Angabe der betroffenen Gebietskorperschaften) und die in
Frage kommenden Alternativen erlautert. Weiterhin wird das methodische Vorgehen des Al-
ternativenvergleichs erlautert, um fir alle Planungsschritte eine transparente Nachvollzieh-
barkeit sowohl furr die Bundesnetzagentur als auch fir die Offentlichkeit zu gewahrleisten.

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Trassendarstellung im Antrag lediglich um
einen ersten Vorschlag handelt. Deswegen wird die Trasse in diesen Antragsunterlagen auch
nur mit einer 4 mm breiten, transparent grauen Strichsignatur dargestellt. Auch andere tech-
nische Details, z. B. die konkrete technische Ausgestaltung in Engstellen oder bei bestimm-
ten Querungen von StraRen, Geholzen oder Gewdassern, werden im Regelfall noch nicht im
Antrag dargestellt. Auch die im Antrag dargestellten in Frage kommenden Alternativen sind
nicht als abschlieRend zu verstehen. Im Zuge der Antragskonferenzen oder auf Grundlage
der im Verfahren ermittelten vertieften Kenntnisse tiber den Untersuchungsraum kénnen sich
weitere Alternativen ergeben, die dann ebenfalls bei der Festlegung der Trasse berlicksich-
tigt werden.

Der zweite Teil der Antragsunterlagen beinhaltet einen Vorschlag fur den Inhalt des Unter-
suchungsrahmens fir die vollstandigen Planfeststellungsunterlagen nach 8 21 NABEG.
Dazu werden die fur die Umweltprifung maRRgeblichen Wirkfaktoren aufgelistet und darge-
stellt, welche Daten i z. B. Kartierungen von Pflanzen und Tieren oder Bodenuntersuchun-
gen i erhoben werden missen, um eine sachgerechte Entscheidung zu ermdglichen. Der
Vorschlag umreif3t fur den Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens (UVP-Bericht) das grundlegende methodische Vorgehen fiir alle Schutzgtter mit An-
gaben zu Datengrundlagen, Untersuchungsrdumen, Auswirkungs- und Bewertungsprogno-
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0.2

0.2.1

0.2.11

0.2.1.2

sen. Zusatzlich werden verschiedene Fachbeitrage erstellt, um die Auswirkungen des Vor-
habens fir einzelne Belange i z. B. der Landwirtschaft i darzustellen. Diese Fachbeitrage
nehmen ihrerseits z. B. Bezug auf die durchgefiihrten Umweltuntersuchungen. Die geplanten
Gutachten und Untersuchungen werden im Antrag jeweils kurz erlautert und die zu bearbei-
tenden Inhalte vorgeschlagen.

Beschreibung des Vorhabens

Technische Beschreibung

Das Erdkabel

Da die elektrische Energie rund 700 km zwischen Nord- und Siddeutschland transportiert
werden muss, kommt fur das Gesamtvorhaben SuedLink die effiziente Technik der Hochst-
spannungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) zum Einsatz. Der Vorteil: Beim Gleichstrom-
transport entstehen bei groRen Entfernungen geringere Ubertragungsverluste als bei her-
kommlichen Wechselstromleitungen. Aufgrund des im Bundesbedarfsplangesetz fir Gleich-
stromprojekte festgelegten Vorrangs fir Erdkabel wird das Gesamtvorhaben SuedLink
grundsétzlich unterirdisch als Kabelverbindung geplant.

Fur das Gesamtvorhaben SuedLink kommen Gleichstromkabel mit einer Spannung von 525
Kilovolt (kV) zum Einsatz. Die beiden Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 haben zusammen eine Uber-
tragungskapazitat von insgesamt 4 Gigawatt (GW). Hierfur sind bei den 525-kV-Kabeln zwei
Kabelpaare mit jeweils einem Plus- und einem Minuspol erforderlich. Zur Isolation des Lei-
ters, der den Strom Ubertragt, kommt eine Kunststoffisolierung zum Einsatz.

Zur Umwandlung des Wechselstroms in Gleichstrom und nach der Ubertragung zurtick in
Wechselstrom sind Konverter erforderlich. Zwischen den Konvertern kommen ausschlief3lich
Erdkabel zum Einsatz. Zwischen Konverter und dem Umspannwerk am Netzverknipfungs-
punkt sind dagegen Wechselstromleitungen erforderlich. Diese miissen nach den gesetzli-
chen Vorgaben grundsatzlich als Freileitung geplant werden. In Abschnitt D2 ist fir Vorha-
ben 4 jedoch kein Konverter vorgesehen.

Der Kabelgraben

Die Gleichstromkabel werden im Regelfall paarweise in offenen Graben mit einer Uberde-
ckung voni. d. R. 1,37 1,5 m verlegt. Die Uberdeckung besteht aus einem Bettungsmaterial
fur das Kabel sowie dem entnommenen Bodenaushub; dieser wird entsprechend der vorge-
fundenen Unterbodenschichten und Oberbdden getrennt gelagert und in dieser Schichtung
nach der Kabelverlegung wieder riickverfillt. Dabei werden auch ein wasserdurchlassiger
Kabelschutz und Trassenwarnbénder eingebracht. Das Kabel kann auch in einem Schutz-
rohr verlegt werden (z. B. bei geschlossenen Infrastrukturquerungen). Hierbei kbnnen andere
Anforderungen an die Bettung vorliegen. Nach der Bauphase startet die Rekultivierung.

Jedes Vorhaben wird in einen Kabelgraben gelegt, der jeweils die beiden zu dem Vorhaben
gehdrenden Kabel enthalt. Werden die SuedLink-Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 parallel gefihrt,
spricht man i im Gegensatz zu der sogenannten Normalstrecke bei nur einem Vorhaben i
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von einer Stammstrecke. Wahrend der Bauzeit ist neben den Kabelgraben Platz fiir Baufahr-
zeuge und Erdaushub erforderlich, sodass insgesamt eine Flache von ca. 30 i 35 m Breite
bei der Normalstrecke bzw. ca. 40 1 45 m fir die Stammstrecke benétigt wird.

Im Betrieb kdnnen die Flachen oberhalb des Kabels landwirtschaftlich genutzt und begrint
werden, sie missen aber von tiefwurzelnden Gehdlzen und Bebauung dauerhaft freigehalten
werden. Dieser sogenannte Schutzstreifen ist 8 1 12 m bei der Normalstrecke und 1617 20 m
bei der Stammstrecke breit.

Regelprofil Stammstrecke 525 kV Regelprofil Normalstrecke 525 kV

3-5m 3-5m 3-5m 3-5m

<10m
16 bis 20 m 8his12m
Schutzstreifen Schutzstreifen

Abbildung 2: Kabelprofil Kabelgraben fir Stammstrecke und Normalstrecke

Der einzelne Kabelstrang hat eine Lange von rund 1.000 m, wobei dies je nach Hersteller
und geologischen Gegebenheiten variieren kann. Die Kabelstrdnge werden iber sogenannte
Muffen miteinander verbunden, die nach der Verlegung an der Oberflache nicht mehr sicht-
bar sind. Das Erdkabelsystem und die Konverter sind fir eine Lebensdauer von ca. 40 Jahren
ausgeleqt.

Gleichstromkabel erzeugen in ihrer Umgebung magnetische Felder. Die magnetischen
Flussdichten oberhalb der erdverlegten Kabelpaare liegen unterhalb des Grenzwerts gemaf3
26. Bl mSchVvV (500 €T). Das elektrische Fel

Wenn die Erdkabeltrasse andere Infrastrukturen wie Stral3en oder Gewasser kreuzen muss,
konnen die Kabel mit Hilfe von Bohrungen oder Pressungen unter den Hindernissen hin-
durchgefuhrt werden. Eine Unterfihrung kann auch bei sensiblen Bereichen wie etwa
Schutzgebieten sinnvoll sein, um die Auswirkungen zu vermindern. Fur die Querung der Elbe
ist ein Tunnel in Tibbingbauweise vorgesehen. Bei diesem Verfahren wird ein Tunnel mit rd.
4 m Durchmesser gebohrt und die Tunnelwand aus einzelnen vorgefertigten Betonsegmen-
ten hergestellt. Das Querungsbauwerk wird die Kabel beider Vorhaben aufnehmen.

Technische Nebenanlagen

Das Erdkabel selbst wird an der Oberflache nicht sichtbar sein. Oberirdisch zu sehen sind
nur die Linkboxen fur Mess- und Erdungsstellen, die Kabelabschnittsstationen sowie LWL-
Zwischenstationen fiir die nachrichtentechnische Ubertragung.

Die Linkboxen werden mit einem minimalen Abstand von ca. 3 km zueinander je nach Erfor-
dernis und Ortlichkeit unter- oder oberhalb der Erdoberflache errichtet. Sie miissen zugang-
lich sein und moglichst nahe an den Muffen platziert werden. Die Linkboxen weisen eine
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Flacheninanspruchnahme von wenigen Quadratmetern auf und werden vorzugsweise an
vorhandenen StraRen und Wegen platziert.

Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) werden zur Kommunikation zwischen den Netzverknlp-
fungspunkten und Konvertern mit den Erdkabeln mitverlegt. Fir die Sicherstellung der Kom-
munikation sind bei einer Strecke von bis zu 100 km LWL-Zwischenstationen erforderlich.
Diese werden in der Regel in der Nahe der Kabeltrasse in wenig sensiblen Bereichen aufge-
stellt. Die LWL-Zwischenstationen haben einschlielich Sicherheitszone jeweils einen Fl&-
chenbedarf von ca. 500 m2.

Zur Verbesserung der Kabelfehlerortung und zur Minimierung der Ausfallzeiten sind Kabel-
abschnittsstationen notwendig. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kabelab-
schnittsstationen betragt ca. 135 km (x 20 km). Es sind vier Kabelabschnittsstationen fur
Vorhaben Nr. 3 sowie drei Kabelabschnittsstationen fir Vorhaben Nr. 4 vorgesehen. Die je-
weiligen Kabelabschnittsstationen von Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 werden unmittelbar neben-
einander an einem gemeinsamen Standort angeordnet.

Die Gr6R3e einer einzelnen Kabelabschnittsstation auf der Normalstrecke betréagt etwa 0,7 ha.
Werden zwei Kabelabschnittsstationen der beiden Vorhaben unmittelbar nebeneinander an-
geordnet, ergeben sich Flacheneinsparungen und die Flache betragt dann etwa 1,3 ha. Das
hdchste Anlagenteil stellen die Blitzschutzmasten mit 27 m dar.

0.2.1.4 Kabelverlegung

Bei der Kabelverlegung wird im Grundsatz von der offenen Verlegeweise (Graben) ausge-
gangen. Neben der offenen Bauweise gibt es noch alternative Verlegemethoden wie z. B.
Pflugverfahren oder E-Power-Pipe, die derzeit in Projekten der TransnetBW in Erprobung
sind. Der Vorhabentrager ist offen fiir neue Verlegetechnologien und sucht den Austausch
mit Herstellern und Bauunternehmen, um bestmdgliche Konzepte zu identifizieren. Jedoch
sind die Anforderungen an die prézise Verlegung von Hochstspannungserdkabeln deutlich
héher als in den untergelagerten Netzen. Deshalb muss erst in Tests gezeigt werden, ob
diese Anforderungen genauso sicher und effektiv erfiillt werden kénnen wie bei den bisheri-
gen Verlegetechniken, um die Betriebssicherheit dauerhaft zu gewéhrleisten. Die Art der Ver-
legung in einem konkreten Bereich wird im Rahmen der weiteren Detailplanung festgelegt.

0.2.1.5 Bodenschutz

Im Rahmen der Planfeststellung wird das Schutzgut Boden aufgrund der Betroffenheit durch
die Bodenbewegungen und die bendtigten Baustral3en besonders beriicksichtigt. Fir die Un-
terlagen nach § 8 NABEG wurden bereits schutzwirdige Béden mit besonderen Funktionen
im Naturhaushalt und Béden mit einer besonderen Empfindlichkeit gegeniiber Bodenverdich-
tung und Bodenerosion erfasst. Dartiber hinaus hat der Vorhabentrager in einem gemeinsa-
men Dialog mit Fachbehérden sowie Interessensverbdnden der Land- und Forstwirtschaft
Leitlinien zum Bodenschutz bei Erdkabelprojekten entwickelt. Diese zielen darauf ab, die Be-
lange von Eigentimern und Bewirtschaftern bereits so friih wie moglich in der Planung zu
bertcksichtigen. Als projektiibergreifender allgemeiner Rahmen definieren die Leitlinien vor-
sorgende, baubegleitende und nachsorgende Mal3hahmen zum Bodenschutz. Im Zuge der
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0.2.2

0.2.2.1

0.2.2.2

weiteren Planung werden diese Leitlinien zu regionalen Bodenschutzkonzepten weiter kon-
kretisiert. Aufgrund seiner Bedeutung und der besonderen Betroffenheit des Schutzgutes
Boden durch das geplante Vorhaben Nr. 4 wird im vorliegenden Antrag nach § 19 NABEG
im vorgesehenen Untersuchungsrahmen fiur die Planfeststellungsunterlagen nach § 21
NABEG die Erstellung eines Bodenschutzkonzepts vorgeschlagen. Ziel ist dabei die Ausar-
beitung von Empfehlungen zur Bericksichtigung und Umsetzung der bodenschutzrechtli-
chen Belange. Zudem sind Unterlagen zur Land- und zur Forstwirtschaft vorgesehen, um die
spezifischen Belange zu prifen sowie Konflikte hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen
Interessen mit denen des geplanten Vorhabens mithilfe von Mal3nahmen zu vermeiden oder
Zu minimieren.

Trassenvorschlag und in Frage kommende Alternativen im Abschnitt D2

Vorgehen bei der Trassierung

Bei der Erarbeitung des Trassenvorschlags wurden zahlreiche Planungsleit- und Planungs-
grundséatze beachtet. So wurde z. B. eine Trassenfuhrung vermieden, durch die es zu Kon-
flikten mit Siedlungsbereichen oder Nutzungen kdme, die in Bauleitplanen dargestellt sind.
Ebenso wurden Bereiche nach Mdglichkeit umgangen, die im Hinblick auf Umweltschutzgi-
ter (z. B. Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser) einen besonderen Schutzstatus oder eine hohe
Empfindlichkeit aufweisen. Dartber hinaus wurden Belange des Baugrundes und kabelspe-
zifische Aspekte beachtet, wie z. B. die maximale Lange der einzelnen Kabelabschnitte. Un-
ter weitgehender Berlicksichtigung der genannten Belange wurde eine mdglichst kurze, ge-
radlinige Trassenfuhrung erarbeitet und im Hinblick auf technische und 6kologische Kriterien
optimiert.

Der Trassierung liegen die bereits im Rahmen der Bundesfachplanung erhobenen Daten zu
Grunde. Daruiber hinaus wurde die gesamte Trasse begangen, um auch in der Ortlichkeit die
Machbarkeit des Trassenvorschlags zu tberprifen. In den Prozess der Trassenfindung sind
auch die Ergebnisse aus der Offentlichkeitsbeteiligung eingeflossen. Dabei handelt es sich
um Hinweise und Vorschlage, die sich auf die Planfeststellung beziehen (Trassierungshin-
weise) und noch nicht bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG berticksichtigt wurden.
Hierfir wurden Hinweise und Informationen tber Veranstaltungen vor Ort und die Online-
Plattform WebGIS eingeholt sowie die Einwendungen und Stellungnahmen an die Bundes-
netzagentur ausgewertet. Auch die Hinweise aus den Erdrterungsterminen des Abschnitts D
wurden bertcksichtigt (vgl. Kapitel 5.3).

Beschreibung des Trassenverlaufs

Der Trassenvorschlag (TV) im Planfeststellungsabschnitt D2 (Bayern) ist fir Vorhaben 4
63,59 km lang. Er beginnt kurz nach der Landesgrenze zwischen Thiringen und Bayern und
blndelt Uber weite Strecke entlang der BAB 71. Der TV verlauft durch die Gemeinden Mell-
richstadt, Oberstreu, Unsleben, Hollstadt, Wilfershausen a. d. Saale, R6delmaier, Strahlun-
gen, Munnerstadt, MalRbach, Rannungen, Oerlenbach, Poppenhausen, Niederwerrn, Gel-
dersheim und Bergrheinfeld.
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Nach einer kurzen Strecke durch offenes Ackerland und einen Waldbereich verlauft der Tras-
senvorschlag zunachst weiter tiber offenes Ackerland und passiert dann das Siedlungsgebiet

von Eulenhausen im Osten. Im Anschluss quert der TV westlich des Siedlungsgebietes von
Muhlfeld das Mahlbachtal mit gleichnamigem FlieRgewasser. Zwischen Mihlfeld und Mell-
richstadt verlauft der TV weiter Uber offenes Ackerland und quert dann auf der Muhlfelder

H°he das Vorbehaltsgebiet f ¢r Wi Dahdch vaerfadftaler | ag e
TV weiter nach Sudwesten lUber Offenland und orientiert sich an der im Osten gelegenen

BAB 71. Das Bahratal und das gleichnamige FlieRgewasser, entlang dessen sich das FFH-

Gebiet DE 5528-371 A B a h r exstrexcht, fivird geschlossen gequert. Danach schwenkt der

TV nach Sudosten in Richtung der BAB 71, quert das Vorbehaltsgebiet fur Windkraftanlagen

A¥ <thl iUn s | e beslaufi weiteninl Richtung Siiden gebiindelt mit der BAB 71. Ostlich

von Holl stadt quert der TV das Einzugsgebiet
Neum¢ghl efi sowie die Schutzzone 111 NackeRassigas ser
der Ortschaft Rodelmaier quert der TV die BAB 71 nach Osten und verlauft in weiterer Folge
dstlich der Autobahn. Nach der Ortschaft Rheinfeldshof schwenkt der TV nach Studwesten

und verlauft in teilweise enger Bindelung mit der BAB 71. Zwischen Minnerstadt und Alt-
hausen werden grofRflachig ausgewiesene gesetzlich geschiitzte Biotope und Okokontofla-
chenzusammen mit FlieCgew?2sser AlLauerfi und der
Nach Althausen blndelt der TV weiter mit kleineren Unterbrechungen entlang der BAB 71.
Sudwestlich von Rannungen ist es erforderlich einem gré3eren Waldbereich, der ein gesetz-

lich geschutztes Biotop sowie gleichfalls einen Klima-, Immissions- und Larmschutzwald dar-

stellt und als faunistischer Habitatkomplex ausgewiesen ist, auszuweichen. Anschliel3end
orientiert sich der TV weiter dstlich entlang der BAB 71 und verlauft tiber Acker weiter, dstlich

der BAB 71 an Oerlenbach vorbei nach Stiden. Zwischen Pfersdorf und Ebenhausen endet

die Stammstrecke der Vorhaben V3 und V4. Der Trassenverlauf fur V4 von Abschnitt D2

endet nach Querung der St 2447 am Konverterstandort.

Um die Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu gewahrleisten, wurde der Trassenvorschlag
fir Vorhaben 4 in vier Segmente unterteilt (Segment 040, Segment 041, Segment 042 und
Segment 043). Die Beschreibung der einzelnen Segmente erfolgt in Form von Steckbriefen,
die dem Antrag auf Planfeststellungsbeschluss als Anhang (Kapitel 5) beigefiigt sind. Die
Steckbriefe beinhalten neben den administrativen Informationen eine Kurzbeschreibung des
Trassenvorschlags sowie die Herleitung und Begriindung des gewahlten Verlaufs unter Be-
riicksichtigung von Bereichen eingeschrankter Trassierungsmoglichkeit. AbschlieRend wer-
den in einer Zusammenfassung noch einmal pragnante, den Trassenverlauf bestimmende
Bereiche bzw. Querungen aufgelistet. Jeder Steckbrief enthalt auch Abbildungen des zu be-
schreibenden Bereichs mit einer Auswahl an fir die Begrindung der Trassenfiihrung rele-
vanten Kriterien. Wenn sich fir bestimmte Bereiche die Notwendigkeit fur die Betrachtung
von Alternativen ergibt, erfolgt im Text ein entsprechender Hinweis auf den dazugehdrigen
Alternativensteckbrief.
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0.2.2.3 Entwicklung von Alternativen

0.3

Bei der Entwicklung des Trassenvorschlags hat sich in einzelnen Bereichen ergeben, dass
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden werden kann, mit welcher Trassenflhrung
das Ziel einer umweltvertraglichen und wirtschaftlichen Verbindung bestmdoglich erreicht wer-
den kann. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die vor Ort mdglicherweise be-
rihrten Belange fur unterschiedliche Trassenflhrungen sprechen und das Gewicht der je-
weiligen Belange anhand der vorliegenden Daten noch nicht bewertet werden kann. In die-
sem Fall wurden neben dem Trassenvorschlag auch Alternativen entwickelt. Zusammen mit
dem Trassenvorschlag bilden die in Frage kommenden Alternativen die Grundlage flr die
Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG. Auf der Grundlage der im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens gewonnenen vertiefenden Erkenntnisse (z. B. Ergeb-
nisse aus Kartierungen oder Baugrunduntersuchungen) kann dann spater eine fundierte Ent-
scheidung getroffen werden, welche Trassenfuihrung zu bevorzugen ist.

Im Planfeststellungsabschnitt D2 wurden 13 in Frage kommende Alternativen betrachtet.
Diese Alternativen werden in den Alternativensteckbriefen in Kapitel 5.2 beschrieben.

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt

Bei der Verwirklichung des Gesamtvorhabens SuedLink sind Auswirkungen auf die verschie-
denen Umweltschutzguter unvermeidlich. Dabei besteht allerdings ein groRer Unterschied
zwischen Auswirkungen, die nur voribergehend (temporér) wahrend der Bauzeit auftreten,
und Auswirkungen, mit denen dauerhaft wahrend der Betriebsphase zu rechnen ist.

In der Bauphase werden fiir die Baustelle entlang der Trasse Flachen beansprucht, die u. a.
die Kabelgraben, Baustral3en, Zuwegungen und Lagerflachen sowie Flachen fiir den Aushub
umfassen. Auf diesen Flachen muss die Vegetation weitgehend entfernt werden, dariber
hinaus kdnnen Tiere gestort oder geschadigt werden. In den Kabelgraben wird in den Boden
eingegriffen, bei hoch anstehendem Grundwasser oder bei starken Niederschlagen muss
Wasser aus dem Kabelgraben gepumpt werden. Licht und Schall kénnen auch im Umfeld
der Baustelle zu Beeintrachtigungen von Menschen oder empfindlichen Tieren fuhren.

Nach der Verlegung des Kabels werden die in Anspruch genommenen Flachen wiederher-
gestellt und der urspriinglichen Nutzung zugefthrt. Eine Veranderung der Vegetation und der
Landschaft ist dann nur noch im Bereich von Gehdlzen wahrnehmbar, da tiefwurzelnde Ge-
hélze nicht auf der Kabeltrasse wachsen dirfen. Dadurch kann es in diesen Bereichen auch
zu Einflissen auf die angrenzenden Waldbestande kommen, zudem kann die Schneise eine
Barrierewirkung fur empfindliche Waldtiere haben. Durch den Betrieb des Kabels wird aul3er-
dem der Boden in unmittelbarer Nahe der Kabel erwéarmt. Dartiber hinaus entstehen magne-
tische Felder, die allerdings unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte bleiben.

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die potenziellen Auswirkungen des Gesamtvorhabens auf
die Umweltschutzgiiter gegliedert nach den jeweiligen Wirkfaktoren:
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Tabelle 1: Ubersicht tiber die Wirkfaktoren des Vorhabens in Verbindung mit den Schutzgiitern

= 5 Foltal
S2=| 3o e = o =
0G5 o E 5 - - 5 © @ w o
. TES|S28 O & ~ S = | 835
Wirkfaktor <5 S| 2% 3 @ 3 2 i‘é = Lr,):s
ScalsaS| o =z E c T =
v g ol @O = IS S i
geEO| o8 x - = c
p= [ < 9
BAUPHASE - Tiefbau
TiefbaumalRnahmen (Erdaushub Kabeltrasse, ]/
sonstige Bettungsarbeiten) 5 5 4 5 5
Baugrubenwasserhaltung, Eingriffe in Drain-
agen 5 5 5 5
Querung von Gewassern in offener Bauweise Y, 1
5
BAUPHASE - Flacheninanspruchnahme
Baustellen, Material- und Lagerflachen, Zu- 1 1 1 1
fahrten, Wegebau /4 /4 5 /4 5 /4 5
Herstellung von Trassen/ Freirdumen der 1 1 1
Trasse: R R /4 s /4
Lagerung von Bodenaushub 1 Y 1/ 1/, 1/, 1 1
BAUPHASE i Emissionen
Baustellenbetrieb 1/ 1 1/, 1/ 1/, 1
S5
Einleitung von Bauwasserhaltung 1 1/ 1
5 5
ANLAGE i1 Flachen-/Rauminanspruchnahme
Rauminanspruchnahme unterirdisch (Kabel, 1 1 1 1
Bettung, Tunnel) Z Z Z Z
Flacheninanspruchnahme (Fundamente, An- 1 1 1 1 1 1
lage und Zufahrten) /4 /4 /4 5
Trasse inkl. Schneise (Schutzstreifen) 1 1 v v 1/,
5 5 5
Nebenanlagen (Ubergangs-, Muffen-, Cross- 1 1 1 1 1 1 1
Bonding-Bauwerke) /4 /4 /4 /4 /4 s /4
ANLAGE i Emissionen
Kabelbettung ]/4 1/4 ]/4
BETRIEB i Emissionen
Magnetische und sekundar induzierte elektri- 1/
sche Felder 4
Warmeemissionen ]/4 1/4 ]/4
BETRIEB i Instandhaltung
Wartungs- und Pflegearbeiten 1 1/ 1/, 1
5 E)
Emissionen 1/4 1/4 1
s Auswirkungen sind in gréRerem Umfang zu erwarten
Ya Auswirkungen sind in mittlerem oder geringem Umfang zu erwarten
1 Auswirkungen sind vermutlich nur sehr geringfiigig oder zu vernachlassigen
Wirkzusammenhang ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich
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0.4

0.4.1

0.4.2

In den Antragsunterlagen werden die verschiedenen mdglichen Wirkungen des Vorhabens
nach Wirkfaktoren gegliedert und die gegentber den Wirkfaktoren jeweils empfindlichen
Schutzguter benannt. Dabei wird geprift, ob die vorhandenen Daten zur Beurteilung der Aus-
wirkungen ausreichen oder ob z. B. Kartierungen nétig sind, um Vorkommen empfindlicher
Arten zu ermitteln. In diesem Fall wird auch jeweils angegeben, in welchen Untersuchungs-
raumen solche Erhebungen durchzufiihren sind.

Vorschlag fur den Umfang der Planfeststellungsunterlagen

Inhalte des UVP-Berichts

Im Rahmen des UVP-Berichts ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den umweltfachlichen
Belangen (den sogenannten Schutzgutern) zu prufen. Danach sind die folgenden Schutzgu-
ter zu betrachten:

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie

= = =4 -4 -2

die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Der UVP-Bericht umfasst die Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens und der gepruften verniinftigen Alternativen sowie die Angabe der
wesentlichen Grinde fur die Auswahl. Dabei ist auch ein Zusammenwirken mit anderen Vor-
haben zu bertcksichtigen.

Die fur die einzelnen Schutzgiter zu betrachtenden Untersuchungsrdume, die fir die Be-
standserfassung und -darstellung anzuwendenden Methoden, die Datengrundlagen sowie
die Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung werden fur die einzelnen Schutz-
guter im Einzelnen erlautert.

Kartierungen

Um die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen zu beurteilen, werden umfangreiche Kartierun-
gen durchgefihrt. Zur Festlegung der im Einzelnen erforderlichen Erfassungen, der jeweili-
gen Methodik und der zu untersuchenden Radume wurde ein Kartierkonzept erstellt. Grund-
lage bildet eine flachendeckende Biotoptypenkartierung sowie die Erfassung faunistisch re-
levanter Strukturen, die fur die Eingriffsbewertung unabdingbar sind. Dariiber hinaus sind
zusatzliche Erfassungen von einzelnen Pflanzenarten oder Tierarten/-gruppen vorgesehen.
Insbesondere missen im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Vorgaben Daten zu den im
Wirkraum des Vorhabens vorkommenden und durch die Wirkfaktoren des Vorhabens ggf.
betroffenen Brut- und Rastvogeln sowie Arten des Anhangs IV der FFH-RL erhoben werden.
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0.4.3  Zu erstellende Unterlagen und Gutachten

Dem Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach 8 19 NABEG sind alle Angaben beizufu-
gen, welche der Bundesnetzagentur als zustandige Genehmigungsbehdrde ermdglichen,
den Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG festzulegen und zu entscheiden, welche Un-
terlagen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fir jeden Abschnitt erstellt werden sol-
len.

Der vorliegende Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG beinhaltet daher
Gliederungsentwurfe und inhaltliche Angaben zu allen geplanten einzureichenden Unterla-
gen.

Fur den Abschnitt D2 wird vorgeschlagen, folgende Unterlagen zu erstellen:

1 Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht):
Prifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den umweltfachlichen Belangen (den so-
genannten Schutzgutern).

1 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP): Abhandlung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung gemal Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) inkl. Berticksichtigung
von Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen sowie Erstellung eines Kompensati-
onskonzepts.

1 Natura 2000-Prifungen: Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens und Prifung der
Vereinbarkeit von Projekten mit Gebieten des européaischen Schutzgebietsnetzes Na-
tura 2000 gemal § 34 BNatSchG.

1 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag: Priifung, ob bei der Umsetzung des Vorhabens ar-
tenschutzrechtliche Verbote gemaf 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG verletzt werden.

1 Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie: Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens
auf die Qualitat aquatischer Okosysteme und Priifung moglicher Betroffenheit geman
EG-WRRL (Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlament und des Rates vom
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Malinahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik) und des WHG (Wasserhaushaltsgesetz).

| Gutachten zum Immissionsschutz: Nachweis Uber die Einhaltung der immissions-
schutzrechtlichen Grenzwerte gem. 26. BiImSchV, des Gebots zur Vermeidung erheb-
licher Belastigungen und Schaden gem. 26. BImSchV sowie Nachweis Uber die Ein-
haltung der Anforderungen der TA La&rm und der AVV Baularm.

| Hydrogeologische Fachgutachten: Fortschreibung des Hydrogeologischen Fachgut-
achtens aus der Bundesfachplanung. Bei der Querung von Wasserschutzgebieten,
Trinkwasserschutzgebieten, Einzugsgebieten von Wassergewinnungsanlagen oder
Heilquellenschutzgebieten sind grundsétzlich Auswirkungen auf den Wasser- und Na-
turhaushalt sowie die Nutzung innerhalb des betroffenen Einzugsgebietes zu erwarten.
Aus diesem Grund sind vor der Erteilung einer Erlaubnis bzw. Bewilligung die hydro-
geologischen Verhaltnisse zu ermitteln und hydrogeologische Gutachten zu erstellen,
welche die Prognosen der Auswirkungen der beabsichtigten Grundwasserentnahmen
auf die ortlichen Gegebenheiten beinhalten.
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Bodenschutzkonzept: Aufgrund seiner Bedeutung und der besonderen Betroffenheit
des Schutzgutes Boden durch das geplante Vorhaben wird fur die Planfeststellungs-
unterlagen ein Bodenschutzkonzept erstellt. Ziel ist dabei die Ausarbeitung von Emp-
fehlungen zur Berlicksichtigung und Umsetzung der (gesetzlich verankerten) boden-
schutzrechtlichen Belange.

Unterlage zur Bodendenkmalpflege: Identifizierung, Beschreibung und Bewertung des
archaologischen Potenzials (Prufung der bekannten Bodendenkmale und Verdachts-
flachen (i.e. Bodendenkmalvermutungsflachen / archéologische Relevanzflachen) in
ihrer Lage und Ausdehnung, Identifizierung neuer und bisher unbekannter Bodendenk-
male im Vorfeld der BaumalRnahme), Empfehlungen zu bauvorgreifenden bzw. baube-
gleitenden MalRhahmen.

Unterlage zur Landwirtschaft: Prifung der Belange der Landwirtschaft in Form einer
gesonderten Unterlage sowie Vorschlag von MaRnahmen zur Vermeidung und Mini-
mierung von Konflikten hinsichtlich der landwirtschaftlichen Interessen mit denen des
geplanten Vorhabens.

Unterlage zur Forstwirtschaft: Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf Walder
und Prufung auf Vereinbarkeit des Vorhabens mit den forstrechtlichen Belangen ent-
sprechend einschlagiger gesetzlicher Grundlagen.

Unterlage mit Angaben zu den sonstigen 6ffentlichen und privaten Belangen, welche
noch nicht Uber die oben genannten Unterlagen beriicksichtigt wurden (kommunale
Bauleitplanung, Bundeswehr, ggf. Bergbau und Rohstoffsicherung, behoérdliche Ver-
fahren, Infrastruktur, Funkbetrieb, StraRenbau und Schifffahrt).

Sonstige Unterlagen und Antrage: z. B. (Verkehrs-)Logistikkonzept, Bauablaufplanung,
Konzept zum Umgang mit Drainagen, etc.
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1

1.1

ALLGEMEINES

Ziel ist es, im Rahmen der Antragsunterlagen nach 8 19 NABEG innerhalb des festgelegten
1.000 m breiten Korridors einen Vorschlag fir den beabsichtigten Trassenverlauf (Trassen-
vorschlag) sowie in Frage kommende Alternativen darzulegen, Erlauterungen zur Auswahl
zwischen den in Frage kommenden Alternativen zu geben sowie einen Vorschlag zum Un-
tersuchungsrahmen fir die Planfeststellungsunterlagen nach § 21 NABEG zu unterbreiten.

Strukturell und inhaltlich orientiert sich die vorliegende Unterlage dabei an der Veroffentli-
chung AHinwei se f ¢ ii Ulkisieht derlBandesretgagentureu deruAnfgr-
derungennach8818 ff. NABEGA (Stand: April 2018,

Projektziel

Im Zuge der Verwirklichung der gesetzlich verankerten Energiewende kommt es durch den
massiven Zubau erneuerbarer Energien in Norddeutschland zu Engpéssen fur den Strom-
transport in den Siden Deutschlands. Um ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Erfullung einer
sicheren Energieversorgung nachzukommen, besteht seitens der Ubertragungsnetzbetrei-
ber die Notwendigkeit, Uberlastete Ubertragungsnetze in ihren jeweiligen Regelzonen aus-
zubauen.

Aus diesem Grund wird der Bau zweier Hochstspannungs-Gleichstromverbindungen in Erd-
kabelausfiihrung mit einer geplanten Ubertragungsleistung von jeweils 2 Gigawatt (GW) mit
525 kV angestrebt.

Die zwei Leitungsvorhaben sind in der Anlage zu 8§ 1 Abs. 1 des Bundesbedarfsplangesetzes
(BBPIG) enthalten und werden folgendermaRen bezeichnet:

1 HGU-Verbindung zwischen Brunsbiittel und GroRgartach (BBPIG-Vorhaben Nr. 3)
1 HGU-Verbindung zwischen Wilster und Bergrheinfeld/West (BBPIG-Vorhaben Nr. 4)

Beide Vorhaben werden unter der Bezeichnung SuedLink zusammengefasst.

Als landerubergreifende Leitungen im Sinne von § 2 Abs. 1 BBPIG unterliegen die Vorhaben
gleichzeitig den Anforderungen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Ubertragungs-
netz (NABEG).

Werden die SuedLink-Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 parallel gefiihrt, spricht man i im Gegensatz
zu der sogenannten Normalstrecke bei nur einem Vorhaben i von einer Stammstrecke.
Beide Vorhaben werden, soweit rdumlich sinnvoll, parallel zueinander geplant. Entsprechend

BNe

handelt es sich in groCen Teilen der beihden V

hier verlaufen die Trassenvorschlage raumlich parallel.

Der vorliegende Antrag nach § 19 NABEG betrifft ausschlieRlich die HGU-Verbindung zwi-
schen Wilster und Bergrheinfeld/West (BBPIG-Vorhaben Nr. 4).
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1.2

1.2.1

Planrechtfertigung

Entsprechend den Vorgaben des zuletzt im Dezember 2019 geénderten Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) sind die Ubertragungsnetzbetreiber verpflichtet, in regelmaRigen Abstan-
den der Bundesnhetzagentur (BNetzA) einen gemeinsamen Netzentwicklungsplan (NEP) vor-
zulegen. Dieser beinhaltet unter anderem Prognosen zum zukiinftigen Ubertragungsbedarf
sowie zu Engpassen hinsichtlich der Stromverfligbarkeit bis zum Zieljahr 2030 (NEP 2030).

Basierend darauf wurde ein | bertragungsteledarf

und durch die BNetzA im Dezember 2019 erneut bestatigt (BNetzA 2019a).

Die gesetzliche Bedarfsfeststellung erfolgt gemaf3 § 1 Abs. 1 S. 1 BBPIG i. V. m. Anlage zum
BBPIG Nr. 3, § 12e Abs. 4 EnWG, womit die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der
vordringliche Bedarf gesetzlich festgestellt worden sind. Gemal Anlage zum Bundesbedarf-
splan (BBPIG vom 23. Juli 2013 (BGBI. | S. 2543; 2014 1 S. 148, 271), das zuletzt durch Art.
3 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. | S. 706) geandert worden ist, hat das Vorhaben
Nr. 4 (Héchstspannungsleitung Wilster i Bergrheinfeld/West; Gleichstrom) die Kennzeich-
nung Al, B und E entsprechend 8§ 2 BBPIG.

| Al: Landerubergreifende Leitung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 BBPIG

1 B: Pilotprojekt fiir verlustarme Ubertragung hoher Leistungen liber groRe Entfernungen
im Sinne von § 2 Absatz 2 BBPIG

1 E: Erdkabel fiir Leitungen zur Hochstspannungs-Gleichstrom-Ubertragung im Sinne
von § 2 Abs. 5 BBPIG

Das Vorhaben Nr. 4 des BBPIG wird im Netzentwicklungsplan 2030 als Mal3Bhahme DC4
bezeichnet und wie folgt begriindet.

Beschreibung der geplanten MalZnahme

Das netztechnische Ziel dieser MaRnahme ist eine Erhéhung der groRraumigen Ubertra-
gungskapazitat aus Schleswig-Holstein nach Bayern.

Im Rahmen der MaRRnahme DC4 ist der Bau einer HGU-Verbindung mit einer Nennleistung
von 2 GW in VSC-Technik von Wilster nach Bergheinfeld/ West vorgesehen. Die Verbindung
wird nach Planung der UNB zusammen mit der Verbindung DC3 in weiten Teilen als paral-
leles Erdkabel auf einer Stammstrecke realisiert. Bei den genannten Projekten handelt es
sich um eine steuerbare, verlustarme Ubertragung hoher Leistungen iber groRe Entfernun-
gen. Die Verbindung ist landertbergreifend im Sinne des NABEG.

Fur die MaRRnahme DC4 gilt ein Vorrang der Erdverkabelung nach 8 3 Bundesbedarfsplan-
gesetz.
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1.2.2

Begrindung der geplanten Malinahme

Vor allem aufgrund des absehbaren massiven Zubaus an regenerativen Erzeugungsanlagen
an Land in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie an Offshore-Windenergie in der
Nordsee ergibt sich ein zuséatzlicher Erzeugungsiiberschuss in der Region. Stiiddeutschland
hingegen ist, insbesondere in Folge des Kernenergieausstiegs, zur Gewaéhrleistung der Ver-
sorgungssicherheit zunehmend auf Energietransporte aus anderen Regionen angewiesen.
Dies gilt ungeachtet des dort voranschreitenden Ausbaus der erneuerbaren Energien.

Bayern, Baden-Wurttemberg und Hessen missen im Jahr 2030 gut 40 % ihres Jahresener-
gieverbrauchs importieren. Im Energiedialog Bayern, der im Februar 2015 abgeschlossen
wurde, wurde fur Bayern ein Leistungsdefizit in Hohe von 5 GW und ein Importbedarf in Hohe
von 40 TWh festgestellt. Gaskraftwerke und der dezentrale Ausbau erneuerbarer Energien
ersetzen die Energieproduktion der stillgelegten Kernkraftwerke in Zukunft nicht vollstandig.
Siuddeutschland ist daher zur Deckung des Strombedarfs und zur Gewahrleistung der Ver-
sorgungssicherheit auf Energietransporte aus anderen Regionen angewiesen.

Durch die Verbindung der kiistennahen Regionen in Schleswig-Holstein mit den Ballungs-
raumen im Siden wird die Versorgungssicherheit erhoht. Dies erfolgt, indem sowohl starke
Nord-Sid- als auch Stid-Nord-Leistungsfliisse ermoéglicht werden, ohne das bestehende AC-
Netz unzuléssig zu belasten. Zusatzlich soll die Austauschkapazitat mit Norwegen, Déane-
mark und Schweden auf bis zu 4,5 GW gesteigert werden. Hierfiir dient die HGU-Verbindung
als Zu- und Ableitung der zu transportierenden Leistung. Mit der HGU-Verbindung von
Schleswig-Holstein nach Bayern wird die Kapazitat des Ubertragungsnetzes zwischen den
betreffenden Regionen wesentlich erhéht und die Energie groRraumig und verlustarm nach
Siiden transportiert.

Insbesondere bei weitrdumigem Energietransport reduziert der Einsatz der DC-Technologie
den Blindleistungsbedarf erheblich. Dazu stellen die HGU-Konverter zusétzlich Blindleistung
fir das AC-Netz bereit. Hierdurch tragt das Projekt DC4 zur Einhaltung der AC-Spannungs-
bander bei und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Spannungsstabilitat im AC-Netz.

Die geplante HGU-Verbindung ist eine wesentliche netztechnische Voraussetzung fur die
Ubertragung der erwarteten Leistungszubauten von Onshore- und Offshore-Windenergiean-
lagen zu den Verbrauchszentren in Bayern. Dariiber hinaus schafft die HGU-Verbindung,
neben der Erhéhung der Versorgungssicherheit, die Voraussetzung zu einem freiziigigen
Energieaustausch mit Skandinavien.

In einigen Jahren ist zeitweilig in Abhangigkeit des Dargebots auch mit Phasen einer Uber-
deckung des Lastbedarfs im Stiden allein aus erneuerbaren Energien zu rechnen. In diesen
Zeiten des Leistungstiberschusses an erneuerbaren Energien z. B. aus Photovoltaik ist es
madglich auch Leistungen in den Norden zu transportieren.

Die Anschlusspunkte der HGU-Verbindung wurden sowohl im Norden als auch im Stden so
gewahlt, dass der lokale Ausbaubedarf des 380-kV-Netzes minimiert wird.

Durch die geplante gemeinsame Fihrung der Verbindungen DC3 und DC4 in weiten Teilen
als paralleles Erdkabel auf einer Stammstrecke wird der Flachenbedarf und damit der Eingriff
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1.2.3

1.3

fir Mensch und Natur minimiert. Der alternativ mdgliche Ausbau des 380-kV-Hdchstspan-
nungsnetzes ware deutlich umfangreicher und wurde insofern verworfen.

Prufung der Mitrealisierungsmaoglichkeit zusatzlicher energiewirtschaftlich notwendiger Malf3-
nahmen gemanR § 19 S. 4 Nr. 4 NABEG

Sofern bei einem Vorhaben nach dem Antrag auf Bundesfachplanung und vor dem Antrag
auf Planfeststellungsbeschluss ein Netzentwicklungsplan nach § 12¢c EnWG von der Bun-
desnetzagentur bestatigt wird, muss der Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemaf § 19
S. 4 Nr. 4 NABEG die Darlegung enthalten, ob zuséatzliche energiewirtschaftlich notwendige
MaRnahmen zumindest auf Teilabschnitten innerhalb des Trassenkorridors des Vorhabens
mitrealisiert werden kénnen.

Die Bundesnetzagentur hat am 20. Dezember 2019 den Netzentwicklungsplan 2019-2030
bestéatigt. Dieser enthalt im Bereich der BBPIG-Vorhaben Nr. 3 und 4 im vorgesehenen Plan-
feststellungsabschnitt D2 als weitere energiewirtschaftlich notwendige MaRhahme das Vor-
haben der HOchstspannungsleitung Mecklar-Dipperzi Bergrheinfeld/West (Drehstrom,
380 kV). Es ist in der Anlage 1 zum Bundesbedarfsplangesetz als Vorhaben Nr. 17 aufge-
fuhrt. Allerdings scheidet eine Mitrealisierung schon deshalb aus, weil es sich dabei um ein
Freileitungs- und nicht um ein Erdkabelvorhaben handelt. Zudem ist der Planungsstand bei
dem hiesigen Vorhaben deutlich weiter fortgeschritten als bei Vorhaben Nr. 17. Eine Einbe-
ziehung der MaRRhahme in das hiesige Planfeststellungsverfahren ist daher weder mdglich
noch im Hinblick auf einen beschleunigten Netzausbau sinnvoll.

Zudem enthélt der Netzentwicklungsplan 2019-2030 im Bereich der BBPIG-Vorhaben Nr. 3
und 4 im vorgesehenen Planfeststellungsabschnitt D2 als weitere energiewirtschaftlich not-
wendige Mallnahme das Vorhaben der Hdchstspannungsleitung Altenfeld-Grafenrheinfeld
(Drehstrom, 380 kV; P44). Es ist in der Anlage 1 zum Bundesbedarfsplangesetz noch nicht
aufgefiihrt. Allerdings scheidet eine Mitrealisierung schon deshalb aus, weil es sich dabei um
ein Freileitungs- und nicht um ein Erdkabelvorhaben handelt. Zudem ist der Planungsstand
bei dem hiesigen Vorhaben deutlich weiter fortgeschritten als bei P44. Eine Einbeziehung
der Mal3nahme in das hiesige Planfeststellungsverfahren ist daher weder méglich noch im
Hinblick auf einen beschleunigten Netzausbau sinnvoll.

Antragsgegenstand

Trassenvorschlag und Alternativen

Die TransnetBW GmbH beantragt gemafld § 19 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes
Ubertragungsnetz (NABEG) das Vorhaben Nr. 4 gemaR Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG Hochst-
spannungsleitung Wilster i Bergrheinfeld/West im Planfeststellungsabschnitt D2 von sidlich
der Bundeslandgrenze zwischen Thiringen und Bayern bis zur Konverterstation Bergrhein-
feld/West (siehe auch Anlage 1.2 i Ubersichtskarte Planfeststellungsabschnitt).

Das beantragte Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb einer Hoéchstspannungs-
gleichstromverbindung (HGU-Leitung) als Erdkabel zwischen dem Netzverknipfungspunkt
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Wilster in Schleswig-Holstein und dem Netzverknipfungspunkt Bergrheinfeld/West in Bayern
(siehe auch Anlage 1.1 - Ubersichtskarte Gesamtvorhaben).

Gegenstand dieses Antrags ist ausschlie3lich das Vorhaben Nr. 4 Wilster i Bergrhein-
feld/West. Das Vorhaben Nr. 3 Brunsbttel i Grof3gartach gemaf BBPIG ist Gegenstand von
gesonderten Bundesfachplanungs- und Planfeststellungsverfahren nach 884 ff,
18 ff. NABEG.

Im Rahmen der Bundesfachplanung nach § 8 NABEG wurden alle zu untersuchenden Tras-
senkorridore des Vorhabens Nr. 4 von Nord nach Siid in die Abschnitte A bis D unterteilt.

Die Einreichung der Unterlagen nach § 8 NABEG wurde gesondert fir jeden einzelnen Ab-
schnitt (A bis D) vorgenommen, so dass auch die Entscheidung nach § 12 NABEG je Ab-
schnitt zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt.

Fur die Ebene der Planfeststellung wird seitens des Vorhabentragers eine Unterteilung in
Planfeststellungsabschnitte vorgeschlagen. Die einzelnen Planfeststellungsabschnitte wer-
den entsprechend ihrer rAumlichen Lage weitestgehend dem entsprechenden Abschnitt der
Bundesfachplanung zugeordnet und innerhalb dieser Zuordnung fortlaufend nummeriert. In
dieser Unterlage wird der Planfeststellungsabschnitt D2 sidlich der Landesgrenze zwischen
Tharingen und Bayern bis zur Konverterstation Bergrheinfeld/West behandelt (siehe auch
Anlage 1.2).

Die noérdliche Grenze des Abschnitts D2 liegt etwa 600m stidlich der Landesgrenze zwischen
den Bundeslandern Thiringen und Bayern und schliel3t an Abschnitt D1 an. Die stdliche
Grenze des Abschnitts D2 bildet der Konverterstandort Bergrheinfeld/West.

Die Zulassigkeit einer planungsrechtlichen Abschnittshildung ist in der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts grundsatzlich anerkannt. Ihr liegt die Erwagung zugrunde, dass
angesichts vielfaltiger Schwierigkeiten, die mit einer detaillierten Streckenplanung verbunden
sind, die Planfeststellungsbehoérde ein planerisches Gesamtkonzept haufig nur in Teilab-
schnitten verwirklichen kann. Dritte haben deshalb grundséatzlich kein Recht darauf, dass
Uber die Zulassung eines Vorhabens insgesamt, vollstdndig und abschlielend in einem ein-
zigen Bescheid entschieden wird. Jedoch kann eine Abschnittsbildung Dritte in ihren Rechten
verletzen, wenn sie deren durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewahrleisteten Rechtsschutz
faktisch unmdglich macht oder dazu fihrt, dass die abschnittsweise Planfeststellung dem
Grundsatz umfassender Problembewaltigung nicht gerecht werden kann, oder wenn ein
dadurch gebildeter Streckenabschnitt der eigenen sachlichen Rechtfertigung vor dem Hin-
tergrund der Gesamtplanung entbehrt (Gerichtsbescheid vom 3. Juli 1996 - BVerwG 11 A
64.95 - Buchholz 442.09 § 30 AEG Nr. 7). Zudem dirfen nach summarischer Prifung der
Verwirklichung des Gesamtvorhabens auch im weiteren Verlauf keine von vornherein un-
uberwindlichen Hindernisse entgegenstehen (Urteil vom 12. August 2009 - BVerwG 9 A
64.07 - BVerwGE 134, 308)™.

Voo Yo 10101 Y0 Y0 Y0 10 Y0 Y0 1010 V0 Yo Y0 1o 1o Vo Yo 1o Vo Yo Yo 3o Yo 1o Vo Yo 1o Vo 1o Yo Yo 1o 1o 10 Yo
1 BVerwG, Beschl. v. 22.07.2010, Az. 7 VR 4.10; Rz. 27; s.a. BVerwG, Beschl. v. 21.09.2010, Az. 7 A
7.10, Rz. 17
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1.4

Erforderlich, aber auch ausreichend ist zudem eine prognostische Betrachtung der Verwirk-
lichung der Gbrigen Planungsabschnitte nach Art eines vorlaufigen positiven Gesamturteils
(BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - BVerwGE 148, 373 Rn. 151). Fir das
Vorhaben Nr. 4 Abschnitt D liegt die Behérdenentscheidung nach § 12 NABEG vor. In dem
fur die Beurteilung der RechtmaRigkeit einer Abschnittsbildung malRgeblichen Zeitpunkt T
dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses i ist mit dem Vorliegen der Entscheidung tber
die Bundesfachplanung auch in den Gbrigen Abschnitten zu rechnen.

Die Konverteranlagen sowie ggf. erforderliche Um- und Ausbaumafnahmen an den Netz-
verknipfungspunkten werden in gesonderten Verfahren nach BImSchG beantragt und sind
nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Entsprechend bleiben auch Auswirkun-
gen auf Natur und Umwelt dieser Anlagen in der vorliegenden Unterlage unberiicksichtigt.

Grundlage der Antragsunterlagen nach § 19 NABEG bilden der nach der Entscheidung ge-
malf § 12 NABEG beschlossene, i. d. R. 1 km breite festgelegte Trassenkorridor (fTK) sowie
die seitens der BNetzA festgelegten MaRgaben und Hinweise. Fir den Abschnitt D wurde fir
Vorhaben 4 ein ca. 129 km langer Trassenkorridor festgelegt, in welchem das Erdkabelvor-
haben zu verwirklichen ist. Auf den Abschnitt D2 entfallen davon 61,3 km.

Fur den Abschnitt D2 wurden ein Trassenvorschlag sowie Alternativen hergeleitet und ent-
wickelt. Der Trassenvorschlag im Planfeststellungsabschnitt D2 ist 63,6 km lang. Eine detail-
lierte Beschreibung des Verlaufs befindet sich in Kapitel 2.1 sowie in Kapitel 5.1 und 5.2
(Steckbriefe Trassenvorschlag und Steckbrief Alternativen) . A

Kabelabschnittsstationen

Zur Unterstiutzung der Kabelfehlerortung sind ca. alle 135 km (£ 20 km) Kabelabschnittssta-
tionen notwendig. Im Abschnitt D2 ist jedoch keine Kabelabschnittsstation geplant.

Vorhabentrager

Der im Abschnitt D von der BNetzA festgelegte Trassenkorridor verlauft durch die Bundes-
lander Thiringen und Bayern. Der in dieser Unterlage betrachtete Abschnitt D2 liegt in der
Regelzone der TenneT TSO GmbH. Das Gesamtprojekt Suedlink wird von der TenneT TSO
GmbH und der Transnet BW umgesetzt. Vorhabentrager fiir den Abschnitt D2 ist jedoch die
TransnetBW GmbH.

Als Ubertragungsnetzbetreiber mit Hauptsitz in Stuttgart steht die TNG fiir eine sichere und
zuverlassige Versorgung von rund 11 Millionen Menschen in Baden-Wrttemberg. Die Trans-
netBW GmbH sorgt flr Betrieb, Instandhaltung, Planung und den bedarfsgerechten Ausbau
des Transportnetzes der Zukunft. lhre 220- und 380-Kilovolt-Stromkreise sind rund 3.300
Kilometer lang, ihr Netz erstreckt sich tber eine Flache von 34.600 km?. Dieses steht allen
Akteuren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu marktgerechten und transparenten
Bedingungen zur Verfiigung. Die Leitungen verlaufen heute in grol3en Teilen in Baden-W(irt-
temberg und zu Teilen in Bayern. Das moderne Ubertragungsnetz ist das Riickgrat einer
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zuverlassigen Energieversorgung in Baden-Wirttemberg und Grundlage fir eine funktionie-
rende Wirtschaft und Gesellschaft. TNG hat ca. 600 Mitarbeiter, wobei der Grof3teil am
Hauptsitz in Stuttgart und in der Hauptschaltleitung in Wendlingen tatig ist.

1.5 Zielsetzung der vorliegenden Unterlage

Die vorliegende Unterlage beinhaltet alle fur den Planfeststellungsantrag in 8 19 NABEG ver-
ankerten Anforderungen. Gemafll den Hinweisen der BNetzA fir die Planfeststellung
(BNetzA 2018) ist Folgendes zu beriicksichtigen:

ADer Pl anfeststellungsantrag dient einerseits
weise und Anforderungen an den Plan und die Unterlagen nach § 21 NABEG zu ermogli-
chen. Andererseits muss er der Bundesnetzagentur ermdglichen, aufgrund des Antrags und
der Ergebnisse aus der Antragskonferenz die Festlegung des Untersuchungsrahmens zu
formulieren. Darliber hinaus dient er auch der Auswahl zwischen den in Frage kommenden
Alternativen unter Berg¢gcksichtigung der erken

Die Antragsunterlagen gliedern sich somit in zwei Teile. Der erste Teil beinhaltet neben den
allgemeinen Informationen zum Antragsgegenstand ebenfalls Erlauterungen zum Trassen-
vorschlag sowie den Alternativen. Dabei werden betroffene Gebietskdrperschaften, konkrete
technische Angaben (auch zum Bau und Betrieb der Leitung, vgl. Kapitel 2.3) sowie die um-
weltrelevanten Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 3) beschrieben. Weiterhin wird die
Auswahl der in Frage kommenden Alternativen (8 19 Satz 4 Nr. 2 NABEG) erlautert (vgl.
Kapitel 2.2), um flr alle Planungsschritte eine transparente Nachvollziehbarkeit sowohl fiir
die BNetzA als auch fiir die Offentlichkeit zu gewéhrleisten.

Der zweite Teil der Antragsunterlagen beinhaltet den Vorschlag fiir den Inhalt der Festlegung
des Untersuchungsrahmens fir die Unterlagen nach 8 21 NABEG (Kapitel 4). Der Vorschlag
umreif3t fir den UVP-Bericht das grundlegende, methodische Vorgehen fir alle Schutzgiter
mit Angaben zu Datengrundlagen, Untersuchungsraumen, Auswirkungs- und Bewertungs-
prognosen (Kapitel 4.1). Weiterhin werden geplante Gutachten und Untersuchungen aufge-
fuhrt und kurz erlautert und die zu bearbeitenden Inhalte vorgeschlagen (Kapitel 4.3).

Fur die hiesige Erstellung der Antragsunterlagen nach § 19 NABEG wurden Informationen
und Ergebnisse der Unterlagen nach § 8 NABEG beriicksichtigt, die fir den durch die BNetzA
festgelegten Trassenkorridor relevant sind. Auf Ebene der Planfeststellung ist eine héhere
Pruftiefe erforderlich, so dass eine Einbeziehung zusatzlicher Informationen, insbesondere
bezlglich der technischen Planung, vorgenommen wird. Bei konkreten Anhaltspunkten zu
uberholten Datengrundlagen wurde zudem eine entsprechende Aktualisierung vorgenom-
men. Seitens der Vorhabentrager wurden durch die frihe, informelle Offentlichkeitsbeteili-
gung sowie die formale Beteiligung Hinweise und Informationen eingeholt, die in die Tras-
senfindung eingeflossen sind (vgl. Kapitel 1.4 sowie Kapitel 5.3). Auch die Hinweise aus den
Erorterungsterminen des Abschnitts D (03.-04.09.2019 in Bad Salzungen, 10.-11.09.2019 in
Petersberg sowie 17.-18.09.2019 in Bad Kissingen) wurden bei der Entwicklung des Tras-
senvorschlags berucksichtigt.
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Auf die Erstellung und Einreichung des Antrags auf Planfeststellungsbeschluss gemaf § 19
NABEG folgt das weitere Verfahren nach § 20 Abs. 1 NABEG, wonach eine Antragskonfe-
renz durch die BNetzA durchgefihrt wird. Auf Grundlage der Antragskonferenz, zu der der
Vorhabentrager, Vereinigungen und die Trager offentlicher Belange einzuladen sind (§ 20
Abs. 2 NABEG), wird die Planfeststellungsbehdrde als Ergebnis den Untersuchungsrahmen
festlegen und den erforderlichen Inhalt der nach § 21 NABEG einzureichenden Unterlagen
bestimmen. Diese Festlegung soll innerhalb von zwei Monaten nach der Antragstellung ab-
geschlossen sein (8 20 Abs. 3 NABEG).

1.6 Rechtliche Grundlagen

1.6.1  Anzuwendende rechtliche Grundlagen

Mafgeblich fir das Planfeststellungsverfahren ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz
Ubertragungsnetz (88 18 ff. NABEG), erganzend dazu gelten das Energiewirtschaftsgesetz
(88 43 ff. EnNWG) und das Verwaltungsverfahrensgesetz (88 72 bis 78 VWVfG).

Hinsichtlich der Erstellung der Antragsunterlage sind konkret sowohl 8 15 NABEG als auch
88 18 - 24 NABEG zu bericksichtigen. 8 15 NABEG bezieht sich dabei auf die Verbindlichkeit
des in der Bundesfachplanung festgelegten Trassenkorridors, innerhalb dessen Grenzen der
Trassenvorschlag sowie die in Frage kommenden Alternativen verlaufen missen. 88 18 - 24
NABEG regeln den Ablauf des Planfeststellungsverfahrens:

§ 18 Erfordernis einer Planfeststellung

§ 19 Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

§ 20 Antragskonferenz, Festlegung des Untersuchungsrahmens
§ 21 Einreichung des Plans und der Unterlagen

§ 22 Anhorungsverfahren

§ 23 Umweltvertraglichkeitspriifung

§ 24 Planfeststellungsbeschluss

Das Erfordernis zur Planfeststellung fur das geplante Vorhaben ergibt sich aus § 18 NABEG.
Das Planfeststellungsverfahren beginnt mit der Antragstellung nach § 19 NABEG des An-
tragstellers durch die Einreichung der Antragsunterlagen. Daraufhin wird unter Einbeziehung
der Trager offentlicher Belange sowie Vereinen und Verbé&nden durch die BNetzA eine An-
tragskonferenz durchgefiihrt. Unter Beriicksichtigung der dort eingehenden bzw. behandel-
ten Informationen und Einwendungen wird der Untersuchungsrahmen und -umfang der zu
erarbeitenden Planfeststellungsunterlagen festgelegt. Der Antragsteller reicht schliel3lich die
Unterlagen nach § 21 NABEG zur Planfeststellung ein, woraufhin ein Anhérungsverfahren
mit anschlieBendem Erdrterungstermin nach 8 22 NABEG eingeleitet wird. Basierend auf
den Ergebnissen des Erorterungstermins wird der Plan schlie8lich durch die BNetzA mit
Funktion als Planfeststellungsbehdrde geman 8§ 24 Abs. 1 NABEG festgestellt (Planfeststel-
lungsbeschluss).
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Fur die vorliegende Antragsunterlage sind gemafl 8§ 19 NABEG konkret folgende Anforde-
rungen zu erfullen:

ADi e Planfeststellung beginnt mi t dem Antrag
nachst auf einzelne angemessene Abschnitte der Trasse beschréankt werden. Der Antrag soll

auch Angaben enthalten, die die Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 20 ermég-

lichen, und hat daher in allgemein verstandlicher Form das geplante Vorhaben darzustellen.

Der Antrag muss enthalten

1.  einen Vorschlag fir den beabsichtigten Verlauf der Trasse sowie eine Darlegung zu in
Frage kommenden Alternativen und

2. Erlauterungen zur Auswahl zwischen den in Frage kommenden Alternativen unter Be-
ricksichtigung der erkennbaren Umweltauswirkungen und,

3.  soweit es sich bei der gesamten Ausbaumaflinahme oder fiir einzelne Streckenab-
schnitte nur um unwesentliche Anderungen nach § 25 handelt, die Darlegung der dafir

erforderlichen Voraussetzungen. i

Aus der Verordnung Uber die Zuweisung der Planfeststellung fir landertbergreifende und
grenziberschreitende Hdchstspannungsleitungen auf die Bundesnetzagentur (Planfeststel-
lungszuweisungsverordnung 1 PIfZV) ergibt sich die Zustandigkeit der Bundesnetzagentur
fir das Planfeststellungsverfahren.

Neben den bereits genannten Rechtsgrundlagen aus dem NABEG sind weitere umweltrecht-
liche und fachrechtliche Vorschriften zu beriicksichtigen. Insbesondere ist folgende, jedoch
nicht abschliel3ende, Auflistung zu nennen (vgl. auch BNetzA (2018a)).

| UVPG

1 BNatSchG, insbesondere 88 131 15 (Vermeidung, Eingriffe und Kompensation), § 34
(Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung), 8§ 44 und § 45 (besonderer Artenschutz)

q BImSchG und 26. BImSchV, TA Larm

1 Vorschriften zum Baurecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Forst- und Jagdrecht so-
wie Denkmalschutzrecht.

Diese finden sich teilweise auch in den Planungsleit- und Planungsgrundsatzen wieder (vgl.
Kapitel 1.6.2).

Die in Kapitel 4 vorgestellten Mustergliederungen tragen der Beriicksichtigung von weiteren
Vorschriften Rechnung. Dabei werden die Vorschriften, die speziell auf den Abschnitt D2
zutreffen, berticksichtigt.

1.6.2  Planungsleit- und Planungsgrundséatze

Die zugrunde gelegten Planungspramissen basieren auf sogenannten Planungsleit- und Pla-
nungsgrundsétzen. Bei Planungsleitsatzen handelt es sich grundsatzlich um gesetzlich ver-
ankerte Vorgaben, die im Sinne des strikten Rechtes definiert und eingehalten werden mus-
sen. Planungsgrundsatze werden entweder aus gesetzlichen Vorgaben abgeleitet oder
durch den Vorhabentrager formuliert.
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Neben allgemeinglltigen, vorhabentbergreifenden Planungspramissen werden im Zuge der
Planungspraxis auch vorhabenbezogene Planungspramissen abgeleitet. Diese kénnen sich
im Verlauf der nacheinander geschalteten Planungsebenen aufgrund einer zunehmenden
Konkretisierung des Planungsgegenstandes sowie der erforderlichen Prftiefe verandern.

Striktes Recht

Abwagbare Vorschriften

Vorschriften bzw. Ge- und Verbote sind die maR-
geblichen Kriterien, an denen eine Beurteilung
durchzufihren ist.

Vorschriften sind zu beriicksichtigen und kénnen
einem gewissen Ermessensspielraum unterlie-
gen.

Die Mdéglichkeit zur Anwendung von Ausnah-
meregelungen ist grundsatzlich gegeben, es
darf jedoch nicht gezielt in die Ausnahme ge-
plant werden.

Abweichungen der Vorschriften sind zwar fach-
lich zu begriinden, jedoch nicht im Rahmen einer
gesetzlich geregelten Ausnahmegenehmigung
zu begriinden.

Die Planungsleit- und Planungsgrundséatze sind nachfolgend aufgefiihrt. Eine abschlieRende
Darstellung aller denkbaren Planungsleit- und Planungsgrundsatze ist jedoch nicht maéglich,
da an dieser Stelle nicht das gesamte 6ffentliche Recht abgedeckt werden kann. Nachfol-
gend sind die wesentlichen Planungsleit- und Planungsgrundséatze, anhand derer die Pro-
jektziele der Antragsunterlagen nach § 19 NABEG sowie die Unterlagen nach § 21 NABEG

erarbeitet werden, aufgefiihrt.
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Tabelle 2: Ableitung der Planungsleitsatze und Planungsgrundsatze aus den rechtlichen Vorgaben und den Erfordernissen der Raumordnung

Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

A100_ArgeSL_P19_V4_D2_GEN_1000_Antrag P19.docx

PL PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
BauGB, § 7 (Anpassungsgebot): Anpassung der Fach- X 1 Meidung von im Flachennutzungsplan bzw. im Bebauungsplan dargestellten Flachen, die dem Vorhaben
planung an den Flachennutzungsplan (FNP); § 8 entgegenstehende Nutzungen aufweisen, soweit nicht bereits durch andere Planungsleitsatze oder Pla-
rechtsverbindliche Festsetzungen fiir die stadtebauli- nungsgrundsatze bertcksichtigt (z. B . durch den Gr unndSsedungsrauinbrebizvd von
che Ordnung in den Bebauungsplanen sensi blen Nutzungenhi
BauGB, § 8 Abs. 1: Der Bebauungsplan enthélt die X 1 Berlcksichtigung der rechtsverbindlichen Festsetzungen fur die stéddtebauliche Ordnung in den Bebau-
rechtsverbindlichen Festsetzungen fur die stadtebauli- ungsplanen
che Ordnung. Er bildet die Grundlage fur weitere, zum
Vollzug dieses Gesetzbuchs erforderlicher MalRnah-
men.
BBergG, § 108 Abs. 1: Genehmigung baulicher Anla- X 1 Keine Inanspruchnahme von Flachen mit unsicherem bzw. potenziell kontaminiertem Baugrund (grof3e
gen in festgesetzten Baubeschrankungsgebieten nicht tiberspannbare Deponien sowie nicht Giberspannbaren bergrechtlich festgesetzten Baubeschran-
(Grundstiicke fur die Aufsuchung und Gewinnung von kungsgebieten und nicht Giberspannbaren Gebieten mit unterirdischen HohlrAumen, in denen Gefahren
Bodenschétzen) nur mit Zustimmung der nach § 69 und Einschrankungen fur bauliche Nutzungen bestehen) *
BBergG zustandigen Behdrde
VoIIzug des Bundesberggesetzes und der Wasser- * Die Ber c‘,lcksi c~ht igung bergbaulicher Gebiete erfolgt auCerd
Vorranggebietenif.
gesetze (AlIMBI. 1998 S. 775; StAnz. 1998 Nr. 40)
BBPIG, § 3 Abs. 1: Errichtung, Betrieb und Anderung X 9 Stellt den gesetzlichen Rahmen fir die Trassierung als Erdkabel
der entsprechend gekennzeichneten HGU-Vorhaben
als Erdkabel
BBPIG, § 3 Abs. 2: Ausnahmsweise Errichtung, Betrieb X 9 Stellt den gesetzlichen Rahmen fiir die Trassierung als Erdkabel
und Anderung der HGU-Erdkabelvorrang-Projekte auf
technisch und wirtschatftlich effizienten Teilabschnitten
als Freileitung aus naturschutzrechtlichen Griinden
(falls zumutbare Alternative i. S. d. § 45 Abs. 7 Satz 2
BNatSchG bzw. § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG) bzw. im
Fall der Nutzung einer Bestandstrasse (Bundelungsop-
tion)
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Rechtliche Vorgabe/ Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

Erfordernis der Raumordnung PL | PG |Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

BBodSchG, § 4 Abs. 2 und 6: Vermeidung einer Inan- X T Umgehung von Altlasten

6 spruchnahme von Altlasten
BImSchG, 8§ 50 (Trennungsgrundsatz): Nutzungstren- X 1 Meidung von Siedlungsrdumen bzw. von sensiblen Nutzungen
nung bei raumbedeutsamen Planungen zum Schutz 1 Meidung der sonstigen schutzbedirftigen Gebiete, soweit nicht bereits durch andere Planungsleit- o-
von Wohn- und sonstigen schutzbedrftigen Gebieten der -grundsatze berticksichtigt.
(insbesondere offentlich genutzte Gebiete, wichtige
7 Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Ge-

sichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle o-
der besonders empfindliche Gebiete und 6ffentlich ge-
nutzte Geb&aude) vor schadlichen Umwelteinwirkungen
und von schweren Betriebsunféllen hervorgerufene
Auswirkungen

26. BImSchV, § 3a: Schutz vor schadlichen Umwelt- X 1 Einhaltung der Grenzwerte elektromagnetischer Felder
einwirkungen bei Errichtung und Betrieb von Gleich-
8 | stromanlagen durch Einhaltung der Grenzwerte der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchfuhrung der
Verordnung uber elektromagnetische Felder
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Rechtliche Vorgabe/ Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

Erfordernis der Raumordnung PL | PG |Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

26. BImSchV, § 4 Abs. 2 und 26. BImSchVVwV: Bei X 1 Minimierung der von der Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Fel-
Errichtung und wesentlicher Anderung von Niederfre- der nach dem Stand der Technik im Einwirkungsbereich

guenzanlagen sowie Gleichstromanlagen sind die M6g-
lichkeiten auszuschépfen, die von der jeweiligen An-
lage ausgehenden elektrischen, magnetischen und
elektromagnetischen Felder nach dem Stand der Tech-
nik unter Beriicksichtigung von Gegebenheiten im Ein-
wirkungsbereich zu minimieren

BImSchG, 88 22, 23i. V. m. §48 und 6. AVvwV i TA X 1 Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemafn TA-Larm
Larm: Verhinderung schédlicher Umwelteinwirkungen,
die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind bzw.
Beschrankung unvermeidbarer schadlicher Umweltein-
wirkungen auf ein Mindestmal3 (Betreiberpflichten bei
nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen). Die Immissi-
onsrichtwerte gemaR TA-Larm konkretisieren den Be-
griff der schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larm.

10

BImSchG, §8 22,23 und § 66 Abs. 2i. V. m. AVV Bau- X 1 Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemaf AVV Baularm
larm: Die AVV Baularm enthélt Immissionsrichtwerte
fur die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufe-
nen Gerduschemissionen

11
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Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

17

PL PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
BNatSchG, § 1 Abs. 1 und Abs. 3: Die Biologische Viel- X 1 Vermeidung von Beeintrachtigungen der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
falt, die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur- des Naturhaushaltes, der Regenerationsfahigkeit und Nutzungsfahigkeit der Naturgiiter, der Tier- und
haushaltes, die Regenerationsfahigkeit und Nutzungs- Pflanzenwelt, einschlief3lich ihrer Lebensstatten und Lebensraume, sowie der Vielfalt, Eigenart und
fahigkeit der Naturgiter, die Tier- und Pflanzenwelt, Schonheit und des Erholungswertes von Natur und Landschaft
12 einschlie3lich ihrer Lebensstatten und Lebensrdaume, _ _ _ _ ) ) _
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schénheit und der Er- E:s Bffa::hturgn dir Zi:eée rc[i]e; l:gtursc?urtzes glrd ble ge:“Elrftiel#tjin? der Unterlagen gemal? § 21 NABEG uber die Anwendung der
X . griffsregelung nach de undesnaturschutzgesetz beriicksichtig
holungswert von Natur und Landschaft im besiedelten
und unbesiedelten Bereich sind nachhaltig zu sichern.
Beeintrachtigungen des Erlebnis- und Erholungswertes
der Landschaft sind zu vermeiden.
BNatSchG, 8 1 Abs. 3 Nr. 2; BBodSchG, 81 und 8§ 2 X 1 Sparsamer und schonender Umgang mit Boden, Erhalt der natirlichen Bodenfunktionen und Schutz vor
Abs. 2 Nr. 1; BBodSchV; ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 6: spar- schéadlichen Bodenveranderungen
13 | samer und schonender Umgang mit Boden, insbeson-
dere Erhalt der naturlichen Bodenfunktionen und
Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen
BNatSchG, § 1 Abs. 4 Nr. 1: Bewahrung der historisch X 1 Meidung von Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen, einschlielich der Umgebung eines Kulturdenkmals,
14 | gewachsenen Kulturlandschaften mit ihren Kultur-, soweit sie fur dessen Bestand oder Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, und von denkmal-
Bau- und Bodendenkmalen vor Beeintrachtigungen schutzrechtlichen Schutzgebieten
BNatSchG, 8§ 1 Abs. 5 (Buindelungsgebot): Energielei- X 1 Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur- und Landschafts-
tungen sollen landschaftsgerecht gefuhrt, gestaltet und raumen
so gebundelt werden, dass die Zerschneidung und In- 1 Meidung grof¥flachiger, weitgehend unzerschnittener Landschafts- bzw. Funktionsraume
15 anspruchnahme der Landschaft sowie Beeintrachtigun- 1 Meidung von Waldflachen/ Keine erhebliche Beeintrachtigung von Waldfunktionen
gen des Naturhaushaltes vermieden oder so gering wie
méglich gehalten werden. X 1 Bundelungsgebot/ Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige Nutzung vorbelasteter Bereiche im bestehenden
Trassenraum sowie im Trassenraum anderer biindelungsfahiger Infrastrukturen)
1 Maoglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgrenzen
BNatSchG, §5 i.V.m. LNatSchG (BY): Bericksichti- X 1 Vermeidung von Kahlschlagen, Vermeidung von Beeintrachtigungen auf die Teichwirtschaft, moglichst
16 | gung der Vorschriften fir eine natur- und landschafts- kurzer gestreckter Verlauf
vertragliche Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
BNatSchG, 88 13 bis 16: Gebote der Eingriffsregelung X 1 Vorrangige Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch den Verursa-

cher sowie Kompensation nicht vermeidbarer erheblicher Beeintréachtigungen
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Rechtliche Vorgabe/ Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

Erfordernis der Raumordnung PL | PG |Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

BNatSchG, 8§ 15 Abs. 1 (Minimierungsgebot): Unver- X 1 Beachtung des Gebotes der Eingriffsminimierung bei der Umsetzung des Vorhabens
meidbare Beeintrachtigungen von Natur und Land-
18 | schaft sind zu minimieren; der mit dem Eingriff verfolgte
Zweck soll am Ort des Vorhabens mit méglichst gerin-
gen Beeintrachtigungen erreicht werden.

BNatSchG, § 19 i. V. m. USchadG: Unterlassen von X 1 Unterlassen von Schadigungen von Arten und natirlichen Lebensraumtypen im Sinne des Umweltscha-
19 | Schadigungen von Arten und naturlichen Lebensraum- densgesetzes bei der Umsetzung des Vorhabens
typen im Sinne des Umweltschadensgesetzes

BNatSchG, § 21 Abs. 1-5: Biotopverbund, z. B. Beson- X 1 Vermeidung von Beeintrachtigungen des Biotopverbundes
dere Bedeutung von Schutzgebieten als Bestandsteile 1 Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttréchtigen Natur- und Landschafts-
20 | des Biotopverbundes sowie der Erhalt von linearen und raumen

punktfédrmigen Elementen in von der Landwirtschaft ge-
pragten Landschaften

BNatSchG, § 22 bis § 30 und § 61 (Geschutzte Teile X 1 Meidung von naturschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten (soweit nicht fiir Natura 2000-Ge-
von Natur und Landschaft sowie jeweilige Gebiets- biete und Wasserschutzgebiete Zone | bereits gesondert berlicksichtigt)

schutzverordnungen): Besondere Rechtsverordnun-
gen bzw. Schutzbestimmungen, Ge- und Verbote
fir Naturschutzgebiete, Nationalparke, Biosphéarenre-
servate, Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Natur-
denkmale, Geschiitzte Landschaftsbestandteile, ge-
setzlich geschitzte Biotope

21

BNatSchG, § 34 i. V. m. § 36 Nr. 2 und Vogelschutz- X 1 Keine erhebliche Beeintrachtigung eines FFH- oder EU-Vogelschutzgebietes in seinen fir die Erhal-
richtlinie, Art. 4 Abs. 4: Unzulassigkeit von Projekten tungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen

22 | und Planen bei erheblichen Beeintrachtigungen von
FFH- oder EU-Vogelschutzgebieten sowie faktischen
Vogelschutzgebieten

BNatSchG, § 39: Allgemeiner und besonderer Schutz X 1 Keine Verletzung von Verbotstatbestédnden des allgemeinen Artenschutzes
23 | fUr besonders geschiitzte und bestimmte andere Tier-
und Pflanzenarten
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Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

30

bereiche der Flughafen und Flug- bzw. Landeplatze:
besonderer luftverkehrsbehérdlichen Zulassungsvor-
behalt fiir bauliche Anlagen

PL PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

BNatSchG, 8§ 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5: strenger Schutz X 1 Keine Verletzung von Verbotstatbestanden des besonderen Artenschutzes, soweit auf der Ebene der
24 der Europaischen Vogelarten und der Arten gemaf An- Bundesfachplanung erkennbar

hang IV der FFH-Richtlinie bei zulassigen Eingriffen:

Totungsverbot, Stérungsverbot, Schadigungsverbot
25 BNatSchG, § 61,i.V.m. § 36 Wasserhaushaltsgesetz X 9 Freihalten von Uferzonen

(WHG)

EnWG, § 1: mdglichst sichere, preisgunstige, verbrau- X 1 Vermeidung von Engstellen und Querriegeln

cherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche lei- 1 Mdglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgrenzen

tungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit 1 Minimierung von sehr aufwandigen Bauverfahren/ Bauwerken/ langen Bauzeiten sowie ungiinstigen Zu-
26 | Elektrizitat wegung-/ Arbeitsflachenverhaltnissen

9 Minimierung von Kreuzungen
1 Vermeidung von Gebieten mit aufwéndigen Sicherungsmafnahmen und/ oder auRergewdhnliche bau-
technische Anforderungen

EnWG, § 49: Energieanlagen sind so zu errichten und X 1 Keine Inanspruchnahme von Flachen mit unsicherem bzw. potenziell kontaminiertem Baugrund (grof3e

zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewahr- nicht berspannbare Deponien sowie nicht Uberspannbaren bergrechtlich festgesetzten Baubeschran-
27 | leistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvor- kungsgebieten und nicht tiberspannbaren Gebieten mit unterirdischen Hohlraumen, in denen Gefahren

schriften die allgemein anerkannten Regeln der Tech- und Einschrankungen fir bauliche Nutzungen bestehen)

nik zu beachten.

FStrG, §9 Abs. 1, i.V.m. BayStrWG (Anbauverbot): X 1 Keine BaumaRnahmen in der Bauverbotszone von Autobahnen (40 m), Bundes-, Staats-, Landes- und
o8 Verbot von Hochbauten aufRerhalb von Ortsdurchfahr- Kreisstraen (20 m)

ten bis 40 m an Bundesautobahnen und bis 20 m an

Bundes-, Staats-, Landes- und KreisstralRen
29 | GG, Art. 14 (Eigentumsschutz) X 1 Meidung/Minimierung der Inanspruchnahme von Flachen Dritter

LuftVG, 8§ 12 Abs. 2 und § 17 Nr. 1: Innere Bauschutz- X 1 Keine Baumafnahmen innerhalb sowie im engeren Bauschutzbereich (bis 1,5 km Entfernung vom

Flughafenbezugspunkt) der Flugplatze*

* Der Oberbegriff AFlugpla@atzed umfasst Flughafen, Landepl 2tz
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Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

PL PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

31

NABEG, § 1: rechtssicherer, transparenter, effizienter
und umweltvertraglicher Ausbau des Ubertragungsnet-
zes sowie dessen Ertlichtigung

X 9 Kurzer gestreckter Verlauf unter Berticksichtigung sensibler umweltfachlicher Belange

32

OGewV, § 8 Abs. 1: Bewirtschaftung von Oberflachen-
wasserkorpern, die fir die Trinkwassergewinnung ge-
nutzt werden, mit dem Ziel, eine Verschlechterung ihrer
Qualitat zu verhindern und so den fur die Gewinnung
von Trinkwasser erforderlichen Umfang der Aufberei-
tung zu verringern

X 1 Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen von fir die Trinkwassergewinnung genutzter Oberflachen-
wasserkorper

33

ROG, § 4 Abs. 1 i.V.m. den unten genannten Planen
und Programmen: Bindung an die Ziele der Raumord-
nung bei raumbedeutsamen Planungen und MaRnah-
men; Vorranggebiete haben den Charakter von Zielen
der Raumordnung

Landesentwicklungsprogramm 2013 (LEP) Bayern
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogram-
mes Bayern (LEP), 2018

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogram-
mes Bayern (LEP), 2019

Regionalplan der Region Main-Rhon (2008, einschliel3-
lich der Anderungen bis 2017)

X 1 Meidung von Flachen mit vorrangigen Nutzungen (Flachen eingeschrankter Verflgbarkeit), soweit ein
Erdkabel nicht vereinbar mit den vorrangigen Nutzungen ist

1 Keine Baumalinahmen in Sondergebieten Bund/ Militarischen Anlagen

1 Meidung vorrangiger Raumnutzungen im Sinne von Vorranggebieten
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Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

39

und Erholungswaldflachen sowie Naturwaldreservaten

PL PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
ROG § 2 und § 4 Abs. 1i.V.m. den unten aufgelisteten X 1 Meidung von unzerschnittenen Freirdumen und Waldflachen (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG)
Planen und Programmen: Grundsatze zur Raumord- 1 Meidung von historischen Kulturlandschaften und regionalen Griinziigen
nung werden berucksichtigt 1 Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten (soweit nicht fiir Natura
Landesentwicklungsprogramm 2013 (LEP) Bayern 2000-Gebiete und Wasserschutzgebiete Zone | bereits gesondert beriicksichtigt) (8§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG)
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogram- 1 Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur- und Landschafts-
34 | mes Bayern (LEP), 2018 raumen
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogram- ' Vermeidung von technischen Engstellen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG)
mes Bayern (LEP), 2019 1 Moglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgrenzen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4
Regionalplan der Region Main-Rhon (2008, einschliel3- und 6 ROG)
lich der Anderungen bis 2017) 1 Bulndelungsgebot/ Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige Nutzung vorbelasteter Bereiche im bestehenden
Trassenraum sowie im Trassenraum anderer biindelungsféhiger Infrastrukturen (8 2 Abs. 2 Nr. 4 und 6
ROG)
35 BayDSchG § 8 Abs. 1 und 8 10: Meidung einer Inan- X 1 Meidung bzw. Umgehung von Bodendenkmalen
spruchnahme von Bodendenkmalen
BayDSchG Teil 2 und 3: Vermeidung einer Inan- X 1 Vermeidung einer Inanspruchnahme von Bau- und Bodendenkmalen sowie Verdachtsflachen (Boden-
36 spruchnahme von Bau- und Bodendenkmalen sowie denkmalvermutungsflachen / arch&ologische Relevanzflachen)
Verdachtsflaichen (Bodendenkmalvermutungsflachen /
archéologische Relevanzflachen)
BWaldG, § 9 Abs. 3 i.V.m. BWaldG 8§ 12-13: Verbot X 1 Keine Inanspruchnahme von durch Rechtsverordnung geschitzten Waldgebieten
37 der Umwandlung der Waldflachen in eine andere Nut-
zungsart in geschutzten Waldgebieten (durch Rechts-
verordnung erkléarte Schutzwalder, Erholungswalder).
BWaldG 88 1 und 9 sowie 8§88 1, 5 und 6 BayWaldG: X 1 Meidung von Waldflachen/ keine erheblichen Beeintrachtigungen von Waldfunktionen
38 | Meidung von Waldflachen/ keine erheblichen Beein-
trachtigungen von Waldfunktionen
BayWaldG 88 9 bis 12a: Meidung von Schutz-, Bann- X 1 Keine Inanspruchnahme sowie Vermeidung von Beeintrachtigung von Schutz-, Bann- und Erholungswal-

dern sowie Naturwaldreservaten bzw. ihren Funktionen
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Rechtliche Vorgabe/ Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

Erfordernis der Raumordnung PL | PG |Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

Schutzbereichgesetz, 8§ 1-3: Genehmigungsvorbe- X 1 Keine Beeintrachtigung des Schutzzwecks eines Schutzbereichs zum Zwecke der Landesverteidigung
halt fir bauliche Anlagen innerhalb der Schutzbereiche.
Der Schutzbereich dient zum Schutz und zur Erhaltung
der Wirksamkeit von Verteidigungsanlagen.

40

TrinkWV, 8§ 1: Zweck der Verordnung ist es, die X 1 Vermeidung der Beeintrachtigung/ Verunreinigung von Trinkwasser
menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflis-
sen, die sich aus der Verunreinigung von Wasser erge-
41 | ben, das fir den menschlichen Gebrauch bestimmt ist,
durch Gewahrleistung seiner Genusstauglichkeit und
Reinheit nach MaRRgabe der folgenden Vorschriften zu
schutzen.

UVPG, § 3: Umweltprifungen umfassen die Ermittlung, X 1 Vermeidung von erheblicher Umweltauswirkungen auf die Belange der UVP-relevanten Schutzgiiter
Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswir-
kungen eines Vorhabens oder eines Plans oder Pro-
42 | gramms auf die Schutzguter. Sie dienen einer wirksa-
men Umweltvorsorge nach Mal3gabe der geltenden
Gesetze und werden nach einheitlichen Grundséatzen
sowie unter Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt

WHG, § 6 (Nachhaltige Bewirtschaftung von Gewas- X 1 Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur- und Landschafts-
sern): Erhalt und Verbesserung der Funktions- und raumen

Leistungsféahigkeit von Gewassern (insbesondere als
Lebensraum), Erhalt von natirlichen oder naturnahen
Gewassern, Erhalt oder Schaffung von Nutzungsmég-
lichkeiten

43

WHG, 8§27 (Verschlechterungsverbot): Keine Ver- X 1 Keine Verschlechterung des Zustandes von Oberflachengewéssern und des Grundwassers
44 | schlechterung des Zustandes von Oberflachengewas-
sern, kein Versto3 gegen das Verbesserungsgebot.

WHG, § 38 Abs. 4 und 5: Erhalt von Gewasserrand- X 1 Meidung von Gewasserrandstreifen

45 . o .
streifen sowie ihrer Funktionen
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Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

PL

PG

Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

46

WHG, § 47-49: Schutz des Grundwassers und seiner
Funktionen

X

1

Vermeidung von Beeintrachtigungen des Grundwassers

a7

WHG, 88 51-53 (Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete) in Verbindung mit den jeweiligen
Schutzgebietsverordnungen: Generelles Verbot des
Betretens, der Errichtung baulicher Anlagen bzw. ande-
rer Nutzungen im Fassungsbereich (Schutzzone 1)

Keine Flachenbeanspruchung von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten der Zone |

48

WHG, 88§ 51-53 (Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete) in Verbindung mit den jeweiligen
Schutzgebietsverordnungen: Verbot bestimmter Vor-
haben und Nutzungen in der Schutzzone I, einschlief3-
lich der Errichtung baulicher Anlagen

Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten (soweit nicht fiir Natura
2000-Gebiete sowie Wasser- und Heilquellenschutzgebiete Zone | bereits gesondert berlicksichtigt)

49

WHG, § 78 Abs. 4: Bauverbot in Uberschwemmungs-
gebieten gemal § 76 WHG; § 78 Abs. 5 WHG lasst
Ausnahmen zu, wenn die Hochwasserriickhaltung nicht
oder nur unwesentlich beeintrachtigt wird

Meidung von Uberschwemmungsgebieten

50

WHG, § 73 und § 75 i. V. m. den Landeswassergeset-
zen: Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risi-
kogebiete); Aufstellung von Risikomanagementpléanen
durch die zustandigen Landesbehdrden

Keine Beeintrachtigung der Ziele und MaRnahmen der Managementplane von Hochwasserrisikogebieten
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1.7 Ablauf und Ergebnis der Bundesfachplanung

Das Verfahren der Bundesfachplanung wird in den 88 4 - 17 NABEG geregelt, wobei fir die
Antragstellung bis zur Unterlageneinreichung und den Abschluss der Bundesfachplanung ins-
besondere die 88 6 - 12 NABEG mal3geblich sind. Nachfolgend werden die wichtigsten Ver-
fahrensschritte des Ablaufs der Bundesfachplanung in Hinblick auf die vorhabenspezifischen
Sachverhalte und Ergebnisse kurz umrissen:

8§ 6 NABEG i Antrag auf Bundesfachplanung

Mit dem Einreichen der Unterlagen des Abschnitts D nach § 6 NABEG durch die UNB am
17.03.2017 wurde die Durchfiihrung der Antragskonferenzen nach 8§ 7 NABEG am 09.05.2017
in lllmenau, am 15.05.2017 in Bad Kissingen und am 23.05.2017 in Fulda eingeleitet.

Gegenstand des Vorhabens Nr. 4 (Antragsunterlagen aller vier Abschnitte: Abschnitt A, Ab-
schnitt B, Abschnitt C, Abschnitt D) war ein 1 km breiter Vorschlagstrassenkorridor mit einer
Lange von 558 km zwischen dem NVP Wilster und dem NVP Bergrheinfeld/West, mehrere
ernsthaft in Betracht kommende Alternativen sowie insgesamt acht mogliche Konverterstan-
dorte (vier am NVP Wilster sowie vier am NVP Bergrheinfeld/West).

8§ 7 NABEG i Festlegung des Untersuchungsrahmens

Im Ergebnis der Antragskonferenzen nach § 7 NABEG wurde der Untersuchungsrahmen fir
die Unterlagen nach § 8 NABEG am 17.10.2017 fUr den Abschnitt D festgelegt. Zusatzlich zu
den in den Antragsunterlagen nach 8 6 NABEG erarbeiteten Sachverhalten flossen dabei auch
Hinweise aus der Offentlichkeitsbeteiligung in den Untersuchungsrahmen der BNetzA ein.

8§ 8 NABEG i Unterlagen

Basierend auf dem festgelegten Untersuchungsrahmen aus den Antragskonferenzen erfolgte
die Erstellung und Einreichung der Unterlagen nach § 8 NABEG mit der Einreichung der Un-
terlagen fur den Abschnitt D am 15.03.2019. Ergebnis der Unterlagen war der aus Sicht der
Vorhabentrager umweltvertraglichste und unter Beriicksichtigung der 6ffentlichen Belange so-
wie der technischen Durchfiihrbar- und Wirtschaftlichkeit optimale Vorschlagstrassenkorridor.

88 9 und 10 NABEG Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung/ Erérterungstermin

Die Unterlagen fir den Abschnitt D wurden nach Feststellung der Vollstandigkeit durch die
BNetzA entsprechend § 9 NABEG in der Zeit vom 25.04.2019 bis zum 24.05.2019 o6ffentlich
ausgelegt, die Frist zur Einreichung der Stellungnahmen endete am 24.06.2019. Die Erdrte-
rungstermine unter Einbeziehung der Offentlichkeit gemaR § 10 NABEG wurden am 03.-
04.09.2019 in Bad Salzungen, am 10.-11.09.2019 in Petersberg sowie am 17.-18.09.2019 in
Bad Kissingen durchgefiihrt.

88 11, 12 und 13 NABEG Vereinfachtes Verfahren/ Abschluss der Bundesfachplanung/
Bekanntgabe und Verdffentlichung der Entscheidung

Die Voraussetzungen nach 8 11 NABEG fir ein vereinfachtes Verfahren liegen fiir das Vorha-
ben Nr. 4 nicht vor.
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Nach Prifung der verschiedenen in Frage kommenden Alternativen und unter Berticksichti-
gung der eingebrachten und erérterten Einwendungen und Stellungnahmen wurde von der
Bundesnetzagentur mit der Bundesfachplanungsentscheidung gemaf 8 12 NABEG fir Vor-
haben Nr. 4 (Wilster i Bergrheinfeld/West) des Bundesbedarfsplangesetzes, Abschnitt D (Ger-
stungen bis Bergrheinfeld/West) am 30.10.2020 ein ca. 129 km langer Trassenkorridor fest-
gelegt, in welchem das Erdkabelvorhaben zu verwirklichen ist. Dieser Korridor entspricht dem
Vorschlagskorridor der Vorhabentrager. Der festgelegte Trassenkorridor bildet nun die Grund-
lage fur das nachfolgende Planfeststellungsverfahren, in welchem innerhalb des Korridors der
beste Verlauf der Trasse gesucht und von der Bundesnetzagentur als zustandiger Planfest-
stellungsbehérde nach einer weiteren Beteiligung festgelegt wird.

Der fTK des Abschnitts D ist in Anlage 1.1 kartographisch dargestellt.

Die Bundesfachplanungsentscheidung ergeht mit folgenden MaRRgaben und Hinweisen:

MafRgaben:

1 Mafgabe 1: Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen zur Raumvertraglichkeit im festge-
legten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit fir die Bundesfachplanung verbind-
lichen Zielen der Raumordnung belegt sind und fiir die keine Konformitét festgestellt
werden konnte, sind in der Planfeststellung von einer Trassierung auszunehmen.

1 Maflgabe 2: Raumordnungsgebiete, die mit fur die Bundesfachplanung verbindlichen
Zielen der Raumordnung belegt sind, bei denen die Vereinbarkeit mit der Hochstspan-
nungsleitung nur unter der Anwendung von Maflinahmen erreichbar ist, sind nur dann
mit einer Trasse zu queren, wenn zur Erreichung der Raumvertraglichkeit geeignete
Maflinahmen angewendet werden.

Hinweise:

1 Hinweis 1: In der Planfeststellung ist die voraussichtliche Einhaltung der Immissions-
richtwerte unter Einbeziehung von konkretisierten Erkenntnissen zu den Emissionspe-
geln der Baustelle und ggf. von pegelmindernden MafRnahmen darzulegen. Die in der
Immissionsschutzrechtlichen Ersteinschatzung (ISE) ermittelten Entfernungen sind bei
der Trassierung zu beriicksichtigen.

1 Hinweis 2: Sollte im Rahmen der Planfeststellung eine Trasse ein bestehendes oder
geplantes Wasserschutzgebiet (WSG) oder dessen Einzugsgebiet in Anspruch nehmen,
ist die fehlende Schutzzweckgefahrdung dort nachzuweisen oder eine Alternative ohne
Inanspruchnahme des Gebietes zu entwickeln.

T Hinweis 3: Die Trassierung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hat so zu erfol-
gen, dass Einschrankungen der stadtebaulichen Entwicklung soweit wie moglich mini-
miert werden.

1 Hinweis 4: Fur die geplanten Querungen von Natura 2000-Gebieten sind durch die Wahl
geeigneter Bautechnik (bspw. geschlossene Querung), Vermeidungsmafinahmen
(bspw. Bauzeitenregelungen) und angepasstes Baustellenmanagement (Anlage von
Bauflachen, Bauzeitenplan, Malinahmen zur Wasserhaltung u.a.) Beeintrachtigungen
soweit wie maglich zu reduzieren sowie erhebliche Beeintrachtigungen auszuschliel3en.
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1 Hinweis 5: Bei der Trassierung im Planfeststellungsverfahren sind die Nutzfunktion so-
wie die Schutz-und Erholungsfunktion des Waldes zu berticksichtigen und zu schitzen.
Die Auswirkungen auf den Wald sind zu minimieren. In Bereichen mit vorhandenem Ge-
hdlzbewuchs soll die Méglichkeit einer Unterbohrung geprift werden. Soweit Wald in
Anspruch genommen werden muss, ist die Nutzung von bereits geschadigten Wéaldern
vorzugswirdig.

1 Hinweis 6: Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren sind auch die Vorgaben der
DIN 19639 ABodenschutz bei Pl anung und Durc
den. Insbesondere ist ein Bodenschutzkonzept zu erarbeiten.

1 Hinweis 7: Raumordnungsgebiete, die mit Zielen der Raumordnung ohne Bindungswir-
kung fur die Bundesfachplanung, Grundsatzen oder sonstigen Erfordernissen der Raum-
ordnung belegt sind, fir die insbesondere ein hohes oder sehr hohes Konfliktpotenzial
ermittelt wurde und bei denen die Vereinbarkeit mit der Hochstspannungsleitung nur un-
ter der Anwendung von MalRhahmen erreichbar ist, sollten nur dann fur eine Trassierung
in Betracht gezogen wer-den, wenn die zur Erreichung der Raumvertraglichkeit geeig-
neten Mallnahmen angewendet werden kdénnen.

1 Hinweis 8: Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen zur Raumvertraglichkeit im festge-
legten Trassen-korridor enthaltenen Gebiete, die mit Zielen ohne Bindungswirkung fur
die Bundesfachplanung, mit Grundsatzen oder sonstigen Erfordernissen der Raumord-
nung belegt sind und fur die keine Konformitat festgestellt werden konnte, sind in der
Planfeststellung mdglichst von einer Trassierung auszunehmen.

Die Bekanntgabe und Veroffentlichung der Entscheidung der BNetzA nach § 12 NABEG er-
folgte gemaf § 13 NABEG.

88 14 und 15 NABEG Einwendungen der Lander/ Bindungswirkung der Bundesfachpla-
nung

Jedes Land, das von der Bundesfachplanungsentscheidung nach § 12 Absatz 2 und 3 NABEG
betroffen ist, ist gemaf § 14 Satz 1 NABEG berechtigt, innerhalb einer Frist von einem Monat
nach Ubermittlung der Entscheidung Einwendungen zu erheben.

1.8 Ausfuhrungen zum PCI-Status und den damit zusammenh&ngenden Anforderungen
aus der TEN-E VO

Bestimmte Vorhaben, die zu einem funktionierenden Energiebinnenmarkt und zur Versor-
gungssicherheit in der Européischen Union beitragen, werden gemal3 der Verordnung zu Leit-

linien fiir die europaische Energieinfrastruktur (EU 347/2013) i TEN-EVOi al s AVor ha
von gemeinsamem I nteressefi (PCI = projects of
tige Liste mit PCI-Projekten ist am 26. April 2018 in Kraft getreten. Zu den aktuell 13 PCI-
Projekten, die in Deutschland im Strombereich angesiedelt sind, gehért das Vorhaben Nr. 4
Wilstrer i Bergrheinfeld/West dazu.?

Yo Yoo Yoo Yoo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Vo
2 Internetseite https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/pci/PCI.html. Zugriff am 15.10.2019
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Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollen helfen, die Energiepolitik und die Klimaziele, die
im Pariser Abkommen vereinbart wurden, zu erreichen.

Die TEN-E VO gibt Leitlinien vor, wie PCI identifiziert und definiert werden (BNetzA 2018a).
Die TEN-E VO stellt des Weiteren erforderliche Standards der Genehmigung fur PCI vor. Die
nachfolgende Abbildung 3 stellt das Genehmigungsverfahren nach NABEG sowie die Beson-
derheiten der TEN-E VO gegeniber.

In der TEN-E-VO sind die europaischen Stromautobahnen eins der vorrangigen thematischen
Gebiete. Das Stromautobahnsystem soll in der Lage sein

1 die standig zunehmende Erzeugung uUberschissiger Windenergie in den nérdlichen
Meeren und in der Ostsee und die zunehmende Erzeugung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen in Ost- und Stideuropa und auch in Nordafrika aufzunehmen

1 diese neuen Stromerzeugungszentren mit grof3en Speichern in den nordischen Landern,
den Alpen und anderen Gebieten mit groRen Verbrauchszentren zu verbinden und

1 eine zunehmende variable und dezentrale Stromversorgung und die flexible Stromnach-
frage zu bewaltigen.

Die hier vorgelegte Unterlage nach § 19 NABEG ist zeitgleich auch die nach TEN-E VO vor-
zulegende ausfihrliche Vorhabensbeschreibung fiir das Vorhaben von gemeinsamen Inte-
resse Nr. 2.10 gemalf der Liste der Europaischen Union vom 26.04.2018.
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Gegeniiberstellung Genehmigungsverfahren NABEG - TEN-E VO
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'
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+ Mdglichkeft der Steliungnahme bzw. Einwendungen
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T

Abbildung 3: Verfahrensschritte nach NABEG und TEN-E VO gegeniibergestellt

Quelle: BNetzA 2018a, S. 15
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1.9

1.9.1

1.9.2

Angaben zur frihen Offentlichkeitsbeteiligung

Die Offentlichkeit transparent zu informieren und an den Planungen zu beteiligen war ein zent-
raler Bestandteil des bisherigen Planungsverfahrens. An diesem Ansatz wird auch im Plan-
feststellungsverfahren festgehalten. Zuséatzlich zu den verfahrensrechtlich vorgeschriebenen
Beteiligungsmdglichkeiten wird die Offentlichkeit dartiberhinausgehend in die Planungen ein-
bezogen. Die geplanten Aktivitaten werden mit der Bundesnetzagentur abgestimmt und im
Folgenden zusammengefasst.

Fruhe Offentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG und Vorgaben aus TEN-E Verord-
nung

Gemal § 25 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VWVfG) soll die zustandige Behorde
auf eine friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit durch den Vorhabentrager hinwirken. Hierbei
ist die Offentlichkeit Uber die Ziele des Vorhabens, die Mittel zur Verwirklichung, den zeitlichen
Rahmen und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens zu unterrichten. Die friihe
Offentlichkeitsbeteiligung soll moglichst bereits vor Stellung eines Antrags stattfinden.

Gemald Art. 9 Abs. 3 TEN-E Verordnung (TEN-E VO, EU 347/2013) erstellt der Vorhabentra-
ger innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Genehmigungsverfahrens ein Konzept fur
die Beteiligung der Offentlichkeit und tibermittelt es der zustandigen Behdrde. In diesem Kon-
zept und bei der Offentlichkeitsbeteiligung selbst wird den Anforderungen des Anhangs VI der
TEN-E VO, EU 357/2013 Rechnung getragen.

Das Konzept umfasst Informationen Uber die angesprochenen betroffenen Kreise, die geplan-
ten KommunikationsmafRnahmen, den zeitlichen Rahmen und das zugewiesene Personal.

Gemal Art. 9 Abs. 4 TEN-E Verordnung (TEN-E VO, EU 347/2013) beteiligt der Vorhabentra-
ger die Offentlichkeit vor Einreichung der endgiiltigen und vollstandigen Antragsunterlagen
(8 21 NABEG) und berichtet tber die Ergebnisse der friihen Offentlichkeitsbeteiligung. Die
vom Vorhaben betroffenen Kreise, darunter relevante nationale, regionale und lokale Behdr-
den, Grundeigentiimer und Biirger, die in der Nahe des Vorhabens leben, die Offentlichkeit
und deren Verbande, Organisationen oder Gruppen, werden umfassend informiert und friih-
zeitig auf offene und transparente Weise zu einem Zeitpunkt angehdrt, zu dem etwaige Be-
denken der Offentlichkeit noch beriicksichtigt werden kénnen. Informationen und Beteiligungs-
moglichkeiten werden gemafl Anhang VI, Nummer 5 und Art. 9 Abs. 7 TEN-E-Verordnung,
tiber Informationsbroschiiren, eine Projektwebsite und Uber schriftliche Einladungen zu Ver-
anstaltungen veréffentlicht.

Fruhe Offentlichkeitsbeteiligung zur Einreichung der Antrage nach § 19 NABEG

Im Vorfeld des Bundesfachplanungsverfahrens haben die Vorhabentrager die Offentlichkeit
umfassend beteiligt. Insgesamt wurden rund 7.000 Hinweise gepruft, die zu 28 Veranderungen
an den ersten Erdkabelkorridor-Vorschlagen fihrten. Dadurch konnte die Nachvollziehbarkeit
der Planungen gesteigert und die Qualitat der Genehmigungsunterlagen verbessert werden i
und zwar vor Start des eigentlichen Genehmigungsverfahrens.
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Auch im Vorfeld der Antréage nach § 19 NABEG zur Eroffnung der Planungsfeststellungsver-
fahren haben die Vorhabentrager die Offentlichkeit informell beteiligt. In den von den Korridor-
vorschlagen berthrten Regionen fanden von Mérz bis Juni 2019 34 Info-Markte sowie ergan-
zende Mandatstragergesprache statt. Insgesamt sind auf den Veranstaltungen selbst oder
Uber die Beteiligungsplattform WebGIS tUber 650 Hinweise fir das Gesamtvorhaben SuedLink
eingegangen, davon beinhalteten rund 60 Hinweise konkrete Vorschlage zum Trassenverlauf.
Diese Hinweise wurden von den Fachgutachtern der ARGE SuedLink gepruft. Rund 20 Hin-
weise sind in die Grobtrassierungsvorschlage der Antrage nach § 19 NABEG aufgenommen
worden. Eine Ubersicht zur Bewertung der eingegangenen Hinweise in Abschnitt D2 findet
sich in Kapitel 5.3 der Antrage nach § 19 NABEG.

Im Rahmen der frilhen Offentlichkeitsbeteiligung zur Einreichung der Antrage nach
§ 19 NABEG wurden in erster Linie folgende Stakeholdergruppen einbezogen:

Interessierte Offentlichkeit

Politik

0 Abgeordnete des Deutschen Bundestags
0 Abgeordnete der betroffenen Landerparlamente
0 Landrate und Landratinnen

0 Oberblrgermeister/ -innen und Bilrgermeister/ -innen

Verwaltung
0 Verbande und Ministerien der betroffenen Lander
0 Regionale Planungsgemeinschaften
o0 Verwaltungen der Landkreise
o0 Verwaltungen der Stadte und Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften

Verbande und Vereine

o Bauern- und Waldbesitzerverbande
o Umweltverbande
o Wirtschaftsverbande

Medien

0 Lokale und uberregionale Tageszeitungen
o Fachmagazine

o Offentlicher Rundfunk (Fernsehen und Horfunk)
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1.9.3

1.94

Friihe Offentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld der Antragskonferenzen und Festlegung des Un-
tersuchungsrahmens nach § 20 NABEG?

Der Vorhabentrager hat die Trassierungsvorschlage den Blrgermeistern der beriihrten Kom-
munen sowie einem erweiterten Kreis in sogenannten Planungsgesprachen vorgestellt. In den
Planungsgesprachen sind neben Mandatstragern auch beispielsweise Verbénde und Vereine
vertreten. Behtrden wurden in sogenannten Fachgesprachen informiert. Im Rahmen der Ein-
reichung der Antréage nach 8 19 NABEG gibt es eigene Veranstaltungen fir die von den Grob-
trassierungsvorschlagen betroffenen Flacheneigentiimer, Pachter oder Bewirtschafter. Dar-
uber hinaus wurde die allgemeine Offentlichkeit tiber Publikationen wie Newsletter, Projekt-
website und regionale Pressearbeit tber den aktuellen Planungs- und Verfahrensstand infor-
miert.

Dem Vorhabentréager ist es ein zentrales Anliegen, fir die verschiedenen Gruppen jeweils Ver-
anstaltungen durchzufiihren, die auf die spezifischen Belange zugeschnitten sind, damit sich
alle Interessierten optimal auf die nachsten Verfahrensschritte vorbereiten kénnen. Damit sol-
len alle relevanten Gruppen befahigt werden, Ihre Anliegen auch im Rahmen des formalen
Beteiligungsverfahrens einbringen zu kénnen.

Mit den Antréagen nach 8§ 19 NABEG ist der Verlauf der Erdkabelverbindung noch nicht festge-
legt. Die genannten Antréage bilden nur die Grundlage fur die Antragskonferenzen nach
§ 20 NABEG, welche die Bundesnetzagentur durchfiihrt. In der Antragskonferenz werden Ge-
genstand, Umfang und Methoden der Unterlagen nach § 16 des Gesetzes Uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVPG) sowie sonstige fiir die Planfeststellung erhebliche Fragen er-
ortert. Auf Grundlage der Ergebnisse der Antragskonferenz legt die Bundesnetzagentur den
Untersuchungsrahmen fir die Planfeststellung fest. Sie bestimmt den erforderlichen Inhalt der
nach 8 21 NABEG von dem Vorhabentrager einzureichenden Unterlagen. Die Antragskonfe-
renz dient zeitgleich als Besprechung im Sinne des § 15 Abs. 3 UVPG.

Ausblick auf das weitere Planfeststellungsverfahren

Die Untersuchungen, die auf Grundlage des Untersuchungsrahmens gemacht werden, flie3en
in die Unterlagen nach § 21 NABEG ein. Der Vorhabentrager wird die Offentlichkeit und hierbei
insbesondere die betroffenen Personen in die Planung erneut einbeziehen und deren Hin-
weise bei der Erstellung der Unterlagen nach § 21 NABEG prifen. In diesen Unterlagen
schlagt der Vorhabentrager der Bundesnetzagentur einen grundstticksscharfen Verlauf fur die
Erdkabelverbindung zur Genehmigung vor. Auf dieser Grundlage fiihrt die Bundesnetzagentur
ein behdrdliches Anhérungsverfahren (Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung sowie einen
Erorterungstermin (nach § 22 NABEG)) durch. Im Anschluss an die Bewertung und Erérterung
der eingegangenen Stellungnahmen und Einwénde legt die Bundesnetzagentur den Erdka-
belverlauf in ihrem Planfeststellungsbeschluss nach § 24 NABEG fest. Erst dann kann mit dem
Bau des beantragten SuedLink-Abschnitts begonnen werden.

Yoo YoYoYo Yo Yoo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Vo
3 Die gesetzlichen Vorschriften fur die Offentlichkeitsbeteiligung (vgl. § 20 NABEG) kénnen bei Anwen-
dung des PlanSiG in modifizierter Form zur Anwendung kommen.
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1.10 Phasen des Planfeststellungsverfahrens

Folgende Phasen sind fiir die Planfeststellung bis hin zur Realisierung des Gesamtvorhabens
vorgesehen:

Tabelle 3: Phasen des Planfeststellungsverfahrens

Phase | Beschreibung

1 Beginn der Erarbeitung der Antragsunterlagen gemaR § 19 NABEG

2 Einreichung der Antragsunterlagen gemaf? § 19 NABEG

3 Antragskonferenz nach § 20 NABEG

4 Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG wird durch die BNetzA festgelegt

5 Erstellen der Unterlagen nach § 21 NABEG

6 Anhorungsverfahren (8 22 NABEG)

7 Planfeststellungsbeschluss (§ 24 NABEG)

8 Baudurchfiihrung
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2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS
21 Trassenvorschlag und in Frage kommende Alternativen

Innerhalb des durch die BNetzA gemal’ § 12 NABEG festgelegten Trassenkorridors wurde im
Wege einer sogenannten Grobtrassierung ein Trassenvorschlag technisch entwickelt und um-
weltseitig optimiert (vgl. Abbildung 4). Bei der Trassierung ist zu bertcksichtigen, dass die
Planungsleit- und Planungsgrundsatze (vgl. Kapitel 1.6) den Rahmen der Grobtrassierung bil-
den. Unter Berilicksichtigung technischer Vorgaben (z. B. orthogonale Kreuzung von Straf3en
und Bahntrassen, Biegeradien der Kabel, maximale Lange des gelieferten Kabels, etc.) wurde
ein moglichst kurzer, gestreckter Verlauf unter Berlicksichtigung umweltfachlicher, raumord-
nerischer und sonstiger offentlicher und privater Belange (z. B. Umgehung von Schutzgebie-
ten, bestehender und geplanter Wohnbebauung, Gewerbegebieten, Vorranggebieten Roh-
stoffabbau, Waldflachen, etc.) entwickelt.

In diesen Prozess flossen auch die Ergebnisse aus der Offentlichkeitsbeteiligung ein (vgl. Ka-
pitel 5.3). Dabei handelt es sich um Hinweise und Vorschlage, die sich auf die Planfeststellung
beziehen (Trassierungshinweise) und noch nicht bereits in den Unterlagen nach 8§ 8 NABEG
bertcksichtigt wurden. Soweit erforderlich, wurden in Frage kommende Alternativen erarbeitet
(14 Alternativen in Abschnitt D2, vgl. Kapitel 2.2 und Kapitel 5.2).

: | Ergebnisse der (informellen) Offentlichkeitsbeteiligung
S 2R B LR (auf Grundlage § 8 NABEG Unterlage)

¢

Trassierungsgrundsatze

= Trassierungsgrundsatze
Planungsleltsat;e Planungsleitsatze
Flenungsgnindadize Planungsgrundsatze
" o‘\e(\
& Inhalte § 8 NABEG Antrag:
oZu® GROBTRASSIERUNG
T e 19 NABEG Antr e
(& ntrag) « SUP

= Natura 2000
= Artenschutz

= Raumordnerische Ziele
= Sonstige o6ffentliche und

private Belange

Trassenvorschlag
und Alternativen (punktuell und
anlassbezogen)

Abbildung 4: Der iterative Prozess der sog. Grobtrassierung fiir die Entwicklung des Trassen-
vorschlags und der ggf. in Frage kommenden Alternativen fur den Antrag gemaf § 19 NABEG

Um die Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu gewahrleisten, wurde der Trassenvorschlag in
Segmente von i. d. R. etwa 10 km Lange unterteilt, so dass entscheidende Merkmale wie z. B.
grolRere Querungsldngen in Schutzgebieten zusammenhangend erfasst werden kénnen. Die
Unterteilung ist der Tabelle 4 zu entnehmen. Die Beschreibung der einzelnen Segmente erfolgt
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in Form von Steckbriefen, die als Anhang in Kapitel 5.1 beigefligt sind. Die Steckbriefe bein-

halten neben administrativen Informationen eine Kurzbeschreibung des Trassenvorschlags

sowie die Herleitung und Begriindung des gewéahlten Verlaufs. Dabei werden Bereiche, in de-

nen der fur die Trassierung in Frage kommende Raum aufgrund der ortlichen Situation stark
eingeschrankt i st besonders hervorgehoben (A
l'ichkeitnd).

In den Textkarten der Steckbriefe wird die konkrete Bauweise grundsatzlich noch nicht im Ein-
zelnen dargestellt, da das Bauverfahren erst festgelegt werden kann, wenn z. B. Baugrundun-
tersuchungen vorliegen, Fremdleitungen ermittelt worden sind und die Ergebnisse der
Vermessung vorliegen.

Die Kabel werden in Regelbauweise im offenen Graben verlegt. Infrastrukturen wie Bahnan-
lagen, Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Staatsstral3en sowie Gewdasser |. Ordnung
werden jedoch generell in geschlossener Bauweise gequert. Diese Querungen werden in den
Textkarten per Symbol als Asonstige geschl oss

Gewasser Il. Ordnung werden ebenfalls im Regelfall geschlossen gequert. Diese Kreuzungen
sind in den Textkarten jedoch nicht im Einzelnen dargestellt.

Auch Natura 2000-Gebiete werden in aller Regel in geschlossener Bauweise gequert, da die
Vertraglichkeit mit den Schutzzielen nur durch eine geschlossene Bauweise sicherzustellen

i st. Diese Querungen werden in den Textkarten
2000A dargestellt.

Darlber hinaus kann in den folgenden Féllen zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wer-
den, dass eine Verlegung in geschlossener Bauweise erfolgt, wenn

1 eine geschlossene Bauweise erforderlich ist, um artenschutzrechtliche Verbote nicht zu
verletzen,

1 eine geschlossene Querung zur Vermeidung von Konflikten mit Sondernutzungen (z. B.
Weinbaugebieten, Hopfenbau, Obstplantagen) erforderlich ist,

1 eine Querung bestimmter bautechnischer Hindernisse (z. B. bautechnisch besonders
anspruchsvolle bewaldete Steilhdnge) nur mit Hilfe einer geschlossenen Bauweise wirt-
schaftlich durchfuhrbar ist,

Diese Bereiche werden - falls vorhanden -per Sy mb ol als Aabsehbar ¢
genii in den Steckbriefen ebenf al lbosum Betgiche| beii t d
denen eine geschlossene Querung angestrebt wird, derzeit aber noch nicht abschliel3end be-

urteilt werden kann, ob das favorisierte Bauverfahren auch in technischer und wirtschaftlicher
Hinsicht umsetzbar ist, da dem planerischen Ziel im Einzelfall der Baugrund, die Fremdlei-
tungssituation, die Topographie oder auch die Bauzeit und der erforderliche Flachenbedarf
entgegenstehen kdnnen.

AbschlieRend werden in einer Zusammenfassung noch einmal pragnante trassenverlaufsbe-
stimmende Bereiche bzw. Querungen aufgelistet.
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Bei der Entwicklung des Trassenvorschlags kann sich ergeben, dass flr einzelne Bereiche
technische oder raumliche Alternativen geprift werden missen, um das Ziel einer wirtschaft-
lichen und umweltvertraglichen Verbindung zu erreichen.

Alternativen werden punktuell und anlassbezogen entwickelt, wenn dies zur Absicherung der
realisierbaren Umsetzung erforderlich ist, weil z. B. konkurrierende Belange unterschiedliche
Trassenfuhrungen nahelegen oder die Betroffenheit fiir die Zulassung maf3geblicher Sachver-
halte auf der vorliegenden Datenbasis noch nicht hinreichend beurteilt werden kann. Dies wéare
etwa bei einer Trassierung in Wasserschutzgebieten mit sehr hohem Konfliktpotenzial der Fall,
bei denen die Genehmigungsfahigkeit einer Querung noch nicht abschlieBend beurteilt wer-
den kann. Ein anderes Beispiel waren Falle, in denen z. B. aus bautechnischen Grinden eine
geschlossene Verlegung vorgesehen ist, eine offene Verlegung aber auf einer anderen Trasse
erfolgen musste, da zum jetzigen Zeitpunkt die technische Machbarkeit der geschlossenen
Bauweise noch nicht abschlieRend beurteilt werden kann.

In allen Fallen, in denen zulassungsrelevante Sachverhalte nicht die Entwicklung einer Alter-
native erforderlich machen und es auch keine Hinweise auf bautechnische und wirtschaftliche
Unterschiede gibt (beispielweise bei der Querung einer gro3eren Ackerflache), werden grund-
satzlich keine Alternativen entwickelt. Solche Verlaufe begriinden sich dann in der Regel tber
den Trassierungshgsrtu nkdwsraztezr ,Anifegsitirceckt er Ver |l at

Sofern der bei der Grobtrassierung entwickelte Trassenvorschlag deutlich von einer im Rah-

men der Bundesfachplanung dargestellten Apote
gebietsschutzrechtliche Vertraglichkeit bereits im Rahmen der Bundesfachplanung nachge-

wiesen wurde, bleibt die potenzielle Trassenachse eine Alternative im Antrag nach § 19
NABEG, wenn die Abweichung Auswirkungen auf das Ergebnis der Vertraglichkeitspriifung

haben kann oder die potenzielle Trassenachse sich aus anderen Grinden im spéteren Ver-

fahren noch als vorzugswirdig erweisen kdnnte und deswegen nach wie vor als Alternative in

Frage kommt.

Zusammen mit dem Trassenvorschlag bilden diese in Frage kommenden Alternativen die
Grundlage fur die Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG. Sofern sie Be-
standteil des Untersuchungsrahmens werden, werden sie in den Unterlagen zur Planfeststel-
lung nach § 21 NABEG untersucht und mit dem Trassenvorschlag verglichen. Zu diesem Zeit-
punkt liegen dann auch genauere Erkenntnisse vor, auf deren Basis eine sachgerechte Ent-
scheidung erfolgen kann (z. B. Ergebnisse aus Kartierungen, Ergebnisse der Baugrundhaupt-
untersuchung).

Jeder Steckbrief enthélt eine kartographische Darstellung des zu beschreibenden Bereichs mit
einer Auswahl an fur die Begriindung der Trassenflihrung relevanten Kriterien. Wenn sich fr
bestimmte Bereiche die Notwendigkeit fur die Betrachtung von Alternativen ergibt, erfolgt im
Text ein entsprechender Hinweis auf den dazugehdrigen Alternativensteckbrief.

Als Bezugsgrundlage der Kilometrierung dient die Achse des Trassenkorridors, da somit auch
im Zuge der Erstellung und Beschreibung der Alternativen ein Verweis auf die Kilometrierung
unabhéngig des Verlaufs des Trassenvorschlags erfolgen kann. Beginn der Kilometrierung ist
jeweils das nordliche Ende des Planfeststellungsabschnitts.
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Dem Kapitel 5 (Anhange) sind die ausfuhrlichen Beschreibungen des Trassenvorschlags (Ka-
pitel 5.1) sowie der in Frage kommenden Alternativen (Kapitel 5.2) zu enthehmen.

Tabelle 4: Ubersicht der Steckbriefe zur Beschreibung des Trassenvorschlags und der Alter-

nativen
Segmentsteckbriefe zugehorige Alternativensteckbriefe
Nr. Lange Kilometrierung (Ab- Nr. Lange Kilometrierung
schnitt) (Abschnitt)
040 11,4 km km0,0-km 11,4 1 1,3 km kmO0,67 km 1,5
2 2,1 km km 1,77 km 3,5
3 2,1 km km 3,01 km 4,7
041 16,1 km km 11,47 km 27,5 1 4,8 km km 1,87 km 5,6
2 1,2 km km 5,81 km 6,7
3 0,8 km* km 15,31
km 16,1
042 17,2 km km 27,57 km 44,7 1 0,1 km* km 0,07 km 0,1
2 1,6 km km 6,57 km 8,2
3 1,2 km km 10,8 i
km 11,7
043 16,6 km km 44,77 km 61,3 1 1,0 km km 0,07 km 1,0
2 0,7 km km 2,61 km 3,3
3 3,9 km km 5,971 km 9,5
4 1,0 km km 11,771
km 12,7
5 3,8 km km 13,27
km 16,6
Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt
* Alternative TVS Uberlappend
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2.2

Der Trassenvorschlag im Planfeststellungsabschnitt D2 ist 63,69 km lang. Folgende Gebiets-
korperschaften werden von dem Trassenvorschlag sowie von den in Frage kommenden Alter-
nativen berthrt (vgl. Tabelle 5):

Tabelle 5: Darstellung der betroffenen Gebietskorperschaften

Bundesland Bayern

Regierungsbezirke Unterfranken

Regionale

Planungsgemein- Region Main-Rhon

schaften

Landkreise Rhon-Grabfeld Bad Kissingen Schweinfurt

Mellrichstadt, Ober-
streu, Unsleben, Hol- bach, Rannungen Niederwerrn, Euer-
Istadt, Wilfershausen Oerlénbach ' | bach, Geldersheim,
a. d. Saale, Rodelmaier Bergrheinfeld,
Strahlungen Werneck

Mulnnerstadt, Malf3- Poppenhausen,

Kommunen/ Ge-
meindefreies Gebiet

Erlauterungen zur Auswahl zwischen den in Frage kommenden Alternativen unter Be-
ricksichtigung der erkennbaren Umweltauswirkungen

Im Planfeststellungsabschnitt D2 wurden 13 Alternativen identifiziert. Die Alternativen werden
in den im Kapitel 5.2 beigefugten Alternativensteckbriefen beschrieben.

Im Alternativensteckbrief wird der Ausloser zur Betrachtung einer Alternative sowie relevanter
Bereiche eingeschréankter Trassierungsmaoglichkeit aufgezeigt. Jeder Alternativensteckbrief
enthalt auch Abbildungen des zu beschreibenden Bereichs mit einer Auswahl an fir die Be-
grindung der alternativen Trassenfiihrung relevanten Kriterien.

AnschlieRend folgt eine qualitative und quantitative Betrachtung des Trassenvorschlags und
der Trassenalternative anhand folgender Punkte und Daten aus den 8 8 NABEG-Unterlagen:

1 Raumordnung und Bauleitplanung

2 sonstige 6ffentliche und private Belange

3. UVPG-Schutzguter

4 Wirtschaftlichkeit/ bautechnische Besonderheiten/ Sonstiges

Eine Eintragung von einzelnen Unterpunkten in den Steckbrief erfolgt insbesondere dann,
wenn die Angaben zur Beantwortung der Frage, ob eine Alternative weiterhin als in Frage
kommende Alternative betrachtet wird, von Relevanz sind oder als Begriindung fiir die Unter-
scheidung Trassenvorschlag/ Alternative di
brief-Tabellen bedeutet, dass die Belange gepruft wurden aber nicht durch das Vorhaben be-
rahrt werden. Darlber hinaus werden aber auch Unterpunkte erganzt, die relevant fur die Ver-
laufsbeschreibung sind. Fir jeden Punkt (Raumordnung und Bauleitplanung, sonstige offent-
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liche und private Belange, UVPG-Schutzguter, Wirtschaftlichkeit/ bautechnische Besonderhei-
ten/ Sonstiges) wird ein Zwischenfazit erganzt. Zusatzlich ist ein zusammenfassendes Ge-
samtfazit enthalten.

Dafur werden die Datengrundlagen und Erkenntnisse der Bundesfachplanung, insbesondere
die Erkenntnisse und Informationen aus der Behérden- und Offentlichkeitsbeteiligung sowie
den Erdrterungsterminen (88 9 und 10 NABEG) und dem Festlegungsbescheid der Bundes-
netzagentur (8§ 12 NABEG) herangezogen.

In Segment 040 (vgl. Kapitel 5.2.1) wurde die Alternative 1 entwickelt, um die anspruchsvolle
Topographie des Bésen Tals und die steilen Waldbereiche 6stlich zu umgehen.

Die Alternative 2 des Segments 040 (vgl. Kapitel 5.2.2) wurde entwickelt, um nicht durch die
Pufferzone des Europaischen Vogelschutzgebiets (grofite Stordistanz der storempfindlichsten
Vogelart) zu verlaufen sondern auf3erhalb dieser.

Die Alternative 3 des Segments 040 (vgl. Kapitel 5.2.3) wurde entwickelt, um die bautechnisch
sehr anspruchsvolle Bahnquerung zu erleichtern.

Die Alternative 1 des Segments 041 (vgl. Kapitel 5.2.4) verlauft abseits der Autobahn, um die
Querung der Schutzzone Il des WSG Hollstadt sowie seinem Einzugsgebiet zu minimieren
und BodendenkmaleBodendenkmale zu vermeiden.

Die Alternative 2 des Segments 041 (vgl. Kapitel 5.2.5) vermeidet eine problematische Topo-
graphie sowie die Querung eines geschitzten Biotops und verlauft bei einer Waldquerung
entlang vorhandener Wege.

Die segmentiuberlappende Alternative 3 des Segments 041 bzw. die Alternative 1 des Seg-
ments 042 (vgl. Kapitel 5.2.6) verlauft auf3erhalb des Waldes mit schutzgutspezifischer Wald-
funktion (Landschaftsbildfunktion).

Die Anstof3funktion fir die Alternative 2 des Segments 042 (vgl. Kapitel 5.2.7) ist die Verkur-
zung des Verlaufs aufgrund des Wasserschutzge
lung mit der Autobahn BAB 71.

Die Alternative 3 des Segments 042 (vgl. Kapitel 5.2.8) vermeidet den Eingriff in einen als
gesetzlich geschitztes Biotop kartierten Wald mit schutzgutspezifischer Waldfunktion (Klima-
schutz, Erholungsfunktion, Immissions- und Larmschutz).

Die Anstol3funktion fur die Alternative 1 (vgl. Kapitel 5.2.9) des Segments 043 ist die Que-
rungslange der Schutzzone Ill des Wasserschutzgebiet s AHai n .

Die Alternative 2 des Segments 043 (vgl. Kapitel 5.2.10) wurde entwickelt, um den Verlauf um
die Siedlungsflache geradlinig und kirzer zu gestalten.

Die Alternative 3 des Segments 043 (vgl. Kapitel 5.2.11) wurde entwickelt um die gequerten
Habitatpotenzialfl2achen f¢r den Fel mddelemst er |,

Die Alternative 4 des Segments 043 (vgl. Kapitel 5.2.12) wurde entwickelt, um den Eingriff in
ein Bodendenkmal zu vermeiden. FUr den Verlauf teilweise gebindelt mit dem Werngraben
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sowie der Umgehung eines Bodendenkmals, wurde die Alternative 5 des Segments 043 (vgl.
Kapitel 5.2.13) entwickelt.

23 Technische Bau- und Betriebsmerkmale der Gleichstrom-Kabelanlage

Die Planung der HGU-Verbindungen ist in der derzeitigen, friihen Planungsphase grundséatz-
lich technikoffen hinsichtlich der Bautechnik. Im Rahmen der Bundesfachplanung wurde zu-
grunde gelegt, dass als Spannungsebene fiir die Kabelanlagen 525 kV Gleichstrom zur Uber-
tragung einer Leistung von 2 GW angestrebt werde. Als Riickfallebene wurde in der Planung
der Einsatz von bereits vorhandenen und erprobten 320 kV-Kabelanlagen mit vorgesehen und
i m Rahmen eiCase-An i aVio misbgtrachtet. Inzwischen wurden 525 kV-Gleich-
stromkabel unterschiedlicher Hersteller intensiver Prifungen unterzogen mit dem Ergebnis,
dass diese fir den Einsatz beim SuedLink geeignet sind. Vor diesem Hintergrund strebt die
Vorhabentragerin den Bau einer HGU-Leitung mit gegenwartig 2 GW und Einsatz von 525 kV-
Kabeln fur das Vorhaben an.

Fur die folgenden Ausfiihrungen des Antrags wurde daher ein Ansatz gewahlt, welcher die
Spannungsebene von 525 kV mit entsprechender Dimensionierung der Graben und des Ar-
beitsstreifens beschreibt und anerkannte Regeln der Technik berlcksichtigt.

Das Gesamtvorhaben SuedLink wird grundséatzlich als Erdkabel geplant. Die Priifung des ab-
schnittsweisen Einsatzes von DC-Freileitungen erfolgt ausschlieRlich fur den Fall, dass die im
BBPIG gesetzlich geregelten Ausnahmen zum Tragen kdmen. Dies ist nach derzeitigem Pru-
fungsstand nicht der Fall.
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2.3.1  Kabeltypen

Fir das Gesamtvorhaben SuedLink kommen kunststoffisolierte Kabel zum Einsatz. Nachfol-
gende Beschreibungen zum Kabel sind als mégliche Varianten zu betrachten.

2.3.1.1 Kabelaufbau

Leiter (Kupfer)

Innere Leitschicht
Kunststoff-Isolierung

Aussere Leitschicht

GALIERRRRRRRRAAL . —==—

Abbildung 5: Kabelaufbau DC kunststoffisoliertes Erdkabel, beispielhaft mit Kupfer-Leiter

Quelle ABrosch¢re Hochspannungskabel von ABBfA, St a

Leiter:

Um Energie von A nach B zu Ubertragen, bendtigt es ein physikalisches Medium. Dies ist der
Leiter. Er besteht aus Kupfer oder Aluminium. Durch den spezifischen elektrischen Widerstand
des Leitermaterials kommt es im Betrieb zu elektrischen Verlusten, die den Leiter erwarmen.
Der spezifische Widerstand ist fir genormte Standardquerschnitte bis 2.500 mmz2 im Normen-
werk festgelegt, die Widerstandswerte fir weitere Querschnitte kénnen von 2.500 mm?2 - 4000
mm? berechnet werden.
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23.1.2

Isolierung:

Der stromfiihrende Leiter muss gegeniiber dem Medium, in das er verlegt wird, isoliert werden.
Die Isolierung verhindert einen leitfahigen Kontakt zwischen dem spannungsfiihrenden Leiter
und dem Erdpotenzial. Die Isolierung wird von einer inneren und einer aul3eren Leitschicht
umgeben.

Schirm:

Der Schirm ist nétig, um Betriebs- (Ausgleichsstrome und Bereitstellung eines definierten Erd-
potenziales Uber die gesamte Strecke) und Fehlerstrome zu fuhren. Er besteht i. d. R. aus
Kupferdréhten, die radial entlang der auf3eren Leitschicht angeordnet sind. Eine Querleitwen-
del gewahrleistet die Kontaktierung zwischen den einzelnen Drahten. Einzelne Drahte kénnen
durch Stahlréhrchen ausgetauscht werden, in deren Innerem Lichtwellenleiter gefiihrt werden
konnen, siehe unten. Diese kénnen dann zur Uberwachung des Betriebszustandes benutzt
werden.

Langswasserschutz:

Der Langswasserschutz kann durch ein quellfahiges Band gewéhrleistet werden. Das Band
ist halbleitend und quellend. Durch die quellende Eigenschaft wird eine kapillare Fortleitung
von Feuchtigkeit Iangs im Kabel verhindert.

Metallmantel (Querwasserschutz):

Durch Kunststoffe kann Uber die Zeit Feuchtigkeit diffundieren. Um dies zu verhindern, be-
kommt das Kabel einen metallischen Querwasserschutz. Dieser Schutz besteht im Regelfall
aus einer Aluminiumfolie. Die Ausfiihrung kann, je nach Anforderung, auch aus einem Alumi-
niumglattmantel bestehen.

Lichtwellenleiter:

Je nach Ausfihrung kénnen die Kabel mit einem eingebauten Metallréhrchen mit Lichtwellen-
leiter fur betriebliche Zwecke ausgestattet sein.

Kunststoffmantel:

Der Kunststoffmantel schiitzt das Kabel vor mechanischer Beanspruchung und trennt das Erd-
potenzial vom Schirmpotenzial.

Logistikanforderungen

Bei dem Gesamtvorhaben SuedLink betrégt der Durchmesser eines Kabels je nach Typ und
Aufbau ca. 150 mm. Das Gewicht wird abhéngig von der Ausfihrung und dem erforderlichen
Querschnitt bei bis zu 50 kg/m liegen.

Der AuRendurchmesser und der spezifische Aufbau des Kabels definieren den Biegeradius
eines Kabels, der nicht unterschritten werden darf. Die Kabel werden auf Kabelspulen mit ei-
nem Durchmesser von voraussichtlich 4,2 m transportiert.
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Zum Einsatz kommen Ublicherweise:
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1 Zugmaschinen zur Ausfiihrung der Schwertransporte

1 Kesselbriicken zum Transport der Spulen

11.12.2020

1 Plateau-Fahrzeuge mit kirzerer Gesamtlange zum Transport der Spulen bei schwieri-

gen Verkehrssituationen

Die maximale Lieferlange auf einer Kabelspule hangt u. a. von den drtlichen Begrenzungen
der oOffentlichen Zuwegungen ab. Die Transportgewichte der Kabelspulen sind abhangig vom
Kabeltyp und der Lieferlange und werden im Regelfall voraussichtlich zwischen ca. 50 t bis

80 t liegen.
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Abbildung 7: Skizze Plateau-Fahrzeug

Abhangig von den Gegebenheiten an der Kabeltrasse wird im Standardfall bei offener Bau-
weise mit Kabellangen von ca. 1.000 m bis 1.500 m gerechnet. In verkehrsglinstigen Fallen,
sowie unter Beachtung der Verlegerandbedingungen, der Herstellerlimitierungen und der
Transportbeschrankungen kdnnen in bestimmten Fallen Verlegelangen von bis zu 2.000 m
und gegebenenfalls sogar dartiber hinaus eingesetzt werden.

Es ist vorgesehen, dass unter diesen Voraussetzungen die Anzahl der Muffen auf der gesam-
ten SuedLink-Trasse auf ein Minimum reduziert werden.

Fur Schwerlasttransporte konnen temporare Ausbauten und Ertiichtigungen entlang der Ver-
kehrswege innerhalb und au3erhalb des Korridors erforderlich werden. Dies betrifft beispiels-
weise Kreisverkehre, Verkehrsinseln, Briicken, Ausbau von engen Kurvenradien unter Beriick-
sichtigung der Schleppkurven, Ausbau des Seitenstreifens von Verkehrswegen, ggf. auch Ka-
bellagerplatze, wenn solche nicht auf bereits ausgebauten Flachen realisiert werden kénnen.

Des Weiteren ist wahrend der Bauzeit die Errichtung von Abspulplatzen, Wendeplatzen, Zwi-
schenlagern fur Bettungsmaterial und weiteren fir den Kabeleinzug bendtigten Flachen inkl.
Zuwegung erforderlich. In Abhangigkeit von den erforderlichen Kabellangen werden die bau-
seitig erforderlichen Lagerplatze ausgewahilt.
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Abbildung 8: Beispiel Abspulung Uber Kabelgraben

Die Transportwege von der Abladestelle zum Kabellagerplatz, sowie die Transportwege vom
Kabellagerplatz zur Abrollstelle werden, soweit mdglich, Uber bestehende Straf3en und befes-
tigte Wege erfolgen. Diese zu nutzenden Wege werden in einem Wegenetzplan in den Unter-
lagen nach § 21 NABEG dargestellt.

Falls zusatzliche Zuwegungen zur Abrollstelle bzw. zur Kabeltrasse benétigt werden, sind
BaustralR3en unter Beachtung der spezifischen Gegebenheiten und unter Beachtung des Bo-
denschutzes temporér zu errichten und nach Fertigstellung wieder zurtickzubauen.

45m

35m/ 70m Je nach Bedartf

-

4.5m

Abbildung 9: Skizze einer Baustral3e

2.3.1.3 Kabelverbindungen (Muffen)

Die einzelnen Kabellieferlangen werden durch vorgefertigte Muffen miteinander verbunden.
Die Muffenmontage erfolgt unter kontrollierten Bedingungen in einem Container auf der Bau-
stelle, um wahrend der Arbeiten moglichst trockene, staubfreie und klimatisierte Bedingungen
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zu gewabhrleisten. Nach Abschluss der Arbeiten an den Muffen werden die Container abgebaut
und die Muffen werden gemeinsam mit den Erdkabeln im Kabelgraben mit dem Bettungsma-
terial und dem Aushubmaterial Gberdeckt (siehe Abbildung 10 bis Abbildung 12). Evtl. wird die
Muffe herstellerabhéngig mit Tragern oder einer Bodenplatte stabilisiert.

Muffen

Die einzelnen Erdkabelabschnitte werden durch gewickelte Muffen miteinander verbunden.
Dies passiert in einem temporaren, staubfreien und klimatisierten Container, der im Anschluss
entfernt wird.

— < — — — —

1. Kabel werden tberlappend in den Kabelgraben verlegt
2.  Aufstellen Spezial-Container fir die Muffenmontage
3. Hergestellte Muffe vor der Grabenverfillung

Abbildung 10: Schematische Darstellung der Kabelverbindungen (Muffen)

Abbildung 11: Temporarer Muffen-Container
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&t

Abbildung 12: Muffen (Pfeilmarkierung) vor Wiederverfiillung des Leitungsgrabens

2.3.1.4 Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter (LWL) sind fiir betriebliche Zwecke, zur Ubertragung von Steuer- und Schutz-
signalen sowie fur Temperaturiiberwachung und Fehlerortung vorgesehen. Die Verlegung er-
folgt in Schutzrohren, parallel zu den Hochstspannungskabeln.

Die Kabelschutzrohre (DN 50) fur die LWL-Kabel werden im offenen Graben mitverlegt. In
Abstanden von etwa 2 km werden die parallel zu den Kabeln im Graben verlegten Hullrohre
seitlich aus dem Kabelgraben heraus in den verbleibenden Schutzstreifen gelegt. Von dort
werden unabhangig vom Baufortschritt der HGU-Kabelanlage die LWL spéter eingeblasen.

Aufgrund der beschrankten Messreichweite von LWL-basierten Kabelmonitoring-
und i Fehlerortungssystemen werden ca. alle 50 - 100 km (LWL-Lange) Monitoringsysteme
zwecks bidirektionaler Messung entlang der Trasse positioniert.

Wegen der Dampfung in den Lichtwellenleitern muss, um die Signalqualitdt und Signalstarke
zu gewabhrleisten, das Lichtsignal nach einer Strecke von bis zu 100 km verstarkt und erneut
in die Lichtwellenleiter eingespeist werden. Dafiir werden entlang der Kabelstrecke LWL-Zwi-
schenstationen eingesetzt. Die LWL-Zwischenstationen haben jeweils einschlie3lich Sicher-
heitszone einen Flachenbedarf von ca. 500 mz.

Zur Unterstitzung fir den weiteren Ausbau der digitalen Hochgeschwindigkeitsnetze in
Deutschland besteht bei SuedLink generell die Option, auf Grundlage des Telekommunikati-
onsgesetzes (TKG) auch die Mitverlegung von Leerrohren fir kommerzielle Zwecke vorzuse-
hen.

Die Leerrohre werden soweit technisch mdglich und vertretbar im Schutzstreifen eingebracht.
Eine beispielhafte Verlegemdglichkeit ist in den Typenplénen in Anlage 2 aufgezeigt.

Durch die Mitverlegung der Leerrohre entstehen keine dauerhaften zusétzlichen Einschran-
kungen fur die Grundstuckseigentimer.

Es ist durch die jeweils zustandigen Landesbehérden zu prifen, ob sich durch die Mitverle-
gung zusatzliche fur den Schutzzweck und etwaige Verbotstatbestande relevante Beeintrach-
tigungen ergeben. Hierbei ist auch zu prifen, ob die Verlegung von Glasfaserkabeln bzw.
Leerrohren Uberhaupt materiell-rechtlich relevante Auswirkungen hat, die die Notwendigkeit
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2.3.15

eines Ausnahme- oder sonstigen Zulassungsverfahrens auslésen und, falls ja, ob die Zulas-
sungsvoraussetzungen erflllt sind. Eine Rickmeldung hierzu kann bei Bedarf auf direktem
Wege dem Vorhabentrager zugehen.

Erdungsstellen

Die Kabelschirme (Schirm siehe Abbildung 5) werden mit einem minimalen Abstand von ca.
3 km zueinander in der Umgebung der Muffe geerdet. Daflir werden die Kabelschirme in eine
jeweils dafiir vorgesehene Linkbox gefiihrt und geerdet. Zur Beschleunigung von Fehlersu-
chen bzw. der Durchfiihrung diverser Wartungsmessungen (Kapitel 2.3.6) kann es notwendig
werden, die Schirmerdung fir die Dauer der Messungen aufzutrennen. Die Linkboxen werden
je nach Erfordernis und Ortlichkeit unter- oder oberhalb der Gelandeoberflache errichtet, mis-
sen zuganglich sein und missen moglichst nahe an den Muffen platziert werden. Bei der Be-
stimmung des Aufstellortes wird neben den betrieblichen und planungsrechtlichen Erforder-
nissen auch der Reduzierung der eventuellen landwirtschaftlichen Beeintrachtigung Sorge ge-
tragen. Linkboxen weisen eine Flacheninanspruchnahme von wenigen Quadratmetern auf. Es
wird vorgesehen diese, sofern moglich, regelhaft an vorhandenen Stral3en und Wegen oder
als Schacht in zu querenden Feld- oder Radwegen zu platzieren. Zum Schutz der Linkboxen
werden unter- oder oberhalb der Boxen Poller als Anfahrschutz angebracht. Zum Potenzial-
ausgleich und/ oder zum Blitzschutz kdnnen Erdseile parallel oder oberhalb des Kabels verlegt
werden.

&

Abbildung 13: Mégliches Design der Linkbox
Quelle: TransnetBW, Stand 2020

2.3.2 Regelprofil der Kabelanlage, Schutzstreifen
Die Kabel werden in Regelbauweise im offenen Graben verlegt. Unter bestimmten Vorausset-
zungen koénnen auch Schutzrohre verlegt werden, in welche die Kabel nach der Verlegung
eingezogen werden. Ob ein Schutzrohr verwendet wird, wird projektspezifisch auf Basis der
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konkreten technischen, wirtschaftlichen und umweltspezifischen Randbedingungen entschie-
den werden. Ein Schutzrohr konnte insbesondere verwendet werden, wenn sich hierdurch
Vorteile im Bauablauf ergeben.

Verfahrensweise der Verlegung und Dimensionierung des Kabelgrabens folgen den anerkann-
ten Regeln der Technik. Somit werden Arbeits- und Schutzstreifen zugrunde gelegt, deren
Breite auch bei ggf. erforderlichen Technologieanpassungen in spateren Planungsphasen
nach Mdglichkeit nicht Gberschritten wird.

Die Uberdeckung zwischen Oberkante Kabel bzw. Schutzrohr und Gelandeoberkante betragt
in der Regel bei Verlegung in ebenen Flachen 1,37 1,5 m. Bei einer Verlegung in dieser Tiefe
ist eine normale landwirtschaftliche Nutzung uneingeschrankt weiterhin méglich.

Im Bereich von geschlossen zu querenden Hindernissen wird vom Regelfall abgewichen. Eine
genauere Beschreibung der Vorgehensweise bei geschlossenen Querungen erfolgt in Kapitel
2.3.3.4.

Bei offenen Querungen mit Fremdleitungen erfolgt gewdhnlich eine Tieferlegung der Kabel, so
dass es im Bereich der Gelandeoberflache zu einer Verbreiterung des Kabelgrabens kommt.

DarlUber hinaus kann eine Tieferlegung der Kabel aufgrund der Baugrundverhaltnisse (nicht
ausreichende Tragfahigkeit im Sohlbereich des Regelquerschnitts) erforderlich sein.

Entsprechende Bodenverhaltnisse und entsprechende Formen der Nachnutzung vorausge-
setzt, kbnnen Kabel auch in geringeren Verlegetiefen eingebracht werden.

Im Bereich von Einengungen oder der offenen Querung von StralBen und Fallen, in denen der
Aushub minimiert werden muss, ist der Einsatz eines Grabenverbaus erforderlich, was eben-
falls eine Anderung des Regelfalls darstellt.

Aulerdem stellen alternative Bauverfahren wie die Verlegung mit dem Pflug oder der Frase
eine Abweichung vom Regelfall dar.

2.3.2.1 Regelprofile Normal- und Stammstrecke

2.3.2.1.1 Anforderungen an Kabelgraben und Bettung

Ein Kabelsystem des Vorhabens wird aus jeweils 1 Paar von Plus- und Minusleitern bestehen.
Jedes Paar wird in einem eigenen Kabelgraben verlegt. Die Kabelgréaben haben einen Achs-
abstand von bis zu 10 m. Die Grol3e und der Abstand der Grében ergeben sich aus den geo-
technischen und thermischen Eigenschaften der anstehenden Boden und der Tiefenlage der
Kabel.

Entsprechend bau- oder betriebstechnischer Erfordernisse werden unterschiedliche Kabelbet-
tungsmaterialen verwendet. Dabei ist auch die Anwendung verschiedener Bettungsmaterialien
mit thermisch stabilisierenden Eigenschaften moglich. Hierfur wird in Abhangigkeit vom anste-
henden Material das ausgehobene Erdmaterial fachgerecht fir ein geeignetes Bettungsmate-
rial aufbereitet (z. B. mittels Sieben) oder ein entsprechendes Bettungsmaterial (z. B. Sand)
hinzugefuhrt.
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2.3.2.1.2 Auslegung der Regelprofile - Stammstrecke und Normalstrecke

Auf einer sogenannten Normalstrecke wird lediglich das Kabelsystem eines einzelnen Vorha-
bens verlegt. Dies wird in einem Kabelgraben erfolgen. Pro Vorhaben werden im Kabelgraben
ein oder mehrere Schutzrohre fur Lichtwellenleiterkabel mitverlegt. Die Lichtwellenleiterkabel
dienen der Datenlbertragung zwischen den Netzverknipfungspunkten bzw. Konvertern un-
tereinander und damit der Steuerung des Systems. Lichtwellenleiter zu Monitoringzwecken
werden in einem Schutzrohr direkt am Kabel oder auch im Kabelschirm mitgefuhrt. Zur Erdung
kann ein Erdseil im Boden verlegt werden.

Werden die SuedLink-Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 parallel gefuhrt, spricht man von der soge-
nannten Stammstrecke. In diesem Fall werden die Kabelgraben beider Vorhaben nebeneinan-
der angeordnet. Bei Erfordernis kann die Stammstrecke abschnittsweise in zwei Normalstre-
cken, z. B. zur Umgehung von Hindernissen, aufgeteilt und wieder zusammengefihrt werden.

Die Regelprofile fur den Bau einer Normal- und Stammestrecke sind in Anlage 2.1 als Typen-
plan Regelprofil beigeflgt.

Parallelfiihrungen

Bei Parallelfihrungen mit anderen Infrastrukturen kommen dieselben Regelprofile wie oben
beschrieben zur Anwendung. Es sind

1 Rechte und Pflichten der Betreiber vorhandener Infrastrukturen
1 Rechte und Pflichten des Kabelbetreibers

1 gegenseitige Beeinflussungen der Infrastrukturen

1 Empfehlungen von Gremien und Verb&nden (z. B. der DVGW)

zu beachten.

Bei Autobahnen und anderen hoherklassifizierten Straf3en bestehen Anbauverbotszonen, An-
baubeschrankungszonen und Sicherheitsbereiche, in denen ohne Genehmigung bzw. Zustim-
mung der zustandigen Trager und Behdrden keine baulichen Anlagen zugelassen werden. In
den Anbaubeschrénkungszonen sind bauliche Anlagen nur mit Zustimmung der zusténdigen
Trager moglich.

Bei einer ParallelfUhrung mit Freileitungen stehen in erster Linie Sicherheitsaspekte im Vor-
dergrund. Bei der Errichtung der Kabelsysteme wird mit GroR3gerdten gearbeitet, die in den
Bereich der Leiterseile geraten kdnnen (Bagger, Krane etc.). Deshalb sind spannungsabhéan-
gige Sicherheitsabstande zu den Freileitungen einzuhalten, um Personensicherheit zu ge-
wabhrleisten.

Daruiber hinaus sind Beeinflussungen auf den Korrosionsschutz von erdverlegten Leitungen
und die Erdungsvorrichtungen der Freileitungen zu prifen und gegebenenfalls zu beachten.

Wird der Arbeitsstreifen bzw. der Kabelgraben parallel zu einer Freileitung realisiert, muss
entsprechend der Mastausfihrungen und den elektrischen Betriebsparametern der Freileitung
ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Des Weiteren sind den Vorgaben des Betreibers
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von Freileitungen, bei Arbeiten im Nahbereich bzw. unter Freileitungen (z. B. maximale Ar-
beitshohen und maximale Lagerhthen von Aushubmieten) Folge zu leisten.

Bei Parallelverlegungen zu Pipelines und anderen unterirdischen Infrastrukturen sind in erster
Linie die bestehenden Schutzstreifen maf3geblich. Im Bereich der Schutzstreifen gelten be-
sondere Regeln, die einen sicheren Betrieb der Leitungen gewéhrleisten. Darlber hinaus
muss zu Wartungszwecken auch der Zugang zu diesen Infrastrukturen gewahrt bleiben.

Das gesamte Baufeld neu zu verlegender DC-Kabelsysteme muss daher auR3erhalb des
Schutzstreifens (mit Ausnahme bei Kreuzungen) der schon bestehenden Infrastruktur geplant
werden. Dies gilt i. d. R. auch fur die Aushublagerung und Fahrstreifen.

Technische Ausfiihrungsvarianten

Von der Regelbauweise des offenen Grabens abweichende Verlegearten werden als techni-
sche Ausfilhrungsvariante bezeichnet. Hierunter fallen geschlossene Bauweisen, die in Kapi-
tel 2.3.3.4 néher beschrieben werden. Geschlossene Bauweisen kommen in der Regel bei
Querungen von

Gewassern héherer Ordnung

Stral3en héherer Ordnung

Unterquerung von Schutzgebieten

1

1

1 Bahnlinien
1

1 Steilhangen
1

sonstige bestehende Bauwerke/Infrastrukturen

zum Einsatz.

2.3.2.2 Schutzstreifen

Der Schutzstreifen dient der dinglichen und rechtlichen Absicherung der Kabelsysteme. Der
Schutzstreifen umfasst den Bereich oberhalb der Trasse. Er erstreckt sich jeweils 3-5 m ab
Mitte des jeweils auBeren Kabels. Quert die Kabeltrasse Wald, betragt die Schutzstreifenbreite
an den AuBenseiten 5 m. Dies gilt auch fiir Baumbestéande, die nicht Wald im Sinne des Ge-
setzes sind. Bei einer Kabelverlegung entlang von Wegen wird eine Parallelverlegung ange-
strebt. Das Kabel darf nicht unterhalb von Wegen verlegt werden, da sonst zuséatzliche Schutz-
maflinahmen wie bei Querungen (Schutzrohr, Stahl- oder Betonplatte zur Verkehrsauflastauf-
nahme) erforderlich waren. Lediglich der Schutzstreifen darf spater befahren werden.

Nach Wiederherstellung der Oberflache kann wieder eine landwirtschaftliche Nutzung erfol-
gen.

Forstwirtschaftliche Nutzung ist im Bereich von Schutzstreifen (bei offener Bauweise) nur in
Form von z. B. Holzlagerplatzen und Waldwegen nach vertraglicher Abstimmung maéglich.

Tiefwurzelnde Gehdlze sind im Schutzstreifen nicht zulassig.
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2.3.3

2331

Die Regel-Schutzstreifenbreite betragt 8 bis 12 m auf dem Regelprofil der Normalstrecke, bzw.
16 bis 20 m auf dem Regelprofil der Stammstrecke.

Bei Querungen in geschlossener Bauweise kdnnen sich in Abhéngigkeit des gewahlten Bau-
verfahrens (etwa Auffacherung bei HDD) deutliche grof3ere Schutzstreifenbreiten ergeben
(siehe hierzu die Erlauterungen zur geschlossenen Bauweise unter Kapitel 2.3.3.4).

Die erforderlichen Abstande kénnen dabei in Abhangigkeit von der Lange und der Tiefe der
Bohrung, der Auswahl des Bauverfahrens und der Beschaffenheit des Baugrunds variieren.

Bauablauf im Regelfall

Regelbauweise: Offene Bauweise im Kabelgraben

Als Regelbauweise soll die Verlegung der Kabel im offenen Kabelgraben erfolgen. Diese
kommt auch in folgenden Fallen zur Anwendung:

1 bei allen Feldwegen und Stral3en, die nhach Abstimmung mit dem StraBenbaulasttrager
offen gequert werden dirfen

1 bei kleinen Gewassern und Graben

1 bei Parallelfiihrung zu einem bestimmten Verkehrsweg, bei groer Tiefe der Fremdlei-
tung,

1 in allen Hanglagen, falls keine geschlossene Bauweise als technische Ausfilhrungsvari-
ante als Ergebnis reduzierten Aufwandes z. B. in Kombination mit vorheriger Stral3en-
unterquerung vorgenommen wird

Kabelgraben

Das Regelprofil des Kabelgrabens leitet sich entsprechend der geometrischen Vorgaben

1 Regelabstand der Kabel (Achsabstand) O 190 c¢cm

1 Schutzrohr, wo verwendet ca.30cm @

| Regeluberdeckung 130 bis 150 cm

1 Bettung in der Regel mind. 20 cm umseitig

her und wurde nach anerkannten Regeln der Technik sowie sonstigen geltenden Vorschriften
konstruiert. Das Regelprofil stellt einen konservativen Ansatz aus den technischen und ther-
mischen Erfordernissen dar. Es ist in Anlage 2.2 als Typenplan Regelprofil Kabelgraben bei-
geflgt.

Das Kabel ist neben einem Warnband durch einen Kabelschutz vor Tiefbauarbeiten zu schiit-
zen. Ziel ist es, mit einem Hindernis bzw. einer Markierung auf das Kabel aufmerksam zu
machen. Die Angaben zu den endgiiltigen Dimensionen des Kabelgrabens kénnen sich im
Rahmen der Festlegung des Kabels in der Ausschreibung noch &ndern.

Auf Grund einer Uberdeckung von i. d. R. 1,3 bis 1,5 m sowie einer allseitigen Bettung von in
der Regel 20 cm ergibt sich bei einem Kabeldurchmesser von ca. 15 cm eine Tiefe von ca.
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1,65 bis 1,85 m fir die Kabelgrabensohle bei Verlegung des Kabels ohne Schutzrohr. Bei der
mdglichen Beriicksichtigung eines Schutzrohrdurchmessers von ca. 30 cm betragt die Gra-
bentiefe dann ca. 1,80 m. Die Breite an der Sohle des Kabelgrabens ergibt sich aus dem Ab-
stand der Kabel (190 cm) sowie der geforderten Bettung (min. 20 cm). Sie belauft sich auf ca.
260 cm. An der Oberkante des Grabens ergibt sich eine Grabenbreite je nach ausfuhrbarem
Boschungswinkel, welcher von den anstehenden Bodenverhaltnissen abhangig ist. Je gerin-
ger die Standfestigkeit des Bodens, desto flacher muss der Béschungswinkel des Kabelgra-
bens ausfallen, und desto breiter ist der Graben an seiner Oberkante. Dabei gelten die Vor-
schriften der BG Bau, wonach bis zu einer max. Grabentiefe von 1,25 m keine Sicherungs-
mafinahmen, bei Grabentiefen von mehr als 1,25 m jedoch Sicherungsmalnahmen durchge-
fuhrt werden.

Bei ggf. erforderlicher tieferer Verlegung ergibt sich an der Oberflache eine groRere Graben-
breite. Eine tiefere Verlegung der Kabel kann beispielsweise erforderlich werden bei:

1 Vorhandenen oder geplanten Drainagesystemen
1 Vorhandenen unterirdischen Leitungen

1 Besonderen landwirtschaftlichen Praktiken, wie z. B. Tiefenlockerungen von Bdéden mit
Untergrundhaken, Sonderkulturen wie Hopfen, etc.

1 Bdden mit geringer Tragfahigkeit

1 Oberirdischen Entwéasserungssystemen wie Beetstrukturen, Grippensysteme, Mulden-
entwasserung etc.

1 Kreuzung von Gewassern, StralRen, unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen oder
Bahnstrecken

Alternativ kdnnen bei grof3eren Graben- bzw. Verlegetiefen auch Verbauten zur Grabensiche-
rung zum Einsatz kommen. Dann sind auch ungebéschte Grabenaushiibe méglich.

Mit dem max. Kabelabstand von 190 cm bei Regeltberdeckung von 1,31 1,5 m ist das Opti-
mierungspotenzial hinsichtlich der Warmeableitung, dem Bettungsmaterial und anderen Fak-
toren noch nicht ausgeschopft; dieser Wert stellt also einen Maximalabstand dar, und kann
ggf. entsprechend vermindert werden. Bei groReren Verlegetiefen hingegen muss der Abstand
ggf. noch aufgeweitet werden.

Die Baustellenbereiche werden ggf. im Umfeld (bis 500 m) von artenschutzrechtlichen Kon-
fliktbereichen oder FFH-Gebieten mittels Kleintierschutzzdunen gegen einwandernde Klein-
tiere (insbesondere Amphibien, Reptilien) gesichert.

Falls erforderlich werden vor dem eigentlichen Bauablauf vorgezogene Mafinahmen aufgrund
naturschutzfachlicher Erfordernisse (z. B. vorgezogener Abtrag des Oberbodens, um Flache
fur Bodenbruter unattraktiver zu gestalten, eventuelle Umsiedlung von Tieren, etc.) durchge-
fuhrt.

Notwendige Bauzeiteneinschrdnkungen und vorgezogene Mal3hahmen sind rechtzeitig vor
Vergabe der Bauarbeiten festzulegen und im Bauablaufplan darzustellen.
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Notwendige Rodungsarbeiten werden ausschlief3lich im Zeitraum von Oktober bis einschliel3-
lich Februar (vor der Bauphase) durchgefihrt.

Moglicher Bauablauf inklusive Voruntersuchungen (bei Verlegung ohne Schutzrohr)

N o o ~ w bhoBE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Einmessung und Markierung der Kabelsystemachse

Beweissicherung fur Gebaude, Straf3en und Grundgrenzen

Archéologische und Kampfmittel-Voruntersuchungen, soweit erforderlich
Fremdleitungs-/Drainagenerhebung sowie 6rtliche Kennzeichnung und Einmessung
Sicherungsmafl3nahmen vorhandener Stral3en fir Zufahrten

Erstellung der Abfahrten von vorhandenen StralRen auf Baustraf3en.

Flachenvorbereitung (vorzeitige Raumung von Bewuchs, unter Einhaltung von saisona-
len Beschrankungen)

Einrichtung der BaustraRe und der schwerlastfahigen Zufahrten fir Kabelspulentrans-
porte

Abtrag des Oberbodens im Bereich des Kabelgrabens. Lagerung im Arbeitsstreifenrand.
ggf. Einrichtung Wasserhaltung

Aushub des Kabelgrabens (ggf. mit Verbau). Aushub und Lagerung horizontweise
Aufweiten des Kabelgrabens an Muffengruben

Einbringen von Bettungsmaterial in der Grabensohle

Einrichtung der fir den Kabelzug erforderlichen Rollen, Lager etc.

Transport der Kabelspulen an den vorgesehenen Standort zum Abspulen

Kabeleinzug

Raumung der fir den Kabelzug bendétigten Hilfseinrichtungen

Verlegung der Schutzrohre fur betriebsinterne Lichtwellenleiterkabel

Herstellung der Kabelmuffen (Kabelgraben im Muffenbereich bleiben nach Riickbau des
Kabelgrabens bis zur Fertigstellung der Muffen offen)

Vermessung der Kabellage und der sonstigen, zum System gehorigen Einrichtungen
Einbringen des Bettungsmaterials oberhalb des Kabels

Ruckverfullung des Grabens horizontweise inkl. Verlegung mit Kabelschutz und Tras-
senwarnband.

Die mdglichen oben beschriebenen Vorgange wiederholen sich nacheinander fir jeden Ka-
belgraben.

Bei Verwendung von Schutzrohren andert sich der Bauablauf, in dem die Kabelgraben nach
Verlegung der Schutzrohre sofort wieder verfillt werden kénnen und nur die Muffengruben fir
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den Kabelzug offengehalten werden. Der Kabeleinzug in die Schutzrohre kann dann zeitlich

spater erfolgen.

23. Rickbau der Einrichtungs- und Lagerflachen sowie der BaustralRe, Wiederherstellung
der Oberflache - Rekultivierung - ggf. Renaturierung
24. Wiederherstellung der Drainage nach Abklingen baubedingter Setzungen (i. d.
R. nach ca. einem Jahr)

Die Auswahl der bei den Erdarbeiten einzusetzenden Gerate hangt im Wesentlichen von der
Verfluigbarkeit am Markt und von den anzutreffenden Bodenklassen ab:

1 Der Oberboden wird in der Regel mit Raupenbaggern abgehoben und wieder angedeckt.

1 Einsatz von Profill6ffeln (Bodenklassen 3 bis 5): Der eigentliche Kabelgraben wird ideal-
erweise mit vorgefertigten Profilléffeln bestiickten Raupenbaggern riickschreitend aus-
gehoben.

1 Bei Antreffen von Fels (ab Bodenklasse 6) werden Bagger mit Grabenléffel oder Meif3eln
sowie auch Grabenfrasen eingesetzt.

1 Bei Bodenklasse 7 kdnnen zusétzlich zum Meil3el- oder Grabenfrasverfahren Locke-
rungssprengungen erforderlich werden.

1 Unter bestimmten Bedingungen kdnnen auch andere Bauverfahren zur Anwendung
kommen (z. B. Kabelpflug, vgl. Kapitel 2.3.3.3).

1 Die Wahl des exakt raumkonkreten Verlegeverfahrens muss letztendlich der Ausfih-
rungsplanung unter Bertlicksichtigung der lokalen Bedingungen vorbehalten bleiben.

Die Kabelspulen werden als Schwerlasttransporte angeliefert. Daher missen vorgesehene
Transportwege ggf. entsprechend ertlichtigt werden.

Neben der klassischen Bauliberwachung/ Bauoberleitung werden zusatzlich bodenkundliche
Baubegleitung, Umweltbaubegleitung (Naturschutz, Wasser), Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator (SiGeKo) und archaologische Baubegleitung zum Einsatz kommen, die die
Einhaltung aller einschlagigen Auflagen aus dem Genehmigungsprozess lUberwachen bzw.
auf wahrend der Bauausfiihrung auftretende Aspekte wie z. B. archaologische Artefakte ent-
sprechend reagieren.

Arbeitsstreifen

Eine typische Aufteilung eines Arbeitsstreifens ist in den Anlagen 2.3 und 2.4 mit den Typen-
planen Regelarbeitsstreifen beigeflgt.

Im Regelfall werden zuerst Baueinrichtungsflachen und eine temporare BaustraRe angelegt
und soweit erforderlich befestigt. Danach wird riickschreitend ein Graben ausgehoben und das
Aushubmaterial trassenparallel gelagert. Dabei werden die vorhandenen Bodenschichten im
Arbeitsstreifen getrennt voneinander gelagert.

Nach anerkannten Regeln der Technik ist ein Oberbodenabtrag im Bereich des Arbeitsstrei-
fens vorzusehen. Bei temporar bis zu 6 Monaten beanspruchten Bodenflachen soll davon ab-
gesehen werden.
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Die Entscheidung zum Oberbodenabtrag im Bereich des gesamten Arbeitsstreifens mit Aus-
nahme der Breite der Oberbodenmiete erfolgt fallspezifisch z. B. in Abhéngigkeit von Bau-
dauer (Jahreszeiten) und Bodenfeuchte. Die Entscheidung, ob der Oberboden zwischen den
Graben und unterhalb von Lagerflachen/ Baustraf3en bestehen bleiben kann, fallt in Abhan-
gigkeit des gewdahlten Bauablaufs, der Art der anstehenden Bdéden, der Bedeutung des
Oberbodens als Grundwasserschutzschicht insbesondere in Wasserschutzgebieten und der
Witterungsbedingungen (Bodenfeuchte).

Unter dem Gesichtspunkt der Eingriffsminimierung zum Bodenschutz, kann der Oberboden
jedoch in seiner Lage, wo immer mdoglich, belassen werden. Baustral3en (durch ein Geotex-
til/Geogitter vom Oberboden getrennt) und auch Lastverteilerplatten kénnen direkt auf dem
Oberboden aufgebracht werden. Dieses Verfahren erspart dann gleichfalls eine ggf. erforder-
liche Unterbodenlockerung und schitzt damit auch im Untergrund befindliche Bodendenk-
male.

Die Aushubmassen des Unterbodens kdnnen auch bei giinstigen Bedingungen auf dem nicht
abgetragenen Oberboden, bei Bedarf getrennt durch ein Geotextil/ Geogitter (z. B. auf Stop-
pel, auf Grinlandgrasnarbe) gelagert werden. Bei der Ruckverfillung ist darauf zu achten,
dass es zu keinem Vermischen der Bodenhorizonte kommt.

Mehrschichtige Boden erfordern eine Miete fur jeden Horizont im Arbeitsstreifen, sofern dies
sinnvoll und technisch mdglich ist.

Die erforderliche Anzahl der Trennungen ist im Rahmen der bodenkundlichen Aufnahme und
der Baugrunduntersuchungen zu erkunden und bei der Festlegung der Arbeitsstreifen in den
Unterlagen zur Planfeststellung zu berticksichtigen.

Bei der Normalstrecke ergibt sich eine Arbeitsstreifenbreite mit offenem Graben von ca. 30 m
und bis zu 35 m bei unglnstigen Bodenverhéltnissen.

Bei der Stammstrecke ergibt sich eine Arbeitsstreifenbreite von ca. 40 m und bis zu 45 m bei
ungilnstigen Bodenverhaltnissen.

Weitere Verringerungen der Arbeitsstreifenbreite kénnen in Bereichen erzielt werden, in denen
keine Trennung der ausgehobenen Bodenhorizonte erforderlich ist, und also nur eine einzige
Aushubmiete erforderlich ist.

Im Arbeitsstreifen kdnnen taktversetzt die beiden Kabelgrében der Stammstrecke ausgehoben
werden, dies muss jedoch der Genehmigungsplanung (Planfeststellung) vorbehalten bleiben.
Geologie, Gelandetopografie und Boden- und Grundwasserverhaltnisse werden einen we-
sentlichen Einfluss auf mégliche Bautechnologien haben.

Bei Waldquerungen wird die Bindelung der Trassenkorridore mit vorhandenen Waldschnei-
sen z. B. von Freileitungen, erdverlegten Leitungen oder Verkehrs- und Forstwegen ange-
strebt, wobei die Kabel nicht direkt im Forstweg verlegt wiirden aber der Schutzstreifen mit
diesen Uberlappen kann. Um den Einschlag zu minimieren, kommt auch die Lagerung des
Aushubmaterials aul3erhalb der Waldflachen in Frage.

ARGE SuedLink 2019 82| 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000
Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020

2.3.3.2

Unabhangig von dem zuerst realisierten System muss zunachst einer der beiden Kabelgraben
komplettiert sein, bevor mit dem anderen Kabelgraben begonnen werden kann (siehe Anlagen
2.3 und 2.4, Typenplane Regelarbeitsstreifen).

Mit entsprechendem Langsversatz lassen sich allerdings beide Systeme gleichzeitig weiter-
bauen. Auf diese Weise kann ohne Belastung der bereits verlegten Kabel der Arbeitsstreifen
mehrfach genutzt werden.

Der offene Graben kann mit verschiedenen Geraten hergestellt werden, z. B. Bagger, Frase
etc. Eine Grabenfrase stellt einen Graben mit senkrechten Wanden in einem Arbeitsgang her
und lagert den Aushub vermischt und ohne Trennung etwaig vorliegender unterschiedlicher
Bodenhorizonte seitlich ab.

Bauwasserhaltung

Wahrend der Bauzeit kann es bei der offenen Verlegung der Erdkabel in Bereichen mit hohen
Grundwasserstanden zu Grundwasserabsenkungen kommen, weshalb ggf. temporare Was-
serhaltungen durchgefiihrt werden missen, um die Baustelle von eindringendem Grundwas-
ser frei zu halten. In der Regel erfolgt eine Begrenzung der Grundwasserabsenkung auf ca.
0,5 m unter der Baugrubensohle.

Wasserhaltung erfolgt in der Regel als offene Wasserhaltung, d. h. das in Baugruben und Ka-
belgraben eindringende Grundwasser wird abgepumpt und der Vorflut zugefiihrt. Die Einlei-
tung in das Oberflachengewasser ist der Einleitung in den Mischwasserkanal vorzuziehen. Bei
wenig standfesten Boden, Béden mit einem hohen Durchlassigkeitsbeiwert oder lokalen Be-
reichen, in denen das Grundwasser oberflichennah ansteht, kénnen ggf. zusatzliche Maf3-
nahmen zur Wasserhaltung (bspw. Spiillanzen) notwendig werden. Auch der Wiedereinbau
und die Verdichtung der ausgehobenen Bodenhorizonte kénnen dann ohne Grundwasserein-
fluss kontrolliert erfolgen.

Das in den Baugruben und Kabelgraben anfallende Wasser wird (iber vorgeschaltete, ausrei-
chend dimensionierte Absetzbecken, unter Einhaltung der Einleitgrenzwerte, in die Vorflut ge-
leitet. Bei setzungsempfindlichen Bauwerken im Bereich des Grundwasserabsenktrichters
kann das entnommene Grundwasser im Nahbereich vor diesen Bauwerken durch weitere
Spullanzen wieder injiziert werden und damit der Bereich des Bauwerks aus der Grundwas-
serabsenkung ausgenommen werden. Es ist beabsichtigt, dass alle Bauwerke, welche sich im
theoretischen Grundwasserabsenktrichter befinden, vor dem Baustart in das Gebaudebeweis-
sicherungsprogramm aufgenommen werden.

Langerfristig anzulegende Baugruben wie z. B. fur gro3ere Mikrotunnel, etc. kdnnen mit was-
serdichten Spundwanden und wasserdichter Sohle ausgefiihrt werden, sodass eine fortlau-
fende Grundwasserabsenkung entbehrlich ist.

Bei der Einleitung der Pumpwasser in die Vorflut ist darauf zu achten, dass die Einleitung in
FlieRrichtung des Gewassers erfolgt. Dadurch kénnen mégliche Auskolkungen an der Gewas-
sersohle weitestgehend vermieden werden. Des Weiteren ist geplant, dass bei der Einleitung
der Pumpwasser Prallplatten oder, falls notwendig, eventuell auch Kaskaden zur Sauerstoff-
anreicherung des eingeleiteten Wassers vorgesehen werden.
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2.3.3.3

Die erforderlichen temporéaren Flachen fir Pumpen, Absetzbecken und Leitungen zur Vorflut
variieren je nach Menge und Qualitat des bei der Absenkung enthommenen Grundwassers
betrachtlich. Sie werden wahrend der Genehmigungsplanung (Planfeststellung) nach den Er-
gebnissen der Baugrunderkundung (zu der auch die Bestimmung der Grundwassermengen
und 7 hdhen sowie Bestimmung der Niederschlagsmenge bezogen auf die zu entwassernde
Flache gehort) bemessen und im Antrag nach 8 21 NABEG dargestellt werden.

Halboffene Bauweisen (z. B. Pflugverfahren)

Als ein zuséatzliches Verlegeverfahren kann das Pflugverfahren zur Anwendung kommen. Da-
beiisti. d. R. allerdings vorgesehen nicht das Kabel, sondern das Schutzrohr fir die SuedLink-
Kabel in den Boden einzupfligen. Das Schutzrohr wird vorab ausgelegt und vom Pflugfahr-
zeug fortlaufend aufgenommen und eingepflugt.

Stutzrahmen g e E?hrﬁ]hrung

Verlegeschacht

Schwertschuh

Verdranger mit
Adapter

Abbildung 14: Beispielhafte Darstellung des Verlegepfluges (Rohrstrang S-Form)

Quelle: Firma Fockersperger

In Abhangigkeit von der Verlegetiefe und den thermischen Anforderungen ist zwischen jedem
Schutzrohr ein entsprechender Abstand einzuhalten. In die eingepfligten Schutzrohre wird im
Anschluss das Kabel wie bei einer HDD-Bohrung eingezogen. Eine Zugmaschine zieht das
per Pflug verlegende Fahrzeug.

| Dies ist von einigen Randbedingungen abhangig:

| Ein geeigneter Kabelpflug fuir das zu verlegende Schutzrohr muss zur Verfigung stehen.
| Der Boden muss fur Pflugsysteme geeignet sein.
1

Es missen entsprechend lange (im Idealfall eine ganze Kabellange von ca. 1.000 m
Lange) Strecken vorliegen, die ohne abzusetzen gepfligt werden kdnnen.

1 Drainagen in den Flachen quer zur Pflugrichtung sind vor dem Pfligen zu trennen. Eine
temporare Flachenentwasserung wird sichergestellt. Nach dem Pfligen und Setzung der
Erdmassen auf der Kabelpflugtrasse wird die Drainage wiederhergestellt.
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1 Die Kabeltrasse sollte geradlinig ohne nennenswerte Richtungsanderungen verlaufen.
An jedem Eckpunkt der Trasse muss das Zuggerat erneut aufgestellt werden.

Beim Kabelpflug wird i. d. R. der Oberboden und ggf. vorhandener Griinlandbewuchs entfernt.
Es ergibt sich i. d. R. folgender Bauablauf:

bauvorbereitende Maflinahmen 1. bis 8. wie in Kapitel 2.3.3.1beschrieben.
Auslegung der einzupfligenden Schutzrohre auf der einzupfligenden Lange
Auslegung des Zugseiles

Platzierung und ggf. Verankerung des Zuggerats

Platzierung des Pfluges und Schutzrohrfihrung in den Kabelpflug

oo g A~ w N PF

Einpfliilgung jedes einzelnen Schutzrohres (ein Schutzrohr je HGU-Kabel) je nach Ab-
stand parallel oder nacheinander, inklusive Trassenwarnband

7.  Verlegung (und gleichzeitige Vermessung) der Schutzrohre fiir betriebsinterne Lichtwel-
lenleiterkabel, ggf. zusammen mit einem HGU-Schutzrohr

8. Herstellung von Muffengruben an den Schutzrohrenden

9. Herstellung der Kabelmuffen (Kabelgraben im Muffenbereich bleiben nach Rickbau des
Kabelgrabens bis zum Einzug des Kabels in das Schutzrohroffen)

10. Riuckbau und Rekultivierung

11. Wiederherstellung der Drainage nach Abklingen baubedingter Setzungen (i. d. R. nach
ca. einem Jahr)

Die VHT beobachten laufend technische Innovationen auf diesem Gebiet der halboffenen Bau-
weisen und prifen ggf. ihre Einsatzmdglichkeiten.

Geschlossene Bauweisen

Geschlossene Bauweisen kommen in erster Linie bei der Querung von Verkehrsinfrastruktur-
einrichtungen sowie Gewassern zum Einsatz. Zusatzlich kénnen geschlossene Bauweisen als
technische Ausfiihrungsvariante an planerischen oder technischen Engstellen, Riegeln, tech-
nisch anspruchsvollen Bereichen und Schutzgebieten z. B. Natura2000-Gebieten zum Einsatz
kommen.

Abweichend von der Vorgabe fir Schutzstreifen bei der Kabelverlegung in offener Bauweise
(vgl. Kapitel 2.3.1), sind im Schutzstreifen im Bereich der geschlossenen Bauweise, aul3erhalb
der zu querenden Infrastrukturen oder Gewasser sowie ggf. der Start- und Endbereiche der
Bohrung, tiefwurzelnde Geholze bei einer Verlegetiefe von mehr als 5 m unterhalb der Gelan-
deoberflache zuldssig. Gehdlz- bzw. Waldbestand kann somit in der Bau- und Betriebsphase
erhalten werden, da eine Schadigung der Kabel durch Wurzelwerk ausgeschlossen ist. Damit
wird auch eine Schadigung der Gehdlzbestande ausgeschlossen.
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Die Baustellenbereiche an der Start- und Zielbaustelle werden ebenso wie die Baufelder bei
der offenen Bauweise standardmafiig im Umfeld (bis 500 m) von artenschutzrechtlichen Kon-
fliktbereichen oder FFH-Gebieten mittels Kleintierschutzzaunen gegen einwandernde Klein-
tiere (insbesondere Amphibien, Reptilien) gesichert.

Falls keine bestehende Zuwegung zu den Start- und Zielgruben vorhanden ist, sind ausrei-
chend dimensionierte Zuwegungen fir den Zu- und Abtransport der notwendigen Geratschaf-
ten fir eine geschlossene Querung vorzusehen.

Rohrvortriebsverfahren

Beim Rohrvortrieb wird ein Rohr aus einer Startbaugrube in eine Zielbaugrube vorgepresst.
Das Verfahren kann aber auch fur andere zu querende Infrastruktur wie Stral3en oder Gewas-
ser zum Einsatz kommen.

Alle Schnellfahrstrecken mit festem Fahrbahnunterbau sowie Schnellfahrstrecken auf Schot-
terbett mit zugelassenen Geschwindigkeiten von >160 km/h miussen nach den giltigen Richt-
linien der Deutschen Bahn mittels gesteuertem Bohrverfahren gekreuzt werden.

Erfordernisse aus Kreuzungsbedingungen und -vorschriften anderer zu kreuzender Infrastruk-
turen, insbesondere z. B. Bundesautobahnen, kénnen ebenfalls derartige Vortriebsverfahren
erforderlich machen.

Streckenachse

Zielgrube Startgrube

Abbildung 15: Schematische Skizze Rohrvortriebsverfahren

Quelle: eigene Abbildung

Insbesondere Stral3en in Dammlage kdnnen ebenfalls mit diesem Verfahren gequert werden,
welches allerdings i. d. R. bei etwa 50 bis 70 m Lange an seine Grenzen stol3t.
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Gesteuerte Horizontalbohrung (englisch: Horizontal Directional Drilling, abgekirzt: HDD)

Mittels der HDD-Technik kbnnen Querriegel wie Stral3en, Bahnlinien (mit zugelassenen Stre-
ckengeschwindigkeiten von 0160 km/h und Schotteroberbau), groRere Fremdleitungen, Ge-
wasser und Deiche in geschlossener Bauweise gekreuzt werden. Die Querung dieser Bahnli-
nien erfolgt nach aktuell gultigen Vorschriften der Deutschen Bahn. Auch als technische Aus-
fuhrungsvariante zur Unterquerung von Schutzgebieten kann das HDD-Verfahren anstelle der
offenen Regelbauweise in Betracht gezogen werden.

Je nach Lange der Bohrung und Art des zu kreuzenden Untergrundes missen unterschiedli-
che Bohrgerate eingesetzt werden. Entsprechend der erforderlichen Bohrgerate-Dimension
sind unterschiedliche StandplatzgréZen und Standplatz-Ausbaumafnahmen erforderlich.

Streckenachse

idR. 1,3-15m

idR. 1,3-15m

Druckbereich

Abbildung 16: Beispiel Bahnkreuzung mit HDD-Verfahren
Quelle: eigene Abbildung

Tabelle 6: Flachenbedarf von HDD-Baustellen (Startgrube)*

Bohrlange IBlES-ELe}JCtgfofr?rr SchIlBJth-rf)lﬁ(r:Q (zi :lukz.lI_OWL) AEEET 9G]
bis 200 m 8mx20m 45mx20m 900 m?
bis 500 m 30mx45m 45 mx45m 2.025 m?

bis 1.000 m 45 m x 60 m 45 mx60m 2.700 m2

Langere Bohrungen kdnnen es erforderlich machen, die Flachen zu erweitern. Die Erforder-
nisse mussen im Einzelfall im Rahmen der Feintrassierung geplant werden.

Im Zuge der HDD-Verfahren werden durch geeignete Bohrgerate mit Bohrspilung stabilisierte
Bohrkanéle erstellt. In diese Bohrkanale werden Schutzrohre eingezogen. Die Enden der
Schutzrohre werden nach Einzug an die Kabelgrabensohle der offenen Rohrgraben an beiden
Seiten abgesenkt. In die Schutzrohre werden spéater die Kabel eingezogen (ein DC-Kabel je

YoYoYo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo

4 empirische Ergebnisse gemaf Software BoreAid™
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Schutzrohr). Fur Kabel-Uberwachungszwecke kénnen Lichtwellenleiterkabel mit verlegt wer-
den. Schutzrohre fur parallel verlegte Glasfaserkabel (jeweilige betriebsinterne Kommunika-
tion der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4) werden separat ebenfalls mittels HDD-Verfahren verlegt.

Als erster Schritt erfolgt die Pilotbohrung mittels eines Bohrgesténges mit steuerbarem Bohr-
kopf. Die Position des Bohrkopfes wird mit einem Messsystem permanent ermittelt, sodass die
geplante Bohrlinie verifiziert werden kann. Es stehen unterschiedliche Ortungsverfahren zur
Verfigung (Walk-over, Kreiselkompass und Wireline).

Am geplanten Austrittspunkt wird an das austretende Gestange ein Aufweitwerkzeug statt dem
Bohrkopf montiert. Beim Zurtickziehen wird der Bohrkanal aufgeweitet. Diese Schritte kénnen
wiederholt werden, bis ein erforderlicher Enddurchmesser erreicht ist. Danach wird das Kabel-
schutzrohr in den Bohrkanal eingezogen, indem es an das Bohrgestange angehangt wird.

- S I 1

g -* & = P ] 1
I R B - *_',:_i—'—-" I‘:D :
- I 1

1 1

1) Pilotbohrung T i - |

1 1
4) Einzug Gleichstrom-Erdkabel ~ "7TTTemeeel - i ' i

Abbildung 17: Beispiel HDD-Verfahren
Quelle: eigene Abbildung

Die Uberschissige Bohrspulung wird in der Auffanggrube aufgefangen und wieder aufbereitet.
Nach Fertigstellung werden der Rest des Bentonits und das anfallende Bohrgut fachgerecht
entsorgt bzw. recycelt.
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Dieser Prozess erfolgt fir jedes Kabelschutzrohr separat. Auffanggruben kénnen fiir mehrere
parallele HDD genutzt werden.

Gewéasser sowie Graben und Vorfluter

%

dR.13-15m

Stralken, Wege

. - o

min. 3 m

idR. 13-15m

Abbildung 18: Typische Mindestiberdeckungen bei HDD-Querungen
Quelle: eigene Abbildung

Fur langere Bohrungen missen auch Ablaufbahnen fur die Kabelschutzrohre eingeplant wer-
den, die in der Regel auf dem Arbeitsstreifen des unmittelbar sich anschlie3enden Trassen-
streifens in offener Bauweise angelegt werden. Somit ergibt sich hierflr kein zusatzlicher
Platzbedarf.

Werden mehrere HDD-Bohrungen unmittelbar nacheinander in Folge ausgefiihrt, sind Stand-
orte fur die Verbindung der Abschnitte erforderlich.

Der Platzbedarf fur eine Verbindungsgrube bemisst sich aus dem Bereich zwischen zwei
Schutzrohrenden der jeweiligen Bohrung, in dem das einzuziehende Kabel mandvriert werden
muss, um einen problemlosen Einzug in das Schutzrohr zu ermdglichen. In der Verbindungs-
grube werden die beiden Rohrenden der HDDs unter Berucksichtigung der vorgegebenen
Mindestradien und erforderlichen Uberdeckung zusammengefiigt. Erforderliche Zufahrten und
Baustelleneinrichtungsflachen sind mit zu beriicksichtigen.

Die Schutzstreifen werden in den HDD-Bereichen aufgeweitet, da die Bohrungen Mindestab-
sténde zueinander einhalten missen, die sich einerseits aus der Steuergenauigkeit des Ver-
fahrens, andererseits aus den erforderlichen Abstanden zur Warmeableitung im Untergrund
ergeben. Die erforderliche Schutzstreifenbreite wird daher unterschiedlich ausfallen.
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Die Aufweitungen sind in den Anlagen 2.5, 2.6 und 2.7 in den Typenplanen zu Bahn-, Stral3en-
und Gewasserquerungen ersichtlich.

Hierbei ist zu beachten, dass sich der Achsabstand der einzelnen HDD bei zunehmender Ver-
legetiefe vergrof3ern muss, um die Warmeableitung hinreichend zu gewahrleisten. Der Ab-
stand zwischen den Erdkabeln betragt mindestens die halbe Hohe der Uberdeckung und ist
im Einzelfall von technischer Seite zu prifen.

In welchem Mal3e Achsabstande aufzuweiten sind, ist abhangig von den spezifischen thermi-
schen Eigenschaften des zu durchdrternden Baugrunds.

Bei Kreuzungen von Bahnstecken sind des Weiteren besondere technische Vorgaben der
Deutschen Bahn zu beriicksichtigen. In Anlage 2.5 im Typenplan Bahnquerung sind die typi-
schen Abstande dargestellt.

Jede Kreuzung muss hier individuell berechnet werden, da die tiefenbedingten Mindestab-
stande wie oben beschrieben ebenfalls eingehalten werden missen.

Die Bauarbeiten bei Querungen von Bahnlinien missen nach den aktuell giltigen VVorschriften
der DB ohne Unterbrechung durchgefiihrt werden. Dabei kdnnen auch langere Arbeitszeiten
in 24/7 Schichtbetrieb oder generell Nachtarbeiten bei eingestelltem Zugverkehr erforderlich
werden.

Mikrotunnel

Wie auch das HDD-Verfahren, gehort der Mikrotunnelbau zu den im DVGW-Arbeitsblatt GW
304 beschriebenen steuerbaren Vortriebsverfahren. Beim Mikrotunneling werden von der
Startgrube aus durch Hydraulikzylinder einzelne Mantelrohre, an deren Kopf sich eine Tunnel-
bohrmaschine (TBM) befindet, durch den Baugrund vorgeschoben. Die Tunnelbohrmaschine
baut an der Ortsbrust den anstehenden Boden ab und dieser wird durch Forderleitungen durch
das Mantelrohr zur Startbaugrube transportiert. Die Stiitzung der Ortsbrust erfolgt entweder
mechanisch und/ oder flissigkeits- bzw. erddruckgestutzt. Der Rohrvorschub des Mantelroh-
res erfolgt immer rohrschussweise. Bei den Mantelrohren handelt es sich um Stahlbetonrohre,
die speziell hierfur gefertigt werden. Im Gegensatz zum HDD ist das Mikrotunneling ein ein-
stufiges Bauverfahren, bei dem der Endquerschnitt in einem Arbeitsgang aufgefahren wird.
Ein spateres Aufweiten erfolgt nicht. Mit entsprechenden Bohrképfen an der TBM ist es mog-
lich, unterschiedlichste Béden zu durchfahren. Je nach Durchmesser der Bohrung und dem
verwendeten Stitzverfahren an der Ortsbrust ist es moglich, Werkzeuge an dem Bohrkopf zu
wechseln oder Hindernisse bis zu einer gewissen Grof3e zu bergen. Mit zunehmender Vor-
triebslange nimmt die Mantelreibung zu. Wenn die Mantelreibung von den Hydraulikzylindern
in der Startgrube nicht mehr tberwunden werden kann, missen Dehnerstationen eingesetzt
werden. Mit mehreren Dehnerstationen ist es im Prinzip moéglich, sehr lange Bohrungen auf-
zufahren. Durch eine Schmierung des Ringraumes zwischen MantelrohrauRenkante und um-
gebendem Baugrund mit z. B. einer Bentonit-Wasser-Suspension kdnnen die Reibkrafte mini-
miert werden. Durch geeignete Vermessungsverfahren ist es mdglich, die Vorgaben des Boh-
rungsprofils zu tberwachen und dementsprechend die Steuerung am Bohrkopf durchzufih-
ren. Grundsatzlich ist es mdglich, mit einem Mikrotunneling eine zweiaxiale Krimmung zu
durchfahren.
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2.3.3.5

Sollten die Platzverhaltnisse dies zulassen, ist es auch méglich auf den Startschacht und/oder
Zielschacht zu verzichten. Ahnlich wie beim HDD muss der anstehende, zu durchérternde
Baugrund grundsatzlich fur dieses Bauverfahren geeignet sein. Das MT-Verfahren ist wesent-
lich unempfindlicher gegeniiber den angetroffenen Baugrundbedingungen und kann auch For-
mationen sicher beherrschen, die fur das HDD-Verfahren problematisch sind (z. B. Grob-
kiese). Beim MT-Verfahren besteht aul3erdem die Mdglichkeit, Hindernisse im Boden (Steine,
Findlinge) bis zu einer Grol3e entsprechend etwa 1/3 des Bohrkopfdurchmessers zu durchor-
tern. GrolRere Hindernisse konnen bei ausreichendem Tunneldurchmesser vor Ort manuell
entfernt werden. Im Grundwasserbereich sind die entsprechenden Arbeiten unter Druckluft
erforderlich, um einen unkontrollierten Wasserzutritt zu verhindern. Es besteht aber auch beim
MT-Verfahren die grundsatzliche Mdglichkeit, dass sehr groRe Hindernisse in der Bohrtrasse
vorhanden sind, die zur Aufgabe des Bohrprofiles fihren kdnnen. In diesem Fall ist abzuwa-
gen, ob diese Hindernisse durch eine veranderte Bohrtrasse umgangen werden kdnnen. Je
nach Auspragung koénnen diese Hindernisse dazu fihren, dass sich das Bauverfahren im
Nachhinein als ungeeignet herausstellt. Dies ist jedoch sehr selten der Fall.

Bei ausreichend grof3em Innendurchmesser ist es moglich, wahrend des Vortriebes das
Schneidwerkzeug an der Ortsbrust zu wechseln. Ein temporarer Aufenthalt von Personen ist
in Abhangigkeit des Innendurchmessers und der Lange der Vortriebsstrecke fir diese Zwecke
maglich. Nach DVGW GW 304 ist eine Hindernisbeseitigung fir DN 1400 bis DN 2000 einge-
schrankt mdglich, ab DN 2000 mdglich. Werkzeugwechsel werden in der Regel bei groRen
Bohrungsléangen und/ oder sehr abrasivem Boden erforderlich.

Tunnel in Tibbingbauweise

Auch Tunnel in TUbbingbauweise kénnen bei langeren Querungen als Sonderbauwerke zum
Einsatz kommen (z. B. bei der Elbquerung in Planfeststellungsabschnitt A2). Ein Tubbing ist
ein vorgefertigtes Betonsegment fir den Ausbau der Tunnelkontur. In der gebrauchlichsten
Form bilden sieben Segmente einen vollstdndigen Ring. Der Tunnel setzt sich dann in Langs-
richtung aus einer Vielzahl von Ringen zusammen. Die Tubbings werden im Zuge des Tun-
nelvortriebs unmittelbar hinter der Tunnelbohrmaschine eingebaut. Die Tunnelvortriebsma-
schine kann sich dann an den bereits eingebauten Tilbbingringen abstlitzen und so axialen
Vortrieb erreichen. Tunnel in Tibbingbauweise sind tblicherweise begehbar und haben in der
Regel AuRendurchmesser von > 3 m.

Die Baustelleneinrichtungsflache fir eine typische Start- oder Zielgrube eines Tunnels in Tib-
bingbauweise variiert je nach Tunnelgréiie.

Aufspaltung Stammstrecke in zwei Normalstrecken

Aufgrund von 0rtlichen Gegebenheiten und Engstellen im Trassenverlauf kann eine Aufspal-
tung der Stammestrecke in zwei Normalstrecken in Erwagung gezogen werden, um den Eingriff
in die Schutzguter (z. B. Wald) zu verringern.
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2.3.3.6

2.3.3.6.1

2.3.3.6.2

Regelabstande zu Infrastrukturen

Kreuzungen

Bei Kreuzungen von Infrastrukturen werden von den jeweiligen Betreibern Auflagen zu Bau-
weisen fur die Kreuzung sowie fir den vertikalen Mindestabstand festgelegt.

Die geforderte Bauweise ist fur tbergeordnete Straf3en ab mind. Landes- und Staatsstral3en
aufwarts bis hin zur Bundesautobahn i. d. R. eine geschlossene Bauweise ohne nahere Fest-
legung der genauen Bautechnik. Ab etwa Kreisstral3e abwarts wird fallweise vom zustandigen
StraRenbaulasttrager eine geschlossene oder offene Bauweise entweder festgelegt oder die
Ausfihrungsweise freigestellt.

Vertikale Mindestabstande bei Verkehrswegen entsprechen der erforderlichen Mindestiiber-
deckung uber der Oberkante der StraRe oder Schiene bzw. der Uberdeckung unter Gewas-
sersohle bei Bundeswasserstraf3en. Sie kdnnen bauartbezogen variieren.

Betreiber von bestehenden Leitungsinfrastrukturen fordern zumeist eine Unter- und nicht etwa
eine Uberquerung ihrer vorhandenen Leitungen. Wo dies nicht gefordert wird, wird der Vorha-
bentrager ggf. selbst eine Unterquerung wahlen, um die gewilnschte Mindestdeckung zum
Schutz der Leitung einzuhalten. Typische vertikale Mindestabstande zu bestehenden Leitun-
gen sind mind. 0,4 m.

Das Standardverfahren bei Querungen von Gewassern |. und Il. Ordnung sowie Gewasser mit
naturschutzfachlichem Wert ist das HDD Verfahren. Dabei wird eine Mindesttiefe von 2 m un-
ter der Gewassersohle als meist ausreichend erachtet. Die detaillierte Festlegung erfolgt in
Abstimmung mit den zustandigen Behorden. Bohrpressverfahren oder Mikrotunnel kommen
nur unter besonderen Bedingungen zum Einsatz. Bei kleineren oder temporar Wasser flhren-
den Gewassern, fur die eine offene Querung maoglich ist, wird eine Einzelfallentscheidung hin-
sichtlich der optimalen Querungsmethode getroffen.

Natura-2000 Gebiete mussen grundsatzlich geschlossen gequert werden, die Standardme-
thode ist auch hier das HDD Verfahren. Eine angepasste Verlegetiefe von mind. 3,5 m ge-
wahrleistet, dass notwendige Bohrungen auferhalb des Durchwurzelungshorizonts von
schutzwirdigen Geholzbestanden stattfinden.

ParallelfUhrungen

Mindestabstande bei Parallelfihrungen zu bestehenden Verkehrswegen werden wéahrend der
Detailplanung mit dem jeweiligen Betreiber abgestimmt.

Bei Bundesautobahnen ist zunachst kein Mindestabstand nach § 9 FStrG erforderlich, da die
Kabelanlage kein Bauwerk i. S. d. Regelung darstellt. Der Arbeitsstreifen der HGU-Kabel kann
also an den Bdschungsrand der Bundesautobahn grenzen. Bei Bundes-, Landes- und unter-
geordneten Stral3en wird sich der Mindestabstand aus dem sicheren, den Verkehr nicht be-
eintrachtigenden Bauablauf ergeben, also der Arbeitsstreifen lediglich einen angemessenen,
im Einzelfall zusammen mit dem StralRenbaulasttrager festzulegenden Mindestabstand vom
Fahrbahnrand einhalten. Bei allen BundesfernstralRen ist die Zustimmung der zustandigen
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2.3.3.7

234

234.1

StraRenbaubehdrde gem. 8 9 FStrG erforderlich. Stral3enbegleitende Gréaben, Gehdlze, etc.
werde dabei entsprechend berticksichtigt. Ggf. werden zusatzliche Schutzmafnahmen fir das
Kabel gegen ggf. bei Unféllen die Fahrbahn verlassenden schweren Fahrzeugen umgesetzt.

Bei Bahnstrecken steht die Stabilitéat des Bahnkorpers im Vordergrund. Daher fordert die Bahn,
dass Baugruben, aber auch Kabelgraben auf3erhalb der ideellen Béschungslinie des Bahnkor-
pers zu liegen kommen. Dies wird mit der Angrenzung des HGU-Arbeitsstreifens an die
Bahnboschungskante problemlos sichergestellt. Dariiber hinaus sind ggf. Sicherungsmaf3nah-
men gegen von der Bahnoberleitung in die Schirmung des HGU-Kabelmantels induzierte
Fremdspannungen z. B. durch haufigere Erdung der Kabelschirmung zu treffen.

Bei erdverlegten Fremdleitungen, z. B. Gas- oder Produktenfernleitungen ergibt sich der Min-
destabstand aus den festgelegten Schutzstreifen der vorhandenen Leitung und des HGU-Erd-
kabels. Diese Schutzstreifen dirfen sich nicht tGberlappen. Nachdem zumeist im Schutzstrei-
fen der vorhandenen Leitung auch keine Arbeitsstreifen des HGU-Erdkabels zu liegen kom-
men dirfen (dies liegt im Ermessen des Betreibers der vorhandenen Leitung), wird der HGU-
Arbeitsstreifen i. d. R. an den vorhandenen Leitungsschutzstreifen grenzen.

Bei Freileitungen sind in der Regel ebenfalls keine Bauarbeiten im Schutzstreifen der Freilei-
tung i. d. R. gestattet, allein schon aus Grunden der Arbeitssicherheit. Au3erhalb des Schutz-
streifens gibt es keine Einschrankungen bzgl. der Baumal3nahmen.

Wiederherstellung der Oberflache

Im zu erstellenden Bodenschutzkonzept werden die Parameter zur Wiederherstellung Ober-
flache (Rekultivierung im Sinne der DIN 19639) beschrieben. Im Zuge der Planung werden die
regionalspezifischen Besonderheiten der anzutreffenden Bodentypen berticksichtigt. Mit Be-
ginn der Ruckverfillung der Graben wird baubegleitend durch die bodenkundliche Baubeglei-
tung die Ausfuhrung der Oberflachenwiederherstellung spezifiziert und in diesem Zuge wird
gleichfalls durch die bodenkundliche Baubegleitung eine Empfehlung ausgesprochen, ob der
Oberflachenwiederherstellung (Rekultivierung) eine Zwischenbewirtschaftung folgen sollte.
Nach Abschluss aller Arbeiten werden Beweissicherungsmessungen vorgenommen, um einen
Abgleich zwischen dem Zustand vor und nach der Baumafinahme zu ermdglichen.

Bautechnische Anforderungen fir die Kabelverlegung

Die bautechnischen Anforderungen sowie die mechanischen Schutzmaflinahmen der Kabel-
anlage sind im Zuge der Detailplanung nach Vorliegen der entsprechenden Unterlagen (Drai-
nagefelder, Fremdleitungen, Bodenkennwerte, Ergebnisse aus Kartierungen, etc.) in der Art
und Weise sowie der Anzahl zu definieren.

Verlegung im felsigen Untergrund

Nach erster Einschatzung ist davon auszugehen, dass eine Verlegung im offenen Kabelgra-
ben ohne besondere MalRnahmen i auler vereinzelt Wasserhaltung i erfolgen kann. In eini-
gen Bereichen ist mit einer Verlegung im verwitterten / verkrusten Fels zu rechnen, was ohne
Spezialmaschinen durchgefiihrt werden kann. Sollte sich als Ergebnis der Baugrunduntersu-
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2.3.4.2

2.3.4.3

2344

chungen zeigen, dass der Kabelgraben (teilweise) im Fels liegt, missen besondere Bauma-
schinen wie z. B. die Felsfrdse zum Einsatz kommen. In diesen Féllen wird der Kabelgraben
nicht gebdscht, sondern geschlitzt. Die Art des Verfahrens und des Maschineneinsatzes sowie
andere Faktoren kdnnen erst hach Vorlage der Baugrunduntersuchungen angegeben werden.

Offene Bauweise in Hangbereichen

Bei einer Kabelverlegung in offener Bauweise in Hangbereichen (ab Hangneigung von ca. 15°
in Langsrichtung des Kabels) sind in den Kabelgrédben entsprechende Freispulsicherungen
mittels Erosionsriegel aus Sand-Zement-Gemisch, welche im Kabelgraben in den gewachse-
nen Boden verzahnt werden, vorzusehen. Erst bei gréf3eren Hanglagen und gréf3eren Langen
kann es erforderlich werden, das Kabel zu fixieren.

Des Weiteren sind vor dem Kabelgrabenaushub und nach dem Verfiillen des Kabelgrabens
geeignete Erosionsschutzmafinahmen (Alpinrinnen, Faschinen, Sicker- oder Auffangbecken
etc.) vorzusehen, welche ein Abschwemmen von Erdmaterial von der Trasse auf darunter lie-
gende Stral3en und Gewasser vermeiden.

Fur die Rekultivierung der Hangbereiche sind geeignete Geflechte (Jute, Stroh, Kokos) einzu-
bauen und eine schnell wachsende Ansaat (z. B. Weidegras) als Hangsicherung vorzusehen.

MaRnahmen gegen Draineffekte

Abhangig vom anstehenden Baugrund sind gegebenenfalls bautechnische Maflinahmen (z. B.
Lehmbarrieren mit oder ohne Schlucker, Kiesfenster, Begleitdrainagen, etc.) vorzusehen, um
unerwinschte Draineffekte entlang des neu verlegten Kabels zu verhindern.

Gewasseriberfahrten im Arbeitsstreifen

Wo fiur Transporte im Arbeitsstreifen oder fir Zuganglichkeiten benachbarter Flachen durch
den Bewirtschafter erforderlich sind Gewdassertberfahrten zu errichten. Die technischen Aus-
fihrungen, temporére Briicken, Verrohrungen sind zustandigen Fachbehdrden und dem Be-
wirtschafter abzustimmen.

2.3.5 Emissionen und Emissionsquellen

2.3.5.1 Emissionen wahrend der Bauphase
Offene Bauweise
Wahrend der Bauphase kommt es zu baustellentypischen Gerausch- und Staubemissionen,
wie diese beim Durchfihren von Tiefbauarbeiten und den anfallenden Transporten tblich sind.
Dies schliel3t Gerausche, die bei Transporten zur und von der Baustelle stattfinden, mit ein.
Auch entstehen Gerdusch- und Staubemissionen aus dem An- und Abtransport der erforder-
lichen Baumaterialien, -gerate und Erdkabel. Durch ggf. erforderliche Spundungsarbeiten zur
Baugrubensicherung kann es zu Larm- und Erschitterungsemissionen kommen.
Bei Antreffen von Fels kann es zu erh6hten Larmemissionen durch Frasen oder Meil3eln kom-
men und bei sehr hartem Gestein in seltenen Fallen auch zu Sprengungen.
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Es ist vom Einsatz der folgenden Baumaschinen auszugehen, die Larm emittieren werden:

Fahrzeuge fur den Maschinentransport

Kettensagen, etc. fir die Raumung von Bewuchs

Be- und Entladegerate, Hebegerate

Bagger, Radlader und Raupen fir die Erdbewegungen

ggf. Spundwandgerate, die nicht nur Larm, sondern auch Erschitterungen verursachen
Fahrzeuge fur Materialtransport, ggf. auch fur Baustraf3en und fur Bettungsmaterial
Stromgeneratoren (eingehaust)

Schwerlastfahrzeuge fir den Kabeltransport

Winden fir den Kabeleinzug

Unterstiitzende Baumaschinen

Ruckwartswarngerate der Baumaschinen

= =4 4 4 -4 -—a -4 - _a _a -5 -2

Fahrzeuge fur den Personaltransport

Falls Grundwasserhaltungen erforderlich sind, werden fur den Einbau von Splillanzen entspre-
chende Spulgerate und Pumpen erforderlich. Durch den kontinuierlichen Betrieb von Pumpen
und/oder Generatoren kdnnen im Betrieb des Weiteren zusatzliche Gerauschemissionen ent-
stehen. Da diese auch nachts und am Wochenende durchlaufen missen, sind sie entspre-
chend schallgedammt, um die erhéhten Immissionsrichtwerte der AVV Baularm fur die Nacht-
zeit einzuhalten. Weitere Angaben zur Bauwasserhaltung sind in Kapitel 2.3.3.2ausgefiihrt.

Halboffene Bauweise

Die oben beschriebene halboffene Bauweise mittels Pflug weist aufgrund der auf der laufen-
den Strecke nicht erforderlichen Erdarbeiten deutlich geringere Larm- und Staubemissionen
auf. Insbesondere wird die Dauer der LA&rmemissionen als auch die Masse an Erdbewegungen
mit diesem Verfahren auf ein Minimum beschrankt. Die Zuggeréate fur den Kabelpflug hingegen
werden zusatzliche Larmentwicklung mit sich bringen.

Geschlossene Bauweise

Bei der Einrichtung einer HDD-Baustelle kommt es zu Schall- und Staubemissionen durch
folgende Gerate und Téatigkeiten:

| Bagger, Radlader und ggf. LKW fiir Beseitigung des Oberbodens, Einebnung der
Baustelleneinrichtungsflache, etc.

T Ruckwartswarngerate der Baumaschinen

| Fahrzeuge fir den zumeist containerweisen Antransport der Maschinenkomponenten
und Materialien

q Be- und Entladegerate, Hebegeréte

q Fahrzeuge fur den Personaltransport
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Staubemissionen kénnen insbesondere durch Befeuchtung und regelméaRige Reinigung der
Zufahrtsstral3en minimiert werden.

Der Ruckbau der Baustelle ist hinsichtlich Emissionen mit der Einrichtung der Baustelle ver-
gleichbar.

Wahrend der Bohrung kommt es durch das Bohrgeréat zur kontinuierlichen Emission von Larm.
Die Schallemissionen einer HDD-Baustelle resultieren typischerweise aus dem Betrieb der
folgenden Komponenten:

Hochdruckpumpen fur Bohrspllung

Bohrgerat mit Powerpack

Antrieb fir Bohrgestéange, regelméRige Bohrgestangewechsel

Mischeinheit fiir Bohrspilung

Wiederaufbereitungs- und Separationsanlage fur Bohrschlamm, ggf. eingehaust
Generatoren, ggf. eingehaust

Materialtransporte und Hebegerate

gof. Schweil3geréte fur die Stahlmantelrohre

= =4 -4 -4 A -—a -8 - -2

Fahrzeuge fir den Personaltransport

Die Gesamtschallemission kann i abhéngig von der Lange der Bohrung, dem anstehenden
Gestein und dem davon abhangigen Bohrgeré&t i mit maximal 110 dB(A) Gesamtschallleistung
angenommen werden. Die Schallemissionen werden standardmafiig durch schallminimie-
rende MalBnhahmen (mobile Larmschutzwande) nach den anerkannten Regeln der Technik mi-
nimiert. Derzeit ist dadurch eine Schallminimierung um bis zu 20 dB mdglich. Mal3geblich far
die Einhaltung der AVV Bauldrm sind hingegen die Immissionsrichtwerte an den Immission-
sorten (zumeist das néachstgelegene Wohnhaus), nicht die 0. g. Gesamtschallleistung.

BaumafRnahmen in HDD-Bauweise erfordern zumeist einen kontinuierlichen Betrieb rund um
die Uhr, um ein Zusammenfallen des Bohrkanals zu vermeiden. Daher sind die o. g. Larm-
schutzmalRnahmen von besonderer Bedeutung. Vermeidbare Larmentwicklung durch z. B.
Materialan- und -abtransporte oder andere temporare, larmintensive Arbeiten neben dem ei-
gentlichen Bohrvorgang sind daher auf die Tagzeit zu beschranken, um die Grenzwerte fur die
Nachtzeit einzuhalten.

Andere etablierte oder in Entwicklung befindliche geschlossene Bauweisen fiir vergleichbare
lange Distanzen wie das HDD-Verfahren haben vergleichbaren Geréateeinsatz und damit ver-
gleichbare Emissionen.

Einfache Verkehrswege-Unterquerungen mit bis zu ca. 50 m Lange kdnnen ebenfalls mittels
deutlich kleinerer HDD-Maschinen durchgeftihrt werden. Solche Baustellen bestehen zumeist
nur aus einer HDD-Maschine, einem LKW mit Nebenaggregaten sowie Fahrzeugen zum
Transport der HDD-Maschine und den verwendeten Materialien und Bentonitspulflissigkeit.
Solche Querungsbaustellen weisen deutlich geringere Emissionen auf, und kénnen aufgrund
der Kirze der Querung komplett auf die Tagzeit beschrankt werden. Alternativ kbnnen solche

ARGE SuedLink 2019 96 | 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000
Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020

2.3.5.2

2.353

Verkehrswegequerungen mittels ungesteuertem, geradlinigen Rohrvortrieb mittels Bohrung
oder Pressung durchgefuhrt werden. In diesem Fall wird zusatzlich ein Bagger zum Aushub
von Start- und Zielgrube und ggf. Spundungsarbeiten erforderlich werden. Auch diese Bau-
stellen beschranken sich auf die Tagzeit.

Muffenherstellung

Beim Kabelverbinden durch Muffen werden die erforderlichen Einrichtungen in der Regel in
Containerform an- und abtransportiert. Der Vorgang selbst findet im Container statt und er-
zeugt keine weiteren Licht- und Schallemissionen, die tber das Ubliche Mal3 wahrend einer
Bauphase hinausgehen. Alle an den Muffenstandorten notwendigen Auf- und Abbauarbeiten
erfolgen am Tag.

Beleuchtung

Grundsatzlich werden die BaumaRnahmen in der offenen Bauweise am Tag durchgeftihrt und
erfordern daher keine zusétzliche Beleuchtung.

Sofern im Einzelfall (etwa in den Abendstunden wahrend des Winterhalbjahrs) Baustellenbe-
leuchtungen erforderlich sind, werden ausschlie3lich Leuchtmittel mit geringer Anlockwirkung
(LED warm-weil3 3000 K oder vergleichbar) verwendet, deren Abstrahlung auf den Baustel-
lenbereich beschrénkt ist. Bei langeren Bohrungen ist damit zu rechnen, dass die Bohrarbeiten
auch in der Nacht durchgefiihrt werden, da der Bohrvorgang selbst nicht unterbrochen werden
darf. Daher ist im Bereich von Bohrbaustellen u. U. eine Baustellenbeleuchtung erforderlich,
die denselben Anforderungen genugt.

Emissionen wéhrend des Betriebs
HGU-Kabel erzeugen magnetische Gleichfelder in ihrer Umgebung.

Die magnetischen Flussdichten in den zuganglichen Bereichen bewegen sich in jedem Be-
triebszustand unterhalb des Grenzwerts gemaR 26. BImSchV (500 uT). Bei den hier der Pla-
nung zugrunde gelegten Auslegungsvarianten bewegen sich die Werte selbst unmittelbar tiber
der Trasse unterhalb der zulassigen Grenzwerte. Die Erdkabel sind geschirmt ausgefthrt (vgl.
Kapitel 2.3.3.1) und der Schirm ist geerdet. Dadurch entstehen in der Umgebung von Hochst-
spannungs-Gleichstrom-Ubertragungskabeln keine elektrischen Felder. Hochstspannungs-
Gleichstrom-Ubertragungskabel verursachen keine akustischen Emissionen.

Erwarmung

Der Betrieb von Kabeln fiihrt zu Verlusten im Leiter und somit zu einer Erwdrmung der Kabe-
lumgebung.

Die Wirkung von Erdkabeln auf die Bodenerwarmung und die Auswirkungen auf Pflanzen und
Tiere wurde in den letzten Jahren von mehreren Institutionen untersucht (vgl. u. a. Trinks,
2010; Truby 2014). Dabei wurden Kabel in unterschiedlichen Umgebungsbedingungen
(StralRe, Wald, landwirtschaftliche Flache) betrachtet. Die vorliegenden Studien sind auf Grund
unterschiedlicher Fragestellungen sowie unterschiedlicher Untersuchungstiefen nicht direkt
miteinander vergleichbar.
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Generell kénnen aber folgende Zusammenhange beschrieben und Aussagen getroffen wer-
den:

1 Die Kabelerwarmung ist u. a. abhangig vom Kabelaufbau (Kern, Ummantelung) von der
Anordnung (Abstéande untereinander, Verlegetiefe) vom transportiertem Strom- und dem
Belastungsfaktor.

1 Die Warme am Kabelmantel wird an ein Bettungsmaterial abgegeben und die Tempera-
tur nimmt mit steigender Entfernung zum Kabel ab.

1 Je nach Erfordernissen kann das Bettungsmaterial der natirliche Boden, Fremdmaterial
oder auch ein aufbereiteter Boden sein, der ggf. mit Zuschlagstoffen stabilisiert wird, um
eine bestimmte Warmeleitfahigkeit zu erhalten.

1 Je nach Warmeleitfahigkeit und Warmekapazitat des umgebenden Bodens sowie je
nach Wassergehalt des Bodens wird Warme an die Oberflache abgegeben, wodurch es
zu unterschiedlichen Temperaturerh6hungen kommt.

1 Direkt an der Oberflache wird diese Erh6hung unter den taglichen Temperaturschwan-
kungen liegen, je nach Jahreszeit jedoch relativ zu der unbeeinflussten Oberflachentem-
peratur unterschiedlich ausgepragt sein.

1 Bei der geschlossenen Bauweise (in Bohrungen) werden Kabel in groRerer Tiefe als bei
der offenen Bauweise verlegt.

1 Die Temperaturauswirkungen an der Oberflache sinken mit zunehmender Verlegetiefe
der Kabel. Die Warme muss Uber den umgebenden Bodenkoérper abgefihrt werden. Das
thermisch beeinflusste Bodenvolumen nimmt allerdings mit der Verlegetiefe zu. Dane-
ben wird die Warmeabfuhr vom Kabel weg i. d. R. erschwert. Hierdurch wird die maxi-
male Verlegetiefe einschrankt.

1 Die Kabel in den aktuellen HGU-Projekten werden grundsétzlich mit einer Mindestverle-
getiefe unterhalb des Hauptwurzelraums landwirtschaftlicher Kulturpflanzen verlegt.

I n der Studie AAuswirkungen verschiedener Erd
KNA (Ahmels et al. (2016),) werden die Ergebnisse vorhandener Studien zusammengefasst.
Demnach ist davon auszugehen, dass von HGU-Erdkabeln keine nachhaltigen Beeintrachti-
gungen weder in Bezug auf landwirtschaftliche Ertrage noch auf 6kologische Belange zu er-

warten sind: ADi e betriebsbedingten Auswirkungen auf
sowie auf den Boden als Lebensraum durch Warmeabgabe des Stromleiters sind nach bishe-

rigem Kenntnisstand gering. Die Temperaturverdnderungen an der Bodenoberflache liegen

nach den Ergebnissen der bisher durchgefiihrten Feldversuche im Bereich der natirlichen
Schwankungsbreite. Eine Bodenaustrocknung im Wurzelraum ist nicht zu erwarten. Durch ein
Okologisches Monitoring bei kinftigen Vorhaben, sollte die derzeit schmale empirische Basis
verbreitefAhmwerseat fal . -2uwdirBungevEractiddeneriErdkatiel-
systeme auf Natur und Landschaftia FKZ 3514 82 16
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2.3.6

2.3.7

2.4

Wartungsarbeiten im Betrieb

Zur Kontrolle der Kabel werden in regelméaRigen Zeitraumen an den Link-Boxen Kontrollmes-
sungen durchgefihrt (vgl. Kapitel 2.3.1.5). AuRerdem ermdéglichen die Link-Boxen im Falle
eines Kabelfehlers die Fehlerortung.

Von Seiten des Betriebes werden regelmafige Kontrollen der Trasse durchgefihrt. Im Zuge
dieser Kontrollen wird die Freihaltung des Schutzstreifenbereiches hinsichtlich tiefwurzelnder
Bepflanzung, unangemeldeter Erdarbeiten oder Zubauten tberpriift.

Generell ist der Schutzstreifen im Bereich der offenen Kabelverlegung von tiefwurzelnden Ge-
holzen frei zu halten um eine Beschéadigung der Kabelanlage zu vermeiden (vgl. Kapitel
2.3.2.2).

Kabelabschnittstationen

Zur Unterstitzung der Kabelfehlerortung in der Phase der Fehlervorortung und zur Reduzie-
rung der Kabelfehlerortungszeit ohne destruktive Eingriffe in das DC-Kabelsystem sind inner-
halb des SuedLink vier Kabelabschnittsstationen fur Vorhaben Nr. 3 sowie drei Kabelab-
schnittsstationen fir Vorhaben Nr. 4 vorgesehen. Davon liegt keine der Kabelabschnittsstati-
onen im Abschnitt D2, weshalb diese hier nicht weiter betrachtet werden.

Planungsrelevante Kenntnisliicken und Prognoseunsicherheiten

Exakte Angaben zur Breite des Arbeitsstreifens oder des Schutzstreifens in der Betriebsphase
hangen von der eingesetzten Technologie zum Stromtransport (verwendetes Erdkabel) sowie
der Bautechnologie bzw. Bauorganisation ab (getaktetes Bauverfahren oder gleichzeitige Gra-
benherstellung), aber auch von den konkreten Baugrundverhaltnissen (Bodenaufbau, geolo-
gischer Untergrund ggf. mit Bauerschwernissen wie Karsterscheinungen, Dolinen, Fremdlei-
tungen) und der Gelandebeschaffenheit (Hangneigung, starke Reliefierung, zu querende Inf-
rastrukturen, etc.). Deshalb wird in dieser Unterlage, bei Technologieoffenheit bzw. Bautech-
nologie sowie des verwendeten Erdkabels von einem Ansatz ausgegangen, der fiir einen wei-
ten Bereich einen Oberbodenabhub und fir den Unterboden eine 3-fache Trennung vorsieht.
Unter dieser Annahme betrégt die erforderliche Arbeitsstreifenbreite bis zu 45 m.

Die Erwarmung der Kabelumgebung im Betrieb hdngt von mehreren Parametern ab:

| dem Kabelaufbau und dessen Belastung,
T der Anordnung der Kabel (Abstdnde untereinander, Verlegetiefe),

| dem umgebenden Boden (u. a. Warmeleitfahigkeit, Anteil Bodenluft- und Bodenwasser-
porenvolumen, Méachtigkeit, Wassersattigungsverlauf im Tages- und Jahresgang).

Ohne diese Parameter sind nur allgemeine Angaben mdglich und auf dieser Planungsebene
sachangemessen. Genauere Angaben konnen erst mit Vorliegen von Kabelkennwerten und
Erkenntnissen Uber den Baugrund gemacht werden.
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Im Pipelinebau sind fir die Abstéande zu Stromleitungen insbesondere Anforderungen fir den
kathodischen Korrosionsschutz (KKS) ausschlaggebend. Die Systeme kénnen sich gegensei-
tig beeinflussen. Bei langeren Parallelverlegungen kdnnen Induktionsprobleme auftreten. Hier
liegen fur Gleichstrom - Kabelsysteme noch keine abgesicherten Erfahrungen vor, ab welcher
Parallelverlegungslange relevante Wechselwirkungen auftreten. Da diese jedoch kaum im Re-
gelbetrieb und nur im Fehlerfall auftreten sind die zu erwartenden Beeinflussungen im Gleich-
stromfall verglichen mit dem Drehstromfall deutlich geringer. Fur konkrete Parallellagen/Kreu-
zungen (Entwurfsphase) sind Abstande im Einzelfall abzustimmen. Dies kann in Anlehnung
andie AIK-Empf ehl ung Nr . 3 AMaCnahmen beim Bau und
flussbereich von Hochspannungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-Ba hnanl ager
ADVGMhf or mati on Gas/ Wass-Ar bMitsdlatunGWARZGWe |
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UMWELTRELEVANTE WIRKUNGEN DES VORHABENS

Ubersicht Uber die Wirkfaktoren

Fur die Zusammenstellung und Ermittlung vorhabenbedingter Auswirkungen bestehen ver-
schiedene methodische Ansatze. So hat das Bundesamt fir Naturschutz (BfN) fir Natura
2000-Prufungen fur verschiedene Projekttypen eine Liste von Wirkfaktoren erarbeitet, die auf
der Internetseite https://www.ffh-vp-info.de veréffentlicht ist. Von der Bundesnetzagentur liegt
seit April 2019 ebenfalls eine Liste von Wirkfaktoren fur Hochstspannungsleitungen vor
(BNetzA 2019d). In diesem Ansatz werden die einzelnen Bestandteile des Vorhabens bzw.
die flr die Durchfiihrung oder den Betrieb erforderlichen Téatigkeiten als Wirkfaktoren bezeich-
net, denen Wirkungspfade zugeordnet werden. Diese Wirkungspfade entsprechen den Wirk-
faktoren gem. der Gliederung des BfN. Fur das Gesamtvorhaben SuedLink wurde der metho-
dische Ansatz des BfN gewahlt, um eine bessere Vergleichbarkeit mit den Natura 2000-Vor-
bzw. Vertraglichkeitspriifungen und dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag gewahrleisten zu
konnen. Um eine umfassende Berlicksichtigung der Wirkfaktoren der BNetzA sicherzustellen,
wurden diese in einer einleitenden Tabelle mit der Wirkfaktorgliederung der BNetzA abgegli-

chen (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Abgleich der Wirkfaktoren gem. BNetzA und gem. BfN FFH-VP-Info

ARGE SuedLink 2019
A100_ArgeSL_P19_V4_D2_GEN_1000_Antrag P19.docx

Wirkfaktor Wirkungspfad .
gem. BNetzA gem. BNetzA AN L
BAUPHASE i Tiefbau
Temporérer Lebensraumverlust 1-1; 2-1
TiefbaumaBnahmen (Erdaushub T6tung / Stérung von Individuen 4-1
Kabeltrasse, Sonstige Bettungs- | Visuelle Stérungen 5-2
arbeiten) Veranderung der Bodenstruktur und Standortfaktoren 3-1
Verlust von Kulturstatten 1-1;2-1
) Grundwasserabsenkung 3-3
Baugrubenwasserhaltung, Ein- —
griffe in Drainagen Veranderung Bodenwasserhaushalt und Standortfak- 31:33
toren ’
Querung von Gewassern in offe- |Aufstau und Trilbung von Gewassern 3-3; 6-6
ner Bauweise Barrierewirkung 4-1
BAUPHASE i Flacheninanspruchnahme
Lebensraumverlust 1-1;2-1
Baustellen, Material- und Lager- | Veranderung Bodenstruktur und Standortfaktoren 3-1
flachen, Zufahrten, Wegebau Temporare Zerschneidung 4-1
Fremdkorperwirkung 5-2
Rodung 2-1
Herstellung von Trassen / Frei- Verlust und Zerschneidung von Vegetation, Biotopty- . .
" g’ 1-1; 2-1; 4-1
raumen der Trasse pen und Lebensrdumen
Visuelle Stérungen 5-2
Veranderung der Bodenstruktur 3-1
Lagerung von ; ; 2 6-
Bodenaushub Stoffeintrag ins Wasser 6-2; 6-6
Veranderung des Landschaftshildes 1-1; 2-1
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Y ey BIN-Nr. Wirkfakior

BAUPHASE i Emissionen
Staubemission 6-6
Schadstoffemissionen 6-2

) Storung / Vergramung empfindlicher Tierarten 5-2

Baustellenbetrieb
Larm 5-1
Erschiitterung 5-4
Lichtemission 5-3
Stoffeintrag in Boden und Gewasser inkl. Tribung 3-1; 6-2; 6-6

Einleitung von Bauwasserhaltung | Veranderung des Abflusses 3-3
Veranderung der Standortbedingungen 3-3

ANLAGE T Flachen-/ Rauminanspruchnahme

) ] Veranderung des Grundwassers und der Bodenstruk-
Rauminanspruchnahme unterir- |,y 31

disch (Kabel, Bettung, Tunnel)

Veranderung von Biotopen / Habitaten 1-1;3-1
Verluste von Biotopen / Habitaten 1-1; 2-1
Flacheninanspruchnahme (Fun- | Uberbauung 1-1
damente, Anlage und Zufahrten) | versiegelung 1-1
Verdichtung 1-1; 3-1
Freihalten der Schneise 1-1; 2-1
Veranderung von Biotopen / Habitaten durch Verhin-
. 2-1
derung tief wurzelnder Pflanzen
Trasse inkl. Schneise (Schutz- Kaltluftschneisen 3-6; 2-1
streifen) - -
Barrierewirkung 4-1
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes 1-1;2-1
CO2-Speicherfunktion 3-6; 2-1
Uberbauung 1-1
} Flachenverlust 1-1;2-1
Nebenanlagen (Ubergangs-, Muf- - )
fen-, Cross-Bonding-Bauwerke) Fremdkorperwirkung 52
Barrierewirkung 4-1
Standortverdnderung 3-1

ANLAGE i Emissionen

Kabelbettung ‘ Eintrag von Betonzusatzstoffen 6-2

BETRIEB i Emissionen

Magnetische und sekundar indu- 7.1
zierte elektrische Felder
Warme- Veranderung von Boden und Wasser 3-5
emissionen Veranderung von Biotopen / Habitaten 2-1; 3-5
BETRIEB i Instandhaltung
Eingriffe in die Vegetation durch Baum- und Mahar- 5.1
beiten 181
Wartungs- und Pflegearbeiten - - -
Veranderung von Biotopen / Habitaten durch Wurzel- 21
tiefenbeschrénkung
Stoérung 5-2
Larm 5-1
Emissionen Erschiitterungen 5-4
Lichtemission 5-3
Vergramung von stérungsempfindlichen Arten 5-2
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Das BfN weist dem Projekttyp Hochstspannungs-Erdkabel (offene oder geschlossene Bau-
weise) Wirkfaktoren einschlie3lich einer Relevanzbeurteilung zu. Diese Einteilung ist mit Be-
zug auf die Belange der mafigeblichen Bestandteile von Natura 2000-Gebieten entstanden
(z. B. FFH-Lebensraumtypen (LRT) und Anhang II-Arten). Sie beriicksichtigt aber auch Aus-
wirkungen auf bspw. Boden, Wasser und Luft, sofern diese wiederum Auswirkungen auf die
FFH-LRT bzw. -Arten haben kdnnen.

Fur das Gesamtvorhaben SuedLink wurde diese Liste Uberprift und auf die Schutzgiter des
UVP-Berichts erweitert. Die folgende Betrachtung der Wirkfaktoren beinhaltet also neben den
FFH-verbundenen-Themen (Schutzgtter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden,
Wasser, Klima und Luft) auch die Schutzgiter Menschen, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit, Flache, Landschaft, Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie die Wechselwir-
kungen untereinander. Daftr wurden die Definitionen der Wirkfaktoren teilweise angepasst
oder ergénzt (s.u.).

Die folgenden Wirkfaktoren der Aufstellung des BfN sind beim Gesamtvorhaben SuedLink ent-
sprechend der Vorhabensbeschreibung und unter Berlcksichtigung der ortlichen Gegeben-
heiten im fTK nicht zu erwarten und werden daher nicht weiter bertcksichtigt:

2-3 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung
2-4  Kurzzeitige Aufgabe habitatpragender Nutzung/ Pflege

2-5 (Langer) andauernde Aufgabe habitatpragender Nutzung/ Pflege
3-2 Veranderung der morphologischen Verhaltnisse

3-4 Veranderung der hydrochemischen Verhéltnisse (Beschaffenheit)
4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Mortalitét

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen/ Nahrstoffeintrag

6-3 Schwermetalle

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe
6-5 Salz

6-8 Endokrin wirkende Stoffe

6-9 Sonstige Stoffe

7-2 lonisierende/ radioaktive Strahlung

8-3 Bekampfung von Organismen (Pestizide u. a.)

8-4 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. verdnderter Organismen

Tabelle 8 zeigt eine Ubersicht (iber die auf der Planfeststellungsebene nach § 21 NABEG zu
berlcksichtigenden projektbedingten Wirkfaktoren, unterteilt in die Kategorien Bau, Anlage
und Betrieb fur die jeweiligen Schutzgiter. Im nachfolgenden Kapitel 3.2 werden die in der
Tabelle aufgefuihrten Wirkfaktoren im Hinblick auf ihre Wirkweiten und die Empfindlichkeiten

ARGE SuedLink 2019 103 | 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000
Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020

der Schutzguter beschrieben, um im Anschluss die schutzgutspezifischen Untersuchungs-
raume auszuweisen. Hierbei werden auch MalRnahmen wie beispielsweise Larmschutzwéande
berlcksichtigt, die Bestandteil der technischen Bauausfiihrung sind (vgl. Kapitel 2.3). Auch die
Tatsache, dass bestimmte Wirkfaktoren Gber Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern
indirekte Auswirkungen auf Schutzgutfunktionen haben kénnen, wird in den textlichen Erlau-
terungen berucksichtigt.

ARGE SuedLink 2019 104 | 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000

Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020
Tabelle 8: Ubersicht tiber die Wirkfaktoren des Vorhabens in Verbindung mit den Schutzgiitern
NilﬁZECZ?:’ Tiere, Pflan- Kulturelles
: zen, biolog. Boden Flache Wasser Klima, Luft Landschaft Erbe, sonst.
MErSE ils Vielfalt Sachguter
Gesundheit
E
N
% (] o (] °o (] °o (] Q (] o [} o [} o (] e}
> (=) 5] (o)} 5] (=)} 5] (=)} (4] (=)} (] (o2} (] (o2} (] ()} 5]
< = < = = o] = = < = = < = = < = = © = 5 © = 5 © =
© £ T c © T c © T c © T c © T c © T c © T c © T c ©
xXom m < m m < [a2] 28] < o 28] < m 28] < m [an] < m m < m m < o
g
17 Direkter Flachenentzug 1-1 Uberbauung / Versiegelung 1 X | X X | X X | X xX)| X X | X X | X X | X X | X | X
2-1 Direkte Veranderung von Ve-
27 Veranderung der getations- / Biotopstrukturen 1 X X1 X XX | X1 X 1(X)]|X
Habitatstruktur / Nutzung [2-2 Verlust / Anderung charakte- 0
ristischer Dynamik
3-1 Veranderung des Bodens
bzw. Untergrundes 1 X X | X X | X X1 (X)X
3-3 Veranderung der hydrologi-
schen / hydrodynamischen Ver- 1 X X) X | X X
31 Veranderung abiotischer |haltnisse
Standortfaktoren 3-5 Veranderung der Tempera- 0 X X X
turverhaltnisse
3-6 Veranderung anderer stand-
ort-, vor allem klimarelevanter 0
Faktoren
47 Barriere- oder Fallenwir-  |4-1 Baubedingte Barriere- oder 5 X X X
kung / Indviduenverluste |Fallenwirkung / Mortalitat
5-1 Akustische Reize (Schall) 1 X X X X X X
5-2 Optische Ve_ré'\nderung / Be- 1 % | x % | x X | x
wegung (ohne Licht)
517 Nichtstoffliche .
Einwirkungen 38 el ! X X X
5-4 Erschutterungen / Vibratio- 1 X X X
nen
5-5 Mechanische Einwirkung 1
(Wellenschlag, Tritt)
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N:ﬁgzczie:’ Tiere, Pflan- Kulturelles
mens.chl zen, biolog. Boden Flache Wasser Klima, Luft Landschaft Erbe, sonst.
Gesundheit Vielfalt Sachguter
=1
ks
N
% (] Qo (] e (] o) (] e} (] e} [ e} [ e} [ Qo
> (=) [} (o)} [} (=)} 5] (=)} (] (=)} (] (o2} (] (o2} (] ()} 5]
< = < = = o] = = < = = < = = < = = © = 5 © = 5 © =
© £ T c © T c © T c © T c © T c © T c © T c © T c ©
@ m m < m m < [a2] 28] < o 28] < m 28] < m [an] < m m < m m < o
g
6-2 Organische Verbindungen 0 X) X) X)
61 Stoffliche Einwirkungen  |6-6 Depositionen mit strukturel-
len Auswirkungen (Staub / 1 X X X X
Schwebstoffe u. Sedimente)
77 Elektrische und magneti- |7-1 Elektrische und magnetische
0 X X
sche Felder Felder
8-1 Management gebietsheimi- 0
8 Gezielte Beeinflussung scher Arten
von Arten und Organismen |8-2 Férderung / Ausbreitung ge-
. 0
bietsfremder Arten
Relevanz lauft BfN:
0 = (i. d. R.) nicht relevant, 1 = ggf. relevant, 2 = regelmaRig relevant | o = offene Bauweise, g = geschlossene Bauweise, f = Freileitung
X = Wirkfaktor allgemein zutreffend, (X) = Wirkfaktor nur in bestimmter projektspezifischer Konstellation zutreffend
= Wirkfaktor wird unter einem anderen Wirkfaktor subsummiert (siehe textliche Ausfiihrung in Kapitel 3)
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3.2 Beschreibung der einzelnen Wirkfaktoren

3.2.1  Direkter Flachenentzug (Wirkfaktorengruppe 1)
3.2.1.1 Uberbauung/ Versiegelung (Wirkfaktor 1-1) - Flacheninanspruchnahme (baubedingt / anlagebe-
dingt)

Der Wirkfaktor 1-1 umfasst sowohl dauerhafte als auch temporare Beeintrachtigungen des
Bodens durch Uberbauung und Versiegelung. Durch die geschlossene Bauweise kann dieser
Wirkfaktor weitgehend minimiert werden, ist allerdings z. B. im Hinblick auf Start- und Zielgru-
ben oder ggf. erforderliche Baustraf3en dennoch zu berticksichtigen.

Zu temporaren Uberbauungen bzw. Versiegelungen kommt es im Zuge der Bautatigkeiten
durch den Aushub des Kabelgrabens und die Einrichtung des Arbeitsstreifens, der Zuwegun-
gen und Baustelleneinrichtungs-Flachen (BE-Flachen). Nach Abschluss der Arbeiten werden
alle Uberbauungen oder Versiegelungen zuriickgebaut, so dass die beanspruchten Flachen
ihre schutzgutspezifischen Funktionen wieder weitgehend Gibernehmen kénnen.

Dauerhafte Uberbauungen und Versiegelungen treten anlagebedingt durch oberirdische Bau-
werke wie Linkboxen und LWL-Zwischenstationen auf.

Somit lassen sich als Wirkraum die temporar bendétigten Zuwegungen, Arbeitsstreifen und BE-
Flachen sowie die Standorte oberirdischer Bauwerke/ Anlagen abgrenzen.

Die einer Uberbauung vorangehende Beseitigung der Vegetation ist in Abgrenzung zum Wirk-
faktor2-1 ADirekte Verande# BrigptwprstVYeageuatindnsnich
Wirkfaktors, sondern wird dort betrachtet.

Die oben beschriebenen bau- und anlagebedingten Auswirkungen sind fir die Schutzguter

1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

| Boden,

1 Flache,

q Wasser,

i Klima und Luft,

T Landschaft,

| Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

relevant. Die Schutzgiter Flache und Boden sind direkt betroffen. Fir die Ubrigen Schutzguter
liegen Betroffenheiten indirekt tiber Wechselwirkungen durch den Flachenverbrauch vor.

Sie werden im Folgenden fur jedes Schutzgut kurz umrissen.
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Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Durch die Flacheninanspruchnahme von Baustellenflachen, Zuwegungen sowie oberirdischen
Bauwerken kann es zu einer Verringerung der Verfiigbarkeit von Flachen fur Siedlungen und
Freizeit/ Erholung sowie fir Industrie- und Gewerbegebiete kommen. Relevant sind hierbei
dauerhafte Uberbauungen durch die Errichtung oberirdischer Anlagen.

Die fur den Wirkfaktor in Frage kommenden baubedingten temporaren Inanspruchnahmen
sind aufgrund ihres zeitlich und raumlich begrenzten Charakters vernachlassigbar.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ist unter diesem Wirkfaktor der
dauerhafte Verlust von Habitat- und Biotopflachen zu verstehen.

Hinsichtlich der temporaren Uberbauung sind diese Auswirkungen in ihrer zeitlich begrenzten
Form gemeint. Die unmittelbaren Auswirkungen auf Pflanzenbestande ohne generellen Fla-
chenverlust (also ohne anlagebedingten dauerhaften Teil- und Vollversiegelung) werden unter
dem Wirkfaktor2-1 ADi r ekt e VeVedetatorsd uBgovopstruktur
behandelt.

Boden

Temporare Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen, der BE-Flachen
und des Schutzstreifens haben eine zeitlich begrenzte Beeintrachtigung der Bodenfunktionen
auf den betroffenen Flachen zur Folge. Im Bereich von oberirdischen, dauerhaften Bauwerken
tritt ein vollstéandiger Verlust der dortigen Bodenfunktionen ein.

Flache

Fur das Schutzgut Flache ergibt sich durch den Wirkfaktor eine temporare Flacheninanspruch-
nahme im Bereich der Zuwegungen, der BE-Flachen und des Arbeitsstreifens.

Nach Beendigung der Arbeiten und Rickbau bzw. Wiederherstellung stehen die zuvor bean-
spruchten Bereiche bis auf den Schutzstreifen wieder vollumfanglich ihrer urspriinglichen Nut-
zung zur Verfligung. Der Schutzstreifen stellt zwar keine versiegelte Flache dar, ist wahrend
des Betriebs der Leitung jedoch nur eingeschrankt nutzbar, da er weder von tiefwurzelnden
Gehdélzen bewachsen noch anderweitig bebaut werden darf. Eine dauerhafte, anlagebedingte
Flacheninanspruchnahme erfolgt im Bereich oberirdischer Anlagen, kleinflachig durch Linkbo-
xen.

Wasser

Fur das Schutzgut Wasser haben sowohl temporare als auch dauerhafte Uberbauungen und
Versiegelungen Auswirkungen auf die Versickerungsrate und somit die Grundwasserneubil-
dung. Aufgrund des geringen rdumlichen und zeitlichen Umfangs treten Auswirkungen durch
temporare Eingriffe und kleine dauerhafte Anlagen wie Linkboxen deutlich hinter die Auswir-
kungen grofR¥flachiger Versiegelungen wie beispielsweise im Bereich von LWL-Zwischenstati-
onen zurick.
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3.2.2

3.221

Klima und Luft

Temporare Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen, BE-Flachen und
des Schutzstreifens haben eine kurzzeitige Minderung der klimatischen Funktion dieser Fla-
chen zur Folge. Im Bereich von oberirdischen Bauwerken tritt ein vollstandiger Verlust der
dortigen Funktionen fur das Klima ein. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn hiervon Be-
reiche mit hervorhebenswerter Funktion fir das Klima oder die Luftreinhaltung betroffen sind.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Funktionsverluste auf den Bereich des Mikro- /
Mesoklimas beschréankt bleiben.

Landschaft

Temporare Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen, BE-Flachen und
des Schutzstreifens haben eine kurzzeitige Minderung der Landschaftsbildqualitat zur Folge.
Im Bereich von oberirdischen Bauwerken tritt ein vollstandiger Verlust der dortigen Funktionen
ein. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn landschaftsbildpragende Strukturen von Uber-
bauung betroffen sind. Fur die geschlossene Bauweise sind Auswirkungen in geringerem Um-
fang und temporar im Bereich von Zuwegungen, BE-Flachen sowie Start- und Zielgruben zu
erwarten.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachqiiter

Das Schutzgut kann durch eine baubedingte temporéare Flacheninanspruchnahme von oberir-
dischen Baudenkmalen (z. B. Wegkreuzen) betroffen sein, was einen Verlust von Kulturstatten
und sonstigen Sachgutern zur Folge hatte. Dauerhaft kdnnen sich Beeintrachtigungen fur das
Schutzgut lediglich anlagebedingt durch die Errichtung oberirdischer LWL-Zwischenstationen
oder betriebsbedingt durch die Freihaltung von Waldschneisen flr Denkmale mit Umgebungs-
schutz ergeben.

Die Beeintrachtigung von Bodendenkmalen durch Bodenveranderungen wird unter dem Wirk-
faktor 3-1 Veranderung des Bodens bzw. des Untergrundes betrachtet.

Veranderung der Habitatstruktur/ Nutzung (Wirkfaktorengruppe 2)

Direkte (und indirekte) Veranderung von Vegetations-/Biotopstrukturen (Wirkfaktor 2-1)

Der Wirkfaktor 2-1 umfasst alle vorhabenbedingten Verénderungen der Vegetationsdecke, die
zu Beschadigungen, einem Verlust oder zu neuen Vegetations- bzw. Habitatverhaltnissen fuh-
ren. Nach Fertigstellung des Vorhabens gehen die Flachen der oberirdischen Anlagen verlo-
ren, die Ubrigen Flachen werden der urspriinglichen Nutzung Ubergeben. Bei letzteren sind in
erster Linie baubedingte Wirkungen im Zuge der Baustellenfreimachung und der eigentlichen
Bautatigkeiten im Bereich des Arbeitsstreifens, der Zuwegungen und BE-Flachen relevant, die
sowohl von der offenen als auch der geschlossenen Bauweise ausgehen.

Durch die geschlossene Bauweise kdnnen die Beeintrachtigungen, wie bereits beim Wirkfak-
tor 1-1 erlautert, deutlich minimiert werden. Die Bauzeit ist fur die einzelnen Bauabschnitte
(vgl. Kapitel 2.3.3.4) in der Regel auf wenige Monate beschrankt. Nach Abschluss der Arbeiten
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wird aufRerhalb von gehdlzgepragten Lebensrdumen die urspringliche Vegetationsstruktur
wiederhergestellt und die urspringliche Nutzung wieder aufgenommen.

Betriebsbedingt treten Veréanderungen der Vegetations- und Biotopstrukturen mit Aushahme
von Bereichen der geschlossenen Bauweise (kein Schutzstreifen notwendig) in regelméRigen
Abstanden im Bereich des Schutzstreifens durch das Freihalten von tiefwurzelnden Geholzen
auf.

Somit lassen sich fur den Grofteil der Schutzguter als Wirkraum die temporar benétigten Zu-
wegungen, Arbeitsstreifen und BE-Flachen sowie die Standorte oberirdischer Bauwerke/Anla-
gen zuzuglich 40 m Puffer, um Auswirkungen von Windwurf berticksichtigen zu kénnen, ab-
grenzen. Ein Sonderfall bilden die Schutzgiter Landschaft und Kulturelles Erbe und sonstige
Sachguter: Aufgrund der Auswirkungen, die sich durch oberirdische Anlagen und Waldschnei-
sen aufgrund von Veranderungen der Sichtbeziehungen ergeben kénnen, kann der Wirkfaktor
Uber den direkten Eingriffsraum hinausreichen. Fiir das Schutzgut Kulturelles Erbe und sons-
tige Sachguter ist der Wirkraum dabei abhéngig von den konkreten ortlichen Gegebenheiten
sowie den betroffenen Baudenkmalen. Er wird in der Regel in Abstimmung mit den zustandi-
gen Behorden festgelegt. Vorsorglich wird daher ein Wirkraum von maximal 500 m ausgewie-
sen, der schlieBlich fur die 8 8 21 NABEG-Unterlagen abschnittsspezifisch angepasst werden
kann. Flr das Schutzgut Landschaft wird ebenfalls ein Wirkraum von 500 m festgelegt.

Der dauerhafte anlagebedingte Verlust von Vegetations- und Biotopstrukturen durch die Er-
richtung von oberirdischen Bauwerken wird unter dem Wirkfaktor 1-1 A !bhuang / Versie-
gelungin behandel t.

Die oben beschriebenen bau- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen durch den Wirkfaktor
kénnen Auswirkungen auf die Schutzgiter

1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
1 Klima/ Luft,

1 Landschatft,

1 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

haben.

Bis auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergibt sich fiir die tGbrigen
Schutzguter eine indirekte Betroffenheit aufgrund von Wechselwirkungen.

Die potenziellen Auswirkungen werden im Folgenden fir jedes Schutzgut kurz umrissen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben sich baubedingt durch
die Baustellenfreimachungen auf Zuwegungen sowie dem Arbeitsstreifen bzw. den BE-FIa-
chen zunachst ein weitgehender Verlust und nach Abschluss der Bauarbeiten eine Verande-
rung der Habitatstruktur bzw. -qualitat. Flr die meisten Arten kommt es zu einem temporaren
Lebensraumverlust, dessen Dauer abhéngig von der Regenerationszeit der betroffenen Bio-
tope sowie ggf. unterstitzender Mal3nahmen ist. Fur Biotope mit langen Regenerationszeiten
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wie beispielsweise Moore sind die Auswirkungen des Wirkfaktors als dauerhaft einzustufen.
Bei Geholzbiotopen kommt es bei der offenen Kabellegung zu einer grundsatzlichen Veran-
derung des Lebensraums, da tiefwurzelnde Geholze im Schutzstreifen nicht zugelassen sind.
Weiterhin ist im Falle von neuen oder erweiterten Waldschneisen mit einer Veranderung der
Lebensraumqualitat durch Anderungen des Waldklimas sowie erhohter Waldbruch-/ Wind-
wurfgefahr zu rechnen. Die Reichweite der Windwurfgefahr wird mit bis zu 40 m vom Arbeits-
streifen angenommen. Indirekte Auswirkungen auf Biotope durch Veranderungen des Bodens,
des Bodenwasserhaushalts oder durch Warmeemissionen des Erdkabels werden bei den je-
weiligen Wirkfaktoren beschrieben (Wirkfaktoren 3-1, 3-3, 3-5).

Klima/ Luft

Fur die Schutzguter Klima/ Luft kbnnen Beeintrachtigungen entstehen, sofern in Gehoélzbio-
tope eingegriffen wird, die wichtige Funktionen zur (lokalen) Klimaregulation oder zur Luftqua-
litat sowie zur CO,-Speicherfunktion einnehmen.

Durch die Schaffung von Waldschneisen kdnnen bei der offenen Bauweise kleinklimatische
Verédnderungen in angrenzenden Waldbereichen hervorgerufen werden, da in den Randberei-
chen des Waldes u. a. der Lichteinfall und die Luftbewegung zunimmt, wahrend die Luftfeuchte
insgesamt verringert wird. Dies kann zur Veranderung der Artenzusammensetzung in diesen
Bereichen fiihren. Betroffen von dieser Wirkung sind die an die Schneise angrenzenden Wald-
bereiche in einer Tiefe, die etwa der doppelten Bestandshdhe entspricht. Fir die geschlossene
Bauweise sind keine Auswirkungen zu erwarten, da im Bereich des Kabels aufgrund der tie-
feren Lage kein Schutzstreifen bendtigt wird.

Landschaft

Temporare Auswirkungen durch die Anlage von BE-Flachen, Zuwegungen und den Arbeits-
streifen und den damit einhergehenden Abschub der Vegetationsdecke im Offenland werden
als nicht relevant eingestuft. Dauerhafte Veranderungen des Landschaftsbildes und der Kul-
turlandschaft und eine damit einhergehende Beeintrachtigung der Erholungseignung ist in ers-
ter Linie bei einer offenen Bauweise in Waldern durch den Schutzstreifen méglich (Schneisen-
bildung), da sich hierdurch das Erscheinungsbild von geschlossenen Gehoélzbestéanden veran-
dern kann und neue Sichtbeziehungen entstehen kdnnen. Fur die geschlossene Bauweise
koénnen sich hier lediglich in ausgedehnten Waldflachen Veranderungen der Sichtbeziehungen
durch Gehdlzentfernungen ergeben, wenn eine vollstdndige Unterbohrung nicht mdglich ist
und eine (oder mehrere) weitere Start- und Zielgruben im Wald eingerichtet werden missen
und hierfir von den Waldrandern aus Zuwegungen (also Waldschneisen) anzulegen sind.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachqiter

Fur das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter kénnen sich baubedingt im Be-
reich des Arbeitsstreifens, der Zuwegungen und BE-Flachen kleinrAumig temporare Verande-
rungen bedeutsamer Kulturlandschaftsbestandteile (z. B. Wolbacker) ergeben, die sich jedoch
nach Abschluss der Bauarbeiten im Offenland mit sich schnell regenerierenden Biotopen zum
Ausgangszustand zurtckentwickeln kénnen. Lediglich im Bereich des Schutzstreifens in Wal-
dern, in Sonderkulturen sowie in Halboffenlandschaften oder bei oberirdischen Anlagen sind
ein Verlust von Kulturstatten und sonstigen Sachgiitern und damit dauerhafte Auswirkungen
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mdglich. Darlber hinaus kénnen Auswirkungen im Bereich der LWL-Zwischenstationen ent-
stehen. Baubedingte Auswirkungen, die zu dauerhaften Beeintrachtigungen von Bodendenk-
malen fuhren kdnnen, werden unter Wirkfaktor 3-1 beriicksichtigt.

3.2.2.2 Verlust/ Anderung charakteristischer Dynamik (Wirkfaktor 2-2)

Der Wirkfaktor umfasst alle Veranderungen oder den Verlust von Funktionen, die die dynami-

schen Prozesse wie beispielsweise Sukzessions- oder Nutzungsdynamiken von Biotopen und
Lebensraumen betreffen. Vom Erdkabelvorhaben ist hier die betriebsbedingte Freihaltung des
Schutzstreifens zu nennen, die sich auf die Sukzessionsdynamik von Wéaldern oder sonstigen
Gehdlzbiotopen auswirkt. Da diese Effekte des Erdkabelvorhabens jedoch hinter die Auswir-
kungen des Wirkfaktors 2-1 ADi rekte Veranded BhotwopstVedeuat
treten, werden sie (bzw. der gesamte Wirkfaktor) fir die weitere Betrachtung in den Unterlagen

nach § 21 NABEG nicht weiter gesondert behandelt, sondern flieRen subsummarisch in den
Wirkfaktor 2-1 ein.

3.2.3  Veranderung abiotischer Standortfaktoren (Wirkfaktorengruppe 3)

3.2.3.1 Veranderung des Bodens bzw. Untergrunds (Wirkfaktor 3-1)

Unter dem Wirkfaktor werden (gemanR BfN) alle Veréanderungen z. B. von Bodenart/ -typ, -
substrat oder -gefiige, die z. B. durch Abtrag, Auftrag, Vermischung von Bdden hervorgerufen
werden konnen, gefasst. Fir Erdkabel kommt der Wirkfaktor baubedingt im Bereich des Ar-
beitsstreifens durch den Aushub des Kabelgrabens sowie die Lagerung des Aushubmaterials
zum Tragen.

Die anlagebedingten dauerhaften Veranderungen werden unter Wirkfaktor 1-1 A! ber b au u
Versiegelungfi abgehandel t .

Als Ergéanzung zu der urspriinglichen Definition/ Abgrenzung des Wirkfaktors umfasst der
Wirkfaktor 3-1 in der vorliegenden Unterlage fiir das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige
Sachguter zudem auch die Beschadigung oder Zerstérung von Bodendenkmalen durch die
Verlegung des Kabels (offene und geschlossene Bauweise).

Als Wirkraum lassen sich der gesamte Arbeitsstreifen und ggf. auRerhalb des Arbeitsstreifens
befindliche BE-Flachen abgrenzen.

Die oben beschriebenen bau- und anlagebedingten Eingriffe durch den Wirkfaktor kénnen
Auswirkungen auf die Schutzguter

q Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
T Boden,

q Wasser,

1 Kulturelles Erbe und sonstige Sachguiter

haben. Bis auf das Schutzgut Boden ergibt sich fur die Ubrigen Schutzgiter eine indirekte
Betroffenheit aufgrund von Wechselwirkungen durch Veranderungen von Bodenfunktionen.
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Die potenziellen Auswirkungen werden im Folgenden fir jedes Schutzgut kurz umrissen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Durch den Wirkfaktor kann sich temporar und bei unsachgemafRen Bodenarbeiten (Worst-
Case-Annahme) auch dauerhaft fir im Boden lebende Tierarten oder die Vegetationsdecke

eine Minderung der Habitatqualitat durch gestérte Bodenfunktionen ergeben. Dartber hinaus
kann es durch eine Sch&digung vorhandener Dr a
lichenund privatenBe |l angenfi) zu Auswirkungen der Grundyv
Anderungen des Bodenwasserhaushalts und der Standortbedingungen fiur Pflanzen und Tiere
kommen.

Boden

Fur das Schutzgut Boden kann es baubedingt durch den Aushub, die Lagerung und Wieder-
verfullung von Bodenmaterial im Bereich des Kabelgrabens zur Veranderung der Bodenstruk-
tur und des Bodengefiiges kommen. Fir die geschlossene Bauweise ist dies von untergeord-
neter Relevanz, wobei die Auswirkungen im Bereich der Start- und Zielgruben sowie den BE-
Flachen denjenigen der offenen Bauweise @hneln. In der Regel sind die Auswirkungen tem-
porér, bei unsachgemalier Bodenarbeit und Lagerung (Worst-Case-Annahme) kénnen sich
jedoch auch dauerhafte Stérungen der Bodenfunktionen einstellen. Die Archivfunktion der Bo6-
den wird im Bereich des Kabelgrabens zerstort. Anlagebedingt sind bei unsachgemaler Bo-
denarbeit und in Abhangigkeit der Verwendung von Bettungsmaterialien auch dauerhafte Aus-
wirkungen auf das Schutzgut mdéglich. Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen auf das
Schutzgut zu erwarten. Darliber hinaus kann es durch eine Schadigung vorhandener Draina-
gen (Behandlung unter Asonstigen ©°ffentlichen
Grundwasserkorper und folglich auch zu Anderungen des Bodenwasserhaushalts kommen.

Wasser

Bei der offenen Bauweise kdnnen Verdnderungen des Bodengefliges zu einer Veranderung

des Bodenwasserhaushalts fihren. Die Anlage von Kabelgraben kann insbesondere in was-
serstauendem Untergrund bei geneigter Grabensohle zu Drainwirkungen fihren. Darlber hin-

aus kann es durch eine Sch&digung vorhandener
°ffentlichen und privaten Belangeni) Zu Auswi
auch zu Anderungen des Bodenwasserhaushalts kommen. Das Entfernen schiitzender Deck-
schichten etc. kann zu negativen Auswirkungen auf das Grundwasser fiihren.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachqiter

Wie bereits in der einleitenden Beschreibung des Wirkfaktors erlautert, besteht durch den Aus-
hub des Kabelgrabens oder im Zuge der geschlossenen Querung die Moglichkeit, dass Bo-
dendenkmale (dauerhaft) beschadigt oder zerstort werden. Zudem sind Verédnderungen oder
der Verlust von kulturhistorischen Gelandemorphologien (wie beispielsweise Wélbacker) mog-
lich. Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen treten fir das Schutzgut nicht auf.
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3.2.3.2 Veranderung der hydrologischen/ hydrodynamischen Verhéltnisse (Wirkfaktor 3-3)

Veranderungen der hydrodynamischen Verhaltnisse kénnen im Fall offener Gewasserquerun-
gen entstehen. Wenn z. B. FlieBgewasser umgeleitet werden, entstehen bei der Einleitung
verénderte FlieRgeschwindigkeiten. Diese Auswirkung wird jedoch als nicht relevant einge-
stuft, da die Dauer auf wenige Tage begrenzt ist und nicht starker als die jahreszeitlichen
Schwankungen ausgepragt ist.

Veranderungen der hydrologischen Verhaltnisse betreffen unter anderem Wasserhaltungs-
mafinahmen, die bei hohen Grundwasserstanden/ grundwassergespeisten Bdden entlang des
Kabelgrabens und bei der geschlossenen Bauweise im Bereich der Baugruben notwendig
werden kénnen. Die Dauer der Wasserhaltung betragt am Kabelgraben (offene Bauweise) in
der Regel wenige Wochen (vgl. Kapitel 2.3.3.1), wobei eine Vorlaufzeit von ungefahr drei Ta-
gen bendtigt wird. Die konkrete Ausdehnung der Absenktrichter hangt dabei von der Boden-
beschaffenheit bzw. der Wasserdurchlassigkeit sowie der Tiefe des Kabelgrabens bzw. Bohr-
schachtes ab.

Der Wirkraum wird anhand der in Kapitel 2 gemachten Angaben (Absenktrichter bis zu 50 m,
in seltenen Fallen bis zu 80 m) definiert. Als Untersuchungsraum wird daher ein Puffer von
100 m links und rechts des Trassenvorschlags und der Alternativen angenommen.

Der Wirkfaktor kann Auswirkungen auf die Schutzgiter
1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

1 Boden,

q Wasser,

1 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

haben. Bis auf das Schutzgut Wasser ergibt sich fiur die Ubrigen Schutzgiter eine indirekte
Betroffenheit aufgrund von Wechselwirkungen durch potenzielle Veranderungen von Grund-
und Oberflachenwasser.

Die potenziellen Auswirkungen werden im Folgenden fir jedes Schutzgut kurz umrissen.

Tiere Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur das Schutzgut kénnen bei langanhaltenderen Wasserhaltungsmafinahmen, die lber na-
turliche Trockenperioden hinausreichen, Auswirkungen auf sensible Feuchtbiotope eintreten.
Aufgrund des temporaren Charakters und rdumlich begrenzten Umfangs kénnen sich die be-
troffenen Biotope nach Beendigung der Wasserhaltungsmalinahmen wieder regenerieren. In
seltenen Fallen kann jedoch, wenn die Auswirkung in empfindlichen Biotoptypen tber die na-
turliche Dynamik hinausgeht, eine Regeneration nicht sichergestellt werden (Worst-Case-An-
nahme). In solchen Féllen besteht auch die Moglichkeit der Beeintrachtigungen von Tierarten,
die bzgl. ihrer Lebensraumanspriiche an derartige Biotope gebunden sind (z. B. Amphibienar-
ten).
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3.2.3.3

Wasser

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wurden bereits in der einleitenden Beschreibung
des Wirkfaktors beschrieben und werden an dieser Stelle nicht erneut aufgefihrt. Hydrologi-
sche Veranderungen durch Eingriffe in den Boden werden im Wirkfaktor 3-1 berlcksichtigt.

Boden

Anderungen der Wassersattigung des Bodens beschranken sich auf die Bauzeit. Nach Verfiil-
lung des Kabelgrabens stellt sich wieder die urspriingliche Wassersattigung ein, so dass die-
ser Wirkfaktor vernachlassigbar ist.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachqiiter

Baubedingte Grundwasserabsenkungen kénnen zu einer Veranderung des Bodenwasser-
haushalts fuhren, was wiederum Auswirkungen auf Bodendenkmale mit sich bringen kann.
Eine geringere Grundwassersattigung des Bodens kann prinzipiell den Zersetzungsprozess
insbesondere organischer Bestandteile fordern. Allerdings sind i wie bereits einleitend zum
Wirkfaktor erlautert 1 Wasserhaltungsmal3nahmen nur temporéar und die Auswirkungen in der
Regel auf 50 bis maximal 80 m begrenzt, so dass der Wirkfaktor fur das Schutzgut zwar be-
rticksichtigt wird, jedoch in der Regel eine untergeordnete Rolle einnimmt.

Veranderung der Temperaturverhaltnisse (Wirkfaktor 3-5)

Im Falle von Héchstspannungserdkabeln ist unter diesem Wirkfaktor die von den Kabelstran-
gen ausgehende betriebsbedingte Warmeemission zu betrachten. Die Intensitat und Reich-
weite der Erwarmung héangt dabei maRgeblich von der Art des Kabels (z. B. Material und
Durchmesser), des Bodens, der Verlegetiefe, der Abstdnde der Kabel zueinander, der Span-
nungsebene und der Grundwasserstande (inkl. FlieBrichtung des Grundwasserleiters/ -kor-
pers) ab.

Im Rahmen der § 21-Unterlagen werden die Wirkreichweiten anhand der Berechnungsergeb-
nisse ermittelt, die im Rahmen der Unterlage Immissionsschutzrechtliche Betrachtungen
durchgefuhrt werden.

Der Wirkfaktor hat Auswirkungen auf folgende Schutzguter:

1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
T Boden,
| Wasser.

Die Wechselwirkungen zwischen den beiden Schutzgiitern Boden und Wasser (hier v.a.
Grundwasser) sind stark ausgepragt, so dass sich potenzielle Auswirkungen durch den Wirk-
faktor gegenseitig beeinflussen. Fir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
ergeben sich potenzielle, indirekte Auswirkungen durch Wechselwirkungen mit den direkt
durch die Erwarmung betroffenen Schutzgitern Boden und Wasser.

Die potenziellen Auswirkungen werden im Folgenden fir jedes Schutzgut kurz umrissen.
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Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Veranderungen der Temperaturverhaltnisse im Boden kdnnen sich auf das Wachstum und die
Artenzusammensetzung der Vegetationsdecke auswirken. Fir im Boden lebende Tierarten
kann es einerseits zu Minderungen der Habitatfunktion durch warmere Bodenschichten kom-
men. Andererseits besteht die Moglichkeit, dass bestimmte Arten (z. B. auch gebietsfremde
Arten) durch héhere Temperaturen v.a. im Winter geférdert werden. Fur im Boden tberwin-
ternde Arten (wie beispielsweise bestimmte Arten der Gruppen Reptilien und Amphibien) kon-
nen Auswirkungen auf die Winterruhe (z. B. Einfluss auf das Wahlverhalten/ Eignung der Win-
terhabitate, verkirzte Ruheperiode) in bestimmten Fallen nicht ausgeschlossen werden. In der
Regel sind derartige Auswirkungen jedoch als vernachlassigbar einzustufen. Konkretere Aus-
sagen zu moglichen relevanten Auswirkungen und Wirkrdumen kénnen jedoch erst unter Be-
riicksichtigung der Ergebnisse aus Kartierungen, der immissionsschutzrechtlichen Betrachtun-
gen sowie dem Trassenverlauf in den Unterlagen nach § 21 NABEG getatigt werden.

Sonstige Anderungen der Habitatfunktionen durch eine Bodenerwarmung, die sich aus Wech-
selwirkungen mit Anderungen des Wasserhaushalts sowie des Bodengefiiges ergeben, wer-
den unter Wirkfaktor2-1 ADirekte (und indirekt e)BiodmstruR-nder

turenin gefasst.
Boden

Eine Erwarmung des Bodens in der Umgebung der Erdkabel kann eine Erhéhung der Ver-
dunstungsrate verbunden mit der bereichsweisen Austrocknung des Bodens und in der Folge
eine Anderung der Vegetation (vgl. Wirkfaktor 2-1) zur Folge haben. MaRgeblich fur das Auf-
treten und die Intensitat des Wirkfaktors ist die vorzufindende Bodenart sowie der Bodenwas-
serhaushalt.

Wasser

Wie bereits beschrieben, ist die Ermittlung der Reichweite der Grundwassererwarmung nur
anhand exemplarischer Berechnungen in Abhangigkeit der Bodenart und der Grundwasser-
sattigung moglich. Diese Berechnungen werden fur die Unterlagen nach § 21 NABEG vorlie-
gen, da die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung mit einfliel3en.

3.2.3.4 Veranderung anderer standort-, vor allem klimarelevanter Faktoren (Wirkfaktor 3-6)

Fur Erdkabelvorhaben werden unter diesem Wirkfaktor Veranderungen der Beschattungs-
oder Belichtungsverhéltnisse behandelt, die sich bau- und betriebsbedingt durch Gehdlzein-
griffe im Rahmen der Anlage des Arbeitsstreifens und im Rahmen der Freihaltung des Schutz-
streifens (bei offener Bauweise) ergeben kdnnen. Da sich die potenziellen Auswirkungen des
Wirkfaktors durch Veranderungen der Vegetationsstrukturen ergeben, wird der Wirkfaktor im
weiteren Verlauf der Planfeststellung nicht gesondert, sondern unter dem Wirkfaktor 2-1 A Di -
rekte Veranderung von Vegetations-/ Bi ot opstruktureni behandel't
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3.2.4  Barriere- oder Fallenwirkung/ Individuenverluste (Wirkfaktorengruppe 4)

Die Auflistung der Wirkfaktorengruppe 4 des BfN sieht in Abweichung zu den Ubrigen Wirkfak-
toren eine gesonderte Abhan dundRalgnwikeny/ Individudnf a k t
verlustei f¢r die Bauphase, den Bet dervwrbegem-nd a
den Unterlage wurde von der Einteilung des BfN abgewichen und die Wirkfaktoren wie die
Ubrigen zusammengefasst behandelt. Eine differenzierte Darstellung bau-, anlage- und be-
triebsbedingter Auswirkungen findet sich im Text sowie in der Tabelle 8.

3.2.4.1 Barrierewirkung (Wirkfaktor 4-1)

Barrierewirkungen ergeben sich in erster Linie baubedingt durch die Einrichtung der BE-Fla-
chen und der Zufahrten des Arbeitsstreifens sowie den Aushub des Kabelgrabens. Auch bei
offenen Gewasserquerungen kann es zu temporaren Barrierewirkungen und einer Unterbre-
chung von Wanderbewegungen mobiler Arten kommen. Der betriebsbedingt von tiefwurzeln-
den Gehdlzen freizuhaltende Schutzstreifen kann vor allem in Wéaldern zu Barriereeffekten
fuhren. In Abschnitten mit geschlossener Bauweise tritt dieser Wirkfaktor nicht auf, da auf-
grund der tieferen Lage des Erdkabels kein Schutzstreifen bendétigt wird.

Von den Schutzgitern sind

1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

1 Landschaft

betroffen.

Der Wirkraum beschrankt sich auf den Arbeits- bzw. Schutzstreifen.

Der Wirkfaktor weist in erster Linie potenzielle Auswirkungen auf die Biotop- und Nutzungsty-
pen und damit auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt auf, welches
wiederum in Wechselwirkung mit den Schutzgiitern Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit sowie Landschaft stehen kann.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Werden Wege und Stral3en fir Bautatigkeiten in Anspruch genommen oder in offener Bau-
weise gequert, kann es temporér zu einer Unterbrechung von Wege- und Stral3enbeziehungen
und somit zu temporaren Einschréankungen der Zuganglichkeit von Flachen kommen. Dies
kann auch Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzbarkeit haben. Uber Umleitungen
wird die Durchgéngigkeit des Verkehrsnetzes sichergestellt. Nach Fertigstellung der jeweiligen
Bauabschnitte sind die betroffenen Infrastrukturen wieder vollumfanglich nutzbar.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Wahrend der Bauphase kann es bei der offenen Bauweise im Bereich des Arbeitsstreifens und
der Zufahrten zu Barriereeffekten zwischen (Teil-)Lebensrdumen und zur Stérung von Aus-
tausch- und Wechselbeziehungen kommen. Nach Beendigung der Bautatigkeiten sind die ent-
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3.24.2

3.2.5

3.25.1

sprechenden Bereiche in Abhangigkeit der betroffenen Ausgangsbiotope sowie ihrer Regene-
rierbarkeit wieder nutzbar. Somit sind Barrierewirkungen in sich langsam regenerierenden
Waldbiotopen vor allem angesichts der betriebsbedingten Freihaltung des Schutzstreifens als
dauerhaft einzustufen. Betroffen von Barriereeffekten sind Arten mit sehr geringer Mobilitat
oder enger Bindung an Gehdlzbiotope. Weiterhin kénnen sich flr aquatisch lebende Arten bei
offenen Gewdasserquerungen aufgrund der erforderlichen Einstauung temporare Auswirkun-
gen von Wanderbeziehungen ergeben.

Landschaft

Bei Querungen von Wegen und Strafl3en in offener Bauweise kann es fir die Zeit der Bauta-
tigkeiten zu einer Unterbrechung von Wege- und Wanderbeziehungen kommen, die die Erho-
lungsfunktion der Landschaft temporar einschréanken kann. Nach Fertigstellung der jeweiligen
Bauabschnitte sind die betroffenen Infrastrukturen allerdings wieder vollumfénglich nutzbar.

Baubedingte Fallenwirkung/ Individuenverluste (Wirkfaktor 4-1)

Eine baubedingte Fallenwirkung fur Tiere mit einhergehenden Individuenverlusten kann durch
das Hineinfallen in den offenen Kabelgraben oder in Baugruben der geschlossenen Bauweise
entstehen. Der Wirkfaktor umfasst zudem Individuenverluste, die infolge der bauzeitlichen Ta-
tigkeiten (Baustellenfreimachung und -verkehr, Aushub des Kabelgrabens etc.) entstehen. Der
Wirkfaktor ist lediglich fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt relevant.
Wechselwirkungen zu anderen Schutzgitern kdnnen daher ausgeschlossen werden.

Der Wirkraum fiir die baubedingte Fallenwirkung umfasst den Kabelgraben (offene Bauweise)
sowie Baugruben (geschlossene Bauweise). Fir baubedingte Individuenverluste lassen sich
der gesamte Arbeitsstreifen und ggf. auRerhalb des Arbeitsstreifens befindliche BE-Flachen
sowie Zufahrten als Wirkraum abgrenzen.

Schutzqgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Innerhalb des Schutzgutes besteht flr an den Boden gebundene Tiere, vor allem flr solche
mit einem ausgepragten Wanderverhalten, die Gefahr, in den offenstehenden Kabelgraben
oder in Baugruben zu fallen. Hierdurch besteht einmal die Gefahr der Verletzung durch den
Sturz oder aber des Ertrinkens in Gruben mit hoch anstehendem Wasser, verbunden mit einer
erhéhten Pradationsrate.

Nichtstoffliche Einwirkungen (Wirkfaktorengruppe 5)

Akustische Reize (Wirkfaktor 5-1) (baubedingt / betriebsbedingt)

Unter diesem Wirkfaktor werden alle akustischen Emissionen gefasst, die wahrend des Baus
der Erdkabelleitung sowie der oberirischen Anlagen entstehen kdnnen. Hierzu zéhlen baube-
dingte Gerauschemissionen durch Baufahrzeuge und -maschinen (Baggerarbeiten, Bohrun-
gen, Frasungen), die fur die offene sowie die geschlossene Bauweise eingesetzt werden. Die
Gerauschemissionen sind pro Bauabschnitt in der Regel auf einige Wochen und in Einzelfallen
auf bis zu auf mehrere Monate beschréankt. Da bei der offenen Bauweise an einem Bauab-
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schnitt kein dauerhafter Baubetrieb herrscht, sondern auch Phasen von Larmpausen auftre-
ten, ist nicht mit dem Auftreten von Dauerlarm zu rechnen. Aufgrund der insgesamt geringen
Quellpegel kdnnen direkte physische Schadigungen durch Schall ausgeschlossen werden.
Von episodischen Schallereignissen ausgehende Stérungen sind i. d. R. nicht von anderen
Storwirkungen zu trennen, insbesondere nicht durch optische Veranderungen/ Bewegungen.
Sie werden deshalb mit dem Wirkfaktor 5-2 zusammengefasst.

Lediglich im Rahmen der geschlossenen Bauweise kann z. B. bei langeren Bohrungen Dau-
erlarm auftreten. Konkrete Wirkraume kénnen allerdings erst bei Kenntnis der Feintrasse im
Zuge der fur die Unterlagen nach 8§ 21 NABEG zu erstellenden immissionsschutzrechtlichen
Betrachtungen ermittelt werden. Dabei sind mogliche SchallminderungsmalRnahmen zu be-
ricksichtigen.

Der maximale Wirkraum des Wirkfaktors orientiert sich an der Empfindlichkeit der im Untersu-
chungsraum vorkommenden Funktionen der jeweiligen Schutzglter sowie bestimmter gesetz-
lich vorgegebener Schallpegelrichtwerte/ Immissionsrichtwerte (fur das Schutzgut Menschen,
insbesondere die menschliche Gesundheit beispielsweise die AVV Baularm oder die TA
Larm).

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben sich aufgrund der un-
terschiedlichen Empfindlichkeiten der jeweiligen Artengruppen unterschiedliche Wirkweiten.
Die Artengruppe der Vdgel stellt fiir das Schutzgut die empfindlichste Gruppe dar, fur die der
weiteste Wirkraum relevant ist.

Die drei Schutzguter

1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

1 Landschaft

weisen eine Empfindlichkeit gegenuiber dem Wirkfaktor5-1 A Akusti sche Rei
wirkungen zwischen den Schutzgitern sind nicht zu erwarten, da die potenziellen Auswirkun-
gen jeweils direkt auf die Schutzgutfunktionen wirken.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die wahrend des Baubetriebs auftretenden Larmemissionen kénnen zu Gerauschbelastungen
im Siedlungsbereich sowie auf Erholungsflachen und auch in Industrie-/ Gewerbeflachen fih-
ren. Allerdings werden als Bestandteil der technischen Bauausfiihrung MaRnahmen ergriffen,
um die festgelegten Richtwerte fir L&rmimmissionen einzuhalten. Hierdurch kann sich auch
bei Einhaltung der festgelegten Richtwerte (BImSchG/ AVV Bauléarm) fiir die Dauer von einigen
Wochen eine Minderung der Wohn- und Erholungsfunktion ergeben. Grundsétzlich werden im
Zuge der standardisierten technischen Bauausfilhrung Mafinahmen (Verwendung von Larm-
schutzwanden) ergriffen, um die vorgegebenen Richtwerte (Schallpegel) einzuhalten, so dass
Auswirkungen durch den Wirkfaktor nicht zu erwarten sind. Anlage- und betriebsbedingt ent-
stehen durch das Erdkabel keine Auswirkungen.
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3.25.2

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Auswirkungen von Larm auf Tiere sind wissenschaftlich belegt und kénnen bei larmempfindli-
chen Tierarten zu Flucht- und Meideverhalten, einer erhéhten Pradationsrate oder einem Aus-
fall des Fortpflanzungserfolgs (z. B. durch Maskierungseffekte, Individuenverluste durch die
Aufgabe von Brutplatzen) fihren. Im Unterschied zu Verkehrslarm stellt Baustellenlarm in aller
Regel keinen Dauerlarm dar, da ausreichend Phasen mit geringer Schallemission auftreten,
um Maskierungseffekte ausschlie3en zu kdnnen. Pl6tzliche, abrupte Larmereignisse kdnnen
aber Scheuchwirkungen nach sich ziehen, die zu Fluchtverhalten fihren und unter bestimmten
Bedingungen zu Individuenverlusten (z. B. Aufgabe von Gelegen bei Vdgeln) fihren kénnen.
In der Regel werden akustische Reize durch stéarker wirkende visuelle Reize (Wirkfaktor 5-2)
Uberlagert und mit diesem Wirkfaktor zusammen betrachtet

Kontinuierliche Larmemissionen, die als Dauerlarm einzustufen sind, treten ausschlief3lich bei
der geschlossenen Bauweise aufgrund der kontinuierlich laufenden Bohrgerate auf. In diesen
Fallen sind auch Maskierungseffekte zu prifen. Fir Dauerlarm wird die Wirkreichweite anhand
der immissionsschutzrechtlichen Betrachtungen ermittelt und anhand der 47 dB(A)-Isophone
als Untersuchungsraum angesetzt.

Landschaft

Fur das Schutzgut Landschaft kann wahrend der Bauphase und in Intervallen auch betriebs-
bedingt durch Arbeiten im Schutzstreifen eine temporare Minderung der Erholungseignung
durch den Baustellenverkehr und Baumaschinen an und in der Umgebung von Bauabschnitten
eintreten.

Optische Veranderungen/ Bewegungen (Wirkfaktor 5-2)

Dieser Wirkfaktor umfasst alle visuell wahrnehmbaren Reize aul3er Licht, die einen negativen
Einfluss auf die Schutzgtter ausiiben kénnen. Bei Erdkabelvorhaben ist der Wirkfaktor wah-
rend der Bauphase durch den Baustellenverkehr sowie durch Baufahrzeuge und menschliche
Anwesenheit relevant. Betriebsbedingte optische Reizausléser treten in regelméaRigen Inter-
vallen im Zuge der Trassenpflege auf (auRer in Bereichen der geschlossenen Querung, da
dort kein Schutzstreifen benétigt wird). Diese sind allerdings zu vernachlassigen, da ihr Aus-
malf in der Regel geringer ausfallt als optische Reize, die durch das Ubliche Verkehrsaufkom-
men oder land- und forstwirtschaftliche Nutzungen entstehen. Optische Reize kdnnen anlage-
bedingt von oberirdischen Bauwerken ausgehen.

Der Wirkraum des Wirkfaktors richtet sich nach den jeweiligen Empfindlichkeiten der Schutz-
guter, wobei das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt aufgrund der Storwir-
kung fur einige Tierarten (v.a. die Gruppe der Avifauna) als am empfindlichsten einzustufen
ist. Als Wirkweite wird fir das Schutzgut dementsprechend (in Anlehnung an Gassner et al.
2010) ein maximaler Wirkraum von 500 m festgesetzt.
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Der Wirkfaktor ist fur die Schutzguter

1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
il Landschaft

relevant und wird nachfolgend schutzgutspezifisch erlautert.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind nicht zu erwarten, da die potenziellen
Auswirkungen jeweils direkt auf die Schutzgutfunktionen wirken.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fur das Schutzgut Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit treten optische Ver-
anderungen bzw. Bewegungen durch den baubedingten Verkehr oder Baumaschinen hinter
die Belastung durch das alltagliche Verkehrsaufkommen zurtick. Weitere potenzielle Beein-
trachtigungen sind die visuellen Stérungen durch die TiefbaumaRnahme (Erdaushub und
sonstige Bettungsarbeiten). Die Bautatigkeiten fur die unterschiedlichen Bauabschnitte treten
nur temporar auf und finden daher keine weitergehende Bertcksichtigung. Anlage- und be-
triebsbedingt treten keine Auswirkungen auf.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Optische Veranderungen werden durch die Anwesenheit von Menschen und Baumaschinen
oder Fahrzeugen wahrend der Bauphase ausgeldst, wodurch es zu Stérungen und einer Min-
derung der Habitatqualitat im betroffenen Raum kommen kann. Auch stérbedingte Reproduk-
tionsausfalle und Individuenverluste durch aufgegebene Gelege/ Nester/ Baue oder verlas-
sene Jungtiere sind eine mdgliche Folge des Wirkfaktors. Anlagebedingt kann es durch ober-
irdische Gebaude und der damit einhergehenden Fremdkérperwirkung zu einer Minderung
des Habitats kommen. Betriebsbedingt kann es durch die Instandhaltung des Schutzstreifens
zur Vergramung von storungsempfindlichen Arten kommen.

Landschaft

Fur das Schutzgut Landschaft kann wahrend der Bauphase und in Intervallen auch betriebs-
bedingt durch Arbeiten im Schutzstreifen eine temporéare Minderung der Erholungseignung
durch den Baustellenverkehr und Baumaschinen an und in der Umgebung von Bauabschnitten
eintreten.

3.2.5.3 Licht (Wirkfaktor 5-3)

Der Wirkfaktor ALichtd umfasst alle Auswirkun:i
entstehen kénnen. Lichtemissionen sind wahrend der Bauphase durch Scheinwerfer von Bau-
fahrzeugen und -maschinen sowie Baustrahlern zu erwarten. Durch die standardisierte tech-
nische Ausf¢¢hrung ATageszeitliche Bauzeitenre
sichergestellt, dass keine Auswirkungen durch diesen Wirkfaktor moglich sind, da die Kabel-
verlegung in offener Bauweise grundsatzlich tagsuber stattfindet.
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Lediglich fur langere Strecken in geschlossener Bauweise kdnnen nachtliche Arbeiten nicht
vollstandig ausgeschlossen werden, da in bestimmten Fallen eine durchgangige Bauweise/
Bohrung notwendig ist (vgl. Kapitel 2.3.3.4). Dadurch kann es im Bereich von Start- und Ziel-
gruben zu nachtlichen Lichtemissionen durch die Baustellenbeleuchtung kommen. Unter Be-
ricksichtigung der st andar di si erten technischen Ausf ¢hr
weisefi mit der flankierenden MaCnahme AVer wen
der geringen Dauer der BaumalRnahmen werden verbleibende Auswirkungen durch diesen
Wirkfaktor auf ein Minimum reduziert. Anlage- und betriebsbedingt sind durch das Erdkabel-
vorhaben keine Lichtemissionen zu erwarten. Wartungs- und Pflegearbeiten entlang der
Trasse werden i. d. R. tagstber ausgefihrt, so dass keine Leuchtmittel zum Einsatz kommen.

Relevant ist der Wirkfaktor fur folgende Schutzguter:

1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
1 Landschaft.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern sind nicht zu erwarten, da die potenziellen
Auswirkungen jeweils direkt auf die Schutzgutfunktionen wirken.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fur das Schutzgut kénnen im Umfeld von beleuchteten Bohrgruben temporére Stérungen
durch eine verstéarkte Lichtimmission auftreten. Die Stérungen sind jedoch auf einzelne Tage
bzw. Nachte beschrankt. Da Siedlungsbereiche in der Regel umgangen werden und der Wirk-
faktor lediglich punktuell in Zusammenhang mit geschlossenen Querungen an den Baugruben
auftreten, ist zudem die rdumliche Ausdehnung als gering einzustufen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Die wahrend des Baubetriebs auftretenden Lichtemissionen kénnen unterschiedliche Auswir-
kungen verursachen. Zum einen kénnen Lichtemissionen flir einige Tierarten zu lrritation,
Schreckreaktionen und Meideverhalten filhren, was auch eine Minderung der Habitatqualitéat
zur Folge haben kann. Fur andere Arten kdnnen sich hingegen Beeintrachtigungen durch An-
lockwirkungen (z. B. Anflug von Insekten an Lampen) ergeben, die letztendlich auch eine Ver-
letzung oder Toétung der Tiere (z. B. Pradation) zur Folge haben kénnen (vgl. hierzu auch Wirk-
faktor 4-1).

Als Wirkweite lasst sich unter Beriicksichtigung der Reichweite von kiinstlichen Lichtquellen
sowie der Empfindlichkeit der sensibelsten Artengruppe (Nachtfalter - Lockwirkung) 100 m
beiderseits des Trassenvorschlags und der Alternativen festlegen.

Landschaft

Temporare Auswirkungen kdnnen sich fiir das Schutzgut Landschaft durch die Minderung der
Erholungseignung ergeben.
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3.2.5.4 Storung (baubedingt) - Erschitterungen/ Vibrationen (Wirkfaktor 5-4)

Baubedingt kann es sowohl bei der offenen als auch der geschlossenen Bauweise durch Bag-
gerarbeiten, Frasungen und Bohrungen temporér zu Vibrationen sowie in Einzelféllen Erschut-
terungen (im Zuge von Rammarbeiten) im Vorhabenbereich kommen. Anlage- und betriebs-
bedingt sind Erschitterungen oder Vibrationen ausgeschlossen. Der Wirkfaktor ist fur die
Schutzguter

1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
q Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
1 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

relevant und nachfolgend schutzgutspezifisch hinsichtlich méglicher Auswirkungen zu be-
trachten. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind nicht zu erwarten, da die poten-
ziellen Auswirkungen jeweils direkt auf die Schutzgutfunktionen wirken.

Auch fiur diesen Wirkfaktor sind fiir die Festlegung der Wirkweite sowohl die Intensitéat der
durchgefuhrten Arbeiten als auch die Empfindlichkeit der Schutzgiter bzw. ihrer Kriterien zu
bertcksichtigen. Fir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt wird auf Grund-
lage der Empfindlichkeit bestimmter Fledermausarten die maximale Wirkweite fiir Bohrungen
auf 100 m und 200 m fir Rammarbeiten festgelegt.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fur Menschen spielt der Wirkfaktor im Vergleich zu Tieren eine weitaus geringere Rolle, zumal
Vibrationen und Erschitterungen zeitlich begrenzt sind und aufRerhalb von Siedlungs- oder
Erholungsbereichen stattfinden. In Industrie- und Gewerbegebieten kann der Wirkfaktor auf
Grund der bereits bestehenden Vorbelastungen, der kurzen Dauer der Bauarbeiten und der
Tatsache, dass die Gebiete keine Funktion fur Erholung und Ruhe einnehmen, als vernach-
lassigbar eingestuft werden.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur bestimmte Tierarten kénnen baubedingte Erschiitterungen und Vibrationen zu Flucht und
Meideverhalten fuhren. Insbesondere sind hier die Artengruppe der Fledermause sowie emp-
findliche Vogelarten zu nennen. Bei Fledermdusen (nur in Winterquartieren) kénnen durch
starke Erschiitterungsereignisse, wie sie die Rammarbeiten darstellen, das Aufwachen (rele-
vant bei Winterquartieren) und ggf. Fluchtreaktionen ausgeltst werden, die als Folge die Scha-
digung oder Verluste von Individuen mit sich bringen. Erschitterungen kdnnen dartiber hinaus
v. a. bei Vogelarten (insbesondere wahrend der Brutzeit sowie in Rastgebieten mit grofRerer
Anzahl von Tieren), Saugetieren und Reptilien Fluchtverhalten auslésen bzw. Stérungen ver-
ursachen.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachqguter

Im Zuge von ggf. notwendigen Rammarbeiten bei schwierigem Baugrund konnen starkere Er-
schitterungen auftreten, die Beschadigungen oder eine Zerstérung von Denkmalen oder
sonstigen Sachgitern zur Folge haben kénnen.
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3.2.5.5 Mechanische Einwirkung (Wirkfaktor 5-5)

Die Auswirkungen dieses Wirkfaktors (z. B. von Baumaschinen erzeugte Verdichtung des Bo-

dens und damit einhergehende Veranderung von Lebensrdumen und Habitaten) sind den

Wi rkfaktoren A!berbalyngADVeekt eg¥ b udignd/eBiodn g
topstrukl)uriemdi AVeranderung des Bd)zeznosdneh and . Ur
werden dort schutzgutspezifisch behandelt.

3.2.6  Stoffliche Einwirkungen (Wirkfaktorengruppe 6)

3.2.6.1 Organische Verbindungen (Wirkfaktor 6-2)

Unter diesem Wirkfaktor werden eventuell auftretende Schadstoffe, die wahrend der Bau-
phase aus den Baufahrzeugen austreten kénnen, bericksichtigt. Der Wirkfaktor ist theoretisch
mit zu betrachten, jedoch werden nur Fahrzeuge und Baumaschinen verwendet, die dem
Stand der Technik entsprechen. Durch das Vorsehen von vorbeugenden MalRnahmen (Be-
schreibung in § 21-Unterlagen) sowie festzusetzenden Umweltbaubegleitungen wird das Ri-
siko eines maoglichen Schadstoffeintrags als sehr gering angesetzt und daher nicht schutzgut-
spezifisch beschrieben. Da in den Kabelgraben keine organischen Betonzusatzstoffe fur die
Kabelbettung eingebracht werden, entstehen anlagebedingt keine Emissionen.

3.2.6.2 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ Schwebstoffe u. Sedimente) (Wirkfaktor 6-
6)

Unter diesem Wirkfaktor werden alle Eintrdge von Stauben und Schlammen sowie Sediment-
verwirbelungen bericksichtigt, die zu Lebensraumveranderungen, -verlusten oder der Scha-
digung bzw. zu Verlusten von Individuen oder ihren Entwicklungsformen fiihren kénnen. Fir
das Erdkabelvorhaben sind Auswirkungen durch den Wirkfaktor lediglich baubedingt durch
den Baustellenbetrieb und hauptsachlich durch die offene Bauweise zu erwarten.

So sind wahrend der Bauphase nach langerer Trockenheit Staubentwicklungen im Zuge von
Erdarbeiten mdglich. Da gemald der Beschreibung des Vorhabens (vgl. Kapitel 2) allerdings
keine gréReren Bodenbewegungen vorgesehen sind und die Bodenmieten in der Regel im
Arbeitsstreifen neben dem Kabelgraben gelagert werden, sind Staubemissionen nur in gerin-
gem Umfang zu erwarten. Damit treten relevante Auswirkungen auf die Schutzguter Boden
sowie Klima und Luft nicht auf.

Fur offene Gewasserquerungen ist mit einer verstarkten Tribung (Sedimentfahnen) des Ge-
wassers sowie einem erhdhten N&hr- und Schadstoffstoffeintrag aus Riickldsungen zu rech-
nen, was zu voribergehenden Beeintrachtigungen der aquatischen Fauna fuhren kann. Bei
ggf. notwendigen WasserhaltungsmalRnahmen fiir den Kabelgraben (offene Bauweise) oder
Baugruben (geschlossene Bauweise) besteht die Mdglichkeit, dass durch das Einleiten des
gehaltenen Grund- oder Regenwassers Sedimente in die betroffenen Fliel3gewasser gelan-
gen. Da jedoch als standardisierte technische Bauausfiihrung Klar- und Absetzbecken zur Fil-
terung des Wassers vor Einleitung in die Vorfluter eingesetzt werden, kdnnen Auswirkungen
im Bereich der Einleitstellen durch diesen Wirkfaktor auf die Schutzgiter Boden und Wasser
ausgeschlossen werden.
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Der Wirkraum des Wirkfaktors (Staubentwicklung) hangt von verschiedenen Faktoren wie Tro-
ckenheit und Umfang von Erdarbeiten ab und kann konkret erst in den Unterlagen nach
§ 21 NABEG ermittelt werden.

Der Wirkfaktor ist fur die Schutzgtter

1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

q Wasser,

1 Landschaft

relevant.

Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgltern Wasser sowie Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt kann es im Zuge der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser
auch zu Auswirkungen auf aquatische Tiere und Pflanzen kommen.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Staubemissionen sind wahrend der Bauphase lediglich in geringerem Umfang zu erwarten.
Bodenarbeiten bzw. TiefbaumalRnahmen werden nur temporar durchgefiihrt, so dass gesund-
heitliche Auswirkungen ausgeschlossen werden kénnen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Wie bereits im Rahmen der schutzgutiibergreifenden Beschreibung des Wirkfaktors beschrie-
ben, kdnnen Sedimentfahnen durch die Aufbereitung des Wassers vor Einleitung in Oberfla-
chengewdasser ausgeschlossen werden. Mogliche Staubentwicklungen, die zu Nahr- und
Schadstoffeintrdgen oder nachhaltigen Schadigungen von Lebensrdumen und Individuen
durch eine Uberdeckung sich absetzender Staubpartikel filhren kénnen, sind nicht zu erwar-
ten. FlUr das Schutzgut ist der Wirkfaktor folglich nicht weitergehend zu beriicksichtigen.

Wasser
Fur das Schutzgut Wasser gelten die o. g. allgemein beschriebenen Aussagen.
Landschaft

Staubentwicklungen kénnen prinzipiell zu einer Minderung der Erholungseignung der Land-
schaft fiilhren. Bodenarbeiten finden in der Regel nur punktuell an den jeweiligen Bauabschnit-
ten fur einige Wochen statt. Aufgrund der Lagerung des Bodenaushubs innerhalb des Arbeits-
streifens sind zudem keine gréRReren Bodenbewegungen notwendig, so dass Auswirkungen
durch den Wirkfaktor fiir das Schutzgut eher eine untergeordnete Rolle spielen.

3.2.7  Elektrische und magnetische Felder (Wirkfaktorengruppe 7)

3.2.7.1 Elektrische Felder (Wirkfaktor 7-1)
Das von der Betriebsspannung erzeugte elektrische Feld wird vom Kabelschirm vollstandig
abgeschirmt und ist als Wirkfaktor daher nicht relevant.
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3.2.7.2 Magnetische Felder (Wirkfaktor 7-1)

Die Starke des durch den flieBenden Strom erzeugten magnetischen Felds liegt unterhalb der
gesetzlichen Grenzwerte. Nach den Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz
(LAI-Hinweisen 2014 betragt der Bereich, der innerhalb des Einwirkungsbereichs von Erdka-
beln fur die Beurteilung der Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV zu betrachten ist,
etwa 1 m. Zum Nachweis der tatséchlichen Immissionen bzw. der Einhaltung der Grenzwerte
werden die Ergebnisse der Unterlage Immissionsschutzrechtliche Betrachtung der § 21
NABEG-Unterlagen hinzugezogen.

Der Wirkfaktor ist unter Berticksichtigung der Ergebnisse bzw. Einhaltung der Grenzwerte der
immissionsschutzrechtlichen Betrachtung der § 21 NABEG-Unterlagen fur die Schutzguter

1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Zu betrachten. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgttern sind nicht zu erwarten, da die
potenziellen Auswirkungen jeweils direkt auf die Schutzgutfunktionen wirken.

3.2.8 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen (Wirkfaktorengruppe 8)

3.2.8.1 Management gebietsheimischer Arten (Wirkfaktor 8-1)

Fur Erdkabelvorhaben sind unter diesem Wirkfaktor Mal3nahmen zu fassen, die im Zuge von
Wartungs- und Pflegearbeiten von Vegetations- und Biotopstrukturen in Form von Baum- und
Méaharbeiten durchgefiihrt werden. Dies betrifft konkret die betriebsbedingte Freihaltung des
Schutzstreifens (bei offener Bauweise) von tiefwurzelnden Geholzen bzw. die Veranderung
von Biotopen durch Wurzeltiefenbeschrankung und ist vor allem in Schneisen/ Schutzstreifen
von Waldern relevant. Da der Wirkfaktor mit einer Veranderung von Vegetations- und Habi-
tatstrukturen einhergeht und fir dieselben Schutzgiiter relevant ist, wird er unter dem Wirkfak-
tor2-1 ADirekte Ver2ndedumBgovompsVegdt ariemfis behan

3.2.8.2 Forderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten (Wirkfaktor 8-2)

Unter diesem Wirkfaktor wird geman BfN (FFH-VP-Info) die FGrderung oder Verbreitung von
gebietsfremden Arten gefasst, wobei sowohl gezielte MaRnahmen als auch unbeabsichtigtes
Ausbringen berticksichtigt werden. Fir Erdkabelvorhaben ist der Wirkfaktor in der Regel nicht
relevant. Im Bereich von Schutzstreifen (bei offener Bauweise) in Waldern besteht die Mdg-
lichkeit, dass unbeabsichtigt glinstigere Bedingungen fir bestimmte gebietsfremde Arten ge-
schaffen werden. Da sich mdgliche Bereiche, in denen es zu den notwendigen Fallkonstellati-

onen kommen kann, jedoch auf einige wenige, kleinflachige Raume beziehen (Umgehung von
Waldern oder bevorzugte Nutzung bereits bestehender Schneisen), wird der Wirkfaktor als
vernachlassigbar fiir die Beurteilung in der Planfeststellung eingestuft. Die im Zuge von Ge-
holzeingriffen in Waldern entstehenden Auswirkungen werden zudem bereits unter dem Wirk-
faktor2-1 ADirekte VerandeduBgovopsYeug&tatrieofsbeha
gebietsfremder Arten durch wéarmere Bodenbedingungen im Winter wird unter Wirkfaktor 3-5
AVeranderung der Temperaturverh2ltnissefi beha
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3.3 Ermittlung der schutzgutspezifischen Untersuchungsraume

Im Kapitel 3.2 wurden die relevanten Wirkfaktoren beschrieben und, sofern notwendig, schutz-
gutspezifisch differenziert betrachtet. Aus den unterschiedlichen Empfindlichkeiten der
Schutzgiter wurde deutlich, dass ein Wirkfaktor schutzgutspezifisch unterschiedliche Reich-
weiten aufweisen kann. Die Untersuchungsraume werden bezogen auf den Trassenvorschlag
dargestellt, der jeweils den Arbeitsstreifen einschlie3lich der Kabelgraben umfasst und im Fall
der Normalstrecke mit einer Breite von 35 m bzw. im Fall der Stammstrecke 45 m angenom-
men wird.

Al s Beispiel kann der Wir kf ak-l)genanAt ivérders, ter soc h e
wohl beim Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, als auch beim
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt wirkt. In Abhangigkeit der Empfindlich-

keit des jeweiligen Schutzgutes ergibt sich beim Schutzgut Menschen, insbesondere die
menschliche Gesundheit eine Wirkreichweite anhand der immissionsschutzrechtlichen Be-
trachtungen. Beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ist aufgrund der
Worst-Case-Betrachtung der potenziell auftretenden empfindlichsten Tierarten von einer Wirk-
reichweite bis zu 500 m links und rechts des Trassenvorschlags und der Alternativen bzw. der
Bauflachen oder der Reichweite der 47 dB(A) Isophone fur Dauerlarm auszugehen.

Hinzu kommt, dass auf ein Schutzgut stets mehrere Wirkfaktoren wirken (vgl. Tabelle 7 und
Tabelle 8). Beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt wurden insgesamt elf
Wirkfaktoren als relevant eingestuft, beim Schutzgut Wasser sind es beispielsweise sechs
Wirkfaktoren. Schutzgutspezifisch ist immer der Wirkfaktor mit der maximalen Wirkreichweite
ausschlaggebend fur die Abgrenzung des Untersuchungsraums.

Nachfolgend werden anhand der in Kapitel 3.2 beschriebenen Wirkfaktoren sowie ihrer Wirk-
raume die schutzgutspezifischen Untersuchungsraume ausgewiesen. Eine zusammenfas-
sende Ubersicht kann Tabelle 9 entnommen werden.

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fur das Schutzgut sind insgesamt drei vorhabenbedingte Wirkfaktoren zu beriicksichtigen,

wobei der Wi r kf akt o+l)dédnAioRie Wirksaanhaefweise Dig Wirkreiqh-5
weite wird anhand der immissionsschutzrechtlichen Betrachtungen ermittelt (BImSchG/ AVV

Baularm) und als Untersuchungsraum angesetzt.

Schutzgiter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Von den 11 fur das Schutzgut relevanten Wirkfaktoren beschrankt sich der Grol3teil bzgl. der
Wirkraume auf die baubedingt in Anspruch genommenen Zuwegungen, den Arbeitsstreifen
sowie BE-Flachen. Unter den Wirkfaktoren, die Uber diesen Wirkraum hinaus reichen, sind die
Wirkfaktoren AAkLstiusdhBOREei gelie (Ber2and®drzwnge
nennen. Mit einer maximalen Reichweite von bis zu 500 m (bzw. Reichweite der 47 dB(A)
Isophone fur Dauerlarm, s.0.) sind diese malf3geblich fur die Ausweisung des Untersuchungs-
raumes, sofern alle Schutzgutaspekte aggregiert betrachtet werden. Innerhalb des Schutzgu-
tes konnen fir die einzelnen Funktionen die Untersuchungsraume auch geringer ausfallen
(z. B. Biotope 100 m links und rechts des Trassenvorschlags und der Alternativen sowie aller
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neuanzulegenden und auszubauenden Zuwegungen, die Uber diesen Untersuchungsraum
hinausgehen).

Schutzgut Boden

Fur das Schutzgut Boden sind neben der dauerhaften Versiegelung durch oberirdische Bau-
werke hauptsachlich baubedingte Auswirkungen zu beriicksichtigen, deren Wirkweite in erster
Linie die Zuwegungen, den Arbeitsstreifen sowie BE-Flachen umfassen. Aufgrund der maxi-
malen Reichweite von fir WasserhaltungsmafRnahmen notwendigen Absenktrichtern wird fur
das Schutzgut ein Untersuchungsraum von 100 m links und rechts des Trassenvorschlags und
der Alternativen sowie aller neuanzulegenden und auszubauenden Zuwegungen, die Uber die-
sen Untersuchungsraum hinausgehen, ausgewiesen.

Schutzqut Flache

Auf Planfeststellungsebene ist fiir das Schutzgut Flache lediglich die Flacheninanspruch-
nahme des Wirkfaktors A! ber ba ullnlevant. MeWikraueng e | u
lasst sich dabei baubedingt der Raum des Arbeitsstreifens sowie neu anzulegender Zuwegun-

gen und BE-Flachen abgrenzen. Anlagebedingt umfasst der Wirkraum den Schutzstreifen so-

wie oberirdische Bauwerke aufgrund der eingeschrénkten Nutzungsmaoglichkeit.

Der Untersuchungsraum betragt somit 50 m beidseits des Trassenvorschlags und der Alter-
nativen sowie aller neuanzulegenden und auszubauenden Zuwegungen, die tber diesen Un-
tersuchungsraum hinausgehen.

Schutzgut Wasser

Auch f¢r das Schutzgut Wasser k°nnen die Wir}l
Temperaturversh)?2 | oamds&®Bpg¢Sitionen min (Swaubr/ukt u
Schwebstof fe u-6)eteulterikdenntiisedir fkonkrefen rdumlichen und techni-

schen Gegebenheiten festgelegt werden. Unter Berlicksichtigung der technischen Angaben

zum Bau und Betrieb des Vorhabens (vgl. Kapitel 2.3), kann jedoch davon ausgegangen wer-

den, dass die maximalen Wirkraume fir Absenktrichter von 80 m nicht tiberschritten werden.

Analog zum Schutzgut Boden wird daher vorsorglich ein Untersuchungsraum von 100 m beid-

seits des Trassenvorschlags und der Alternativen sowie aller neuanzulegenden und auszu-
bauenden Zuwegungen, die Uber diesen Untersuchungsraum hinausgehen, festgelegt.

Schutzgiter Klima/ Luft

Fur die Schutzguter Klima/ LuftistfurEr dk abel vor haben | edi gl ich de
indirekte) Veranderung von Vegetations-/ Bi ot o p s t-1) au ketucksiohtigeén. DeraVirk-

raum beschrankt sich in der Regel auf die direkten baubedingten Eingriffsflachen wie Arbeits-

streifen, Zuwegungen und BE-Flachen und betriebsbedingt auf Waldschneisen. Folglich wird

der Untersuchungsraum fur das Schutzgut auf 50 m beidseits des Trassenvorschlags und der
Alternativen sowie aller neuanzulegenden und auszubauenden Zuwegungen, die Uber diesen
Untersuchungsraum hinausgehen, abgegrenzt.

ARGE SuedLink 2019 128 | 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000
Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020

Schutzqut Landschaft

Fur das Schutzgut Landschaft sind in erster Linie Wirkfaktoren relevant, die mit einer Veran-
derung von Sichtbeziehungen einhergehen oder durch z. B. akustische Reize die Erholungs-
funktion beeintrachtigen kdnnen. Angesichts der fur das Schutzgut Menschen, insbesondere
die menschliche Gesundheit geltenden Wirkrdume wird auch fir das Schutzgut Landschatft ein
Untersuchungsraum von 500 m beidseits des Trassenvorschlags und der Alternativen sowie
aller neuanzulegenden und auszubauenden Zuwegungen, die Uber diesen Untersuchungs-
raum hinausgehen, ausgewiesen.

Schutzguter Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Fur das Schutzgut sind zum einen Wirkfaktoren mit Eingriffen in den Boden relevant, da sie
negative Auswirkungen auf Bodendenkmale haben kénnen. Die ebenfalls unter dem Schutz-
gut gefassten oberirdischen Baudenkmale weisen neben dem Risiko einer Uberbauung eine
Empfindlichkeit gegenlber sichtverandernden Wirkungen in ihrer Umgebung durch oberirdi-
sche Anlagen oder Waldschneisen auf. Daher wird grundsatzlich ein Untersuchungsraum von
500 m beidseits des Trassenvorschlags und der Alternativen sowie aller neuanzulegenden
und auszubauenden Zuwegungen, die Uber diesen Untersuchungsraum hinausgehen, festge-
legt, der auf Planfeststellungsebene in Abhangigkeit des landerspezifisch festgelegten Umge-
bungsschutzes angepasst werden kann.

Tabelle 9: Festlegung der schutzgutspezifischen maximalen Untersuchungsrdume

Schutzgut Puffer links und rechts des Trassenvor-
schlags und Alternativen*

Menschen, insbesondere die menschliche

Gesundheit S00m

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt Tiere max. 500 m **
(vgl. Angaben des Kartierkonzeptes) Biotope max. 100 m
Boden 100 m

Flache 50 m

Wasser 100 m

Klima und Luft 50 m

Landschaft 500 m

abhangig vom Umgebungsschutz\ grund-

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter satzlich bis zu 500 m

* Abh&ngig von den Wirkfaktoren kénnen die einzelnen Untersuchungsraume auch kleiner ausfallen

** |n Abhangigkeit der Empfindlichkeit der Arten(gruppen) sowie ihrer Aktionsrdume werden die Untersuchungsrume ar-
ten(gruppen)spezifisch festgelegt (vgl. Kartierkonzept unter Kapitel 4.2)

34 Betrachtung von Stérungen des bestimmungsgemalen Betriebs
Nach 8§ 19 der Storfall-Verordnung (12. BImSchV) muss der Betreiber (von Betriebsbereichen
gemanR § 3 Abs. 5a BImSchG) Storfalle und bestimmte Stérungen des bestimmungsgemaliien
Betriebs der zustandigen Behérde melden. Das hier betrachtete Vorhaben fallt nicht unter die
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Vorhaben der Storfall-Verordnung. Aus diesem Grund sind auch keine Aussagen und Maf3-
nahmen zu beispielsweise Brandschutz und Explosionsschutz notwendig.

Im UVP-Bericht werden gemaR 8 16 UVPG die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens dargestellt. Umweltauswirkungen werden durch 8§ 2 Abs. 2 UVPG definiert:

AUmwel t auswirkungen im Sinne dieses Gesetzes
gen eines Vorhabens oder der Durchflihrung eines Plans oder Programms auf die Schutzg(-
ter. Dies schliefdt auch solche Auswirkungen des Vorhabens ein, die aufgrund von dessen
Anfalligkeit fur schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind, soweit diese schweren
Unfileoder Katastrophen f¢r das Vorhaben relevan

Das heifdt, dass auch solche Auswirkungen auf die Schutzgiter in dem UVP-Bericht zu prifen
sind, die aus der Anfalligkeit des Projekts fiir schwere Unfalle oder Katastrophen resultieren.
Beispielhaft ware hier bei der Planung eines Kraftwerks die Betrachtung moglicher zusétzlicher
Umweltauswirkungen, falls das Kraftwerk durch einen mdglichen Flugzeugabsturz beschadigt
wird, zu nennen. Inwieweit die in § 2 Abs. 2 UVPG letzter Halbsatz diesbezlglich genannten
Gesichtspunkte fiir das jeweilige Vorhaben von Bedeutung sind, ist jeweils nach fachlichen
Gesichtspunkten unter maRgeblicher Berlicksichtigung der einschlagigen Vorschriften des
Fachrechts zu bestimmen. Das Erdkabel wird unter Einsatz erprobter Technik (Materialeinsatz
usw. ) gebaut wund betrieben. Anlagebedingt sin
Linkboxen geplant, da es zum gegenwartigen Kenntnisstand keine Kabelabschnittsstation in
dem Abschnitt D2 geben wird. Die Konverteranlagen sind Gegenstand eines eigenstandigen
Genehmigungsverfahrens und insoweit nicht Gegenstand der Umweltpriifung. Eine Anfallig-
keit fir schwere Unféalle und Katastrophen ist somit zusammenfassend nicht gegeben. Im
UVP-Bericht wird entsprechend nicht lber diese Beschreibung hinaus auf die Anfalligkeit fir
Unfalle und Katastrophen eingegangen. Die vom Vorhaben ggfs. hervorgerufene Unfélle und
Katastrophen sind nicht Betrachtungsgegenstand dieses Punktes, sondern sind den allgemei-
nen Beschreibungen zur Vorhabenwirkung (vgl. Kapitel 3 und Kapitel 3.2) zu entnehmen.
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4 VORSCHLAG FUR DEN INHALT DER FESTLEGUNG DES UNTERSUCHUNGSRAHMENS
FUR DIE UNTERLAGEN NACH § 21 NABEG

Gemal 8§ 19 NABEG sind in den Antragsunterlagen alle Angaben beizufligen, welche der ge-
nehmigenden Behdrde ermoglichen, den Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG festzule-

gen. Daher erfolgt nachstehend eine Darstellung der vorgesehenen methodischen Vorgehens-

weise zur Erstellung der im Sinne von 8 21 NABEG vorzulegenden Unterlagen in Anlehnung

andi e AHinwei se f ¢r-Uberseht det Bumléseetzagentuezl den Anéprde-
rungennach8818 ff. NABEGA (BNetzA 2018). Die Hinwe
rungsentwurf fir den UVP-Bericht auch inhaltliche Angaben zu weiteren einzureichenden Un-
terlagen.

4.1 Vorgesehener Untersuchungsrahmen in dem UVP-Bericht

4.1.1  Allgemeines methodisches Vorgehen

4.1.1.1 Allgemeine Angaben zum schutzgutspezifischen Untersuchungsraum, zur Methode der Be-
standserfassung und i darstellung sowie zu den Datengrundlagen

Das Gesetz lUber die Umweltvertraglichkeitspriufung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt ge&ndert durch Artikel 22 des Gesetzes
vom 13. Mai 2019 (BGBI. | S. 706), bildet den rechtlichen Rahmen der fiir das Vorhaben ein-
zureichenden Unterlagen nach § 21 NABEG. In der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) wird
dabei in Form eines Umweltberichtes die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den umweltfachli-
chen Belangen (den sogenannten Schutzgitern) gepruft.

Gemal § 2 UVPG sind die folgenden Schutzglter zu untersuchen:
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sowie

= == =4 -4 -2

die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgttern.

Um eine eindeutige Ermittlung der potenziellen Auswirkungen des Vorhabens durchfiihren zu
koénnen, erfolgt im UVP-Bericht eine Betrachtung der Belange jedes einzelnen Schutzguts fiir
sich. Eine Ausnahme bilden die Schutzgiter Klima und Luft einerseits sowie Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt anderseits. Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen diesen
Wirkfaktoren und der den jeweils anzuwendenden Prifmafistdben zugrunde liegenden recht-
lichen Regelungen (BImSchG bzw. BNatSchG) werden diese Schutzgtiter jeweils gemeinsam
betrachtet.
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Gemal3 den Vorgaben des 8§ 16 UVPG sind folgende Inhalte als Bestandteil des UVP-Berichts
der Behdrde durch den Vorhabentrager vorzulegen:

)l

eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und
zur Ausgestaltung, zur Gr63e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens
(8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1i.V.m UVPG Anlage 4 Nr. 1)

eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vor-
habens (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2i.V.m UVPG Anlage 4 Nr. 3)

eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auf-
treten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen,
vermindert oder ausgeglichen werden soll (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3i.V.m UVPG Anlage 4
Nr. 6)

eine Beschreibung der geplanten MaRnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder aus-
geglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter ErsatzmalRBhahmen (8§ 16
Abs. 1 S. 1 Nr. 4i.V.m UVPG Anlage 4 Nr. 7) (vgl. Kapitel 4.3.1)

eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens (8§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5i.V.m UVPG Anlage 4 Nr. 4)

eine Beschreibung der verninftigen Alternativen, die flr das Vorhaben und seine spezi-
fischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager geprft worden sind, und die An-
gabe der wesentlichen Grinde fur die getroffene Wahl unter Beriicksichtigung der jewei-
ligen Umweltauswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 i.V.m UVPG Anlage 4 Nr. 2)

eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts
(816 Abs. 1 S. 1 Nr. 7).

Bei einem Vorhaben, das einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Vorhaben, Projekten
oder Planen geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeintrachtigen, muss der UVP-
Bericht Angaben zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele dieses Gebiets
enthalten (§ 16 Abs. 1 S. 2 UVPG i.V.m UVPG Anlage 4 Nr. 9) (vgl. Kapitel 4.3.2).

Darlber hinaus soll der UVP-Bericht geman § 16 Abs. 3 UVPG die folgenden Angaben nach
UVPG Anlage 4 enthalten, soweit sie fir das Vorhaben von Bedeutung sind:

| Beschreibung von grenziberschreitenden Auswirkungen (UVPG Anlage 4 Nr. 5)

| soweit mdglich Beschreibung von Vorsorge- und Notfallmalinahmen, um schweren Un-
fallen oder Katastrophen zu begegnen (UVPG Anlage 4 Nr. 8)

1 Beschreibung der Auswirkungen auf besonders geschitzte Arten (UVPG Anlage 4 Nr.
10) (vgl. Kapitel 4.3.3)

T Beschreibung der Methoden oder Nachweise, die zur Ermittlung der erheblichen Um-
weltauswirkungen genutzt wurden, einschlie3lich naherer Hinweise auf Schwierigkeiten
und Unsicherheiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum
Beispiel technische Licken oder fehlende Kenntnisse (UVPG Anlage 4 Nr. 11)

1 ein Quellenverzeichnis (UVPG Anlage 4 Nr. 12).
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Ziel des UVP-Berichts ist die Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens und der vom Vorhabentrager gepruften verninftigen Alternativen so-
wie die Angabe der wesentlichen Grunde fir die Auswahl. Ausfihrungen zum themenuber-
greifenden Alternativenvergleich siehe Kapitel 4.4.

Beschreibung des Vorhabens (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 UVPG)

Aus den technischen Erlauterungen zum Vorhaben (vgl. Kapitel 4.4) werden die relevanten
Angaben zum Vorhaben, zur Art, zum Umfang und zur Ausgestaltung sowie zur Grél3e heran-
gezogen. Dazu zéhlen auch Mal3nahmen zur Verringerung oder Ausschluss von Umweltaus-
wirkungen, die integraler Bestandteil der technischen Ausfuihrung sind.

Basierend auf diesen Angaben erfolgt die Ermittlung maglicher nachteiliger vorhabenbedingter
Auswirkungen auf die Schutzgutfunktionen sowie eine Beurteilung ihrer Erheblichkeit.

Untersuchungsraum (8§ 16 Abs. 1 Nr. 2 UVPG)

Grundlage fir die Festlegung des Untersuchungsraumes bildet der im Zuge der Grobtrassie-
rung entwickelte Trassenvorschlag einschliel3lich der Alternativen inklusive der fur die Errich-
tung der notwendigen oberirdischen Bauwerke erforderlichen Flachen sowie die in Kapitel 3
der hier vorliegenden Antragsunterlagen ermittelten Wirkrdume der relevanten Wirkfaktoren
des Vorhabens.

Aufgrund der unterschiedlichen Wirkfaktoren und Wirkrdume, die auf die schutzgutspezifi-
schen Funktionen wirken, sowie unterschiedliche schutzgutbezogene Empfindlichkeit werden
die Untersuchungsraume innerhalb der Schutzgiter gesondert festgelegt. Detailliertere Erlau-
terungen zu den jeweiligen Untersuchungsraumen sind Kapitel 3.3 zu entnehmen. Der maxi-
mal schutzgutspezifisch ausgewiesene Untersuchungsraum betragt 500 m beidseits des Tras-
senvorschlags und der Alternativen.

Datengrundlagen und Methode der Bestandserfassung, -darstellung (8 16 Abs. 1 Nr. 2
UVPG)

In den Kapitel 4.1.2 bis 4.1.9 werden die zu verwendenden Datengrundlagen detailliert schutz-
gutspezifisch aufgelistet.

Fur die Unterlagen gemaf § 21 NABEG werden alle bereits auf Bundesfachplanungsebene
und fur die Antragsunterlagen nach § 19 NABEG verwendeten Bestandsdaten der Fachbehor-
den auf Bundes-, Landes- und Regionalebene unter Berlcksichtigung der neuen schutzgut-
spezifischen Untersuchungsraume verwendet. Die Daten werden durch erneute Abfragen ak-
tualisiert und konkretisiert. Zusatzlich werden Bestandsdaten und Informationen von Lokalbe-
horden sowie Informationen aus der Antragskonferenz nach § 20 NABEG eingeholt und be-
ricksichtigt. Neben der Verwendung von Bestandsdaten sind fur bestimmte Schutzgtter Kar-
tierungen und Untersuchungen geplant. Ausfihrungen hierzu sind in den Unterkapiteln zu den
einzelnen Schutzgutern sowie den weiteren fur den Plan zu erstellenden Unterlagen und Gut-
achten (Kapitel 4.3) aufgefthrt.
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Die Beschreibung des aktuellen Zustandes erfolgt schutzgutspezifisch innerhalb des fir das
jeweilige Schutzgut bzw. seiner Funktionen festgelegten Untersuchungsraumes. Dabei wer-
den die fur die Bewertung relevanten Bestandteile hinsichtlich ihrer Lage, ihrer speziellen
Merkmale sowie ihres aktuellen Zustandes textlich beschrieben und kartographisch darge-
stellt. Nicht kartographisch darstellbare Daten werden ausschlief3lich in textlicher Form behan-
delt und nach Mdglichkeit hinsichtlich ihrer Lage und Ausdehnung beschrieben. Bestehende
Vorbelastungen werden beriicksichtigt und sind somit Bestandteil des aktuellen Zustandes der
Schutzgutfunktionen.

Im Zuge der Bestandsbeschreibung wird den schutzgutrelevanten Funktionen entsprechend
ihrer Schutzwiirdigkeit eine Wertigkeit zugeordnet.

Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend (vgl. UVPG Anlage 4 Abs. 3) enthalt der UVP-Be-
richt neben der Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt und ihrer Bestandteile auch
eine Ubersicht tiber die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des
Vorhabens, soweit dies mit vertretbarem Aufwand auf der Basis verfigbarer Informationen und
wissenschaftlicher Erkenntnisse abgeschéatzt werden kann. Da die Bewertung der Umweltaus-
wirkungen sich tiberwiegend am IST-Zustand orientiert und keiner Entwicklungsprognosen be-
darf, beschrankt sich die Darstellung einer zu erwartenden, vom IST-Zustand abweichenden
Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens auf offensichtlich absehbare
erhebliche Veranderungen durch zukiinftige Plane und Projekte im zeitlichen und raumlichen
Zusammenhang.

Zur Orientierung innerhalb des Untersuchungsraumes wird sowohl fur die schutzgutspezifi-
sche als auch fur die schutzgutiibergreifende Darstellung eine Kilometrierung oder Stationie-
rung verwendet.

Beschreibung der geplanten MaBhahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachtei-
liger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgegli-
chen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmalinahmen (8 16 Abs. 1
Nr. 4 UVPG)

Uber die als Bestandteil des Vorhabens festgelegten Manahmen zur Verringerung von Um-
weltwirkungen hinausgehende Mafinahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltaus-
wirkungen sowie Ersatz- und AusgleichsmalBhahmen werden u. a. im Rahmen der Auswir-
kungsprognose ermittelt und in diesem Abschnitt 7 ggf. mit Hilfe einheitlicher Formblatter -
zusammenfassend dargestellit.

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens
(8 16 Abs. 1 Nr. 5 UVPG)

Anhand des ermittelten Konfliktpotenzials werden schutzgutspezifisch die vorhabenbedingt zu
erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen (vgl. Ausfilhrungen zum Bewertungsmafistab
in Kapitel 4.1.1.3) ermittelt. Diese werden im Rahmen des UVP-Berichts beschrieben und ein-
zelfallspezifisch hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt.
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Entsprechend den Ausfiihrungen der Anlage 4 Nr. 4 UVPG werden im Zuge der Beschreibung
der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens die Art der Umweltaus-
wirkungen ganzheitlich anhand

1 der Art, in der Schutzgtiter betroffen sind, und
1 der mdglichen Ursachen der Umweltauswirkungen

beschrieben.

Die Art und Weise, in welcher Schutzguter bzw. deren zu berlcksichtigende Bestandteile
durch Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein kdénnen, wird beispielhaft in Anlage 4 Nr.
4b UVPG aufgefuihrt. FUr das hier beantragte Vorhaben werden die potenziellen Umweltaus-
wirkungen sowie deren Ursachen in Form der fir das Vorhaben ermittelten Wirkfaktoren und
ihrer méglichen schutzgutspezifischen Auswirkungen in Kapitel 3.1 und 3.2beschrieben. Ba-
sierend auf diesen Inhalten erfolgt schliel3lich im UVP-Bericht die Beurteilung anhand aller
notwendigen Informationen zu Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens, des raumlichen Ver-
laufs sowie der vorzufindenden Gegebenheiten (z. B. derzeitiger Zustand, Schutzgutfunktio-
nen, Vorbelastungen im Raum etc.).

Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fir das Vorhaben und seine spezifi-
schen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepriuft worden sind, und die An-
gabe der wesentlichen Grinde fir die getroffene Wahl unter Berlcksichtigung der je-
weiligen Umweltauswirkungen (8 16 Abs. 1 Nr. 6 UVPG)

Als verninftige Alternativen sind im vorliegenden Zusammenhang jedenfalls diejenigen alter-
nativen Trassenverlaufe anzusehen, die im Rahmen der Entscheidung nach § 20 NABEG Be-
standteil des Prifauftrags sind, sowie ggf. weitere Alternativen zum Trassenvorschlag, die im
Rahmen der Umweltprifung aufgrund der Einzelumstande in Betracht kommen. Vernlnftige
Alternativen werden soweit untersucht und im UVP-Bericht dargestellt, bis erkennbar wird, ob
sie eindeutig nicht vorzugswirdig und daher abzuschichten sind.

Im Rahmen des UVP-Berichts werden die wesentlichen Grinde benannt, die zur Wahl des
beantragten Trassenvorschlags gefiihrt haben. Die Griinde sind nicht auf Umweltbelange be-
schrankt, sondern kénnen auch wirtschaftliche Belange oder sonstige Belange umfassen. Fir
die in Frage kommenden Alternativen erfolgt auch eine vergleichende Darstellung der Umwelt-
auswirkungen, die im Vergleich zum Trassenvorschlag zu erwarten sind (vgl. Balla et al. 2019).

4.1.1.2 Vorbelastung und Zusammenwirken von Vorhaben

Zusammenwirken von Vorhaben

Das UVPG unterscheidet zwischen den Begriffen
kensi. Wahrend von Akumulierenden Vorhabenf :
Feststellung der UVP-Pflicht gesprochen wird (§8 10 bis 13 UVPG), wirdderBe gr i f f AZu
menwirkenfi auf Ebene der Auswirkungsprognose
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auswirkungen verschiedener Vorhaben), wie sie im Folgenden dargestellt wird. Bei der Ermitt-
lung eines Zusammenwirkens sind gemaf Anlage 4 Nr. 4 c) ff) UVPG Vorhaben einzubezie-
hen, die

1 bestehen oder
1 zugelassen sind (d. h. genehmigte, aber noch nicht errichtete Vorhaben) oder
1 sich in einem planungsrechtlich verfestigten Stand befinden®

und bei denen sich aufgrund zeitlicher und raumlicher Uberlagerungen der jeweiligen Wirkfak-
toren mit den Wirkfaktoren des Vorhabens verstarkte oder veranderte Auswirkungen auf die
zu prufenden Schutzguter ergeben kdnnen.

Fur die Ermittlung von zugelassenen sowie planungsrechtlich als verfestigt geltenden Vorha-
ben werden Abfragen bei den Gebietskorperschaften durchgefuhrt. Als planungsrechtlich ver-
festigt gelten Vorhaben, deren voraussichtliche Auswirkungen bereits hinreichend bekannt
sind. Dies ist der Fall, sobald entsprechende Antrags- und Umweltunterlagen bekanntgemacht
und offentlich ausgelegt wurden (z. B. Vorprifung gemal? 8 7 UVPG). AuRerdem muss das
Vorhaben zum Zeitpunkt der Beurteilung unter materiellen Gesichtspunkten genehmigungsfa-
hig erscheinen.

Der gemeinsame Einwirkungsbereich der Vorhaben (Punkt 4 in der obigen Liste) ist in Anleh-
nunganHopPEet al . (2018) als A[é] das geographisc!|
auswirkungen auftreten, die f¢gr die Zulassung
stets ein raumlicher Bezug zum Wirkungsbereich [des originar beantragten Vorhabens] beste-

hen. Damit grenzt das Merkmal die Auswirkungen auf die Umwelt auf einen rdumlichen Be-
reich ein, f¢r dessen Ver2nderung das [origin
Demnach sind bei der Beschreibung zusammenwirkender Vorhaben auch nur solche Wirkfak-

toren bzw. Auswirkungen zu betrachten, die sich raumlich Uberlagern und die gleichen Aus-
wirkungen haben.

Ein gemeinsamer Einwirkungsbereich setzt zudem voraus, dass sich die Auswirkungen der
Vorhaben zeitlich Uberlagern.

Einen Sonderfall stellen auch solche Auswirkungen dar, die sich beispielsweise zwar nicht
direkt raumlich Gberlagern, aber dennoch dieselben Funktionen eines Schutzguts betreffen.

Yoo YoYoYo Yo Yoo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Vo

5 Geman schriftl. Auskunft des Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB/ Hr. Dr. Sangenstedt, 24.01.2018) sind planungsrechtlich verfestigte Vorhaben weiterhin
zu berucksichtigen, auch wenn die Regelung in Anlage 4 Nummer 4 c) ff) diese explizit nicht nennt,
da die unter Anlage 4 Nummer 4 c¢c) genannte Aufz?
Hinzu kommt die Grundsatzregelung in § 16 Abs. 4 Satz 1 UVPG, wonach sich Inhalt und Umfang
des UVP-Berichts nach den Rechtsvorschriften bestimmen, die fir die Zulassungsentscheidung
malf3gebend sind (z. B. Beriicksichtigung der Vorschriften fur FFH-Vertraglichkeitsprifungen gem.
BNatSchG).
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Vorbelastung

Im Zuge der Bestandsbeschreibung und Darstellung der einzelnen Schutzgtter sowie deren
Funktionen werden auch Vorbelastungen dargestellt und beriicksichtigt. Fur die einzelnen
Schutzguter bzw. deren Funktionen kdnnen unterschiedliche Vorbelastungen relevant sein.

4.1.1.3 Methode der Auswirkungsprognose und Vorschlag der Bewertung

Die Auswirkungsprognose dient der Ermittlung und Beurteilung der zu erwartenden vorhaben-
bedingten erheblichen Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgiiter bzw. ihrer Funktionen. Sie
erfolgt in zwei aufeinander aufbauenden methodischen Schritten. Dabei wird in einem ersten
Schritt die Empfindlichkeit der relevanten Schutzgutfunktionen in Verbindung mit den Wirkin-
tensitaten der unterschiedlichen Wirkfaktoren des Vorhabens gesetzt, um die zu erwartende
Konfliktintensitat abzuleiten.

Die Auswirkungen werden fiur die jeweiligen Wirkfaktoren des Vorhabens (bezogen auf die
schutzgutspezifischen Funktionen) anhand der

bl Dauer,
1 Intensitat und
| rdumlichen Ausdehnung

unter Beriicksichtigung moglicher Manahmen zur Vermeidung und Minderung ermittelt. Die
Umweltauswirkungen werden schutzgutbezogen fur das Vorhaben und alle sich aus der the-
menubergreifenden Abschichtung ergebenden Alternativen qualitativ sowie verbalargumenta-
tiv beschrieben, wobei auch mégliche Wechselwirkungen einbezogen werden (vgl. Kapitel 3).
Zu berucksichtigen sind dabei neben dem direkten Umfeld der Auswirkungsstatte die maximal
moglichen Wirkrdume der jeweiligen Wirkfaktoren. Diese Einstufung weist einen prognosti-
schen Charakter auf, anhand dessen die relevanten Projektwirkungen auf die Funktionen der
Schutzguter identifiziert werden.

In einem zweiten Schritt erfolgt schlieB3lich einzelfallspezifisch die fachliche Bewertung der zu
erwartenden Umweltauswirkungen unter Berticksichtigung der Schutzwirdigkeit der betroffe-
nen Funktionen.

Die Bewertungsmalstabe werden anhand von Planungsleit- und Planungsgrundséatzen (z. B.
gesetzliche und untergesetzliche Regelungen, Verordnungen und Richtlinien sowie fachliche
Standards und Orientierungswerte) und unter Beriicksichtigung der Trassierungsgrundsatze
festgelegt. Die sich daraus ableitenden, relevanten Zulassigkeitsschwellen und gesetzlichen
Grenzwerte, Richt- und Vorsorgewerte, fachliche Orientierungswerte bzw. Standards sowie
gutachterliche Fachkonventionen dienen schlieflich als Beurteilungsgrundlage potenzieller er-
heblicher Umweltauswirkungen.

Erlauterungen zum Vorgehen der schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose erfolgen in den
Unterkapiteln der Kapitel 4.1.2 bis 4.1.9.
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4.1.1.4 Einordnung in Abfolge Bundesfachplanung - Planfeststellungsverfahren, Abschichtung

Laut§21 NABEG Abs. 4 Beritht nach § L6 des Geseatzedhie? die Umwelt-
vertraglichkeitspr ¢f unglspunél B9 Absa 8 des GbseQeap dilieedied e r
Umweltvertraglichkeitsprifung auf die in der Bundesfachplanung eingereichten Unterlagen

Bezug genommen werdeni. I nsofern werden bei
auswirkungen, die bereits im Rahmen Bundesfachplanung ermittelten Auswirkungen berick-
sichtigt.

Wie bereits in Kapitel 1.7 erlautert, ist die Bundesfachplanung in den 88 4 - 17 NABEG geregelt
und endet mit der Festlegung eines Trassenkorridors (fTK = festgelegter Trassenkorridor)
(8 12 NABEG). Das Planfeststellungsverfahren ist die der Bundesfachplanung nachgelagerte
Ebene mit dem Ziel, innerhalb des 1 km breiten fTK aus umweltfachlicher, technischer und
wirtschaftlicher Sicht denjenigen Trassenverlauf zu ermitteln, dem die wenigsten offentlichen
und privaten Belange entgegenstehen. Entsprechend den unterschiedlichen Zielstellungen ist
auch die Mal3stabsebene sowie Beurteilungstiefe auf Ebene der Planfeststellung deutlich de-
taillierter als auf Ebene der Bundesfachplanung. So wurden Belange und Wirkfaktoren, die
lediglich unter Kenntnis der konkreten ¢rtlichen Gegebenheiten oder technischer Angaben be-
urteilt werden kdnnen nicht in der Bundesfachplanung berticksichtigt, missen jedoch fir die
Planfeststellung erganzend mit aufgenommen werden.

4.1.1.5 Aussagen zur grenzuberschreitenden UVP

Da die prognostizierten Wirkweiten des geplanten Gesamtvorhabens SuedLink deutlich gerin-
ger sind als die Distanz des Vorhabens zu jeglichen Grenzen der benachbarten Lander von
Deutschland, kbnnen potenzielle grenziiberschreitende Beeintrachtigungen ganzlich ausge-
schlossen werden. Auch die in Kapitel O fir die Planfeststellung aufgefiihrten zu betrachtenden
Wirkfaktoren und deren Wirkweiten zeigen, dass durch das Vorhaben keine nennenswerten
Auswirkungen zu erwarten sind, die tber eine Entfernung von 500 m hinausgehen.

Eine weitergehende Betrachtung grenziberschreitender Auswirkungen kann somit entfallen.

4.1.1.6 Umgang mit raumordnerischen Belangen

Als Grundlage fiir den Umgang mit raumordnerischen Belangen im UVP-Bericht der Ebene
nach 8§21 NABEG dient die Raumvertraglichkeitsstudie (RVS) der Bundesfachplanung
(8 8 NABEG) sowie die Entscheidung gemaf § 12 NABEG, welche eine Begriindung enthélt,
in der die Raumvertraglichkeit im Einzelnen dargestellt ist.

Die raumordnerischen Belange, fiir die im Zuge der RVS (8 8 NABEG) keine Konformitat fest-
gestellt wurde und/ oder fur die die Konformitat nur unter bestimmten Maf3gaben (unter Be-
ricksichtigung der MaRgaben und Hinweise aus der Entscheidung gemal § 12 NABEG) her-
gestellt werden kann, werden in der Bearbeitung soweit mdglich einem oder mehreren UVP-
Schutzgitern zugeordnet und dort integriert. Andernfalls werden sie Uber die Unterlage der
sonstigen offentlichen und privaten Belange abgearbeitet. Dabei erfolgt ebenfalls eine Aktua-
lisierung der Datengrundlage.
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41.2

41.2.1

41.2.2

41.2.3

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

(Schutzgutspezifischer) Untersuchungsraum

Basierend auf den vom Vorhaben potenziell ausgehenden Wirkfaktoren wird fur das Schutzgut
ein Untersuchungsraum von 500 m beidseits des zu prifenden Trassenvorschlags und der
Alternativen, oberirdischen Anlagen und sonstigen Arbeitsflichen abgegrenzt (vgl. Kapi-
tel 3.3).

Methode der Bestandserfassung und -darstellung

Fur die Bestandserfassung werden die bereits in der Bundesfachplanung verwendeten Funk-
tionen herangezogen. Dabei sind nur solche Funktionen zu bertcksichtigen, die innerhalb des
Untersuchungsraums potenziell vorkommen kénnen bzw. in Bayern definiert oder abgegrenzt
sind. Dementsprechend sind fur Abschnitt D2 folgende Funktionen zu prifen:

Wohn-/ Wohnmischbauflachen (Bestand/ geplant)
Industrie-/ Gewerbeflachen (Bestand/ geplant)
Flachen besonderer funktionaler Pragung (Bestand/ geplant)

Siedlungsfreiflachen

1

1

1

1

1 Erholungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen

1 Campingplatze/ Ferien- und Wochenendhaussiedlungen

1 Schutzgutrelevante gesetzlich geschitzte Walder (Bannwald)

1 Schutzgutrelevante Waldfunktionen (Klima-, Immissions- und Larmschutzfunktion)
1

Vorbelastungen: Lineare Infrastrukturen, Flughafen, Windkraftanlagen/ Windparks, So-
laranlagen, militarische Anlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen

1 Raumbedeutsame Planungen und Malinahmen (z. B. StraRBenbauprojekte, andere ge-

plante Infrastrukturmafinahmen)

Datengrundlagen

Die bereits in den Unterlagen nach 8§ 8 NABEG verwendeten Datengrundlagen werden wei-
terhin verwendet und ggf. aktualisiert:

| ATKIS Basis-DLM 25
| Bauleitplanung der betroffenen Gemeinden und Stadte

il Angaben zu Immissionen sowie elektrischen und magnetischen Feldern der Immissions-
schutzrechtlichen Betrachtungen

T konkretisierende Erkenntnisse zu den Emissionspegeln der Baustelle, sowie zu den tat-
sachlichen Abstdnden zu relevanten Immissionsorten tUber das ATKIS Basis-DLM 25
hinaus

i Windenergieanlagen/ Windparks
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1 schutzgutrelevante gesetzlich geschiitzte Walder (Bannwald)
1 schutzgutrelevante Waldfunktionen (Klima-, Immissions- und Larmschutzfunktion)
| Hinweise Dritter zur Realnutzung bzw. Erkenntnisse aus Ortsbegehungen und Stellung-
nahmen/ Informationen Dritter
1 Leitungsbestand der Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber und der Deutschen Bahn,

Verkehrsinfrastruktur (StraRen- und Schienennetz) sowie andere lineare Infrastrukturen
oder gewerbliche bzw. industrielle Nutzung aus dem ATKIS Basis-DLM 25 sowie Real-
nutzung gem. Hinweisen Dritter und Bauleitplanung zur Berticksichtigung von Vorbelas-
tungen sowie raumbedeutsamen Planungen und Maf3nahmen

4.1.2.4 Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung

Fur das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit werden die in Kapi-
tel 4.1.2.2 gelisteten Funktionen entsprechend ihrer Empfindlichkeit gegentiber den Projekt-
wirkungen und der Konfliktintensitat eingestuft. Im Anschluss erfolgt schlief3lich die fachliche
Bewertung der Umweltauswirkungen anhand der einschlagigen Planungsleit- und Planungs-
grundséatze als Beurteilungsgrundlagen.

Dabei werden folgende Sachverhalte beurteilt:

)l

Einschrankungen von Wohn-, Freizeit-/ Erholungs- und gewerblichen Funktionen durch
Flacheninanspruchnahme wahrend der Bautatigkeiten sowie durch oberirdische Anla-
gen

Flachenanteile bilden die Grundlage und werden verbal-argumentativ beurteilt

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch Schallimmissionen, sowie elektri-
sche und magnetische Felder

Die Beurteilung erfolgt vorsorgeorientiert nach MalRgabe der einschlagigen gesetzlichen
Vorschriften bzw. Verordnungen wie der AVV Bauldarm, der 32. BImSchV und der 26.
BimSchV. Unter Vorsorgegesichtspunkten kdnnen auch Auswirkungen unterhalb von
zulassungsbezogenen Grenzwerten zu betrachtungsrelevanten Umweltwirkungen fiih-
ren.

Die Beurteilung erfolgt anhand temporarer Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit und Einschrankung der Wohn- und Freizeit-/ Erholungsfunktion durch optische Ver-
anderungen/ Bewegungen, Lichtimmission, Vibration/ Erschitterung und Deposition von
Staub.

Da die Beurteilung moglicher Auswirkungen stark von den technischen Ausfihrungen
und den vorzufindenden drtlichen Gegebenheiten abhangig ist, erfolgt die Beurteilung
verbal-argumentativ unter zusatzlicher Bericksichtigung des Trassenverlaufs sowie der
eingehaltenen Absténde zu den relevanten Schutzgutfunktionen bzw. Parametern. Dies
erfolgt jedoch unter Beachtung der o. g. gesetzlichen Vorschriften sowie Verordnungen.
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41.3.1

41.3.2

Schutzguter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Aufgrund der engen Funktions- und Wirkungsverflechtungen werden diese Schutzgiter ge-
meinsam betrachtet. Es werden sowohl Vorkommen einzelner Individuen betrachtet, soweit
diese einem gesonderten Schutz unterliegen, als auch die Lebensraume der im Wirkbereich
des Vorhabens vorkommenden Tiere und Pflanzen.

Laut Bundesamt fg¢r Naturschutz (BfN) versteht

1 die Vielfalt der Arten,
1 die Vielfalt der Lebensraume und
bl die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten.®

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind laut § 1 Abs. 2 BNatSchG entspre-
chend dem jeweiligen Gefahrdungsgrad insbesondere

lebensfahige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschlielich ihrer Lebens-
statten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen
und Wiederbesiedelungen zu ermdglichen,

Gefahrdungen von natirlich vorkommenden Okosystemen, Biotopen und Arten entgegen-
zuwirken,

Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenhei-
ten in einer reprasentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der
naturlichen Dynamik Giberlassen bleiben.

(Schutzgutspezifischer) Untersuchungsraum

Der schutzgutspezifische Untersuchungsraum wird, wie im Kapitel 3.3 hergeleitet, aufgrund
der maximalen Wirkreichweite auf 500 m links und rechts des Trassenvorschlags und der Al-
ternativen, der oberirdischen Anlagen und sonstigen Arbeitsflachen abgegrenzt. Fur die jewei-
ligen Schutzgutfunktionen (z. B. faunistische Arten(gruppen)) erfolgt eine spezifische Untersu-
chungsraumabgrenzung.

Methode der Bestandserfassung und -darstellung

Die Bestandserfassung und Darstellung basiert im Wesentlichen auf den fur den Wirkbereich
des Vorhabens ermittelten Daten zum Vorkommen von planungsrelevanten Tier- und Pflan-
zenarten (vgl. Kartierkonzept in Kapitel 4.2). Dazu dienen die bei den zustdndigen Behorden
sowie Fachverbanden abgefragten Daten sowie ortliche Erhebungen.

Als Indikatoren fiir Vorkommen wertgebender Populationen von Tieren und Pflanzen werden
daruiber hinaus Schutzgebiete nach 88 23-29 BNatSchG in der Bestandserfassung dargestellt.

Volo Yo Yo Vo Vo Vo Y Y Y0 Y2 Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 1o 101010 10 10 10 1o 1o 1o 10 1 Y0 Yo Yo Yo Yo Yo Yo
6 https://biologischevielfalt.bfn.de/infothek/biologische-vielfalt/begriffsbestimmung.html,  Zugriff am
01.10.2020
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Fur die Bestandserfassung werden zudem die bereits in der Bundesfachplanung verwendeten
Kriterien herangezogen. Dabei sind nur solche Kriterien relevant, die innerhalb des Untersu-
chungsraums potenziell vorkommen kdnnen bzw. in Bayern definiert oder abgegrenzt sind.
Dementsprechend sind fir Abschnitt D2 folgende Kriterien zu prifen:

1 Natura 20007 Gebiete
1 Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG): Bestand und Planung

1 Landschaftsschutzgebiete (8 26 BNatSchG) (mit Schutzgutrelevanz): Bestand und Pla-
nung

Schutzgutrelevante gesetzlich geschitzte Walder

Biotop- und Nutzungsstrukturen (einschliel3lich gesetzlich geschiitzter Biotope)
Flachen des Biotopverbundes

Faunistische Habitatkomplexe

Regional bedeutsame Brutgebiete von Wiesenvogeln

Avifaunistisch (regional) bedeutsame Brutgebiete

Avifaunistisch bedeutsame Rastgebiete

LIFE-Projekte der Europaischen Kommission

Okokonto-/ Kompensationsflachen

Vorkommen planungsrelevanter Arten

Biospharenreservate (8§ 25 BNatSchG): Kern-, Pflege- und Entwicklungszone

= =4 4 -4 -4 -4 -4 -a _a _a -2 -2

Nationale Naturmonumente (8 24 BNatSchG)

Nationalparke (8§ 24 BNatSchG), UNESCO-Weltnaturerbestatten, RAMSAR-Gebiete, Im-
portant Bird Areas (IBA) sowie Naturschutzgro3projekte des Bundes liegen im Abschnitt D2
nicht vor.

4.1.3.3 Datengrundlagen
Die bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG verwendeten Datengrundlagen werden wei-
terhin verwendet, ggf. aktualisiert und durch Kartierungen innerhalb der im Kartierkonzept (vgl.
Kapitel 4.2) aufgeflihrten, artengruppenspezifischen Untersuchungsraume erweitert:
T Daten und Plane der Bundes- und Landesamter (BfN, Bayerisches Landesamt fir Um-
welt, Bayerisches Staatsministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz, Bayerisches
Landesamt fir Wald und Forstwirtschaft, Regierung von Unterfranken)
T Flachen, auf denen MalRnahmen zur Kompensation von Eingriffen vorgesehen sind
T Daten und Plane der Unteren Naturschutzbehérden der Landkreise Bad Kissingen,
Schweinfurt und Rhén-Grabfeld
i Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Main-Rhon
q Landschaftspléane der Gemeinden
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1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern

1 Regionalplan der Region Main-Rhon

q Daten und Literatur des Bundes und Bayerns zur Avifauna (z. B. Informationen von or-
nitho.de, Atlas Deutscher Brutvogelarten ADEBAR, Atlas der Brutvégel in Bayern, etc.)

1 Spezifische Literatur und Daten Deutschlands und Bayerns zu weiteren Arten/ Artgrup-
pen (zu den fur den Abschnitt relevanten Arten(gruppen) vgl. Kapitel 4.2)

1 Biotop- und Biotoptypenkartierung und Kartierung der Lebensraumtypen (LRT; auch au-
Berhalb von Natura 2000-Gebieten)

1 Flachendeckende Kartierung der Biotoptypen inkl. Erfassung der gesetzlich geschitzten
Biotope nach 8 30 BNatSchG und entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen

1 Floristische Kartierungen

| Faunistische Kartierungen

1 Kartierungen entsprechend den in Kapitel 4.2 (Kartierkonzept) dargelegten Erfassungs-
methoden

1 Ergebnisse von Natura 2000-Prifungen und dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag

1 Gutachten zum Immissionsschutz

1 schutzgutrelevante gesetzlich geschiitzte Walder

1 schutzgutrelevante Waldfunktionen

1 Ubersicht der von der EU geférderten LIFE-Projekte

1 Wildkatzenwegeplan des Bunds fur Umwelt und Naturschutz (BUND)

1 Biotopverbund (BfN-Lebensraumnetzwerk)

1 Welterbestatten und Biospharenreservate der UNESCO-Kommission

1 Important Bird and Biodiversity Areas (IBA) Deutschlands des NABU

| Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (RAMSAR)

4.1.3.4 Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt werden die in Kapitel 4.1.3.2
gelisteten Funktionen entsprechend ihrer Empfindlichkeit gegeniiber den Projektwirkungen
und der Konfliktintensitat eingestuft. Im Anschluss erfolgt schlief3lich die fachliche Bewertung
der Umweltauswirkungen anhand der einschlagigen Planungsleit- und Planungsgrundsétze
als Beurteilungsgrundlagen.

Dabei werden folgende Sachverhalte beurteilt:

| Auswirkungen auf Biotoptypen, gesetzlich geschtzte Biotope und LRT sowie Pflanzen-
und Tierarten durch die bau-, anlage- und betriebsbedingte Flacheninanspruchnahme
i Die Beurteilung erfolgt verbal-argumentativ Uber die Art des Eingriffs sowie Uber
Flachenanteile. Bei temporaren (baubedingten) Auswirkungen liegt der Fokus der
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Beurteilung insbesondere auf der Nachhaltigkeit der Eingriffe bzw. der Regenera-
tionsfahigkeit der Biotoptypen. Dabei werden auch direkte Schadigungen von In-
dividuen durch den Baustellenbetrieb bertcksichtigt.

1 Betriebsbedingte Auswirkungen durch Warmeemission

1 Die Beurteilung wird anhand der Ergebnisse der Berechnungen der immissions-
schutzrechtlichen Betrachtungen (Warmeemission) durchgefihrt und in Abhéngig-
keit der Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen gegeniber einer Bodenerwér-
mung bewertet.

1 Immissionsschutzrechtliche Stérungen (z. B. akustische und optische Reize, Vibratio-
nen)

1 Die Beurteilung wird anhand der Ergebnisse der Immissionsschutzrechtlichen Be-
trachtungen sowie den Abstandsangaben fir stérungsempfindliche Arten (vgl.
Gassner et al. 2010, Garniel et al. 2007) durchgefiihrt.

1 Sonstige Auswirkungen, die eine Minderung oder einen Verlust von Biotopfunktionen zur
Folge haben kdnnen (z. B. WasserhaltungsmafRnahmen)

1 Die Beurteilung erfolgt verbal-argumentativ unter Beriicksichtigung der techni-
schen Angaben (z. B. Wasserhaltungskonzept) der in Anspruch genommenen Fla-
chengrofRen.

1 Auswirkungen auf die Schutzgebiete durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Flachen-
inanspruchnahme

1 Die Beurteilung erfolgt tber die Art der Auswirkungen sowie Uber die Flachenan-
teile sowie einer verbal-argumentativen Beschreibung unter Berticksichtigung der
jeweiligen Schutzgebietsverordnungen. Bei temporaren (baubedingten) Betroffen-
heiten liegt der Fokus der Beurteilung insbesondere auf der Nachhaltigkeit sowie
Bewertung der Erheblichkeit der Eingriffe. Im Hinblick auf Natura 2000-Gebiete
werden die Ergebnisse der jeweiligen Priifungen gem. § 34 BNatSchG zu Grunde
gelegt.

Schutzgut Flache

(Schutzgutspezifischer) Untersuchungsraum

Gemal UVPG ist neben den Belangen des Schutzgutes Boden der Flachenverbrauch als ge-
sondertes Schutzgut zu bertcksichtigen. In Abgrenzung zum Schutzgut Boden bezieht sich
das Schutzgut Flache auf die zweidimensionale Bodenoberflache, so dass, v.a. angesichts
der Definition des Flachenverbrauchs der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (BUNDESRE-
GIERUNG 2016), auch andere Parameter zur Bestandsbeschreibung und Auswirkungsprog-
nose hinzuzuziehen sind.

Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie sieht vor, den Flachenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf
weniger als 30 ha pro Tag zu reduzieren. Unter Flachenverbrauch werden Siedlungs- und
Verkehrsflachen gefasst, wobei nicht nur versiegelte sondern auch unversiegelte Flachen, wie
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41.4.2

41.4.3

41.4.4

beispielsweise Parkanlagen, Sportplatze und Friedhofe unter die Definition des Flachenver-
brauchs fallen. Sie nehmen jedoch im Gegensatz zur Flachenversiegelung eine qualitative
Rolle ein, die verbal-argumentativ in die Behandlung des Schutzgutes einflief3t.

Obwohl es hier um eine Beurteilung aller vom Vorhaben in Anspruch genommenen Flachen
geht, umfasst der Untersuchungsraum vorsorglich 50 m beidseits des Trassenvorschlags und
der Alternativen, der oberirdischen Anlagen und sonstigen Arbeitsflachen (vgl. hierzu auch
Kapitel 3.3).

Methode der Bestandserfassung und -darstellung

Fur die Beurteilung der Belange des Schutzgutes Flache wird die Raumnutzung herangezo-
gen, die auf der Grundlage der in Kapitel 4.1.4.3 angegebenen Daten ermittelt wurde.

Fur die Beschreibung der Vorbelastungen im Untersuchungsraum werden folgende Kriterien
bericksichtigt:

1 Versiegelte Flachen

1 Sonstige anthropogen Uberpragte unversiegelte Flachen mit geringem Naturlichkeits-
grad (die Einstufung des Naturlichkeitsgrades erfolgt auf Grundlage von ATKIS-Daten
sowie der Biotoptypenkartierung)

1 Sonstige Flachen mit mittlerem oder hohem Naturlichkeitsgrad (die Einstufung des Na-
turlichkeitsgrades erfolgt auf Grundlage von ATKIS-Daten sowie der Biotoptypenkartie-

rung)

Datengrundlagen

Die bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG aufgeftihrten Datengrundlagen werden weiter-
hin verwendet, aktualisiert und durch Kartierungen und weitere Datenabfragen erweitert:

1 ATKIS Basis-DLM 25 - Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
1 Biotoptypenkartierung

Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung

F¢r das Schutzgut AFI| 2 c41.4.7 gelistetendrlachenkriteriéri jeweils n

beurteilt:

| GroRRe der temporar versiegelten Flachen

| Grol3e der temporar anderweitig in Anspruch genommenen Flachen
T GroRRe der dauerhaft versiegelten Flachen
1

GroRRe der dauerhaften Nutzungseinschrankungen unterliegenden Flachen.
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415.1

41.5.2

4.1.5.3

Schutzgut Boden

(Schutzgutspezifischer) Untersuchungsraum

Basierend auf den vom Vorhaben potenziell ausgehenden Wirkfaktoren wird fur das Schutzgut
ein Untersuchungsraum von 100 m beidseits des zu prifenden Trassenvorschlags und der
Alternativen sowie um die Standorte flr oberirdische Bauwerke (z. B. Kabelabschnittsstatio-
nen) und sonstige Arbeitsflachen und neuanzulegende oder auszubauende Zufahrten abge-
grenzt (vgl. Kapitel 3.3).

Methode der Bestandserfassung und -darstellung

Fur die Bestandserfassung werden die bereits in der Bundesfachplanung abgeleiteten Para-
meter herangezogen. Dabei sind nur solche Funktionen relevant, die innerhalb des Untersu-
chungsraums potenziell vorkommen kdnnen:

| Bodenfunktionen (naturliche Bodenfruchtbarkeit/ Ertragsfahigkeit, Ausgleichskorper im
Wasserkreislauf/ Retentionsvermdgen, Puffer- und Filterfunktion, Béden mit besonde-
rem Standortpotenzial/ Extremstandorte)

Stauwasserbeeinflusste Boden

Grundwasserbeeinflusste Boden

Erosionsgefahrdete Boden

Verdichtungsempfindliche Béden

Schutzgutrelevante gesetzlich geschitzte Walder (Bodenschutzwalder)
schutzgutrelevante Waldfunktionen (Bodenschutzwaldfunktion)

Geotope

= =4 -4 -4 - -a -a -2

Vorbelastungen (Deponien, Altlasten, Altstandorte, Altablagerungen, Altlastenver-
dachtsflachen und Tagebaue) sowie Kriegsrelikte (Vermutungsflachen, Blindgéanger
etc.)

(Potenziell) sulfatsaure Boéden sind fir das Schutzgut Boden in Bayern nicht ausgewiesen.
Organische Bbéden (Moore/ Moorbdden) und Béden mit kultur- und naturgeschichtlicher Be-
deutung (seltene Bdden) liegen im Abschnitt D2 nicht vor.

Datengrundlagen

Die bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG verwendeten Datengrundlagen werden wei-
terhin verwendet, aktualisiert und durch Baugrunduntersuchungen erweitert:

| Ergebnisse der bodenkundlichen Felderfassungen im Zuge der Baugrunduntersuchung
(Feld- und Laborversuche)

| Ubersichtsbodenkarte Bayern 1:25.000 (UBK 25) incl. Themenkarten zu den Bodenfunk-
tionen

1 Amtliche Bodenschatzung resp. Auswertung geman LfU (BFK 25)
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Moorkarte von Bayern

Auskunft des LfU zu Archivbdden

Erosionskarte des LfL (Erosionsatlas)

Forstliche Standortkartierung

schutzgutrelevante gesetzlich geschutzte Walder

schutzgutrelevante Waldfunktionen (Bodenschutz)

= =4 4 -4 A -a -2

Daten zu Altlasten, Altstandorten, Altablagerungen, Altlastenverdachtsflachen und Ta-
gebaue) der Unteren Bodenschutzbehdrden der Landkreise Bad Kissingen, Schweinfurt,
Rhon-Grabfeld

i ATKIS Basis-DLM 25
1 Geotopkataster des LfU

1 KampfmittelrAumdienst Bayern

4.1.5.4 Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung

F¢r das Schutzgut ABo d4nh5R gelisteted Funktioden entsprecheda p i t
ihrer Empfindlichkeit gegentber den Projektwirkungen und der Konfliktintensitat eingestuft. Im
Anschluss erfolgt schlief3lich die fachliche Bewertung der Umweltauswirkungen anhand der
einschlagigen Planungsleit- und Planungsgrundséatze als Beurteilungsgrundlagen.

Dabei werden folgende Sachverhalte beurteilt:

1 Auswirkungen durch Verénderungen des Bodens und des Untergrundes (z. B. Bo-
denaushub im Bereich des Kabelgrabens, Verdichtung durch Befahren mit schweren
Fahrzeugen und Geréatschaften)

1 Flachenanteile bilden die Grundlage und werden verbal-argumentativ beurteilt.
1 Auswirkungen durch Versiegelung im Zuge der Errichtung oberirdischer Anlagen

1 Die Beurteilung erfolgt Gber die VersiegelungsflachengréiRen.
1 Auswirkungen auf den Boden durch betriebsbedingte Warmeemissionen

1 Die Beurteilung wird anhand der Berechnungen der immissionsschutzrechtlichen
Betrachtungen (Warmeemission) durchgefuhrt.

416  Schutzgut Wasser

Fur das Schutzgut Wasser wird ein schutzgutspezifischer Untersuchungsraum von 100 m links
und rechts des Trassenvorschlags und der Alternativen, der oberirdischen Anlagen und sons-
tigen Arbeitsflachen abgegrenzt (vgl. Kapitel 3.3).

4.1.6.1 Methode der Bestandserfassung und i darstellung

Fur die Bestandserfassung werden die bereits in der Bundesfachplanung abgeleiteten Schutz-
gutparameter herangezogen. Dabei sind nur solche Funktionen relevant, die innerhalb des
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Untersuchungsraums von Abschnitt D2 potenziell vorkommen kdnnen bzw. in Bayern definiert
oder abgegrenzt sind.

= =4 -4 -4 -a -8 -5 -2

=

= == =4 -4 -2

Wasserschutzgebiete (auch geplante)

Heilquellenschutzgebiete (auch geplante)

Private Wasserversorgungsanlagen (Quellen, Brunnen, Mineralquellen)
Einzugsgebiete von (Trink-)Wassergewinnungsanlagen (TWGG)
Uferzonen nach § 61 BNatSchG

Stillgewasser

FlieRgewasser

Festgesetzte und vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiete gemaR § 76 WHG/
Uberschwemmungsgefahrdete Gebiete

Hochwasserrisikogebiete
Gebiete oder Vorhaben zum vorbeugenden Hochwasserschutz gemal? HWRM-RL

Die Wasserkdrper (Oberflachengewasser) gemalf’ Richtlinie 2000/60/EG (WRRL) sowie
die Grundwasserkorper gemaf Richtlinie 2000/60/EG (WRRL) werden zusatzlich geson-
dert in dem Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie betrachtet (vgl. Kapitel 4.3.4)

Gebiete oder Vorhaben zur Umsetzung der WRRL (GEK)

Gebiete mit Quellen

Gebiete mit geringem/ sehr geringem Geschutztheitsgrad des Grundwassers
Gebiete mit geringem Grundwasserflurabstand < 2m

Gebiete, bei denen die Empfindlichkeit gegeniiber Veranderungen des Abflusses Grund-
und Schichtenwasser durch andere Infrastruktureinrichtungen bekannt ist

Gebiete mit getrennten Grundwasserstockwerken (stauende Schichten im Bereich der
BaumafRnahme auf Basis der Bestandsdaten - insbesondere bei Flussquerungen, soweit
diesbezuglich Hinweise vorliegen)

Bereiche ohne o6ffentliche Wasserversorgung

Deponien, Altablagerungen, bekannte Altlastenobjekte bzw. Altlastenverdachtsflachen,
bei denen eine Mobilisation von Schadstoffen im Grundwasser durch das Vorhaben ein-
treten kdnnte

Schutzgutrelevante Waldfunktionen (z. B. Grundwasserschutz, Wasserschutz, Flussufer-
schutz, Hochwasserentstehungsgebiete, 0.4.) sowie schutzgutrelevante gesetzlich geschiitzte
Walder liegen im Abschnitt D2 nicht vor.
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4.1.6.2 Datengrundlagen

Die bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG verwendeten Datengrundlagen werden wei-
terhin verwendet, aktualisiert und (u. a. durch eigene Erhebungen) erganzt:

ATKIS Basis-DLM 257 Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
Daten der Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe

Daten von WasserBLIcK/ Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG)

Daten der Landesamter (LfU, Wasserwirtschaftsamter)

Daten zu Gebieten mit Quellen

Ergebnisse des hydrogeologischen Fachgutachtens

schutzgutrelevante gesetzlich geschiitzte Walder

schutzgutrelevante Waldfunktionen

Lage von Gewassern anhand der Ergebnisse der Biotopkartierung

Nationale Hochwasserschutzprojekte

= =4 -4 -4 -4 -a -a _a _a -2 -2

HochwasserschutzmaRnahmen gemal? HWRM-RL sowie Hochwasserschutzkonzepte
der Lander

1 Vorhandene Hochwasserschutzanlagen wie Deiche, Polder, Riickhaltebecken, Flutmul-
den

1 Daten der Wasserversorgungsunternehmen, der Kommunen und der zustandigen Was-
serwirtschaftsverwaltung, Gesundheitsamter zu Eigenwasserversorgung

4.1.6.3 Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung

Fir das SchutzgutAWasser i werden die oben gelisteten F
findlichkeit gegentiber den Projektwirkungen und der Konfliktintensitat eingestuft. Im An-
schluss erfolgt schlieRlich die fachliche Bewertung der Umweltauswirkungen anhand der ein-
schlagigen Planungsleit- und Planungsgrundséatze als Beurteilungsgrundlagen.

Dabei werden folgende Sachverhalte beurteilt:

| Auswirkungen auf Oberflachengewéasser sowie Grundwasser durch die bau- und anla-
gebedingte Flacheninanspruchnahme sowie die indirekte Veranderung von Vegetations-
und Biotopstrukturen (Wechselwirkung)

| Die Beurteilung erfolgt verbal-argumentativ tiber Flachenanteile sowie tber die Be-
urteilung der Nachhaltigkeit der Anderungen gegeniiber dem Ist-Zustand (z. B. Be-
eintrachtigung von Schutzfunktionen, Anderung von Grundwasserneubildung und
Versickerungsraten).

| Auswirkungen durch die Bautatigkeit

i Die Beurteilung erfolgt tber die Eingriffsumfange sowie die Angaben zur techni-
schen Umsetzung (z. B. Dauer und Reichweite von Wasserhaltungsmafinahmen).
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41.7

41.7.1

41.7.2

1 Auswirkungen durch den Betrieb des Erdkabels (Warmeemissionen)

1 Die Beurteilung wird anhand der Berechnungen der Immissionsschutzrechtlichen
Betrachtungen (Warmeemission) durchgefuhrt.

Schutzguter Klima und Luft

(Schutzgutspezifischer) Untersuchungsraum

Die Auswirkungen von Erdkabelvorhaben fur Hdchstspannungsleitungen beschrénken sich
maximal auf potenzielle Veranderungen von lokalklimatischen Verhaltnissen oder der lokalen
Luftqualitat, sodass direkte negative Auswirkungen auf makroklimatische Verhaltnisse ausge-
schlossen werden kdnnen. Auch Auswirkungen des Klimawandels auf das Vorhaben sind nicht
zu erwarten. Somit sind fur den UVP-Bericht lediglich potenzielle Beeintrachtigungen auf lo-
kalklimatischer Ebene zu betrachten. Basierend auf den vom Vorhaben potenziell ausgehen-
den Wirkfaktoren wird fur das Schutzgut ein Untersuchungsraum von 50 m beidseits des Tras-
senvorschlags und der Alternativen, der oberirdischen Anlagen und sonstigen Arbeitsflachen
abgegrenzt (vgl. Kapitel 3.3).

Methode der Bestandserfassung und -darstellung

Seit der Novellierung des UVPG (2017) sind die Schutzgtter Klima/ Luft in Hinblick auf den
Klimawandel starker zu berticksichtigen als bisher. Maf3geblich sind fir die Auswirkungsprog-
nose zum einen die direkten Auswirkungen auf das Klima und zum anderen Auswirkungen auf
die Anpassungskapazitaten der Schutzguter auf durch den Klimawandel hervorgerufene Kili-
matische Veranderungen. Weiterhin sind auch Auswirkungen des Klimawandels auf das Vor-
haben selbst zu betrachten (Schonthaler et al. (2018)).

Als maf3gebliche Funktionen werden die bereits in der Bundesfachplanung ermittelten

1 bedeutsamen regional-/ lokalklimatischen Verhaltnisse wie Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete

| schutzgutrelevanten Waldfunktionen (Klimaschutzfunktion)
1 schutzgutrelevanten gesetzlich geschiitzten Walder
herangezogen und durch

T Walder

allgemein erganzt, da diese auch unabhangig vom Siedlungsbezug oder einer speziellen
rechtlichen Ausweisung klimatische Ausgleichsfunktionen besitzen.

Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete liegen im Abschnitt D2 nicht vor.
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4.1.7.3 Datengrundlagen

Die bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG verwendeten Datengrundlagen werden wei-
terhin verwendet und aktualisiert:

ATKIS Basis-DLM 25 - Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
Schutzgutrelevante Waldfunktionen (Klimaschutzfunktion)

Biotoptypenkartierung

Klimaschutzprogramm von Bayern

Regionale Grinziuge

Moorkarte von Bayern

= =4 4 -4 -4 -a -2

Ubersichtsbodenkarte Bayern 1:25.000 (UBK 25)

4.1.7.4 Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung

F¢er die Schutzgeter AKI i maT.2 dgelisteteénfunkiienendestspre-d i e
chend ihrer Empfindlichkeit gegentiber den Projektwirkungen und der Konfliktintensitat einge-

stuft. Im Anschluss erfolgt schlieBlich die fachliche Bewertung der Umweltauswirkungen an-
hand der einschlagigen Planungsleit- und Planungsgrundséatze als Beurteilungsgrundlagen.

1 Auswirkungen auf die Funktionsfahigkeit der Schutzgutbelange (z. B. Kaltluftentste-
hungsfunktion, Kohlenstoffsenke)

1 Die Beurteilung erfolgt verbal-argumentativ Uber Flachenanteile (bau- und be-
triebsbedingte Eingriffe, z. B. Waldschneisen) unter Berticksichtigung mdglicher
Funktionsminderungen oder -verluste.

4.1.8 Schutzgut Landschaft

4.1.8.1 (Schutzgutspezifischer) Untersuchungsraum

Der schutzgutspezifische Untersuchungsraum wird, wie im Kapitel 3.3 hergeleitet, aufgrund
der maximalen Wirkreichweite auf 500 m links und rechts des Trassenvorschlags und der Al-
ternativen, der oberirdischen Anlagen und sonstigen Arbeitsflachen abgegrenzt.

4.1.8.2 Methode der Bestandserfassung und -darstellung

Fur die Bestandserfassung des Schutzgutes Landschaft werden u. a. die bereits in der Bun-
desfachplanung abgeleiteten Schutzgutkriterien herangezogen. Dabei sind nur solche Funkti-
onen relevant, die innerhalb des Untersuchungsraums potenziell vorkommen kénnen bzw. in
Bayern definiert oder abgegrenzt sind:

1 Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG): Bestand und Planung (nur schutzgutbezogene
Gebiete gemal Verordnung)

i Nationalparke und Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG)

1 Biosphéarenreservate (8§ 25 BNatSchG): Kern-, Pflege- und Entwicklungszone
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= == =4 -4 -2

= == =4 -4 -2

Landschaftsschutzgebiete (8 26 BNatSchG): Bestand und Planung
Naturparke (8 27 BNatSchG)

Naturdenkmale und Flachennaturdenkmale (§ 28 BNatSchG)
Geschiitzte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG)

Schutzgutrelevante Waldfunktionen (Erholungswald, Erholungsschutzfunktion, Land-
schaftsbild, Lebensraumfunktion)

Regional bedeutsame Gebiete fur die landschaftsgebundene Erholung
Landschaften, die | aut Bf N mindestens d
Bedeutsame Kulturlandschaften

Landschaftsbildpragende Elemente/ Strukturen

Vorbelastungen: Lineare Infrastrukturen, Windkraftanlagen

UNESCO-Weltkulturerbestatten und Welterbestatten mit Zusatz Kulturlandschaft sowie be-
deutsame Kulturlandschaften und fir das Schutzgut Landschaft schutzgutrelevante gesetzlich
geschutzte Walder liegen im Abschnitt D2 nicht vor.

4.1.8.3 Datengrundlagen

Die bereits in den Unterlagen nach 8§ 8 NABEG verwendeten Datengrundlagen werden wei-
terhin verwendet, aktualisiert und durch Kartierungen (Biotoptypen) erweitert:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ATKIS Basis-DLM 25 - Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
Flachendeckende Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen
Daten des BfN zu schutzwurdigen Landschaften
Regionalplan Main-Rhén

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Main-Rhon
Landschaftspléane der Gemeinden
Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern

Daten der Unteren Naturschutzbehorden der Landkreise
Regionalplan Main-Rhon

schutzgutrelevante gesetzlich geschuitzte Walder
schutzgutrelevante Waldfunktionen (Funktion Erholung)

Leitungsbestand der Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber und der Deutschen Bahn,
Verkehrsinfrastruktur (Stral3en- und Schienennetz) sowie andere lineare Infrastrukturen
aus dem ATKIS Basis-DLM 25 sowie Realnutzung gem. Hinweisen Dritter und Bauleit-
planung zur Berlicksichtigung von Vorbelastungen

Ggf. weitere Daten zur Erholungsinfrastruktur (Wander- und Radwegenetz etc.)
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4184

Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung

F¢r das Schutzgut AL ands dh&2fgelistetew Eunkiicmen erdspre-
chend ihrer Empfindlichkeit gegentiber den Projektwirkungen und der Konfliktintensitat einge-
stuft. Im Anschluss erfolgt schlie3lich die fachliche Bewertung der Umweltauswirkungen an-
hand der einschlagigen Planungsleit- und Planungsgrundsatze als Beurteilungsgrundlagen.

1 Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion

1 Die Beurteilung wird verbal-argumentativ auf Grundlage von Flachenanteilen an-
hand des Eingriffs (Flachenanteile) in landschaftsbildpragende Elemente (z. B.
Wald, Gehélze) vorgenommen.

1 Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Erholungsfunktion durch akustische Reize
erfolgt die Beurteilung anhand der Ergebnisse der Immissionsschutzrechtlichen

Betrachtungen.

4.1.9  Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

4.1.9.1 (Schutzgutspezifischer) Untersuchungsraum
Basierend auf den vom Vorhaben potenziell ausgehenden Wirkfaktoren wird fir das Schutzgut
ein Untersuchungsraum von 500 m beidseits des zu prifenden Trassenvorschlags und der
Alternativen, der oberirdischen Anlagen und der sonstigen Arbeitsflachen abgegrenzt (vgl. Ka-
pitel 3.3).

4.1.9.2 Methode der Bestandserfassung und -darstellung
Fur die Bestandserfassung werden die bereits in der Bundesfachplanung abgeleiteten Schutz-
gutparameter herangezogen. Dabei sind nur solche Funktionen relevant, die innerhalb des
Untersuchungsraums von Abschnitt D2 potenziell vorkommen kénnen bzw. in Bayern definiert
oder abgegrenzt sind.
1 Baudenkmale und Bauensembles
1 Umgebungsschutzbereiche von Baudenkmalen
| Bodendenkmale
1 archaologische Relevanzflachen (Bodendenkmalvermutungsflachen)
T Landesweit bedeutsame Kulturlandschaften
UNESCO-Weltkulturerbestatten kommen im Abschnitt D2 nicht vor. FUr das Schutzgut Kultu-
relles Erbe und sonstige Sachguter sind Arch&ologisch bedeutsame Landschaften und Schutz-
gutrelevante Waldfunktionen (Historische Waldbewirtschaftung) in Bayern nicht ausgewiesen.
Der Teilaspekt der sonstigen Sachguter wird im Zuge der Beurteilung zu sonstigen 6ffentlichen
und privaten Belangen bericksichtigt (vgl. auch Ausfihrungen in Kapitel 4.3.11).
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4.1.9.3 Datengrundlagen

Die bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG verwendeten Datengrundlagen werden wei-
terhin verwendet, aktualisiert und durch Befliegungen und eigene Erhebungen erweitert:

1 Daten der zustandigen Denkmalschutzbehérde (Bayerisches Landesamt fir Denkmal-
pflege)

Denkmalliste gemar Artikel 2 BayDSchG

Flachennutzungspléne und Bebauungspléane der Stadte und Gemeinden

Daten von anderen Vorhaben(-planungen)

Orthophotos, LIDAR-Scans (digitale Gelandemodelle (DGM))

Historische Karten, Bodenkarten, geologische Karten

Ergebnisse der archéologischen Bohrprospektion (Teil der BGHU)

ATKIS Basis-DLM 25 - Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem

= =4 4 -4 A -a -5 -2

Daten der zustandigen Bergamter und zustandigen Genehmigungsbehérden auf Kreis-
und Landesebene

=

Digitales Raumordnungskataster
1 Landschaftsrahmenprogramm Bayern

1 schutzgutrelevante Waldfunktionen

4.1.9.4 Methode der Auswirkungsprognose und der Bewertung

F¢r das Schutzgut AKulturelles Er be&apitehdd.9.3 on s t
gelisteten Funktionen entsprechend ihrer Empfindlichkeit gegenlber den Projektwirkungen

und der Konfliktintensitat eingestuft. Im Anschluss erfolgt schlie3lich die fachliche Bewertung

der Umweltauswirkungen anhand der einschlagigen Planungsleit- und Planungsgrundsatze

als Beurteilungsgrundlagen.

1 Auswirkungen auf oberirdische Baudenkmale durch die bau-, anlage- und betriebsbe-
dingte Flacheninanspruchnahme

1 Die Beurteilung der anlage- und betriebsbedingten Flacheninanspruchnahme er-
folgt Uber die Art und Intensitat des Eingriffs (visuelle Wirkung). Bei temporaren
(baubedingten) Betroffenheiten liegt der Fokus der Beurteilung insbesondere auf
der Nachhaltigkeit der Eingriffe auf die Baudenkmale.

| Auswirkungen auf Kulturlandschaften durch die anlagebedingte Ver&nderung von Vege-
tations-/ Biotopstrukturen

| Flachenanteile bilden die Grundlage und werden verbal-argumentativ beurteilt.

T Auswirkungen auf Bodendenkmale sowie kulturhistorische Landschaften durch die bau-
bedingte Veranderung des Bodens sowie durch baubedingte Erschiitterungen
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4.1.10

4.1.11

4.1.12

1 Die Beurteilung erfolgt verbal-argumentativ Uber die Art des Eingriffs sowie tUber
Flachenanteile und die Querungslange. Der Fokus der Beurteilung liegt dabei ins-
besondere auf der Nachhaltigkeit der Eingriffe.

Wechselwirkungen

Gemal 8§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UVPG sind zwischen den einzelnen Schutzgitern (Menschen, insbe-
sondere die menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, und die biologische Vielfalt, Flache,
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter) neben
den unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auch die Wechselwirkun-
gen zwischen den genannten Schutzgttern zu untersuchen.

Unter Wechselwirkungen werden die in der Umwelt ablaufenden Prozesse verstanden. Pro-
zesse sind danach ein Teil der Umwelt und verantwortlich fir ihren Zustand und ihre weitere
Entwicklung. Prozesse sind in der Umwelt wirksam, indem sie z. B. bestimmte Zustande sta-
bilisieren, Gradienten aufbauen oder ausgleichen oder zu periodischen oder sukzessiven Ver-
anderungen fuhren. Die von einem Vorhaben verursachten Auswirkungen auf die Umwelt um-
fassen direkte Auswirkungen und Veranderungen von Prozessen, die zu indirekten Wirkungen
fuhren. Diese indirekten Wirkungen kénnen raumlich und zeitlich versetzt, abgeschwécht oder
verstarkt auftreten. Auswirkungen auf Wechselwirkungen sind solche Auswirkungen auf Pro-
zesse, die zu einem veranderten Zustand, einer veranderten Entwicklungstendenz oder einer
veranderten Reaktion der Umwelt auf duRBere Einflisse fuhren (Rassmus et al., S. 123).

Die Wechselwirkungen zwischen der lebendigen Umwelt (Menschen, Tiere, Pflanzen) und den
tbrigen Umweltfaktoren (Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, kulturelles Erbe und
sonstige Sachguiter) werden gepriift und dargestellt, um eine fachibergreifende Gesamtschau
mdglicher Konfliktbeziehungen zwischen Projekt und Umwelt abzubilden, die die Vernetzungs-
wirkungen zwischen den betroffenen Umweltfaktoren einbezieht. Auch die bereits in Kapitel 3
dargestellte Wirkfaktoren-Tabelle verdeutlicht, dass Wirkfaktoren nicht alleinig auf nur ein
Schutzgut wirken, sondern i.d.R. mehrfach relevant sind.

Die fur die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens relevanten Wechselwirkungen
werden bei den jeweils beteiligten Schutzgttern bertcksichtigt und dort beschrieben. Zur bes-
seren Nachvollziehbarkeit werden die maRgeblich beeinflussten Wechselwirkungen zusam-
menfassend dargestellt (vgl. auch Unterlage 1V.1 der Unterlagen nach § 8 NABEG).

Ergebnisse der Natura 2000-Prufungen

Die Ergebnisse der Natura 2000-Prufungen werden im Rahmen des UVP-Berichts zusammen-
fassend dargestellt und beurteilt.

Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prifungen werden im Rahmen des UVP-Berichts
zusammenfassend dargestellt und beurteilt.
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4.2

Kartierkonzept

Zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen gemaf § 21 NABEG fir das Gesamtvorhaben
SuedLink sind umfangreiche faunistische Katrtierleistungen erforderlich. Diese missen Uber
die Gesamtlange des fTK und somit Uber eine Strecke von ca. 700 km in vergleichbar hoher
Qualitat und standardisiert durchgefiihrt werden. Aus diesem Grund wurde fiir die durchzufuh-
renden floristischen und faunistischen Kartierungen ein Kartierkonzept entwickelt.

Das Kartierkonzept wurde mit den jeweiligen Fachbehdrden sowie mit dem Projekt SuedOst-
Link abgestimmt. Nach einer ersten Abstimmung mit den Landernaturschutzbehdrden bis
Ende 2018, der Einarbeitung der Anforderungen der Landesbehdrden und Abstimmungen mit
dem Projekt SuedOstLink wurde ein gemeinsames Eckpfeiler-Kartierkonzept fir die Gesamt-
vorhaben SuedLink und SuedOstLink im BNetzA-Workshop vom 13.02.2019 im Grundsatz
beschlossen. Im Nachgang erfolgten weitere Abstimmungen mit den Landerbehdrden (2. und
3. Landerrunde im 2. und 3. Quartal 2019) und die interne Harmonisierung mit dem Projekt
SuedOstLink.

Auf dieser Grundlage wurde wegen des Uberragenden offentlichen Interesses i.S. § 1 NABEG
sowie des daraus resultierenden engen Zeitplans fur das Projekt bereits im Jahr 2019 i also
noch vor der Entscheidung Uber den Untersuchungsrahmen gem. § 20 NABEG durch die
BNetzA i damit begonnen, die Kartierungen durchzufiihren. Die Fortfiihrung der Kartierungen
ist Uber die Jahre 2020/21 vorgesehen.

Die Ergebnisse der faunistischen Kartierungen sind die Grundlage fir die Bearbeitung der
folgenden Arbeitsschritte:

1 Ermittlung der Betroffenheit vorkommender besonders und streng geschitzter Tierarten
gemanR § 7 Nr. 13 und 14 BNatSchG sowie weiterer planungsrelevanter Arten, die z.B.
nach Hinweisen von Naturschutzbehérden aufgrund ihrer Gefahrdung von besonderer
Bedeutung sind;

1 Bewertung der artenschutzrechtlichen Betroffenheiten nach 8§44 Abs. 1, Nmn.
1-4 BNatSchG und damit Einschatzung des signifikant erhéhten Tétungsrisikos (1), der
erheblichen Stérung von Lokalpopulationen (2) sowie der Zerstérung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten (3) oder der Entnahme von Entwicklungsformen sowie der Zer-
stérung von Standorten der besonders geschitzten Wildpflanzenarten (4);

| Beurteilung der Erheblichkeit der Beeintrachtigung von Anhang lI-Arten, Lebensraumty-
pen und charakteristischen Arten und Erhaltungszielen in FFH-Gebieten, sofern diese
nicht ohnehin von Eingriffen ausgeschlossen werden;
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4.2.1

1 Abschatzung der Eingriffswirkung verbunden mit der Formulierung von Vermeidungs-
und Minderungsmaf3hahmen, Schadensbegrenzungsmalnahmen sowie CEF7- oder
FCS-Malinahmen8.

1 Prifung der Ausgleichbarkeit im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Die Kartierungen sind damit Grundlage fur die Erstellung der Unterlagen nach § 21 NABEG.

Umfang der Kartierungen

Grundlegend ist eine flachendeckende Biotoptypkartierung sowie eine Erfassung faunistisch
relevanter Strukturen im fTK zuziglich beidseitig 100 m, die fur die Eingriffsbewertung und fir
die Planung weiterer Kartierungen unabdingbar sind (vgl. Kapitel 4.2.4).

Die Notwendigkeit von zuséatzlichen vertiefenden Untersuchungen und deren jeweiliger Um-
fang wird anhand der aus aktuellen Recherchen vorliegenden Vorkommensdaten und anzu-
nehmenden Vorhabenswirkungen bestimmt. Dabei erfolgt die Auswahl der Arten nach Vor-
kommenswahrscheinlichkeit, artenschutzrechtlichem Status (z. B. europdaische Vogelarten,

Artengem. AnhangIVderFFH-Ri chtl i ni e, weitere AbesomAbser s

2 Nr. 13 BNatSchG) und Planungsrelevanz bezogen auf den Eingriff.

Dabei ist zu beachten, dass der Umfang der Kartierungen vor dem Hintergrund eines umfas-
senden Malinahmenpaketes fur Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen zu sehen ist.
Grundsatzlich wird angestrebt, erhebliche Beeintrachtigungen von Tieren sowie Verletzungen
von artenschutzrechtlichen Verboten durch eine Optimierung der technischen Planung (z. B.
Umgehung von Habitaten durch Anpassung des Trassenverlaufs, Wahl der geschlossenen
Bauweise) einerseits sowie entsprechenden artenschutzfachlichen VermeidungsmaRhahmen
andererseits weitest mdglich zu vermeiden. Sofern durch solche MaRnahmen Beeintrachti-
gungen von bestimmten Arten von vornherein ausgeschlossen werden kénnen, sind Kartie-
rungen dieser Arten nicht erforderlich

Im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Vorgaben sind Daten zu den im Wirkraum des Ge-
samtvorhabens SuedLink vorkommenden und durch die Wirkfaktoren des Gesamtvorhabens
ggf. betroffenen Brut- und Rastvigeln sowie Arten des Anhangs IV FFH-RL (alle Arten aus der
Gruppe der Flederméause; Feldhamster, Haselmaus und Wildkatze; einzelne Arten aus den
Gruppen der Amphibien, Reptilien, Tag- und Nachtfalter und xylobionte Arthropoden und
Weichtiere; einzelne Pflanzenarten) erforderlich. Darliber hinaus wird eine gewasserékologi-
sche und artenspezifische (u. a. Libellen, Mollusken, Fische, Krebse, Amphibien, seltene
Pflanzenarten) Beurteilung der Gewéasserbereiche vorgenommen, die potenziell offen gequert
werden sollen. Fir ergdnzende Kartierungen kommen dariber hinaus planungsrelevante Vor-
kommen von geféhrdeten Arten, Massenvorkommen, Reliktvorkommen oder Arten mit beson-
derer Indikatorfunktion in Frage.

YooY Yoo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo
7 Vorgezogene AusgleichsmaflRnahmen (engl. continuous ecological functionality-measures)
8 MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands (engl. favorable conservation status)
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Im Zuge dieser Erfassungen gemachte planungsrelevante Beobachtungen (z.B. Zufallsfunde
seltener Arten, besondere Kleinhabitate, wie z. B. Wildbienenbrutstatten, als Lebensstéatten
besonders geschutzter Arten) werden ebenfalls aufgenommen.

Die Kartierungen sind im Weiteren vor dem Hintergrund eines umfassenden Mal3hahmenpa-
ketes fur Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen zu sehen, u. a.

1 Vermeidung der Inanspruchnahme besonders sensibler Lebensraume durch geeignete
Wahl des Trassenverlaufs oder durch Unterbohrungen,

| vorlaufende und flachendeckende Hohlenbaumkartierung und Kontrolle aller unter An-
wendung aller VermeidungsmalRnahmen nicht haltbaren Hohlenb&ume zur Vermeidung
individueller T6tungen geman § 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG.

Die im Abschnitt D2 vorgesehenen Kartierungen werden in Kapitel 4.2.6 (Pflanzen) und Kapitel
4.2.7 (Tiere) erlautert.

4.2.2 Datengrundlagen
Fur die Festlegung der Kartierflachen (vgl. Anlage 4) sind insbesondere die CIR-Luftbildaus-
wertung (digitale Color-Infrarot-Luftbilder) und die Habitat-/ Biotopkomplexe, die fur die Erstel-
lung der Unterlagen nach § 8 NABEG durchgefiihrt bzw. ermittelt wurden, relevant. Dariiber
hinaus werden die Ergebnisse von neuen, noch durchzufiihrenden Datenrecherchen benétigt.
Die vorliegenden Daten, die fir die Erstellung der Unterlagen nach 8§ 8 NABEG recherchiert
wurden, erfilllen die Anforderungen an Vollstandigkeit und Genauigkeit fur die Unterlagen nach
§ 21 NABEG i.d.R. nicht vollstandig (u. a. liickige / fehlende Daten zu Schutzgebieten / Artvor-
kommen bzw. nur grobe Rasterdaten).
Als digitale Kartengrundlage dienten:
| Digitale Orthophotos DOP30,
1 Digitale Oberflachenmodelle DSM80,
1 Amtliche digitale Orthophotos DOP20,
bl ATKIS-Basis-DLM,
1 Digitale topografische Karten (DTK25, DTK50, DTK100),
1 Digitale Gelandemodelle DGM 50,
1 Aktuelle Luftbilder (Rasterdaten/Kacheln).
Eine vertiefende Recherche bei Behérden und Verbanden ist insbesondere erforderlich fir:
| Daten der Managementpléane von Natura 2000-Gebieten (FFH-LRT sowie Lebensraume

von Anhang-lI-Arten fir fertige und i soweit vorliegend i in Erstellung befindliche Ma-
nagementplane, Regierung von Unterfranken ).
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423.1

Daruber hinaus werden in Bayern folgende Datengrundlagen ausgewertet:

1 Landesweite Datenbank der Artenschutzkartierung (ASK-Datenbank, Bayerisches Lan-
desamt fur Umwelt LfU)

bl Verbreitungskarten der saP-relevanten Arten in Bayern (Bayerisches Landesamt fir Um-
welt LfU)

1 Kartierung der Bibervorkommen in Unterfranken 2018 (Regierung von Unterfranken)

q Zusammenstellung der unterfrankischen Daten zum Vorkommen des Feldhamsters
2017/2018 (Fabion GbR im Auftrag der Regierung von Unterfranken)

1 Wildtierportal Bayern (Bayerisches Staatsministerium fir Ernahrung, Landwirtschaft und
Forsten sowie Bayerische Staatsforsten)

1 Zentralstelle der Moose Deutschlands, Regionalstelle Bayern

Methodik und Vorgehensweise

Probeflachenansatz

Das Kartierkonzept AEckpfeiler des Kartier
terentwicklung von bestehenden Kartieranleitungen (v.a. Albrecht et al. 2014, landerspezifi-
sche Kartierschlissel) explizit fiir einige Artengruppen einen Probeflachenansatz vor, damit
die Kartierstrecke SuedLink von ca. 700 km planerisch sinnvoll bewaltigt werden kann, zumal
die exakte Fuhrung des Trassenvorschlages nebst Baustelleneinrichtungsflachen im Korridor
noch nicht feststeht. Im Vordergrund steht auch bei den nicht flachendeckenden Kartierungen
fur die Arten und Artengruppen mit vorgesehenem Probeflachenansatz die rechtssichere Ab-
arbeitung gemar den Anforderungen aus Arten- und Gebietsschutz und der Eingriffsregelung.

k on:

Daf ¢r wird bei der Bewertung von auf Artengru

lage der flachendeckenden Biotoptypen- und Strukturkartierung eine konservative Herange-
hensweise verfolgt.

Das BVerwG hat die Erfassung auf reprasentativen Probeflachen als fur ein Planfeststellungs-
verfahren anwendbare Methode anerkannt (s. u. a. BVerwG 9 A 22.11, 28.03.2013). Weiterhin
wurde bereits festgestellt, dass es nicht erforderlich ist, ein lickenloses Arteninventar zu er-
stellen (s. u.a. BVerwG 9 A 14.07, 09.07.2008). Es durfen vielmehr fachlich begrindete
Schlussfolgerungen von kartierten reprasentativen Probeflachen auf andere, nicht kartierte
Flachen gezogen werden. So wurde im Energieleitungsbau beispielsweise der Probeflachen-

ansatz beim VkiilditanpWahle-ME88K!| ari umgesetzt und a

nicht beanstandet (vgl. hierzu eine Zusammenfassung einschlagiger Urteile in Kapitel 5.4).

Kriterien fiur die Probeflachenauswahl sind eine mdglichst gleichméRige Abdeckung des
Raums sowie eine moglichst hohe Repréasentativitat fur die vorkommenden Landschaftsraume
(z. B. Waldtypen, Offenland ohne und mit Geholzen, Gewasser). Aus dem Probeflachenansatz
kann allgemein das Lebensraumpotenzial des betrachteten Raums fiir eine Art bestimmt wer-
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4.2.3.2

den. Dariber hinaus kénnen bei bestimmten Arten bzw. -gruppen z. B. habitat- bzw. regional-
spezifische Siedlungsdichten (z. B. im Hinblick auf die Ermittlung des Bedarfs an CEF-Malf3-
nahmen®) ermittelt werden.

Der Probeflachenansatz zur Dichteermittlung ist fur folgende Arten/-gruppen bzw. potenzielle
Fortpflanzungsstatten vorgesehen:

Brutvogel,
Feldhamster,
Haselmaus,

Baumhohlen und i spalten,

= = =4 -4 -2

Dicke Trespe.

Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Interpretation von Daten aus Probeflachenkar-
tierungen konservativ erfolgen muss. Sofern z. B. fir die artenschutzrechtliche Beurteilung fla-
chendeckende Aussagen zum Vorkommen von Arten erforderlich sind, werden die in einer
Probeflache fur einen bestimmten Habitattyp ermittelten Artvorkommen auf die tbrige, nicht
kartierte Flache dieses Typs Ubertragen, sofern die Flache eine strukturell vergleichbare Aus-
stattung hat und im Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art(en) liegt. Gibt es fur bestimmte Arten
auf den kartierten Flachen dagegen keine Nachweise, wird verbal-argumentativ dargelegt, ob
eine Absenz der Art plausibel ist und ob dies auf die nicht kartierten Flachen mit vergleichbarer
Biotopstruktur und artspezifischer Habitateignung Ubertragbar ist.

Sofern erforderlich, werden im Rahmen der Biotoptypenkartierung Strukturparameter erhoben,
die dann zusammen mit den Daten der Kartierung von Probeflachen die Grundlage fir eine
Extrapolation auf die Gesamtflache bilden. Fir folgende Arten ist eine Prasenz-/Absenz-Ext-
rapolation (Aufnahme von Strukturparametern und (ggf.) Modellierung) vorgesehen:

1 Haselmaus,

bl ggf. Nachtkerzenschwéarmer.

Flachendeckende Kartierungen

Fur folgende Arten bzw. -gruppen sind in potenziell geeigneten Habitaten von Végeln bzw.
FFH-Anhang [I/IV-Arten im Uber den TV hinaus erweiterten Untersuchungsbereich (Puffer
gem. Kartiersteckbriefen, Anlage 3) flachendeckende Kartierungen vorgesehen, sofern mogli-
che vorhabenbedingte Auswirkungen zu betrachten sind und keine aktuellen Daten vorliegen:

| Fledermé&use (Walder und andere geeignete Habitate, z. B. Streuobstgebiete);
| Wildkatze (Walder in Ausbreitungsgebieten ohne vorliegende Nachweise)

| Amphibien (nur in Laichhabitaten oder besonders geeigneten Sommer-/Winterlebens-
raumen, sofern Betroffenheit nicht sicher durch Kleintierschutzzaune vermieden werden
kann);

YooY Yoo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo
9Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (engl. continuous ecological functionality-measures)

ARGE SuedLink 2019 160 | 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000

Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020
1 Reptilien;
1 Xylobionte Arthropoden;
1 Tag- und Nachtfalter;
1 GroRRvogel (Walder, sofern diese im 500 m-Radius des Arbeitsstreifens der Grobtrassie-

424

rung und der Alternativen liegen);

E|

Rastvogel (nur in bedeutenden Rastgebieten);
1 Weichtiere (in potenziellen Vorkommensgebieten);

1 Pflanzenarten der FFH-Anhange I1/1V.

Kartierungen von Biotoptypen/ LRT

Die Biotoptypenkartierung (inkl. der Erfassung von FFH-Lebensraumtypen) ist ein zentraler
Baustein im geplanten Gesamtvorhaben SuedLink. lhre Ergebnisse bilden eine wesentliche
Grundlage fur die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vorgesehene Eingriffsbewer-
tung sowie weiterer Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren wie den LBP (Land-
schaftspflegerischer Begleitplan) und den Umweltbericht zur UVP (Umweltvertréaglichkeitspri-
fung). Darlber hinaus gibt die Biotoptypenkartierung ggf. Hinweise fur die Habitatpotenzial-
analyse und die Auswahl geeigneter faunistischer Probeflachen.

Die Biotoptypenkartierung wird auf dem gesamten fTK von i. d. R. 1.000 m sowie eines beid-
seitigen 100 m breiten Puffers durchgefiihrt. Die Kartierung der Biotoptypen erfolgt innerhalb
des Untersuchungskorridors flachendeckend, wobei einige Bereiche ausgenommen werden.
Nicht zu kartieren sind Flachen, die fur eine offene Verlegung nicht zur Verfigung stehen (z. B.
bebaute Grundstiicke) und Gebiete, die in geschlossener Bauweise unterquert werden und fiir
die vorhabenbedingten Auswirkungen wie bauzeitliche Grundwasserabsenkungen ausge-
schlossen werden kénnen. In den nicht zu kartierenden Flachen erfolgt eine Luftbildauswer-
tung.

Die folgenden Flachenkategorien werden von der Kartierung ausgenommen:

1 Bebaute Bereiche, Golfplatze, Campingplatze (abgesehen von einem ca. 100 m breiten
Randstreifen, der mit kartiert wird, auf der Grundlage der Darstellung in der DTK10),

1 Militarflachen.

Dabei sind die folgenden Bereiche nicht den Ausschlussflachen zuzuordnen:

q Gewasserquerungen,
T Kreis-, Landes-, BundesstrafRen und Bahnlinien.

Die Biotoptypenkartierung wird gemaf den Vorgaben der Lander-Kartierschlissel durchge-
fuhrt (StMUV 2014, Lfu 2018a, LfU 2018b, LfU 2018c, LfU 2018d, LfU & LWF 2018). Der Kar-
tiermaRstab wird in Ubereinstimmung mit den Kartieranleitungen der Bundeslander und in Ab-
stimmung mit der BNetzA auf 1:5.000 festgelegt. Die Ansprache und Bewertung der Biotop-
und Nutzungstypen (StMUV 2014) erfolgen nach den einschldgigen Regelwerken. Dieses gilt
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4.2.6

4.2.7

auch fur die Zuordnung des Status als gesetzlich geschutzter Biotoptyp und der FFH- Lebens-
raumtypen.

Abschichtung der zu kartierenden Arten

Im Vorfeld der Kartierungen wurde eine Abschichtung der Flora- und Fauna-Arten der An-
hange Il und IV der FFH-Richtlinie vorgenommen. Diese erfolgte zunachst Uber die Verbrei-
tungsgebiete der jeweiligen Arten und anschlieRend Uber die Betroffenheit potenzieller Habi-
tatflachen im fTK.

Eine vollstandige Auflistung in Frage kommender Arten sowie die Grinde fir die Abschichtung
ist in tabellarischer Form in Anhang 5.5 jeweils fir die Arten der Flora und der Fauna darge-
stellt. Im Planfeststellungsabschnitt zu kartierende Arten werden in den folgenden Kapiteln
aufgefihrt.

Resultierend aus der Abschichtung finden im Kartierbereich von D2 im Hinblick auf die Fauna
mangels betroffener Habitatflachen keine Kartierungen von Gast- und Rastvodgeln statt. Hin-
sichtlich der Flora wurden im Abschnitt D2 keine Arten aufgrund mangelnder potenzieller Ha-
bitatflachen abgeschichtet.

Floristische Kartierungen

Von den insgesamt 28 Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL kdnnen folgende zwei Arten
auf dem fTK des Abschnitts D2 potenziell vorkommen:

1 Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
1 Dicke Trespe (Bromus grossus)

Zudem sind von den FFH-Anhang lI-Arten Vorkommen von zwei Moosarten innerhalb des fTK
nicht auszuschlief3en. Insofern werden das Griine Koboldmoos (Buxbaumia viridis) und das
Gruine Besenmoos (Dicranum viride) untersucht.

Die Erfassung erfolgt durch Begehungen in geeigneten Habitaten in dem geplanten Arbeits-
streifen von 35 m Breite plus eines beidseitigen Puffers von 10 m Breite.

Faunistische Kartierungen

Die methodischen Vorgaben fiir faunistische Kartierungen basieren auf einschlagigen Werken
(z. B. Albrecht et al. 2014, Stidbeck et al. 2005). Nachfolgend werden nur solche Artengruppen
dargestellt, fir die in Abschnitt D2 Kartierungen vorgesehen sind. Details zur Erfassung der
nach derzeitigem Kenntnisstand zu kartierenden Arten/-gruppen werden zusatzlich in Kartier-
steckbriefen erlautert (Anlage 3). Eine Ubersicht tiber die Untersuchungsraume findet sich in
Anlage 4.

ARGE SuedLink 2019 162 | 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000
Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020

4271

4.2.7.2

4.2.7.3

42.7.4

4.2.7.5

Kartierung von Baumhohlen (artengruppentbergreifend)

Im Arbeitsstreifen zzgl. eines beidseitigen 100 m Puffers werden Baumhdhlen und -spalten im
Rahmen einer Begehung in 20 % der relevanten Flachen im Bereich des Trassenvorschlags
und der Alternativen erfasst.

Brutvégel

Revierkartierung

Brutvogel werden auf Probeflachen im fTK erfasst. Die Grof3e der einzelnen Untersuchungs-
flachen ist von der Ausdehnung der erfassten Habitat-/Biotopkomplexe abhangig; als Richt-
wert gilt ca. 20 % der Gesamtflache, mindestens jedoch 20 % der fiir die jeweilige Gilde rele-
vanten Habitat-/Biotopkomplexe.

Horstkartierung, Verhaltensbeobachtung

Untersucht werden potenziell fur GroRvdgel geeignete Walder und groRere Gehdlze im Ar-
beitsstreifen des TV und der Alternativen zzgl. beidseitig eines bis zu 500 m breiten Puffers,
der von der Stordistanz der empfindlichsten zu erwartenden GroRvogelart gemaR Gassner et
al. (2010) abhangig ist.

Je nach Auspragung der Walder wird eine Horstkartierung inklusive anschlieRender zweima-
liger Besatzkontrolle oder eine Verhaltensbeobachtung inklusive Nachsuche zur Identifikation
von Horststandorten durchgefuhrt.

Flederméause

Die Erfassungen des Artenspektrums erfolgt durch automatische akustische Erfassung in
samtlichen geeigneten Waldern sowie anderen Habitaten (z. B. Streuobstwiesen), in denen
natiirliche Quartiere vorhanden sein kénnen und die von dem Trassenvorschlag und dessen
Alternativen inklusive den zu erwartenden Eingriffsbereichen gequert werden. Bei Verdacht
auf baumhdohlenbewohnende Fledermausarten erfolgt Netzfang zur Determination akustisch
schwer bestimmbarer Arten und zur Feststellung des Status im Gebiet. Werden dabei repro-
duktive Weibchen baumhdhlenbewohnender Arten gefangen, werden diese zur Quartierfin-
dung telemetriert.

Feldhamster

Die Kartierung des Feldhamsters erfolgt im Bereich der Vorkommensgebiete und Potenzial-
vorkommen der Art auf Probeflachen, die 20 % der Potenzialflachen im Untersuchungsraum
(fTK + min. 300 m Puffer) des Abschnitts D2 darstellen. Diese Flachen werden mit der Quer-
furter Standardmethode (Mammen et al. 2014) zweimal auf Feldhamsterbaue kontrolliert.

Haselmaus

Auf 5 % der potenziell geeigneten Habitate im fTK werden Probeflachen von etwa 1 ha Grofe
beprobt. Zusatzlich missen lineare Strukturen beriicksichtigt werden. In den ermittelten Pro-
beflachen wurde im Herbst 2019 nach Fral3spuren und Freinestern gesucht. Parallel zu den
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4.2.7.6

4.2.7.7

Kartierungen in Waldern und Geholzen mit geeignetem Habitatpotenzial erfolgte eine Rele-
vanzprifung, ob Haselmausvorkommen zu erwarten sind. Davon ist abhangig, ob die Unter-
suchungen im Jahr 2020 fortgefuihrt werden.

Falls weiterhin ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, werden Nesttubes ab April
2020 ausgebracht. Diese werden bis November 2020 an sechs Terminen kontrolliert.

Wildkatze

Zunachst erfolgt eine Analyse der bereits vorhandenen sicheren Nachweise, fur die keine wei-
teren Untersuchungen notwendig sind. Die weiteren potenziellen Wildkatzenhabitate, die vom
Trassenvorschlag und dessen Alternativen durchlaufen werden (es wird der zu erwartende
Eingriffsbereich (Kabelgraben plus Arbeitsstreifen) des Trassenvorschlages von ca. 45 m im
Bereich der Stammstrecke und ca. 35 m im Bereich der Normalstrecke zu Grunde gelegt),
werden mittels Lockstockmethode untersucht. Dabei werden flinf Lockstécke pro 100 ha (ent-
spricht einem pro 20 ha) im Untersuchungsraum (fTK mit i.d.R. 1 km Breite) ausgebracht. Die
Locksttcke werden im Zeitraum Februar/Méarz sechsmal kontrolliert.

Sichere Vorkommen (< 5 Jahre) gemal3 Datenabfrage bei Fachbehdrden fiihren dazu, dass
keine Untersuchungen mehr durchgefiihrt werden muissen, die Art wird dann als vorkommend
angenommen. Die Kartierungen konzentrieren sich somit auf Bereiche mit potenziellen Vor-
kommen.

Uber die Ergebnisse der Lockstockkartierungen hinaus flieRen die Ergebnisse aus der Wald-
strukturkartierung bei der weiteren Planung der Trasse ein. Kenntnisse tber fur die Wildkatze
geeignete Habitatstrukturen kénnen zu Vermeidungsmafnahmen (kleinrAumige Verschiebung
der Trasse) oder zu weiteren Kartierungen fiihren. Von besonderer Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang Bereiche mit einer hohen Eignung fir die Jungenaufzucht.

Amphibien

Es werden zunachst potenziell geeignete Gewasser im Bereich des Trassenvorschlages und
dessen Alternativen zusammengestellt und hinsichtlich einer moglichen Betroffenheit Uber-
pruft. Untersuchungen finden nur statt, sofern konkrete Betroffenheiten zu erwarten sind, die
nicht durch die generelle Vermeidung der Inanspruchnahme der Gewasser, eine Unterbohrung
oder durch Standardmaf3nahmen (Kleintierschutzzaun) vermieden werden kénnen.

Aufgrund der artspezifischen Besonderheiten kommen unterschiedliche Methoden zum Ein-
satz. Neben Sichtbeobachtungen und dem Verhoren werden zur Untersuchung der Schwanz-
lurche Reusen eingesetzt. Daneben werden die Gewasser durch Abkeschern beprobt und bei
Bedarf Handfange durchgefuhrt.

Fur Winter-/'Sommerquartiere aul3erhalb der Gewéasser und Wanderwege wird basierend auf
den bisherigen Abstimmungen mit den Fachbehérden eine Datenabfrage bei landesweit aner-
kannten lokal kundigen Experten, bei Verb&dnden sowie UNBs durchgefinhrt.
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4.2.7.8

4279

Reptilien

Eine Kartierung erfolgt in potenziell geeigneten Habitaten im Bereich des Trassenvorschlages
und der Alternativen (Arbeitsstreifen zzgl. eines Puffers von beidseitig 50 m) bei anzunehmen-
dem Vorkommen von Zaun- oder Mauereidechse mit mind. vier Begehungen und bei nicht
auszuschlieBendem Vorkommen von Schlingnatter mit zehn Begehungen von festgelegten
Transekten und der Kontrolle ausgebrachter kinstlicher Verstecke.

Tag- und Nachtfalter

Untersuchungen der Tagfalter mit Verbreitungsgebiet und potenziell geeigneten Habitaten im
entsprechenden Abschnitt werden in Abschnitt D2 fir den Dunklen und Hellen Wiesenknopf-
Ameisenblauling (Maculinea nausithous bzw. teleius, FFH-Anhéange 1l/1V), den GroRRen Feuer-
falter (Lycaena dispar, FFH-Anhange II/IV) sowie fur den Schwarzgefleckten Blauling (Macu-
linea arion, FFH-Anhang V) durchgefiihrt und erfolgen durch Transektbegehungen in poten-
zZiell geeigneten Habitaten bzw. durch die Eier- und Jungraupensuche fiir den Grof3en Feuer-
falter.

Den Erfassungen der Tagfalter in potenziell geeigneten Habitaten der Arten werden die art-
spezifischen Erfassungsstandards und Untersuchungszeitraume gem. Albrecht et al. (2014)
zugrunde gelegt. Neben den dort definierten artspezifischen Erfassungszeitrdumen werden
die tatsachlichen Begehungszeiten ggf. durch Einschatzungen der Kartierer aufgrund spezifi-
scher Auspragung und Eigenschaften des Untersuchungsraumes angepasst. Daneben wer-
den im Rahmen der Begehungen alle anderen angetroffenen, wertgebenden Falterarten gem.
Steckbrief erfasst. Der Untersuchungsraum umfasst potenzielle Habitate entlang des Trassen-
vorschlags und ggf. der Alternativen (inklusive Kabelgraben und Arbeitsstreifen, entspricht
45 m im Bereich der Stammstrecke und 35 m im Bereich der Normalstrecke), plus maximal
50 m-Puffer, also in einer Breite von 145 m bzw. 135 m gesamit.

Aus der Gruppe der Nachtfalter werden die Arten Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus pro-
serpina, FFH-Anhang 1V), Heckenwollafter (Eriogaster catax, FFH-Anhéange II/IV) und Spani-
sche Flagge (Euplagia quadripunctaria, prioritare Art des FFH-Anhangs Il) berticksichtigt. Zur
Erfassung von Vorkommen der Spanischen Flagge werden Transektkartierungen in potenzi-
ellen Habitaten in 0.g. Untersuchungsbereich vorgenommen. Die Erfassung des Heckenwoll-
afters erfolgt Uber die Suche nach Jungraupengespinsten und ggf. erganzenden Lichtfang.

Bzgl. des Nachtkerzenschwarmers erfolgt zunachst eine Strukturerfassung von Besténden der
Raupennahrungspflanzen (Nachtkerze und Weidenréschen) im Rahmen der Biotoptypenkar-
tierung. Auf Basis der Strukturerfassung findet eine Habitatpotenzialanalyse statt. Aufgrund
der hohen Dynamik der Art bzw. ihrer Lebensrdume ist eine tatsachliche Kartierung im Ge-
lande erst kurz vor Planfeststellungsbeschluss sinnvoll. In diesem Fall ist eine Kartierung von
allen fur die Art als relevant identifizierten Eingriffsflachen (Arbeitsstreifen auch Zuwegungen
etc. zzgl. eines Puffers von beidseitig 50 m) vorgesehen.
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4.2.7.10

42.7.11

42.7.12

Xylobionte Arthropoden

Auf der Grundlage einer Luftbildauswertung, den Ergebnissen der Waldstruktur- und Biotopty-
penkartierung sowie anderweitig vorhandener Informationen zu den Waldflachen (z. B., AT-
KIS-Daten) wird eine Auswertung von potenziellen Habitaten der totholz- und mulmbewohnen-
den Arthropodenarten Heldbock (Cerambyx cerdo, FFH-Anhange II/IV), Hirschkafer (Lucanus
cervus, FFH-Anhang II) und Juchtenkéafer/Eremit (Osmoderma eremita, FFH-Anhange 11/1V)
durchgefihrt.

Beruicksichtigt werden potenziell geeignete Habitate im Bereich des innerhalb des fTK gelege-
nen Trassenvorschlages und der Alternativen (Arbeitsstreifen zzgl. eines Puffers von beidsei-
tig 50 m).

Dort wird eine Strukturkartierung im unbelaubten Zustand im Zeitraum von November bis April
durchgefihrt. Dabei werden Baume und Baumstimpfe, welche ggf. im Rahmen der Brutbau-
muntersuchungen weiter betrachtet werden mussen, markiert und verortet (GPS). Diese Brut-
statten werden bei Lage innerhalb des Eingriffsbereichs (Trassenbezug) gemaf artspezifi-
schen Untersuchungszeitraumen beginnend ab dem folgenden Mai auf Vorkommen unter-
sucht.

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)

Das Vorkommen der Schmalen Windelschnecke wird mittels einer Begehung spezifischer Ha-
bitate (nasse, nahrstoffarme Wiesen mit geringer Mahdintensitat, Ufer kleiner Wasserlaufe,
Verlandungszonen von Gewassern, Kalk-Flachmoore, Seggenriede) zur Ubersichtserfassung
mit gezieltem Handfang sowie einer Siebung von Lockersubstrat untersucht. Bei dem geziel-
tem Handfang wird der Vegetationsbestand, die Bodenstreu, die oberste Bodenschicht und
ggf. weitere vorhandene geeignete Substrate sowie eine reprasentative Anzahl scheinbar we-
niger geeigneter Bereiche abgesucht. Die Substratproben werden ebenfalls im Zuge der Be-
gehung entnommen. Als Untersuchungskorridor gilt der Bereich des Trassenvorschlages und
dessen Alternativen (Kabelgraben inkl. Arbeitsstreifen; entspricht 45 m im Bereich der Stamm-
strecke bzw. 35 m im Bereich der Normalstrecke) inklusive beidseitig 10 m Puffer.

Gewasserbegehung zur Entscheidung offener oder geschlossener Querungen

Im Herbst 2019 wurde bereits eine Begehung aller Gewasserquerungen durchgefiuhrt, fir die
eine Unterbohrung nicht von vornherein vorgesehen ist. Bei dieser Begehung wurde die Ein-
schatzung einer mdoglichen offenen Querung durch einen Gewasserdkologen getroffen.
Ebenso wurde der ggfs. notwendige Kartierumfang festgestellt. Fir die Einschatzung waren
der zu erwartende Eingriffsbereich im Gewéasser sowie dessen unmittelbare Umgebung 50 m
ober- und unterseits maf3geblich.

An den potenziell offen gequerten Gewassern erfolgen bei Vorhandensein von entsprechen-
dem Potenzial Untersuchungen von Libellen, Mollusken, Fischen, Krebsen, Amphibien, sel-
tene Pflanzenarten u.a. unter Bertcksichtigung von artenspezifischen Zeitraumen.
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Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen werden in Bayern im Abschnitt D2 an sieben
Gewassern Amphibien untersucht, an sechs Gewdassern Libellen und an zwei Gewassern Fi-
sche.

4.3 Weitere fur den Plan zu erstellende Unterlagen und Gutachten

Die nachfolgenden zu erstellenden Unterlagen und Gutachten werden fur die zu beantragende
Trasse (Trassenvorschlag) erstellt. In der nachfolgenden Ausfiihrung, werden die zu prifen-
den Inhalte als Grundlage fir die Ausweisung des Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG
anhand der Gliederungen der jeweiligen Unterlagen bzw. der jeweiligen Gutachten stichpunkt-
haft erlautert. Sollten sich im Zuge der Bearbeitung der Unterlagen nach § 21 NABEG neue
Erkenntnisse aus beispielsweise zusatzlichen Datengrundlagen oder geanderten gesetzlichen
Vorgaben ergeben, kann von der hier aufgefihrten Struktur der Gliederungen abgewichen
werden.

4.3.1  Landschaftspflegerischer Begleitplan/ Kompensationskonzept

Die Grundlage der folgenden Gliederung bildet die "Gliederung des Landschaftspflegerischen
Begleitplans (LBP) fur Freileitungen und Erdkabel (Ergebnis der PG Genehmigung von
22.02.2018)" mit Stand Februar 2018 und weiteren Abstimmungen zwischen BNetzA und

I NB. Die Gliederung wurde mittlerweile als A
Begleitpla&ane f ¢r F r e iBNetZA 201 9by dunch die Buhde&netzhgeatlr e | i
vertffentlicht. Im Folgenden werden an einigen Stellen Vorschlage fir Anpassungen der Glie-

derung und Hinweise zur Vorgehensweise im Gesamtvorhaben SuedLink formuliert. Die vor-
geschlagenen Anpassungen der Gliederung betreffen Verschiebungen der Punkte Vorbelas-

tungen, Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen und Eingriffsermittlung. Inhaltlich entspre-

chen sie denen der 0.g. Mustergliederung.

Im Kapitel 4.3.1.5.1 Ergebnisse Mal3nahmenplanung werden die MaRnahmen aus waldrecht-
lichen Bestimmungen und die Berlcksichtigung agrarstruktureller Belange in der Unterlage
zur Forstwirtschaft bzw. zur Landwirtschaft fachgerecht abgeleitet bzw. abgehandelt und da-
nach in den LBP Ubernommen.

4.3.1.1 Einleitung

4.3.1.1.1 Veranlassung des Landschaftspflegerischen Begleitplans

| Ziel: Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemafR BNatSchG sowie
Angaben zu den zur Sicherung des Zusammenha
digen Mafnahmen und zu vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen des Artenschutzes
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4.3.1.1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

§ 17 Abs. 4 BNatSchG (Erfordernis des landschaftspflegerischen Begleitplans)

88 13 bis 15 BNatSchG (Eingriffsregelung)

834 Abs. 5 BNatSchG (Sicherung des Zusammen
§ 44 Abs. 5 BNatSchG (vorgezogenen Ausgleichsmaflinahmen des Artenschutzes)

§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Naturguter)

Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV)

= =4 4 -4 - -4 -9

Vollzugshinweise zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (Bay-
KompV) bei der Erdverkabelung von Hochstspannungs-Gleichstrom-Ubertragungslei-
tungen (HGU-Leitungen) im Zuge des Stromnetzausbaus

1 Vollzugshinweise zur Anwendung des Waldgesetzes fur Bayern bei der Erdverkabelung
von Hdéchstspannungs-Gleichstrom-Ubertragungsleitungen (HGU-Leitungen) im Zuge
des Stromnetzausbaus

4.3.1.1.3 Datengrundlagen

Aktualisierte Daten aus den Unterlagen nach § 8 NABEG und Ergebnisse diverser Gutachten,
bspw.:

Tiere und Pflanzen

| Daten und Plane der Bundes- und Landesamter (BfN, Bayerisches Landesamt fir Um-
welt, Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz, Bayerisches
Landesamt flr Wald und Forstwirtschaft, Regierung von Unterfranken)

| Daten und Plane der Unteren Naturschutzbehdrden der Landkreise: Bad Kissingen,
Schweinfurt, Rhon-Grabfeld

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Main-Rhon
Landschaftspléane der Gemeinden

Landesentwicklungsplan (LEP) Bayern

= =4 -4 -

Daten und Literatur des Bundes und des Bundeslandes Bayern zur Avifauna (z. B. In-
formationen von ornitho.de, Atlas Deutscher Brutvogelarten ADEBAR, Atlas der Brutvo-
gel Bayerns etc.)

| Spezifische Literatur Deutschlands und der Bundesl&nder zu weiteren Arten/ Artengrup-
pen (zu den fur den Abschnitt relevanten Arten(gruppen) vgl. Kapitel 4.2)

| Biotope und Biotoptypen basierend auf einer CIR-Luftbildauswertung (vgl. Bundesfach-
planung, Unterlage 1V.1, Anhang 3)
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1

= =4 -4 -4 -4 -4 a4 - _a -2

Biotop- und Biotoptypenkartierung und Kartierung der Lebensraumtypen (LRT; auch au-
Berhalb von Natura 2000-Gebieten)

bl Flachendeckende Kartierung der Biotoptypen inkl. Erfassung der gesetzlich ge-
schitzten Biotope nach § 30 BNatSchG und entsprechenden landesgesetzlichen
Regelungen

Floristische Kartierungen
Faunistische Kartierungen

1 Kartierungen entsprechend den in Kapitel 4.2 (Kartierkonzept) dargelegten Erfas-
sungsmethoden

Ergebnisse der Natura 2000-Prufungen und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags
Immissionsschutzrechtliche Betrachtungen

Schutzgutrelevante gesetzlich geschitzte Walder

Schutzgutrelevante Waldfunktionen

Ubersicht der von der EU geférderten LIFE-Projekte

Wildkatzenwegeplan des Bunds fir Umwelt und Naturschutz (BUND)

Biotopverbund (BayernNetzNatur, BfN-Lebensraumnetzwerk)

Welterbestatten und Biospharenreservate der UNESCO-Kommission

Important Bird and Biodiversity Areas (IBA) Deutschlands des NABU

Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (RAMSAR)

Boden

1

= =4 4 -4 -a -8 - -2

Ergebnisse der bodenkundlichen Felderfassungen im Zuge der Baugrunduntersuchung
(Feld- und Laborversuche)

Ubersichtsbodenkarte Bayern 1:25.000 (UBK 25)

Amtliche Bodenschatzung resp. Auswertung geman LfU (BFK 25)
Moorkarte von Bayern

Auskunft des LfU zu Archivbdden

Erosionskarte des LfL

Wald mit schutzgutrelevanten Funktionen (Bodenschutzfunktion)
schutzgutrelevante gesetzlich geschuitzte Walder

Daten zu Altlasten, Altstandorten, Altablagerungen und Altlastenverdachtsflachen bei
den Unteren Bodenschutzbehérden der Landkreise: Bad Kissingen, Schweinfurt und
Rhon-Grabfeld

ATKIS Basis-DLM 25

Geotopkataster des LfU
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1 Kampfmittelrdumdienst Bayern

Wasser

1 ATKIS Basis-DLM 257 Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem

1 Daten der Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe

1 Daten von WasserBLIcK/ Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG)

1 Daten des Landesamts (LfU)

1 Daten zu Gebieten mit Quellen

1 Ergebnisse des hydrogeologischen Fachgutachtens

1 Ggf. Wald mit schutzgutrelevanten Funktionen

1 Nationale Hochwasserschutzprojekte

1 HochwasserschutzmaRnahmen gemall HWRM-RL sowie Hochwasserschutzkonzepte
der Lander

1 Vorhandene Hochwasserschutzanlagen wie Deiche, Polder, Riickhaltebecken, Flutmul-
den

| Daten der Wasserversorgungsunternehmen, der Kommunen und der zustandigen Was-

serwirtschaftsverwaltung, Gesundheitsamter zu Eigenwasserversorgung

Klima und Luft

1
1
1
1
1
1

Wald mit schutzgutrelevanten Funktionen

Flachendeckende Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen

ATKIS Basis-DLM 25 - Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
Immissionsschutzrechtliche Betrachtungen (vgl. Kapitel 4.3.5)

Regionale Grinziige

Moorkarte von Bayern

Landschaft

1
1
1
1
1
1
1

ATKIS Basis-DLM 25 - Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
Flachendeckende Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen

Daten des BfN zu schutzwurdigen Landschaften

Daten des Landesamts (LfU)

schutzgutrelevante Waldfunktionen

schutzgutrelevante gesetzlich geschuitzte Walder

Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (8§ 27 BNatSchG), Naturdenk-
male und Flachennaturdenkmale (8 28 BNatSchG), Geschitzte Landschaftsbestand-
teile (8 29 BNatSchG)

Landschaftsbild pragende Elemente/ Strukturen
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1 Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Main-Rhon

1 Landschaftsplane der Gemeinden

1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern

1 Daten der unteren Naturschutzbehorden der Landkreise: Bad Kissingen, Schweinfurt,
Rhon-Grabfeld

| Regionalplan Main-Rhon, Leitungsbestand der Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber
und der Deutschen Bahn, Verkehrsinfrastruktur (Straf3en- und Schienennetz) sowie an-
dere lineare Infrastrukturen aus dem ATKIS Basis-DLM 25 sowie Realnutzung gem. Hin-
weisen Dritter und Bauleitplanung zur Bericksichtigung von Vorbelastungen

1 Ggf. weitere Daten zur Erholungsinfrastruktur (Wander- und Radwegenetz etc.)

4.3.1.1.4 Methodik und Vorgehensweise

)l

Beschreibung der Methodik und Vorgehensweise zur Abhandlung der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung:

1 Darstellung Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des Vorhabens
1 Beschreibung des Untersuchungsraums

| Beschreibung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgu-
ter

1 Ermittlung der erheblichen Beeintrachtigungen (Konflikte) unter Bertcksichtigung
von Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen

1 Ableitung des Kompensationshedarfs

1 Mafnahmenplanung unter Berlicksichtigung von Malinahmen aus anderen recht-
lichen Bestimmungen (bspw. Artenschutzfachbeitrag, der Natura 2000-Prifung,
der waldrechtlichen Kompensation)

1 Darlegung des MalRnahmenkonzepts mit allen erforderlichen MaRnahmen und Er-
mittlung des Kompensationsumfangs

1 Darlegung der Beriicksichtigung agrarstruktureller Belange

1 Gegentberstellung von Eingriff und Kompensation, ggf. verbleibende Beeintrach-
tigungen und mogliche Abwagung

| Ableitung ggf. erforderlicher Ersatzzahlungen

4.3.1.1.5 Einordnung der Unterlage

1 Eigenstandiger Bestandteil des Genehmigungsantrags
| Ubernahme der Ergebnisse und MaRnahmen aus folgenden Unterlagen:
Grundlage bildet das Ergebnis des thementbergreifenden Alternativenvergleichs im Er-
lAuterungsbericht
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43.1.2

43.1.3

= =4 -4 -4 -a -8 -a -2

UVP-Bericht

Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen, Kartierung der Artengruppen
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Natura 2000-Prifungen

Unterlage zur Forstwirtschaft

Unterlage zur Landwirtschaft

Bodenschutzkonzept

Fachbeitrag WRRL

Vorhaben und relevante Auswirkungen

)l

Beschreibung der Wirkprozesse des Vorhabens (potenziell baubedingte, anlagenbe-
dingte, betriebsbedingte Auswirkungen), soweit flr den LBP relevant, an entsprechender
Stelle

Nennung der Wirkfaktoren mit Bestimmung der Relevanz fir die weitere Betrachtung
(Abschichtung nicht relevanter Wirkfaktoren), vgl. UVP-Bericht

Beschreibung und Bewertung Naturhaushalt und Landschaftsbild

Ggf. unter konkretem Verweis auf die Kapitel des UVP-Berichts
Naturgutbezogene Untergliederung

Jeweils Nennung der schutzgutbezogenen gesetzlichen Grundlagen, Datengrundlagen
und Untersuchungsraume

Darstellung von Schutzgebieten
Darstellung in Text und Karte

Vorschlag: Die Bestandserfassung und -bewertung schlief3t Vorbelastungen mit ein, da
der vorhandene Bestand sonst hoher gewertet wird, als er in der Realitat ist. Dieser re-
alistische Ausgangszustand wird dann auch der Konfliktanalyse zugrunde gelegt.

4.3.1.4 Konfliktanalyse

| Ggf. unter konkretem Verweis auf die Kapitel des UVP-Berichts

| Ermittlung der Beeintrachtigungen durch Uberlagerung von Wirkfaktoren (baubedingt,
anlagenbedingt, betriebsbedingt) und Bestand.

| Berlicksichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen, um die tatsachliche
Erheblichkeit der Beeintrachtigungen realistisch zu ermitteln. Die durch Maflinahmen auf
ein nicht erhebliches Mal3 verringerten Beeintrachtigungen werden damit von den ver-
bleibenden erheblichen Beeintrachtigungen unterschieden.
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1 Bestimmung erheblicher Beeintrachtigungen, die aufgrund ihrer Erheblichkeit eine Kom-
pensation erforderlich machen.

4.3.1.5 MaRBnahmenplanung

4.3.1.5.1 Ergebnisse Mainahmenplanung

1 Zusammengefasste Darstellung aller Mal3hahmen aus der Eingriffsregelung und aus
weiteren rechtlichen Bestimmungen, wie dies im BNatSchG fiir den LBP vorgesehen ist.
Diese konzentrierte Zusammenstellung in einem Kapitel vereinfacht eine multifunktio-
nelle und flachensparende MaRnhahmenplanung und die Kontrolle, ob alle Belange bei
der MaRnahmenplanung berticksichtigt wurden. Zudem vereinfacht sie die Umsetzung
der Mafnahmen, indem nachfolgende Planer und Praxispartner an einer Stelle samtli-
che Informationen zu den Maflinahmen finden.

1 Die Darstellung umfasst bspw. folgende Malinahmen:

1 Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmafinahmen aus der Eingriffsre-
gelung

1 Mafinahmen zur Sicherung des Netzes Natura 2000 (Schadensbegrenzungsmaf3-
nahmen, MalRnahmen zur Kohéarenzsicherung)

Maflnahmen zum besonderen Artenschutz (CEF-/ FCS-Malinahmen)
Mafnahmen aus waldrechtlichen Bestimmungen

Maf3nahmen in Schutzgebieten

= =4 -4 -2

Vorgezogene Malinahmen aufgrund langer Entwicklung bis zur Wirksamkeit.
1 EinschlieBlich Verweis auf MaRnahmenblatter

| Berlicksichtigung agrarstruktureller Belange

4.3.1.5.2 Gegenlberstellung Eingriff i Kompensationsmalinahmen

1 Uberblick tiber den Kompensationsumfang und die zur Verfiigung stehenden Flachen
1 Nachweis, dass alle Eingriffe entsprechend kompensiert werden

| Textliche und tabellarische Darstellung

4.3.1.5.3 Darstellung verbleibender Beeintrachtigungen und Abwagung

| Benennung verbleibender Beeintrachtigungen

| Hinweise auf mogliche Abwagung

4.3.1.5.4 Ersatzgeld

i Ermittlung ggf. erforderlicher Ersatzzahlungen zu nicht kompensierbaren Eingriffen
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4.3.1.6 Ggf. Hinweise auf Schwierigkeiten

1 Darstellung von Schwierigkeiten bspw. bei der Datenbeschaffung
4.3.1.7 Literatur- und Quellenverzeichnis
4.3.1.7.1 Literatur

4.3.1.7.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen

4.3.1.8 Anlagen
| Nach Erfordernis, z. B.:
1 Tabellarische Gegeniiberstellung von Eingriff und Kompensationsmafl3nahmen
| Mafinahmenblatter
| Karten, i. d. R.:

1 Bestands- und Konfliktkarte (ggf. Ergénzung der Bestandskarte im Hinblick auf den
Artenbestand)

| MaRnahmenplan mit Darstellung der landschaftspflegerischen Malnahmen

1 Die Kartendarstellung erfolgt nach dem "Musterlegendenkatalog fur Landschafts-
pflegerische Begleitplane (LBP), Teil: Bestand- und Konfliktplan (Stand:
06.06.2019; erstellt durch das Referat 813 der BNetzA in Zusammenarbeit mit der
Planungsgruppe Umwelt)"

4.3.2  Natura 2000-Prifungen
4.3.2.1 Einleitung

4.3.2.1.1 Veranlassung der Natura 2000-Prufungen

1 Ziel: Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens und Priifung der Vereinbarkeit von
Projekten mit Gebieten des européischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 gemaf § 34
BNatSchG.

4.3.2.1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

T Benennung mal3geblicher Artikel/ Gesetze: § 34 i. V. m. § 36 BNatSchG, FFH-Richtlinie
92/43/EWG, Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG

4.3.2.1.3 Datengrundlagen

T Schutzgebietsverordnungen
i Standarddatenbégen (SDB)

| Managementplane (soweit vorhanden)
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1 sonstige bei den Fachbehérden zugangliche Daten zu dem Natura 2000-Gebiet (z. B.
Schutzgebietsgrenzen, Bestandsdaten zu Arten und LRT, Kartierberichte)
1 sonstige Plane und Projekte

1 Zudem werden alle aus den Natura 2000-Prufungen der Bundesfachplanungsunterlagen
nutzbaren Informationen tibernommen, wie z. B.:

bl die vom Projekt potenziell ausgehenden Wirkfaktoren

1 Empfindlichkeit der Schutzziele und maRgeblichen Bestandteile gegentber den vorha-
benbedingten Wirkfaktoren

bl Auswahl von charakteristischen Arten der relevanten Lebensraumtypen

1 ggf. ist bei einer unzureichenden Datengrundlage die Erhebung zusatzlicher Informatio-
nen (z. B. durch Kartierungen) erforderlich (vgl. Kapitel 4.2)

4.3.2.1.4 Methodik und Vorgehensweise

1 Das methodische Vorgehen zur Erstellung der Natura 2000-Unterlagen basiert auf fol-
genden Leitfaden und Informationsquellen:

1 Die FFH-Vertraglichkeitspriifung im Uberblick. Rechtliche Grundlagen und Verfahrens-
hinweise (HIMMELSBACH 2006)

1 Leitfaden zur FFH-Vertraglichkeitsprifung im Bundesfernstralenbau (BMVBW 2004)

1 Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im
Rahmen der FFH-VP (Lambrecht & Trautner 2007)

1 Ergebnisse des F + E-Vor habens AErmittlung von erhebl
Rahmen der Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchung (Lambrecht et al. 2004)

1 Fachinformationssystem zur FFH-Vertraglichkeitsprifung des BfN (FFH-VP-Info, Inter-
net-Datenbank)

1 Bewertung von Alternativen im Rahmen der Ausnahmeprifung nach europaischem Ge-
biets- und Artenschutzrecht (Simon et al. 2015)

1 Die Herleitung der charakteristischen Arten der als maf3geblich festgesetzten Lebens-
raume erfolgt anhand der Methodik aus den Unterlagen nach § 8 NABEG (eine ausfiihr-
liche Darstellung der Methodik ist der Unterlage IV.2 der Unterlagen nach § 8 NABEG
zu entnehmen)

| 1. Schritt: Ermittlung des Gesamtartenvorkommens im FFH-Gebiet (SDB, Management-
plan, ggf. Kartierungserhebungen)

T 2. Schritt: Artenauswahl gemal} Handbuch bzw. Leitfaden

| ADas europ?2ische Schut zg-eBiNrHardisushyw tneset- Na t
zung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie (Ssymank
et al. 1998)
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1 ABer ¢cksichtigung char alkebeasraunstypenideneFH- Ar t
Vertr2aglichkeitspre¢gfungin (Wul fert et al

1 Handbuch der Lebensraumtypen nach Anhang | der Flora-Fauna-Habitat-Richtli-
nie in BayernA (LfU & LWF 2010)

1 3. Schritt: Zuweisung der Auswabhlkriterien: Vorkommensschwerpunkt, Bindungsgrad,
Strukturbildner

1 4. Schritt: Zusammenfihrung der Auswahlkriterien und Festlegung der charakteristi-
schen Arten

| Identifizierung der zu betrachtenden Natura 2000-Gebiete
1 Beschreibung der Arbeitsschritte im Rahmen der Natura 2000-Vorprifung

1 1. Schritt: Kurzes Screening anhand des Trassenvorschlags sowie der Alternativen, ob
tatsachlich alle Schutzgebiete, die in dieser Unterlage auf Grundlage des Untersu-
chungsraumes der Unterlagen nach § 8 NABEG angeflihrt werden, innerhalb des Unter-
suchungsraumes der Trassen liegen.

1 2. Schritt: Natura 2000-Vorprifung mit Prufung potenzieller Beeintrachtigungen der Er-
haltungsziele oder der fir den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteile.

1 3. Schritt: Sofern Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete nicht sicher ausgeschlossen
werden konnen, ist eine Vertraglichkeitsprifung erforderlich.

1 Beschreibung der Arbeitsschritte im Rahmen der vertiefenden Natura 2000-Vertraglich-
keitsuntersuchung

| Fur alle Gebiete, fir die erhebliche Beeintrachtigungen im Rahmen der Vorprifung nicht
zweifelsfrei ausgeschlossen werden kénnen, sind Natura 2000-Vertraglichkeitsprifun-
gen durchzufihren.

i Prifung erfolgt unter Einbeziehung technischer oder planerischer Mal3Bhahmen zur
Schadensbegrenzung.

1 Bei gréfReren Natura 2000-Gebieten, die lediglich kleinrdumig durch das Vorhaben be-
troffen sind, beschrénkt sich die Prifung auf den detailliert zu untersuchenden Bereich.

1 Beurteilung der Auswirkungen der betrachtungsrelevanten Wirkfaktoren auf die Erhal-
tungsziele oder der fur den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteile.

| Sofern Beeintrachtigungen, die unterhalb der Erheblichkeits- bzw. Bagatellgrenze lie-
gen, an sich nicht ausgeschlossen werden kdnnen, muss generell das Zusammenwirken
mit anderen Planen und Programmen im Raum betrachtet werden.

| Gemal § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind bei der Betrachtung der Summationswirkung
Plane und Projekte zu berticksichtigen, die bereits hinreichend verfestigt und noch nicht
bei der Vorbelastung des Gebiets bertcksichtigt sind.

1 Kodnnen erhebliche Beeintrachtigungen auch unter Beriicksichtigung von MafRnahmen
zur Schadensbegrenzung nicht ausgeschlossen werden, ist eine Ausnahmeprifung
nach 8 34 Abs. 3 und 5 BNatSchG durchzufihren.
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4.3.2.1.5 Einordnung der Unterlage

1 Ergebnisse flie3en in den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, den UVP-Bericht und den
LBP ein

4.3.2.2 Vorhaben und relevante Auswirkungen (Beschreibung des geplanten Vorhabens und seiner
Wirkfaktoren)

4.3.2.2.1 Allgemeine Vorhabenbeschreibung

4.3.2.2.2 Technische Beschreibung des Vorhabens

1 Beschreibung des Vorhabens zur Identifikation der relevanten Wirkfaktoren und Wirk-
weiten

4.3.2.2.3 Vorhabenbedingte Wirkfaktoren und Wirkweiten

1 Ermittlung der Wirkfaktorenkomplexe nach Lambrecht et al. (2004), Lambrecht &
Trautner (2007) auf Grundlage der grundlegenden Einstufung der Relevanz der Wirkfak-

toren f¢r den Pr oj e kbtrtdykp bAH %c msatcshp adreriPrAgnsg a

Info des BfN (vgl. Internetquellen)

4.3.2.3 Ermittlung der im Vorhaben relevanten Natura 2000-Gebiete

4.3.2.3.1 Untersuchungsraum

1 Abgrenzung des Untersuchungsraums und ldentifizierung der zu betrachtenden Natura
2000-Gebiete

1 Auswahl der zu betrachtenden Gebiete richtet sich nach den Wirkrdumen des Vorhabens

4.3.2.3.2 Ergebnis der Identifizierung der Natura 2000-Gebiete

Da auf Ebene der Bundesfachplanung kein konkretes Projekt i also kein konkreter Trassen-
verlauf T Gegenstand der Natura 2000-Vor- und Vertraglichkeitsprifungen war, ist fur das
Planfeststellungsverfahren eine erneute Priifung unter Einbeziehung aller vorliegenden, tech-
nischen und umweltfachlichen Informationen notwendig. Hieraus ergibt sich unter Beriicksich-
tigung des festgelegten Untersuchungsraumes aus der Bundesfachplanung von 500 m um
den Korridorrand ein Pruferfordernis fir folgende Natura 2000-Gebiete:

| FFH-GebietA aubw2 | der bei Bad K30hi gshofeno (
| FFH-Gebiet Bachsystem der Streu mit -l Bbengew
'  FFH-GebietBahr at al 0-370)DE 5528
f  FFH-GebietAMi | zt al und obereg®71)Saal etal o (DE
q FFH-Gebiet AV2 | der und Trockenstandorte bei
5726-371)
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1 EU-VSchG Aaubwédlderund Magerrasen im GrddBfeldgauo (

4.3.2.4 Natura 2000-Vorprifungen
1 Schutzgebiet mit Gebietsnummer
1 Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele
1 Datengrundlagen

1 Gebiete mit funktionalem Zusammenhang zum FFH-Gebiet/ EU-Vogelschutzge-
biet

1 Wirkungsprognose
1 Ergebnis der Natura 2000-Vorpriifung
| Fazit der Natura 2000-Vorprufungen

4.3.2.5 Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchung

1 Allgemeine Grundlagen
Quantitative Abgrenzung der Erheblichkeitsschwelle
Ermittlung der Erheblichkeit

Mafnahmen zur Schadensbegrenzung

= =2 =4 =2

Schutzgebiet mit Gebietsnummer

Beschreibung des Schutzgebietes

Erhaltungsziele

Datengrundlagen/ Kenntnisliicken

Funktionale Beziehung des Schutzgebietes zu anderen Natura 2000-Gebieten

Erheblichkeitshewertung

= =4 =4 -4 A -2

Ergebnis der Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchung

| Fazit der durchgefiihrten Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchungen

4.3.2.6 Prognose zum Vorliegen der Abweichungsvoraussetzungen

| Darstellung ob im Falle einer erheblichen Beeintrachtigung eines Natura 2000-Gebiets
eine Ausnahmeentscheidung gemafd 8 34 Abs. 3 und 5 BNatSchG moglich sein wird
oder dieser nicht berwindbare Hindernisse entgegenstehen.

4.3.2.7 Fazit/ Zusammenfassung

| Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Vertraglichkeitsprifungen und der
Prifung zum Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen.
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4.3.2.8 Literatur- und Quellenverzeichnis
4.3.2.8.1 Literatur

4.3.2.8.2 Gesetze, Richtlinien, Urteile und Verordnungen

4.3.2.9 Anlagen

Nach Erfordernis, z. B.: Liste der SDB fuir die einzelnen Natura 2000 - Gebiete

4.3.3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
4.3.3.1 Einleitung

4.3.3.1.1 Veranlassung des Fachbeitrags

1 Ziel: Prifung, ob bei der Umsetzung des Vorhabens artenschutzrechtliche Verbote ge-
maf 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG verletzt werden.

4.3.3.1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

1 Grundlage der artenschutzrechtlichen Prifung sind die 88 44 f. BNatSchG. Dabei wird
vorausgesetzt, dass im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans die grund-
satzlichen Auswirkungen auf geschiitzte Arten hinreichend berlcksichtigt werden, so
dass fur das Vorhaben die Privilegierung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG einschlagig ist.

| Leitfaden / Hinweise der Bundesléander:
1 Vollzugshinweise und Erhaltungsziele (LfU 2016)
1 Arbeitshilfe Spezielle Artenschutzrechtliche Priifung 1 Prifablauf (LfU 2020)

4.3.3.1.3 Datengrundlagen

1 Der Artenschutzbeitrag basiert auf den folgenden Bestandsdaten:

1 Daten der Fachbehérden (z. B. Landesumweltamter)

1 Arten- und Fundpunktdaten von Vereinigungen (z. B. Ornitho.de)
1 Eigene Kartierungen (vgl. Kartierkonzept Kapitel 4.2)
1

Sonstige artenschutzrechtlich relevanten Bestandsdaten der Landes- und Kreis-
behdrden zu Lebens- oder Funktionsraumen (z. B. Wiesenbriter- oder Rastge-
biete, Wanderkorridore/ -routen)

| Standarddatenbdgen, Monitoringergebnisse, Managementplane und Schutzge-
bietsverordnungen von Natura 2000-Gebieten

1 Daten zu anderen Schutzgebieten (z. B. NSG, LSG), soweit diese Angaben zu
Artvorkommen enthalten
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Erganzend zu vorliegenden konkreten Fundpunktangaben werden potenzielle Vorkommen ar-
tenschutzrechtlich relevanter Arten anhand einer faunistischen Planungsraumanalyse abge-
schatzt. Weiterhin erfolgen eigene faunistische und floristische Kartierungen geman Kartier-
konzept (vgl. Kapitel 4.2).

Die zu Grunde liegenden Daten (insbesondere auch Gbernommene Daten aus der Bundes-
fachplanung) sind grundsatzlich auf ihre Aktualitat hin zu Uberprufen.

4.3.3.1.4 Methodik und Vorgehensweise

Die Artenschutzrechtliche Prifung erfolgt in drei Schritten
1 Relevanzprifung

Feststellung des zu betrachtenden Artenspektrums
1 Risikoeinschéatzung

Prifung, ob durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Verbote verletzt werden

1 Ausnahmeprifung

Prifung, ob eine artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt werden kann, sofern eine Ver-
letzung artenschutzrechtlicher Verbote zu erwarten ist

4.3.3.1.5 Einordnung der Unterlage

q Ergebnisse flie3en in den UVP-Bericht und den LBP ein

| Ergebnisse der Planungsraumanalyse sowie eigener faunistischer und floristischer Kar-
tierungen (siehe Kapitel 4.2) flieRen in die Natura 2000-Priifungen ein

4.3.3.2 Vorhaben und relevante Auswirkungen (Beschreibung des geplanten Vorhabens und seiner
Wirkfaktoren

4.3.3.2.1 Allgemeine Vorhabenbeschreibung

4.3.3.2.2 Technische Beschreibung des Vorhabens

1 Beschreibung des Vorhabens zur Identifikation der relevanten Wirkfaktoren und Wirk-
weiten

4.3.3.2.3 Vorhabenbedingte Wirkfaktoren und Wirkweiten

| Ermittlung der Wirkfaktorenkomplexe nach Lambrecht et al. (2004), Lambrecht &
Trautner (2007) auf Grundlage der grundlegenden Einstufung der Relevanz der Wirkfak-
toren f¢r den Proj ekitrtdykp bZaH %fic msatcshp adneradPrAgnsg a
Info des BfN
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4.3.3.3 Relevanzpriufung

Im Rahmen der Relevanzprifung wird geprift, welche Arten im Wirkraum des Vorhabens vor-
kommen kénnen und bei denen ein Verstol3 gegen die artenschutzrechtlichen Verbote nicht
von vornherein z. B. aufgrund fehlender Empfindlichkeit ausgeschlossen werden kann

Artenschutzrechtlich relevant sind alle Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie europdische Vo-
gelarten. Arten werden nicht weiter berticksichtigt, sofern:

)l

ihr natlrliches Verbreitungsgebiet nach Auswertung von Verbreitungskarten des BfN,
der Lander oder Atlanten wie beispielsweise des Atlas Deutscher Brutvogelarten (ADE-
BAR, GEDEON et al. 2014), nicht im Bereich des Wirkraums des geplanten Vorhabens
liegt oder

nach den Kartierergebnissen keine Vorkommen von dem Vorhaben betroffen sind oder

nach den Ergebnissen der Habitatpotenzialanalyse keine geeigneten Lebensraumstruk-
turen im Untersuchungsraum vorhanden sind oder

sie als Irrgaste, Brutgaste sowie aktuell als verschollen oder ausgestorben eingestuft
sind oder

sie aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegentber Wirkfaktoren des Vorhabens nicht emp-
findlich sind.

Entsprechend den Ergebnissen der Wirkfaktorenanalyse aus der Bundesfachplanung wird bei
Erdkabeln ein Untersuchungsraum von max. 500 m beidseitig der Planungstrasse angenom-

men.

4.3.3.3.1 Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie

4.3.3.3.2 Europdische Vogel

4.3.3.3.3 Fazit der Empfindlichkeitsbewertung

4.3.3.4 Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen sowie CEF-Malinahmen

4.3.3.4.1 Vermeidungsmaflnahmen

)l

Darstellung und Erlauterung der durchzuftihrenden MafBhahmen zur Vermeidung und
Minderung

4.3.3.4.2 CEF-MalRnahmen

| Darstellung und Erlauterung der durchzufiihrenden Mafinahmen zur Sicherung der kon-
tinuierlichen 6kologischen Funktionalitat der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestétten
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4.3.3.5 Risikoeinschatzung

Die Prufung, ob durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestande des § 44
Abs. 1i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG verwirklicht werden kénnen, orientiert sich an den jewei-
ligen landesrechtlichen Vorgaben.

Dabei konnen Arten mit ahnlichen 6kologischen Anspriichen, einer weiten regionalen oder
bundesweiten Verbreitung, ohne spezialisierte Habitatanspriiche und/oder einem ginstigen
Erhaltungszustand ggf. zu Artgruppen zusammengefasst und gemeinsam betrachtet werden.

Bei der Priifung werden maégliche Vermeidungs- und VerminderungsmafRhahmen sowie arten-
schutzrechtliche Ausgleichsmaflinahmen (CEF-MalRnahmen) bericksichtigt.

4.3.3.5.1 Arten des Anhangs IV FFH-RL
4.3.3.5.2 Européaische Vogel

4.3.3.5.3 Fazit der Risikoeinschéatzung

4.3.3.6 Prifung des Vorliegens von Ausnahmevoraussetzungen gemaf § 45 Abs. 7 BNatSchG

Sofern das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde auch unter Einsatz geeigneter
Malnahmen nicht auszuschliel3en ist, ist zudem im Rahmen der Ausnahmeprifung zu klaren,
ob bei Auftreten von Verbotstatbestanden eine Ausnahmeentscheidung insbesondere nach 8
45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden kann.

Gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG konnen fur Verbote nach 8 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
Ausnahmen zugelassen werden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfillt sind. Dabei sind
im Wesentlichen drei Voraussetzungen flr projektspezifisch eintretende Verbotstatbestéande
von Bedeutung.

Eine Ausnahme kann demnach zugelassen werden, wenn:

1 das Vorhaben dem Uberwiegenden 6ffentlichen Interesse dient

1 keine zumutbaren Alternativen (raumliche, technische) gegeben sind

| sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert.

Dabei wird das Erfordernis artenschutzrechtlicher Kompensationsmafnahmen (FCS-MaRRnah-

men) gepruft.

4.3.3.7 Fazit/ Zusammenfassung

1 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Priifung auf
Verbotstatbestdnde gemal § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie der Prifung zum
Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen geman § 45 Abs. 7 BNatSchG
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4.3.3.8 Literatur- und Quellenverzeichnis

4.3.3.8.1 Literatur

4.3.3.8.2 Gesetze, Richtlinien, Urteile und Verordnungen

4.3.3.9 Anlagen

4.3.4 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

4.3.4.1 Einleitung

4.3.4.1.1 Veranlassung des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

f

Ziel: Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Zustand von Oberflachenge-
wassern und Grundwasser und den MalBnahmen zur Zielerreichung. Damit verbunden
sind die Priifung des Verschlechterungsverbotes und Verbesserungsgebotes sowie ggf.
eine Ausnahmeprifung gemafl EG-WRRL und WHG.

4.3.4.1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

= =4 4 =2

Benennung mafgeblicher Artikel/Gesetze:

EG-WRRL (Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23.
Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaZnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik) i Die Vorgaben der EG-WRRL wurden durch das WHG
(Wasserhaushaltsgesetz) in nationales Recht Uberfuhrt, welches am 01. Marz 2010 in
Kraft getreten ist.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG): 88§ 27- 31 WHG, § 47 WHG
Bayerisches Wassergesetz (BayWG)
Grundwasserverordnung (GrwV)

Oberflachengewdésserverordnung (OGewV)

4.3.4.1.3 Datengrundlagen

| Datengrundlage (soweit erforderlich / relevant)
| Wasserkorperdatensteckbriefe der Bundesanstalt fir Gewasserkunde
| Bewirtschaftungspléne der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) gemalR WRRL
T Verbesserungsmal3nahmen:
1 Mafnahmenprogramme der FGG gemal WRRL
| Gewasserentwicklungskonzepte (GEK), Nahrstoffreduzierungskonzepte der Lan-
der
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1

Datenabfrage zu Monitoringdaten gem. WRRL bei den jeweiligen FGG, LAWA i
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser sowie dem Wasserwirtschaftsamt Bad
Kissingen

4.3.4.1.4 Methodik und Vorgehensweise

1 Beschreibung des Vorhabens und der vorhabenbedingten Wirkfaktoren

1 Zustandsbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkdrper

1
1

Oberflachenwasserkérper (OWK) 7 Flie3gewéasser, Stillgewasser

Grundwasserkorper (GWK) (auch grundwasserabhéngige Landdkosysteme) i
Grundwasser

Auch die direkten und indirekten Fernwirkungen des Vorhabens auf oberhalb oder
unterhalb gelegene Wasserkdorper sind zu berlicksichtigen (Zuflisse und Abfllisse)

Auswirkungen auf kleinere Gewasser (FlieRgewasser < 10 km2 Einzugsgebiet oder
Seen < 50 ha), die im Bewirtschaftungsplan einem benachbarten Wasserkorper
zugeordnet sind, sind bezogen auf diesen Wasserkdrper zu prifen.

Schutzgebiete gemal Art. 6 Abs. 1 und Anhang IV Nr.1 EG-WRRL (Gebiete zur
Entnahme von Wasser fir den menschlichen Gebrauch, Gebiete zum Schutz wirt-
schaftlich bedeutender aquatischer Arten, Erholungsgewasser (Badegewasser),
Nahrstoffsensible Gebiete (nach Nitrat- und Kommunalabwasserrichtlinie), FFH-
und Vogelschutzgebiete mit aquatischen Schutzzielen)

1 Beschreibung der Methodik und Vorgehensweise zur Uberpriifung der Vereinbarkeit mit
der WRRL:

1

1. Verschlechterungsverbot (Prifung anhand von Qualitdtskomponenten): Sind
vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des 6kologi-
schen Zustands (bzw. Potenzials) der Oberflachenwasserkdrper zu erwarten?
Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des mengenméafigen und chemischen
Zustands des Grundwasserkorpers zu erwarten?

2. Verbesserungsgebot: Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaf-
tungszielen fir die betroffenen Wasserkorper? Gefahrdet das Vorhaben den Zeit-
punkt und das Ziel den guten mengenmafigen und chemischen Zustand der
Grundwasserkdrper sowie den guten chemischen und den guten gkologischen Zu-
stand (bzw. Potenzial) der Oberflachenwasserkoérper?

| Beschreibung der geplanten Verbesserungsmal3hahmen und Bewertung
des Vorhabens auf die fristgerechte Zielerreichung

1 Ggf. Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen

4.3.4.1.5 Einordnung der Unterlage

i Eigenstandiger Fachbeitrag

1 Teilergebnisse werden in der UVP aufgegriffen
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4.3.4.2 Vorhaben und relevante Auswirkungen

)l

Beschreibung der fur die Beurteilung relevanten Wirkprozesse des Vorhabens (baube-
dingte, anlagenbedingte, betriebsbedingte Auswirkungen)

Wenn Wirkungen auf Oberflachenwasserkdrper durch eine geschlossene Querung aus-
geschlossen werden kénnen, werden Oberflachengewasser, die geschlossen gequert
werden, im Folgenden nicht weiter berticksichtigt

4.3.4.3 Oberflachenwasserkérper

4.3.4.3.1 Zustand der Wasserkdrper und Bewirtschaftungsziele

)l

Identifizierung der Oberflachenwasserkdrper (FlieRgewasser, stehende Gewasser/
Seen, Ubergangs- und Kiistengewasser, sonstige Gewasser, Beschreibung des Ent-
wasserungsgebiets) (ggfs. auch Schutzgebiete)

Beschreibung der Einstufung des gegenwartigen dkologischen Zustands/ Potenzials und
des chemischen Zustands

Beschreibung der Einstufung der Oberflachenwasserkorper

Ermittlung der einschlagigen Bewirtschaftungsziele (Umweltziele) und MalRnahmenpro-
gramme zu den Belastungen der betroffenen Wasserkoérper und evtl. strengerer Mal3-
stébe bei Wasserkorpern in Schutzgebieten

Aussagen in Bezug auf Oberflachengewasser

4.3.4.3.2 Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten der Wasserkérper (Verschlechterungsverbot)

1

Aussagen je Wasserkorper Uber Vorhabenwirkungen anhand von Qualitatskomponen-
ten in Bezug auf den

1 Okologischen Zustand/ 6kologisches Potenzial
1 Chemischen Zustand
Fazit/ Bewertung

1 Aussagen, ob eine vorhabenbedingte Verschlechterung des 6kologischen Zu-
stands / Potenzials sowie des chemischen Zustands im Sinne der EG-WRRL fur
die direkt und/ oder indirekt Dbetroffenen Wasserkdrper geman
§ 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG oder 8§ 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG zu erwarten ist. Ggf. Interak-
tionen zwischen OWK und GWK bericksichtigen.

4.3.4.3.3 Auswirkungen auf die Ziele der Bewirtschaftungsplédne und Malinahmenprogramme (Verbesse-
rungsgebot)

)l

1

Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf die Ma3hahmen und Vorgaben
i Aussagen in Bezug auf Oberflachenwasserkorper

Fazit/ Bewertung

ARGE SuedLink 2019 185 | 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000
Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020

1 Bewertung, ob das Vorhaben der fristgerechten Zielerreichung sowie den Mal3-
nahmenprogrammen und den Bewirtschaftungsplanen im Sinne der EG-WRRL
bzw. § 27 Abs. 1 Nr. 2 WHG oder § 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG nicht entgegensteht

1 Aussage treffen, ob Verbesserungsgebot eingehalten wird. Ggf. Ausnahme von
den Bewirtschaftungszielen nach § 31 Abs. 2 WHG.

4.3.4.4 Grundwasserkoérper

4.3.4.4.1 Zustand der Wasserkdrper und Bewirtschaftungsziele

)l

Identifizierung der Grundwasserkorper

1 Identifizierung relevanter Grundwasserkorper (ggfs. auch grundwasserabhangiger
Landdkosysteme) und Schutzgebiete in Absprache mit der zustéandigen Wasser-
behorde

Beschreibung der Einstufung des mengenmafigen Zustands und des chemischen Zu-
stands

1 Beschreibung der Einstufung der Grundwasserkdrper (ggfs. auch Aussagen zu
grundwasserabhangigen Landtkosystemen)

Ermittlung der einschlagigen Bewirtschaftungsziele (Umweltziele) und MalRnahmenpro-
gramme zu den Belastungen der betroffenen Wasserkoérper und evtl. strengerer Mal3-
stabe bei Wasserkdrpern in Schutzgebieten

1 Aussagen in Bezug auf Grundwasserkorper

4.3.4.4.2 Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten der Wasserkérper (Verschlechterungsverbot)

)l

Aussagen in Bezug je Wasserkorper lber Vorhabenwirkungen anhand von Qualitats-
komponenten auf den

1 Mengenmaliigen Zustand

1 Chemischen Zustand

1 ggfs. grundwasserabhéangige Landokosysteme
Fazit/ Bewertung

| Aussagen, ob eine vorhabenbedingte Verschlechterung des chemischen und
mengenmaliigen Zustands im Sinne der EG-WRRL fur die direkt und/ oder indirekt
betroffenen Grundwasserkorper gemaf § 47 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 WHG zu er-
warten ist. Ggf. Interaktionen zwischen OWK und GWK beriicksichtigen

4.3.4.4.3 Auswirkungen auf die Ziele der Bewirtschaftungspléne und Malinahmenprogramme (Verbesse-
rungsgebot)

1

Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf die MalRhahmen und Vorgaben

i Aussagen in Bezug auf Grundwasserkaorper
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1 Fazit/ Bewertung

1 Bewertung, ob das Vorhaben der fristgerechten Zielerreichung sowie den Mal3-
nahmenprogrammen und den Bewirtschaftungsplanen im Sinne der EG-WRRL
bzw. § 47 Abs. 1 WHG nicht entgegensteht

1 Aussage treffen, ob Verbesserungsgebot eingehalten wird. Ggf. Ausnahme von
den Bewirtschaftungszielen nach § 47 Abs. 3 WHG.
4.3.4.5 Fazit/ Zusammenfassung

1 Zusammenfassung, ob das Vorhaben dem Verschlechterungsverbot und dem Verbes-
serungsgebot fir relevante Oberflachenwasserkdrper/ Grundwasserkorper entgegen-
steht

4.3.4.6 Literatur- und Quellenverzeichnis
4.3.4.6.1 Literatur

4.3.4.6.2 Gesetze, Richtlinien, Urteile und Verordnungen

4.3.4.7 Anlage

q Nach Erfordernis, z. B.:

1 Wasserkorperdatenblatter

4.3.5 Immissionsschutzrechtliche Betrachtungen
4.3.5.1 Einleitung
4.3.5.1.1 Anlass und Aufgabenstellung der immissionsschutzrechtlichen Betrachtungen
i gem2C Hinweispapier der BNetzA: AHinweise f

desnetzagentur zu den Anforderungennach 8818 f f . NABEGAH

1 Nachweis Uber die Einhaltung der Grenzwerte gemaf 26. BImSchV, des Gebots
zur Vermeidung erheblicher Belastigungen und Schaden gemal 26. BImSchV
(insbesondere Uberspannungsverbot) auch i. V. m 26. BImSchvVvwV (Minimie-
rungsgebot grundsatzlich gemafl Durchfihrungshinweisen und Handlungsemp-
fehlungen der LAI

T Nachweis Uber die Einhaltung der Anforderungen der TA Larm und der AVV Baularm,
Bewertung bau- und betriebsbedingter Emissionen

1 Larmemissionen durch Baufahrzeuge und -geréatschaften
T elektrische und magnetische Felder fur Kabel und Kabelabschnittsstationen

il Warmeemissionen
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4.3.5.1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

)l

Benennung malRgeblicher Artikel/ Leitfaden/ Gesetze/ Verordnungen im Kontext der
Zielstellung der Unterlage:

Elektrische und magnetische Felder

1

26. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
Uber elektromagnetische Felder i 26. BImSchV) vom 16.12.1996 (BGBI. S. 1966), zu-
letzt geandert am 14. August 2013 durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung der
Vorschriften Uber elektromagnetische Felder und das telekommunikationsrechtliche
Nachweisverfahren (BGBI. | vom 21.08.2013 Nr. 50 S. 3266)

LAI, Hinweise zur Durchflihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder, Sep-
tember 2014

Baularm

)l

1
1

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm i Gerauschimmissionen
(AVV Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. Sept. 1970)

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm 1 TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI. 1998
S. 503) zuletzt geandert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT
08.06.2017 B5)

DIN 1SO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien vom Oktober
1999

32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geréte- und
Maschinenlarmschutzverordnung 1 32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBI. | S.
3478) zuletzt geéndert durch Artikel 83 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. |
S. 1474)

Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten Uber umweltbelastende Gerauschemissionen
von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und Maschinen vom 8. Mai 2000
(AB. EU Nr. L 162 S. 1), geandert durch die Richtlinie 2005/88/DG des europaischen
Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 (ABI. EU Nr. L 344 S. 44)

LAI'T Hinweise zur Auslegung der TA Larm, Marz 2017

Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BaylmSchG)

Sonderfall Warmeemission

)l

Es existieren keine gesetzlichen Grenzwerte oder Richtlinien fir die betriebsbedingte
Erwarmung von Boden.

4.3.5.1.3 Datengrundlagen

q Technische Regelwerke, Plane, LAl T Handlungsempfehlungen fir EMF und L&rm und
sonstige Unterlagen sowie wissenschaftliche Studien
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Elektrische und magnetische Felder

1 Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder (26. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung) des Landerausschusses fur Immissionsschutz; 128.
Sitzung, September 2014

1 DIN EN 50413 (VDE 0848-1); Grundnorm zu Mess- und Berechnungsverfahren der Ex-
position von Personen in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern
(0 Hz bis 300 GHz): August 2009

1 Handlungsempfehlungen fur EMF- und Schallgutachten zu Hoch- und Hoéchstspan-
nungstrassen in Bundesfachplanungs- und Planfeststellungsverfahren, 01 August 2017

Bauldrm

| Technischer Inhalt der Richtlinie VDI 2571, Schallabstrahlung von Industriebauten vom
August 1976 (zuriickgezogenes Dokument)

1 Arbeitspapier des Bayerischen Landesamtes fir Umweltschutz zur Meteorologischen
Korrektur Cmet der DIN I1SO 9613-2

1 Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerdauschemissionen von Baumaschinen des
Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Geologie, Heft Nr. 2 aus dem Jahre 2004
(HLUG 2004)

1 Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen des

Hessischen Landesamtes fur Umwelt, Heft Nr. 247 aus dem Jahre 1998 (HLUG 1998)

Betriebsbedingte Warmeimmission

1

Es existieren keine Normen, Richtlinien oder sonstige verbindliche Unterlagen zur Be-
rechnung und Untersuchung von Warmeimmissionen im Boden und deren Auswirkung
auf den Boden und die Landwirtschaft.

ALKIS-Daten

technische Daten des verwendeten Kabels

4.3.5.1.4 Methodik und Vorgehensweise

)l

Beschreibung der Methodik und Vorgehensweise zur Uberprifung der Einhaltung der
gesetzlichen Grenz- und Richtwerte:

Elektrische und magnetische Felder

| Ermittlung der Immissionsorte im Untersuchungsraum
T Nachweis der Immissionen an den Immissionsorten oder bei nicht Vorhandensein von
Immissionsorten erfolgt der Nachweis der Immissionen durch eine Berechnung fir den
Grundlastfall im Endausbau
i Ermittlung der Minimierungsorte im Einwirkungsbereich der Kabeltrasse
il Prifung der Umsetzbarkeit von Minimierungsmafnahmen
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Baubedingte Larmimmissionen

1 Ermittlung der Immissionsorte entlang des Trassenverlaufs

1 Prognostizierung und Beurteilung der Gerauschentwicklungen anhand der Kategorisie-
rung und somit der Unterscheidung in offene und geschlossene Bauweise

1 Anordnung von MaBnahmen zur Minderung der Gerausche bei Uberschreitung des Im-
missionsrichtwertes nach AVV Baularm

4.3.5.1.5 Einordnung der Unterlage

1 eigenstandiges Gutachten

1 Teilergebnisse werden in UVP und LBP aufgegriffen
4.3.5.2 Elektrische und magnetische Felder

4.3.5.2.1 Modellierung der Kabel

| Erlauterungen der technischen Parameter der Kabeltrasse
1 Berechnung der elektrischen und magnetischen Felder im Umfeld der Trasse

1 Berticksichtigung von Vorbelastungen

4.3.5.2.2 Maligebliche Immissionsorte

| voraussichtlich keine maf3geblichen Immissionsorte aufgrund der geplanten Trassenflh-
rung erwartet

4.3.5.2.3 Minimierung gemalf 26. BImSchvvwV

1 Prifung der Méglichkeiten, die von der jeweiligen Anlage ausgehenden magnetischen
Felder nach dem Stand der Technik unter Berilicksichtigung der Gegebenheiten im Ein-
wirkungsbereich zu minimieren

| Prufung der Umsetzbarkeit der MinimierungsmafRnahmen unter Berticksichtigung der
Gegebenheiten im Einwirkungsbereich und unter dem Gesichtspunkt der Verhaltnisma-
Bigkeit zwischen Aufwand und Nutzen

4.3.5.2.4 Abschéatzung der Unsicherheit der Berechnungen
q Benennung Einflussfaktoren und Berechnung Standardunsicherheit
4.3.5.2.5 Fazit/ Zusammenfassung

| Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

ARGE SuedLink 2019 190 | 346
A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000_Antrag P19.docx © ArgeSL19 - 2020



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19 V4 D2 _GEN_1000
Planfeststellungsabschnitt D2 11.12.2020

4.3.5.3 Baularm

4.3.5.3.1 Situation und Aufgabenstellung

1 Erlauterung der vorliegenden Situation und der Aufgabenstellung

4.3.5.3.2 Anforderungen an den Schallschutz

q Erlauterung der AVV Baularm

1 Einordnung des Vorhabens sowie der Emissionsorte

4.3.5.3.3 Methodik AVV Baularm

1 Erlauterung der Methodik zur Berechnung der Gerauschentwicklung

4.3.5.3.4 Bauverfahrensbeschreibung und Zeitregime

1 Unterscheidung der mdglichen Verlegearten

4.3.5.3.5 Schallimmissionen

1 Berechnungsverfahren: Prognostizierungen und Beurteilung der Gerauschentwicklun-
gen anhand einer Musterbaustelle

1 Beurteilungspegel und Beurteilung der Gerauschentwicklung

1 Berechnung von Entfernungen, welche eingehalten werden mussen, um die Richtwerte
der AVV Larm nicht zu Uberschreiten

1 Definition der erforderlichen SchallschutzmafRnahmen nach AVV im raumkonkreten Be-
zug

4.3.5.3.6 Abschatzung der Unsicherheit der Berechnungen

1 Benennung Einflussfaktoren und Berechnung Standardunsicherheit

4.3.5.3.7 Fazit/ Zusammenfassung

| Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

1 Hinweise fur den Fall einer Veréffentlichung der schalltechnischen Untersuchung

4.3.5.4 Warmeemission

| Modellierung der Warmeausbreitung in signifikanten Bodenbereichen infolge der Erwér-
mung des Kabels
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4.3.5.4.1 Exemplarische Laborversuche zur Verifizierung der numerischen Modelle

4,355 Literatur und Quellenverzeichnis

4.3.5.5.1 Literatur

4.3.5.5.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen

4.3.5.6

4.3.6

43.6.1

Anlagen

1

Nach Erfordernis, z. B.:

1 Berechnungsmodelle/ -tabellen

Hydrogeologische Fachgutachten

Veranlassung der Hydrogeologischen Fachgutachten

f

Ebenengerechte Fortschreibung des Hydrogeologischen Fachgutachtens aus der Bun-
desfachplanung. Dabei soll eine Bewertung der jeweiligen Trinkwasserfassung auf Basis
der Datengrundlagen aus der Bundesfachplanung zzgl. neuer Daten (bspw. Daten zu
Grundwassermessstellen oder aus der Datenanfrage nach dem Umweltinformationsge-
setz (UIG-Antragen)) unter Einbeziehung weiterer Untersuchungsmethoden vorgenom-
men werden. Folglich kénnen zur Bundesfachplanung abweichende Ergebnisse (z. B.
fur Einzugsgebiets-Abgrenzungen (EZG-Abgrenzungen)) erzielt werden.

Bewertung des Vorliegens von ausnahme- bzw. befreiungsbedurftigen Verbotstatbe-
standen (insb. geman § 52 Abs. 1 WHG, konkretisiert in den jeweiligen Wasserschutz-
gebietsverordnungen WSG-VO, gemall 8§52 Abs. 3 WHG oder gemal
§ 47 Abs. 1 WHG). Im Wesentlichen sollen hierbei die nachfolgenden Sachverhalte ge-
pruft bzw. folgende Fragen beantwortet werden:

1 Werden Verbote der jeweiligen WSG-VO verletzt? Wenn ja, welche?

1 Ergibt sich durch die Verletzung der o. g. Verbote ein Risiko, dass das genutzte
Trinkwasser verunreinigt wird?

1 Kann das Risiko durch vorbeugende Mal3hahmen minimiert werden? Wenn ja,
durch welche? Besteht auch bei Anwendung dieser MaRnhahmen ein Restrisiko?

| Wird die Trinkwasserversorgung durch ein mdgliches Restrisiko gefahrdet oder
finden ohnehin Reinigungsmaflinahmen statt, die dies verhindern? Falls von einer
Gefahrdung auszugehen ist, kann die Trinkwasserversorgung durch nachsor-
gende MaRRnahmen (z. B. Aufbereitung oder Ersatzwasserversorgung) gesichert

werden?

Betrachtung der Uberwiegenden Griinde des Wohls der Allgemeinheit (8 52 Abs. 1)
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4.3.6.1.1 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

Den rechtlichen Rahmen flr die Gutachten definiert das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wie

folgt:

WHG 8§ 521 Besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten

1)

In der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 oder durch behérdliche Entscheidung kon-
nen in Wasserschutzgebieten, soweit der Schutzzweck dies erfordert,

1. bestimmte Handlungen verboten oder fur nur eingeschrankt zulassig erklart wer-
den,
2.  die Eigentimer und Nutzungsberechtigten von Grundstiicken verpflichtet werden,
a) bestimmte auf das Grundstiick bezogene Handlungen vorzunehmen, insbe-
sondere die Grundstiicke nur in bestimmter Weise zu nutzen,

b)  Aufzeichnungen Uber die Bewirtschaftung der Grundstiicke anzufertigen,
aufzubewahren und der zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen,

c) bestimmte MalRnahmen zu dulden, insbesondere die Beobachtung des Ge-
wassers und des Bodens, die Uberwachung von Schutzbestimmungen, die
Errichtung von Zaunen sowie Kennzeichnungen, Bepflanzungen und Auf-
forstungen,

3. Begunstigte verpflichtet werden, die nach Nummer 2 Buchstabe ¢ zu duldenden
Maflinahmen vorzunehmen.

Die zustandige Behdrde kann von Verboten, Beschrankungen sowie Duldungs- und Hand-
lungspflichten nach Satz 1 eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefahrdet wird
oder Uberwiegende Grinde des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Sie hat eine Befreiung
zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Beschrankungen des Eigentums erfor-
derlich ist und hierdurch der Schutzzweck nicht gefahrdet wird.

)

®3)

(4)

In einem als Wasserschutzgebiet vorgesehenen Gebiet kdnnen vorlaufige Anordnungen
nach Absatz 1 getroffen werden, wenn andernfalls der mit der Festsetzung des Wasser-
schutzgebiets verfolgte Zweck gefahrdet wére. Die vorlaufige Anordnung tritt mit dem
Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 auRRer Kraft, spatestens nach
Ablauf von drei Jahren. Wenn besondere Umstande es erfordern, kann die Frist um
hdchstens ein weiteres Jahr verlangert werden. Die vorlaufige Anordnung ist vor Ablauf
der Frist nach Satz 2 oder Satz 3 auRer Kraft zu setzen, sobald und soweit die Voraus-
setzungen fur ihren Erlass weggefallen sind.

Behordliche Entscheidungen nach Absatz 1 kénnen auch auf3erhalb eines Wasser-
schutzgebiets getroffen werden, wenn andernfalls der mit der Festsetzung des Wasser-
schutzgebiets verfolgte Zweck gefahrdet wéare.

Soweit eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, auch in Ver-
bindung mit Absatz 2 oder Absatz 3, das Eigentum unzumutbar beschrénkt und diese
Beschrankung nicht durch eine Befreiung nach Absatz 1 Satz 3 oder andere Mal3nah-
men vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist eine Entschadigung zu leisten.
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4.3.6.1.2

(5) Setzt eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, auch in Verbin-
dung mit Absatz 2 oder Absatz 3, erhdhte Anforderungen fest, die die ordnungsgemalie
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstiicks einschranken, so ist fir die
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich zu leisten,
soweit nicht eine Entschadigungspflicht nach Absatz 4 besteht.

Die im Sinne des 8 52 WHG Abs.1 relevanten Verbote sind in entsprechenden WSG-Verord-
nungen dargelegt, die bereits in den Gutachten im Rahmen der Bundesfachplanung dokumen-
tiert und bewertet sind. Diese Verbote sind ausschlielich fir Trassenabschnitte relevant, die
festgesetzte Wasserschutzgebiete (WSG) durchfahren; die entsprechenden WSG-Verordnun-
gen werden in den hydrogeologischen Fachgutachten gemal § 21 NABEG dargelegt. Die ent-
sprechenden Verbote kdnnen gegebenenfalls die Beantragung der Befreiung von WSG-Auf-
lagen erfordern. Diese kann erteilt werden, wenn nachweislich der Schutzzweck nicht gefahr-
det wird oder Giberwiegende Griinde des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Gegebenen-
falls sind die notwendigen MalRnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung darzu-
stellen.

Einzugsgebiete von Trinkwasserfassungen, die von Trassenabschnitten tangiert werden, kon-
nen von den zustandigen Wasserbehotrden als Gebiete i.S.v. 8§ 52 WHG, Abs. 3 gewertet wer-
den.

Befreiungen von WSG-Verordnungsinhalten sind in diesen Fallen nicht erforderlich, allerdings
isti.S.v. § 52 WHG Abs. 2 und Abs. 3 nachzuweisen, ob eine Schutzzweckgefahrdung vorliegt
oder nicht und wie diese gegebenenfalls durch entsprechende Sicherungsmalnahmen ver-
mieden werden kann.

Des Weiteren isti.S.v. § 47 Abs. 1 WHG nachzuweisen, dass eine Verschlechterung des men-
genmaRigen und chemischen Zustandes des Grundwassers vermieden wird.

Datengrundlagen

Der Umfang der Datenerhebung richtet sich nach der zur Verfligung stehenden Datengrund-
lage und kann projekt- bzw. abschnittsspezifisch unterschiedlich ausfallen. Daher werden
nachfolgend einleitend die allgemein i also projekt- und abschnittsiibergreifend i zu bertck-
sichtigen Daten aufgefuhrt. Im Anschluss erfolgt dann eine Beschreibung weiterer Erkun-
dungsmalinahmen, im Falle einer nicht ausreichenden Datenverfligbarkeit.

Die hydrogeologische Begutachtung erfolgt je nach Erfordernis auf der nachfolgend gelisteten
Datengrundlage (wenn verfugbar, Abfrage Uber die Wasserversorgungsunternehmen oder die
unteren/ oberen Wasserbehorden).

| Ausbauzeichnungen und technische Beschreibungen zu den Gewinnungsanlagen (inkl.
evtl. Aufbereitungsanlagen bzw. -techniken)

| Bei Brunnen: Bohrprofile, Ausbaupl&ne und Pumpversuchsdaten/ -diagramme; bei Quel-
len: Schittungsdaten (mind.) der letzten 10 Jahre (Gesamtschittung und genutzter
Schuittungsanteil)
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1 Roh- und Reinwasseranalysen sowie Forderraten der letzten 10 Jahre (m3/Jahr, m3/Mo-
nat)

bl Aktuell und zukiinftig bendtigte Tagesspitzenentnahme (m3/Tag)

1 Wasserrechtliche Genehmigungen (Bescheide)

1 Grundwasserstandsmessungen an Brunnen und i soweit vorliegend i an Grundwasser-
messstellen im Gewinnungsgebiet der letzten 10 Jahre

1 Angaben zu evtl. Bohrungen bzw. Grundwassermessstellen im Gewinnungsgebiet
(Bohrprofile, Ausbauplane)

| Hydrogeologische(s) Gutachten zum betroffenen Gewinnungsgebiet (z. B. WSG-Gut-
achten)

1 Ergebnisberichte zu Zustandsuntersuchungen der Fassungen und/ oder Grundwasser-
messstellen

1 Angaben zu evtl. derzeit laufenden hydrogeologischen Untersuchungen im Gewinnungs-
gebiet bzw. dessen naherer Umgebung

1 Angaben zu einem eventuell zukinftig geplanten Ausbau des Gewinnungsgebietes

1 Angaben zur Bedarfsentwicklung, zur Grol3e des Versorgungsgebietes (versorgte Ein-
wohner, versorgte Orts-/Stadtteile, etc.) und zu bestehenden Ersatz- bzw. alternativen
Versorgungsmaoglichkeiten

1 Klarung des Vorkommens sowie der Lage von Einzelwasserversorgungen

4.3.6.1.3 Methodik und Vorgehensweise

Sofern die verfligbare Datengrundlage nicht ausreicht, um eine hydrogeologische Begutach-
tung der betreffenden Fassung durchzufiihren und eine ebenengerechte Fortschreibung des
im Rahmen der Bundesfachplanung erstellten prognostischen Gutachtens zu erreichen, sind
erganzende hydrogeologische Detailuntersuchungen im Rahmen der Baugrunderkundung
und bodenkundlichen Untersuchung erforderlich. Diese werden in Abstimmung mit den zu-
standigen Wasserbehdérden

1 Obere Wasserbehorde

1 Bayerische Staatsministerium fiir Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV)
q Untere Wasserbehorde

T Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
durchgefihrt und auf die im Einzelfall betroffenen Verbote ausgerichtet.

1 Zusammenfassung aller verfligbaren Daten sowie der Ergebnisse ggf. durchgefihrter
Erkundungsmal3nahmen

i Die Auswertung der zur Verfiigung stehenden Daten sowie die Erkundungsmaflinahmen
werden im Hinblick auf die betroffenen Verbote und beschrankt zulassigen Handlungen
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der jeweiligen WSG-VO durchgefiihrt. Unter anderem werden bei Vorliegen auch
Pumpversuchs- und Markierungsversuchsdaten ausgewertet bzw. beriicksichtigt

| Fachliche Auseinandersetzung mit den jeweils projektrelevanten Verboten, mit den im
Einzelfall ausgelosten Verboten und Voraussetzungen fr eine entsprechende Befreiung

4.3.6.1.4 Einordnung der Unterlage

Ergebnisse fliel3en in die wasserrechtlichen Antrage ein

1 Ergebnisse flie3en in den UVP-Bericht sowie den LBP ein

| Ergebnisse flie3en in den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie ein

4.3.6.1.5 Schutzgebietsverordnung, potenziell von einem Erdkabel betroffene Verbote

1 Auflistung der relevanten WSG-spezifischen Verbote und Beschrankungen

4.3.6.1.6 Beschreibung der Trinkwassergewinnungsanlage

Beschreibung unter Berlcksichtigung der voraussichtlich verletzten Verbote:
1 Betreiber, Wasserbedarf und Versorgungsgebiet

| Beschreibung der technischen Anlagen

1 Wasserrechtliche Gegebenheiten und Realentnahmen

1

Wasserqualitat

4.3.6.1.7 Beschreibung der hydrogeologischen Verhéltnisse

Beschreibung unter Berlicksichtigung der voraussichtlich verletzten Verbote:

1 Umwelt und Geologie

1 Hydrologische, morphologische, klimatische und geologische Verhaltnisse; hydro-
geologischer Aufbau (insb. Grundwasserleiter, -tberdeckung, -sohle, -stockwerke)

1 Grundwasserverhaltnisse
1 Grundwasserbeschaffenheit
| Grundwasserhaushalt WSG-Bewertung

| Allgemeingultige Vorgehensweise: Bewertung der bestehenden WSG

4.3.6.1.8 Prifung, ob vom Vorhaben voraussichtlich Verbote verletzt werden (Fall 1) / Prifung, ob der
mit der Festsetzung des benachbarten WSG verfolgte Zweck gefahrdet ist (Fall 2)

Fall 1 (WSG):

1 Welche der unter Kapitel 4.3.6.1.5 genannten Verbote werden potenziell ausgeldst? Ist
die Trassierung im WSG uneingeschrankt méglich, falls keine Verbote ausgeldst wer-
den?
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1 Ist eine Verbotsauslésung vermeidbar und dadurch eine Trassierung zulassig?
Fall 2 (EZG):

Sofern von den zustandigen Wasserbehorden als Gebiete i.S.v. § 52 WHG, Abs. 3 gewertet:
Prifung, ob der mit der Festsetzung des Wasserschutzgebiets verfolgte Zweck gefahrdet ware
und damit eine Ausarbeitung, ob der Schutzzweck aus hydrogeologischen Griinden gewahrt
werden kann.

1 Waren im benachbarten WSG Verbote ausgelost?

1 Fachliche Einschétzung: Gibt es dartber hinaus Handlungen, die zu einer Verschmut-
zung der Wasserfassung fihren kénnen? Bearbeitung analog zu Fall 1

4.3.6.1.9 Prufung der Voraussetzungen fir die Befreiung im Sinne des § 52 WHG (nur fur Fall 1)

1 Befreiung aufgrund auszuschliel3ender Schutzgutgefahrdung moglich?

| Ergibt sich durch die Verletzung eines der genannten Verbote ein Risiko fur eine Verun-
reinigung des genutzten Trinkwassers?

1 Kann das Risiko durch vorbeugende MalBhahmen minimiert werden? Wenn ja, durch
welche? Besteht auch bei Anwendung dieser Malinahmen ein Restrisiko?

1 Wird die Trinkwasserversorgung durch ein mogliches Restrisiko gefahrdet oder finden
ohnehin Reinigungsmaflinahmen statt, die dies verhindern? Falls von einer Gefahrdung
auszugehen ist, kann die Trinkwasserversorgung durch nachsorgende/ ergdnzende
Mafnahmen (z. B. Aufbereitung oder Ersatzwasserversorgung) gesichert werden?

Falls keine Befreiungen aufgrund auszuschlieRender Schutzgutgefahrdung méglich sind, Prii-
fung einer Befreiung aufgrund des Uberwiegens von Griinden des Wohls der Allgemeinheit
(unter besonderer Wirdigung der Trinkwasserversorgung).

4.3.6.1.10 Fazit/ Zusammenfassung

Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Konfliktanalyse, der Schadensbegren-
zungsmaf3nahmen und der Bewertung der Erheblichkeit der Beeintrachtigungen von zu unter-
suchenden Gebieten in ihren fir den Schutzzweck malgeblichen Bestandteilen in Text, Karte
und (sofern fir die Beurteilung relevant) geologischen Schnitten.

436.1.11 Anlagen

1 Nach Erfordernis, z. B.:
q Karten
i Profilschnitte
1 Ausbauplane
1

Anlagen zu Hydrochemie und Foérderung der betrachteten Trinkwasserfassungen
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4.3.7 Bodenschutzkonzept
4.3.7.1 Einleitung

4.3.7.1.1 Veranlassung des Bodenschutzkonzeptes

| Aufgrund seiner Bedeutung und der besonderen Betroffenheit des Schutzgutes Boden
durch das geplante Vorhaben wird fir die Planfeststellungsunterlagen ein Bodenschutz-
konzept erstellt. Ziel ist dabei die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Bertcksichtigung
und Umsetzung der (gesetzlich verankerten) bodenschutzrechtlichen Belange

4.3.7.1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

1 Beschreibung der rechtlichen Grundlagen fir die Anforderungen des Bodenschutzes:
BBodSchG, BBodSchV, BayBodSchG, BauGB, Bodenkundliche Kartieranleitung 5.Auf-
lage, DIN 19639 (Bodenkundliche Baubegleitung), DIN 18915 (Herstellen tragféhigen
Untergrundes) sowie DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 19731 (Verwertung), DIN 19732
(Verlagerungspotenzials von nichtsorbierbaren Stoffen) sowie Normen fir die Verwer-
tung/Entsorgung wie LAGA 20 (Anforderung an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Reststoffen/Abfallen) und die Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager etc.

| Rahmenpapier der BNetzA 2019 zum Bodenschutz bei Stromnetzausbau

| Empfehlungen zur Berticksichtigung des Schutzgutes Boden fur erdverlegte Hochst-
spannungsleitungen" der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO Emp-
fehlung 2018)

| Checklisten Schutzgut Boden fur Planungs- und Zulassungsverfahren (LABO 2018)
1 Handlungsanweisungen, Konzepte, Vorschriften Bayerns zum Bodenschutz
f Mas Schutzgut Boden in der Planungfi (LfL

1 AL e i t ZuraBdveerung natiirlicher Bodenfunktioneni Kur zf assungf (L

4.3.7.1.3 Datengrundlagen

Die Ausarbeitung des Bodenschutzkonzeptes erfolgt anhand einer tiefgreifenden Analyse der
bodenspezifischen Parameter nach § 8 NABEG sowie der bodenkundlichen Profilaufnahme
im Gelande, welche im Rahmen der Baugrundhauptuntersuchung durchgefihrt wird.

UVP-Teil zum Schutzgut Boden
Datengrundlagen gemaf 8§ 8 NABEG Unterlagen
Forstliche Standortkartierung

Landesaufnahme (Profile)

Weitere Erkenntnisse aus der Baugrunduntersuchung nach Erfordernis

= =4 4 -4 -a -

Bodenkundliche Aufnahme und Erkenntnis aus der Baugrunduntersuchung (Feld-/ La-
borversuche) nach Erfordernis zur Ermittlung spezifischer Schutzmafinahmen
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4.3.7.1.4 Methodik und Vorgehensweise

1
1

Betrachtung bodenschutzrelevanter Bauprozesse auf Linienbaustellen

Beschreibung geplanter Malinahmen im Sinne des Bodenschutzes auf Basis des UVP-
Teils zum Schutzgut Boden

Kurzbeschreibung sowie Darstellung tber die Boden, die bei dem Bauvorhaben bean-
sprucht werden, im Sinne des Bodenschutzes auf Basis der Ausfihrungen zum Schutz-
gut Boden im UVP-Bericht

4.3.7.1.5 Einordnung der Unterlage

1 Konkrete Umsetzung von Bodenschutzmalinahmen wahrend der Bauausfiihrung basie-
rend auf den einschlagigen Vorschriften sowie den Ausfilhrungen zum Schutzgut Boden
im UVP-Bericht

1 MaRnahmen werden in den LBP Ubernommen

1 Ergebnisse flie3en teilweise in die Unterlage zur Landwirtschaft ein

4.3.7.2 Bodenschutzspezifische Mallnahmen (Vorgaben fir den Rahmen der Bodenkundlichen Baube-
gleitung)
1 Bauausfuihrung

| Ausmald und Dauer der Eingriffe

1 Bodenschutzrechtliche Bauzeitenregelung

Anforderungen an Vorarbeiten und Flachenvorbereitung:

1 Baufeldfreimachung, Holzeinschlag

Anforderungen an die bautechnische Vorgehensweise:

1 BaustrafRen und Baubedarfsflachen, Maschineneinsatz, etc.
Anforderungen bei BaumalRnahmen auf besonderen Standorten:
1 Umgang mit organischen Bdden

1 Vermeidung von Schadverdichtungen

1 Umgang mit Waldbéden

i Erosionsschutz

Anforderungen an den Bodenabtrag:

| Ober- und Unterbodenmanagement

1 Mengenermittlung, etc.

Fachgerechte Bodenzwischenlagerung als Bodenmieten; Sachgerechte Bereitstellung
von Bodenmaterialien (Bettungssand, zusatzliches Bodengut etc.)

Entsorgung/ Verwertung von uberschiussigem Aushub
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1 Rekultivierung, Folgebewirtschaftung, Flachenriickgabe

1 Wiedereinbau/- Verwendung resp. Lagerung des Aushubs/ Wiederherstellung/ Bo-
denauftrag

1 Anbauempfehlungen i Rekultivierung von landwirtschaftlichen Nutzflachen (in Ab-
stimmung mit Landwirtschaft)

bl Kontinuierlicher Informationsaustausch zwischen den Beteiligten (Abstimmungspro-
Zess),

1 RegelmaRige Begehung der Baumafl3ihahme

il Dokumentation
4.3.7.3 Erganzende Themen

Nach Erfordernis:

Beispielsweise Umgang mit Schadstoffgehalt von Béden, Umgang mit Béden in Gebieten mit
hohen Grundwasserstanden, Vorsorgewerte Spurenmetalle, Schadstoffe (z. B. Quecksilber,
Radon, Arsen und Uran), Gebiete mit hohen Grundwassersténden etc.

4.3.7.4 Fazit/ Zusammenfassung

4.3.7.5 Literatur- und Quellenverzeichnis
4.3.7.5.1 Literatur

4.3.7.5.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen

4.3.7.6 Anlagen
| Nach Erfordernis, z. B.:
1 Prifberichte
| Schichtenverzeichnisse
1

Schnitte/ Profile

4.3.8 Unterlage zur Bodendenkmalpflege

4.3.8.1 Einleitung

4.3.8.1.1 Veranlassung der Unterlage zur Bodendenkmalpflege

1 Kurzer Umriss Projekt, Beschreibung der Wirkprozesse des Vorhabens, Herleitung der
Betroffenheit von Bodendenkmalen und der Notwendigkeit einer gesonderten Unterlage

1 Ziel: Identifizierung, Beschreibung und Bewertung des archaologischen Potenzials (Pri-
fung der bekannten arch&ologischen Bodendenkmale und Vermutungsflachen (archéo-
logischen Relevanzflachen) in ihrer Lage und Ausdehnung, ldentifizierung neuer und
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bisher unbekannter Bodendenkmale im Vorfeld der Baumaflinahme), Empfehlungen zu
bauvorgreifenden bzw. baubegleitenden Malinahmen

4.3.8.1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

1

Benennung malf3geblicher Artikel/Gesetze (hierbei werden die Landesdenkmalschutzge-
setze und weitere rechtliche oder normative, landesspezifische Regelungen zugrunde
gelegt: Art. 1 BayDSchG, Art. 7 BayDSchG, Art. 8 BayDSchG, § 2 Abs. 1 UVPG, § 19f
NABEG)

4.3.8.1.3 Datengrundlagen

)l

Datenrecherche im Bayerischen Landesamt fir Denkmalpflege

| zu den bekannten Bodendenkmalen und arch&ologischen Relevanzflachen/ Bo-
dendenkmalvermutungsflachen

1 Daten der unteren Denkmalschutzbehérde und der Kommunalarchaologie
bl Denkmalliste gemaf Artikel 2 BayDSchG

Ggf. Datengrundlagen anderer Infrastrukturprojekte (sofern verfigbar)
Archivrecherche zu historisch-geographischen Daten

Kartierung von Verlustflachen (Bereiche, in denen ein Bodendenkmal von vornherein
ausgeschlossen werden kann: z. B. Abbaugruben allg. bereits ausgegrabene Bereiche,
Bereiche mit altem Rohstoffabbau, Bereiche mit Spatenverlegungen)

Nach Erfordernis eigene Erhebungen (beispielsweise Fernerkundung: Luftbild- und LI-
DAR-Scans)

4.3.8.1.4 Methodik und Vorgehensweise

)l

Definition des Untersuchungsumfangs und des anzuwendenden Methodenspektrums
zur moglichen Eingrenzung der archaologischen Fundstellen nach den landesspezifi-
schen Gegebenheiten gemald Abstimmung mit den zustandigen Behdrden der Lander
fir Denkmalschutz (z. B.: Auswertung der Fernerkundungsdaten, Geophysik, Auswer-
tung historisch-geographischer und naturraumlicher Daten, Auswertung der Baugrund-
untersuchungen, Feldbegehungen). Unterschiede kdénnen sich beispielsweise aus kul-
turhistorischen (Bergbau) oder geomorphologischen Gegebenheiten (Marschen, Mittel-
gebirge etc.) ergeben

Beschreibung der Methoden zur Identifizierung bisher unbekannter Bodendenkmale so-
wie zur Uberpriifung der bekannten und vermuteten Bodendenkmale im Vorfeld der Bau-
mafinahme. Je nach den Ergebnissen des angewendeten Methodenspektrums kénnen
sich daraus Vorschlage fir Umtrassierungen bzw. Unterbohrung ergeben.
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4.3.8.1.5 Einordnung der Unterlage
1 Ergebnisse flie3en in den UVP-Bericht (Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sach-
guter) ein
4.3.8.2 Vorhaben und relevante Auswirkungen
1 Beschreibung der Wirkprozesse des Vorhabens (potenziell baubedingte, anlagebe-
dingte, betriebsbedingte Auswirkungen)

4.3.8.3 Datenauswertung

4.3.8.3.1 Beschreibung des Untersuchungsraums

1 Allgemeine Charakterisierung des Untersuchungsraumes auf Basis der bereits aufge-
fuhrten Datengrundlagen: topographisch, geographisch und historisch

4.3.8.3.2 Auswertung Fernerkundungsdaten (Luftbild und LIDAR)

| Darstellung der Ergebnisse aus der Luftbild- und LIDAR-auswertung inkl. der Verifizie-
rung im Gelande (im Bereich der kartierten Verlustflichen keine Auswertung der Fern-
erkundungsdaten erforderlich); Umfang der Auswertung der LIDAR-Scans abschnitts-
/bzw. bundeslandspezifisch unter Berlcksichtigung der Absprachen mit den zustandigen
Behdrden der Lander fir Denkmalschutz

4.3.8.3.3 Auswertung der Datengrundlagen aus dem ausgewahlten Methodenspektrum ja nach Notwen-
digkeit

1 Mogliche weitere Datenauswertungen ergeben sich aus den landesspezifischen Gege-
benheiten

4.3.8.4 Beschreibung und Bewertung der archdologischen Konfliktzonen

1 Tabellarische Zusammenstellung der archéologischen Konfliktbereiche/ -zonen (geogra-
phische Lage, Zeitstellung, bekannte Bodendenkmale (mit Aktennummern), Kurzbe-
schreibung der Fundstelle)

Textabbildung
Zeitliche Einordnung und Beschreibung der Fundstellen

Einarbeitung aller bisherigen Ergebnisse

= =4 4 =2

Eine Bewertung der archaologischen Konfliktzonen kann nur je nach Umfang und des
angewandten Methodenspektrums erfolgen. Eine Flachenkategorisierung (bzw. Klassi-
fizierung) der Konfliktzonen kann hinsichtlich Befundwahrscheinlichkeit und dem Um-
fang fur bauvorgreifende Erkundungs- bzw. Sicherungsmafinahmen entsprechend den
landesspezifischen Anforderungen erfolgen.

| Fazit zur Erfillung der denkmalschutzrechtlichen Vorgaben als Grundlage fur die denk-
malschutzrechtliche Genehmigung
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4.3.8.5 Geplante/ notwendige archaologische Malinahmen

4.3.8.5.1 Bauvorgreifende Malinahmen

1 Hier wird ein Bezug zu den in Kapitel 4.3.8.4 kategorisierten Konfliktzonen hergestellt
(Beschreibung der bauvorgreifenden Erkundungs- bzw. Sicherungsmal3nahmen fir die
jeweiligen Konfliktzonen-Kategorien), entsprechend den landesspezifischen Anforde-
rungen

bl Soweit moglich Festlegung von primaren Konfliktbereichen, in denen mit arch&ologi-
schen Grabungen sicher zu rechnen ist, entsprechend den landesspezifischen Anforde-
rungen

4.3.8.5.2 Baubegleitende MaZnahmen

1 Definition von baubegleitenden MalRnahmen, beispielsweise Begleitung des Oberboden-
abtrags in ausgewahlten Bereichen, Durchfihrung von archaologischen Sondagen in
unbekannten Fundstellenbereichen usw., entsprechend den oOrtlichen Anforderungen

4.3.8.6 Fazit/ Zusammenfassung

4.3.8.7 Literatur- und Quellenverzeichnis
4.3.8.7.1 Literatur

4.3.8.7.2 Gesetze, Richtlinien, Urteile und Verordnungen

4.3.8.8 Anhang

bl Nach Erfordernis, z. B.:
1 Gesamtplan
1 Liste der Fundstellen

4.3.9 Unterlage zur Landwirtschaft

4.3.9.1 Einleitung

4.3.9.1.1 Veranlassung der Unterlage

Die Belange der Landwirtschaft werden in Form einer gesonderten Unterlage (Unterlage zur
Landwirtschaft) gepruft. Zur Vermeidung und Minimierung von Konflikten hinsichtlich der land-
und teichwirtschaftlichen Interessen mit denen des geplanten Vorhabens werden Mal3nahmen
vorgeschlagen.

4.3.9.1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

Es gibt keinen unmittelbar anzuwendenden rechtlichen Rahmen, zum fachlichen Rahmen vgl.
Kapitel 4.3.9.1.1.
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4.3.9.1.3 Datengrundlagen

1 Allgemeine Datengrundlagen:

1
1

= =4 -4 - -

ATKIS Basis-DLM 25, Naturraum-Grenzen
Abgrenzung Agrargebiete

durchschnittliche Betriebsgrof3e; Anzahl und Anteil der Betriebe im Haupterwerb
und Nebenerwerb in den betroffenen Landkreisen

Durchschnittlicher Viehbesatz in den betroffenen Landkreisen (Grol3vieheinheiten/
ha LF)

Zahlen zu Erwerbstatigen in der Landwirtschaft
Drainagen-Konzept aus dem Erlauterungsbericht
Landesweite bzw. regionale Auswertungen

Ggf. weitere Grundlagen fur die Teichwirtschaft

Flurneuordnungs-/Flurbereinigungsverfahren

1 Abschnittsspezifische Datengrundlagen (Bayern):

)l

Bayerischer Agrarbericht, ggf. weitere, regionale Agrarberichte / Auswertungen

4.3.9.1.4 Methodik und Vorgehensweise

4.3.9.1.5 Einordnung der Unterlage

1 Ergebnisse aus den Unterlagen LBP und UVP-Bericht (z. B. Eingriffsflachen) werden
aufgenommen in die Unterlage zur Landwirtschaft

| MaRnahmen aus dem Bodenschutzkonzept werden eingearbeitet in die Unterlage zur
Landwirtschaft

1 Ergebnisse aus der Unterlage zur Landwirtschaft flieRen in die Unterlage mit den Anga-
ben zu sonstigen 6ffentlichen und privaten Belangen (s6pB) ein

4.3.9.2 Vorhaben und relevante Auswirkungen

| Kurze Beschreibung des Vorhabens mit seinen grundsatzlichen Wirkungen auf die Ag-
rarstruktur

4.3.9.3 Bestandsbeschreibung

4.3.9.3.1 Agrarstruktur und Situation der Landwirtschaft im Planungsgebiet:

| Allgemeine Erlauterung des Begriffs Agrarstruktur

T Betroffene Landkreise und Gemeinden

1 Naturrdumliche Ausstattung des betroffenen Gebiets (Naturraumliche Gliederung)
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1 Darstellung der Bedeutung der Landwirtschaft am Anteil der Erwerbstétigen
1 Anteil und Zahl der Erwerbstatigen in der Land-/ Forstwirtschaft
1 Bundeslanddurchschnitt und jeweils fiir die betroffenen Landkreise

1 Darstellung der Erzeugungsbedingungen der beanspruchten Flachen anhand der Bo-
denqualitat in den betroffenen Erzeugungsgebieten (z. B. anhand Landkreisdurchschnitt
der Ackerzahl (AZ)/ Grunlandzahl (GZ)), sofern in verwendbarer Form vorliegend)

4.3.9.4 Darstellung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf landteichwirtschaftliche Nutzflachen und
die Agrarstruktur

4.3.9.4.1 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzflachen

| Darlegung der Betroffenheit der agrarischen Systeme durch das Vorhaben

1 Darstellung allgemeiner Anmerkungen zum Bodenschutz im Hinblick auf den Boden als
Produktionsgrundlage

1 Darstellung allgemeiner MaBhahmen zum Gewasserschutz
1 Darlegung von Auswirkungen auf den Boden

1 Ermittlung mdglicher Auswirkungen auf den Anbau von Sonderkulturen (und Biobetriebe
oder andere auftretende Sonderfalle)

4.3.9.4.2 Inanspruchnahme von land- und teichwirtschaftlichen Nutzflachen (direkte Flacheninanspruch-
nahme)

1 Ermittlung des Umfangs des Flachenverbrauchs (Nutzflache) durch baubedingte Nut-
zung (temporéar) und fur Uberbauung (dauerhatt)

Umfang von Acker-/ Griinlandflache

Betroffenheit von Sonderkulturen

Verteilung der Acker-/ Griinlandzahl

Ggf. Verteilung/ Anteil Marktfriichte und Sonderkulturen

Verteilung Flurstlicksgrof3en, SchlaggrofRen

= =4 4 -4 -a -

Ermittlung des Umfangs des Bedarfes fur Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen

4.3.9.4.3 Darstellung sonstiger, vorhabensbedingter Wirkungen auf land- und teichwirtschaftliche Nutz-
flachen und die Agrarstruktur

4.3.9.4.4 Grundsatzliche Darstellung der Parameter der besonderen Betroffenheit landwirtschaftlicher
Betriebe

T Darlegung der Parameter flr besondere Betroffenheit landwirtschaftlicher Betriebe
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4.3.9.5 Konzept zum Umgang mit landwirtschaftlichen Flachen und der Agrarstruktur
1 Mdgliche Themen in den Unterkapiteln sind:
Zerschneidung von Nutzflachen
Zufahrtssituation wahrend der Bauzeit
Umgang mit Drainagen
Rekultivierung von bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen
Wiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen Zuwegungen

Eckpunkte des Bodenschutzkonzeptes

= =4 =4 -4 -4 -a -2

Sofern vorhanden: Umgang mit Flachen mit Beziigen aus EU-Fonds, Sonderkul-
turen, Bioflachen/ -betriebe

1 Sofern erforderlich: Malinahmen zur Vermeidung von besonderer Betroffenheit

4.3.9.5.1 MaBnahmen zur Vermeidung und Reduzierung der Betroffenheit einzelner Betriebe

1 Ggf. weitere Untergliederung in bauvorbereitende Maflinahmen, baubegleitende Mal3-
nahmen und Rekultivierungsmafinahmen, ggf. zusatzliche Unterscheidung verbindliche,
optionale, flachenkonkrete und nachsorgende MalRnahmen

4.3.9.5.2 MaRnahmen zum Ausgleich von verbleibenden Beeintrachtigungen

4.3.9.6 Fazit/ Zusammenfassung Land(- und Teich)wirtschaft als 6ffentlicher Belang

| der unterschiedlichen Sensibilitaten in den Abschnitten hinsichtlich der Belange der
Landwirtschaft

1 der vorhabensbedingten Auswirkungen auf landwirtschaftliche Belange

1 moglicher Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen, Empfehlungen und Hinweise
fur die Umsetzung

4.3.9.7 Literatur- und Quellenverzeichnis
4.3.9.7.1 Literatur
4.3.9.7.2 Gesetze, Richtlinien, Unterlagen und Verordnungen

4.3.9.8 Anlagen

il Nach Erfordernis, z. B.:

q Karten
T Tabellen
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4.3.10 Unterlage zur Forstwirtschaft

4.3.10.1 Einleitung

4.3.10.1.1

1

4.3.10.1.2

1

4.3.10.1.3

f

4.3.10.1.4

1

Veranlassung der Unterlage zur Forstwirtschaft

Ziel: Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf Walder und Prifung auf Verein-
barkeit des Vorhabens mit den forstrechtlichen Belangen entsprechend einschlagiger
gesetzlicher Grundlagen.

Rechtlicher und fachlicher Rahmen

Benennung malgeblicher Artikel/ Leitfaden/ Gesetze/ Verordnungen im Kontext der
Zielstellung der Unterlage: BWaldG, BayWaldG, BayKompV, BNatSchG, BayNatSchG,
diverse Vollzugshinweise/ Bekanntmachungen/ Leitfaden, FoVG, FovDV, DVFoVG

Datengrundlagen

Aktualisierte Daten aus § 8 NABEG:

1 Vorbehalts- und Vorranggebiete der Forstwirtschaft/ Waldmehrung
gesetzlich geschitzte Walder und Waldfunktionen

ATKIS-Daten

Luftbildauswertungen, Digitale Orthophotos/ Luftbilder

= =4 =4 =2

Sonstige Bestandsdaten zu Naturschutzgebieten, Bannwaldern, Waldfunktionen,
Waldstilllegungsflachen

1 Managementpléane zu FFH-Gebieten
1 Geologische Karten
1 Bodenkarten

Fur das Planfeststellungsverfahren je nach Bundesland erganzend hinzuzuziehende Da-
ten, wie z. B.:

1 Biotoptypenkartierungen

| Waldflachenanteile in den betroffenen Gemeinden/ Landkreisen/ Regierungsbe-
zirk im Vergleich zum Bundesland

Ergebnis der Behdrdenabstimmungen (nach Erfordernis)

zur Verfugung stehende forstrechtliche Ausgleichsflachen (nach Erfordernis)

Methodik und Vorgehensweise

Beschreibung der Methodik und Vorgehensweise zur Uberprifung der Vereinbarkeit mit
den forstrechtlichen Anforderungen:

i Beschreibung des Untersuchungsraums
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4.3.10.1.5

1 Auflistung und Flachenermittlung der vorhabenbedingt (dauerhaft/ temporar) in An-
spruch genommenen forstwirtschaftlich genutzten Waldflachen (Wald mit bes.
Waldfunktion nach Art. 9-12a BayWaldG sowie Wald ohne bes. Waldfunktion) und
Erfassung/ Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen unter Bericksichti-
gung entsprechender Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen.

1 Ermittlung des forstrechtlichen Kompensationsbedarfs der dauerhaft in Anspruch
genommenen Waldflachen mit bes. Waldfunktion nach Art. 9-12a BayWaldG.

1 Ausweisung/ Beplanung entsprechender forstrechtlicher Ausgleichsflachen.

Einordnung der Unterlage

Teilergebnisse flieRen aus dem LBP in die Unterlage zur Forstwirtschaft
Teilergebnisse werden im LBP aufgegriffen

Ergebnisse fliel3en in die Unterlage mit den Angaben zu sonstigen 6ffentlichen und pri-
vaten Belangen

4.3.10.2 Vorhaben und relevante Auswirkungen

)l

Beschreibung der Wirkprozesse des Vorhabens (potenziell baubedingte, anlagenbe-
dingte, betriebsbedingte Auswirkungen); an entsprechender Stelle mit Bezug zur Forst-
wirtschaft - ohne hierbei bereits auf Detailauswirkungen fiir den betroffenen Wald im
Untersuchungsraum aufgrund der technischen Ausfiihrungsplanung einzugehen.

4.3.10.3 Untersuchungsergebnisse und Konfliktanalyse

4.3.10.3.1 Untersuchungsraum
| Beschreibung des Untersuchungsraumes (Darstellung in Text und ggf. Textabbildung).
4.3.10.3.2 Bestandsbeschreibung
1 Waldflachenausstattung
1 Waldflachenanteile in den betroffenen Gemeinden/ Landkreisen/ Regierungsbe-
zirk im Vergleich zum Bundesland
| Bestandsbeschreibung der kartierten Waldbiotoptypen im Untersuchungsraum
1 Welche schutzgutrelevanten Waldfunktionen sind im UR vorhanden (kurze Erlau-
terungen dazu, Abgleich mit den Inhalten LBP/ UVP-Bericht)
T Darstellung in Text und Karte
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4.3.10.3.3 Vorhabenspezifische Auswirkungen auf Waldflachen - Ermittlung des Forstrechtlichen
Ausgleichsbedarfs

1 Auswirkungen

T

Beschreibung der Wirkprozesse des Vorhabens (baubedingte, anlagenbedingte,
betriebsbedingte Auswirkungen) aufgrund der technischen Ausfihrungsplanung.

Verbal-argumentative/ allgemeine Bewertung der Waldeingriffe auf verbleibende
Bestande, ohne dabei ins Detail zu gehen, da dies Aufgabe eines Waldwertgut-
achtens ware (Stichwort: Waldklima, Wasserhaushalt, Windwurf, Sonnenbrand
etc.), Abgleich mit Inhalten von LBP/ UVP-Bericht.

Verbal-argumentative/ allgemeine Bewertung der Waldeingriffe auf Nutzfunktion,
ohne dabei ins Detail zu gehen, da dies Aufgabe eines Waldwertgutachtens ware
(Stichwort: WalderschlieBung/ Trennwirkungen, Betriebsorganisation/ Nutzungs-
entgang Rohstoff Holz/ Einkommensverlust/ Arbeitsplatze), Abgleich mit Inhalten
von LBP/ UVP-Bericht.

Hinweis: In der Unterlage zur Forstwirtschaft ist die Erstellung von sog. Waldwertgutachten
(monetare Bewertung des Waldwertverlustes aus forstwirtschaftlicher Sicht zur Ermittlung von
Entschadigungsleistungen) nicht enthalten. Dazu wirden z&hlen:

1

Ermittlung des Verkehrswertes der in Anspruch genommenen Waldflachen nach
§ 194 BauGB (Bestandswert oder sog. Hiebsunreife).

Ermittlung von Randschaden durch z. B. Sonneneinstrahlung, Windeinwirkung o-
der sich verschlechternde Wachstumsbedingungen am verbleibenden Bestand.

Ermittlung des dauerhaften Nutzungsentgangs durch dauerhaft baumfrei zu hal-
tende Waldbestande/ -bereiche.

Ermittlung des zeitlich beschrankten Nutzungsentgangs durch temporar in An-
spruch genommene Flachen wahrend der Bauphase.

Ermittlung der Vorhabenwirkung auf einzelne forstwirtschaftliche Betriebe (Stich-
wort: Existenzgefahrdung).

1 Mafnahmen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen

1

Erarbeitung von Vorgaben fur tbernahmefahige (UVP-Bericht, LBP) forstfachliche
Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen, die Beeintrachtigungen des Waldes
durch das geplante Vorhaben reduzieren.

il Waldflachenbilanz

1

ARGE SuedLink 2019

Auflistung und Flachenermittiung der vorhabenbedingt in Anspruch genommen
dauerhaften und zeitlich befristeten Waldumwandlungsflachen (Wald mit bes.
Waldfunktion nach Art. 9-12a BayWaldG sowie Wald ohne bes. Waldfunktion) un-
ter Berilicksichtigung entsprechender Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen

Ermittlung des forstrechtlichen Kompensationsbedarfs der dauerhaft in Anspruch
genommenen Waldflachen mit bes. Waldfunktion nach Art. 9-12a BayWaldG.
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1 Darstellung in Text und Karte
4.3.10.4 MaBnahmen zum Ausgleich verbleibender Beeintrachtigungen

4.3.10.4.1 AusgleichsmalRnahmen

1 MalRnahmenkonzept

1 Darstellung und Bewertung der AusgleichsmalRnahmen in Text und Karte (je nach lan-
desspezifischer Rechtsgrundlage)

4.3.10.4.2 Ausgleichsbilanz

| Vergleichende Gegeniberstellung von forstrechtlichem Eingriff und forstrechtlichem
Ausgleich

4.3.10.5 Optional (sofern erforderlich): Rekultivierung und Wiederaufforstung befristet umgewandelter
Waldflachen

q Mafinahmenkonzept

1 Darstellung und Bewertung der RekultivierungsmafRhahmen in Text und Karte

4.3.10.6 Fazit/ Zusammenfassung

| Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse der Vorhabenwirkungen, der Vermei-
dungs- und Minderungsmafinahmen sowie der notwendigen forstrechtlichen Ausgleichs-
malnahmen in Text und Karte.

4.3.10.7 Literatur- und Quellenverzeichnis
4.3.10.7.1 Literatur

4.3.10.7.2 Gesetze, Richtlinien, Urteile und Verordnungen

4.3.10.8 Anlagen

1 Nach Erfordernis z. B.
q Karten

T Bilanzierungstabellen
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4.3.11 Angaben zu sonstigen offentlichen und privaten Belangen

Die sonstigen offentlichen und privaten Belange werden in den Unterlagen nach § 21 NABEG
in einer eigenen Unterlage behandelt. In der nachfolgenden Ausfiihrung werden die zu be-
riicksichtigenden maf3geblichen Belange kurz umrissen.

Je nach den ortlichen Gegebenheiten der Projekte bzw. Abschnitte kdnnen andere Belange
eine Berucksichtigung erfordern.

Im Rahmen der Unterlagen nach 8 8 NABEG wurde ein Grof3teil der 6ffentlichen und privaten
Belange bereits Uber den Umweltbericht zur Strategischen Umweltprifung (SUP) und die die
Raumvertraglichkeitsstudie (RVS) behandelt. Nicht bereits in den dortigen Unterlagen bertck-
sichtigte Belange wurden als sonstige 6ffentliche und private Belange (s6pB) in einer geson-
derten Unterlage betrachtet. Hierzu zahlten in Abschnitt D2:

Belange der kommunalen Bauleitplanung

Belange der Landwirtschaft

Belange der Forstwirtschaft

Belange des Bergbaus und der Rohstoffsicherung
Ordnungsrechtliche Belange

Belange der Infrastruktur, des Funkbetriebs oder des StralRenbaus
andere behordliche Verfahren

Belange der Bundeswehr

= =4 -4 -4 A -a -8 - -2

Belange der Gewerbeausiibung

Wie in den vorangehenden Kapiteln beschrieben, ist fir die Planfeststellung gemaf
8§ 21 NABEG vorgesehen, die Belange der Land- und Forstwirtschaft in gesonderten Unterla-
gen zu behandeln. Des Weiteren wird als Teil des technischen Erlauterungsberichts ein
Grundkonzept zur Flurschadenregulierung und ggf. inkl. Referenzflachenkonzept erarbeitet.

Die Belange der Infrastruktur finden sich zum Teil im (Verkehrs-)Logistikkonzept (inkl. Ver-
kehrssicherheitskonzept) wieder, welches ebenfalls Bestandteil des Erlauterungsberichts ist.
Einflisse, die die Trasse auf bestehende Infrastrukturen, wie z. B. Autobahnen und Freileitun-
gen haben kann, werden im Rahmen der sonstigen 6ffentlichen und privaten Belange bertick-
sichtigt.

Weitere private und 6ffentliche Belange, die sich aus formellen sowie informellen Offentlich-
keitsbeteiligungen ergeben, werden, sofern sinnvoll/ umsetzbar im Zuge der Feintrassierung
berticksichtigt. Dabei wird unter Beriicksichtigung des Verhéltnisses zwischen der Schwere
der Auswirkungen auf die s6pB und den Trassierungs- sowie Planungsleit- und Planungs-
grundsatzen die Moglichkeit zur Berticksichtigung der sOpB sowie die technische Realisierbar-
keit gepruft. Somit unterliegen die Abwagungen den jeweiligen Einzelfallprifungen.
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4.3.12

Somit verbleiben beispielsweise Belange

1 der kommunalen Bauleitplanung

der Bundeswehr

des Bergbaus und der Rohstoffsicherung

anderer behordlicher Verfahren

= =42 =4 -2

der Infrastruktur (sofern sie nicht bereits in den Konzepten zur Logistik und Verkehrssi-
cherheit behandelt wurden), des Funkbetriebs oder des StralRenbaus

fur die die Vereinbarkeit des Vorhabens (der Trasse) zu prifen ist. Inwiefern eine Vertraglich-
keit des Vorhabens mit den jeweiligen sonstigen privaten und 6ffentlichen Belangen gegeben
ist, hAngt von der Lage der Trasse zum jeweiligen Belang sowie der konkreten Art des Belangs
ab. Somit kann eine Beurteilung ausschlie3lich im Rahmen von Einzelfallbetrachtungen erfol-
gen, die unter Berlcksichtigung aller relevanten und konkreten ortlichen Gegebenheiten zu
treffen sind.

Sonstige Unterlagen und Antrage

Erganzend zu den in den Kapiteln 4.3.1 bis 4.3.11 aufgeflhrten Fachbeitragen, Konzepten
und Gutachten werden fur die Unterlagen nach § 21 NABEG weitere Konzepte und Antrage
erstellt.

Hierbei handelt es sich beispielsweise um folgende Konzepte:

| (Verkehrs) Logistikkonzept inkl. Verkehrssicherheitskonzept (fir gesamte Trasse + Ne-
benanlagen)

Konzept zur Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen
Konzept zur Uberwachung von S-/ V-/ M-KompensationsmafRnahmen
Grundkonzept zur Flurschadenregulierung, ggf. inkl. Referenzflachenkonzept

Wasserhaltungskonzept inkl. Einleitkonzept und Sicherung der Einleitstellen

= =4 -4 -4 -

Flachendrainagen
1 Anfrage der Daten (z. B. Bestandspléne)

| Berucksichtigung von Informationen aus Stellungnahmen und Erdrterungstermi-
nen

| Auswertung der Unterlagen
| Ggfs. Ersatzneubau von Drainagen

| Hinweis: Es ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt erkennbar, dass Bestandspléane bei
den zusté&ndigen Behdrden nicht flachendeckend bzw. gar nicht vorliegen. Sofern
Plane vorhanden sind, stellen diese zumeist Absichtserklarungen und keine Be-
standplane dar.

i Bauablaufplanung (Anhang zum Erlauterungsbericht)
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1

Ergebnisse der Baugrundvor- und Baugrundhauptuntersuchungen bei Vorliegen geolo-
gischer Besonderheiten/ Altlasten

1 Angaben zum Einsatz und der Art der geplanten Bettungsmaterialien

Je nach den konkreten Betroffenheiten werden zudem Antrage auf Genehmigung, Erlaubnis,
Ausnahme und Befreiung erstellt, wie z. B.:

1 Wasserrechtliche Antrage

q Naturschutzrechtliche Antréage

1 Baurechtliche Antrage

1 Ausnahmegenehmigungen (Einzelfall-spezifisch, z. B. in Abhangigkeit der Entfernung
der baulichen Anlage vom Fahrbahnrand) vom Anbauverbot oder der Anbaubeschran-
kung

1 Sicherheitsstudie
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4.4 Alternativenvergleich

Ziel des Alternativenvergleichs in den Planfeststellungsunterlagen nach § 21 NABEG ist die
Ermittlung der Vorzugstrasse (= den zu beantragenden Trassenverlauf des Vorhabens). Die
Auswahl der Vorzugstrasse erfolgt in mehreren Arbeitsschritten (vgl. Abbildung 19).

Trassenalternativen
(Festlegung § 20 Absatz 2 NABEG)

h 4

Abschichtung

Alternativen werden
nicht weiter betrachtet

4

verbleibende verninftige
Alternativen

>~

Betrachtung im Ergebnis Ermittlung c_iler Vorzugstrasse
UVP-Bericht > (themenibergreifender
X Alternativenvergleich)
‘.,\ h J
'?“i‘é%‘_”‘-u__ Vorzugstrasse
Crpey Oy, e (Antragsgegenstand)
@:‘-"& o hierfiir werden die anderen
Fachbeitrage und Unterlagen erstellt

Abbildung 19: Ablauf der Ermittlung der Vorzugstrasse

Ausgangspunkt fur die Auswahl der Vorzugstrasse sind alle Trassenalternativen, die sich aus
der Festlegung des Untersuchungsrahmens (8 20 Abs. 3 NABEG) ergeben.

Teil dieser Trassenalternativen ist auch der in dem Antrag nach § 19 NABEG ermittelte Tras-
senvorschlag, welcher den ersten Vorschlag zur Grobtrassierung darstellt und im Zuge der
Bearbeitung der Planfeststellungsunterlagen nach § 21 NABEG auf Grundlage vertiefter Er-
kenntnisse mittels Feintrassierung optimiert werden kann.

Bei der Betrachtung der Alternativen kann es sich nur um kleinrAumige Alternativen innerhalb
des durch die Bundesfachplanungsentscheidung nach 8 12 NABEG festgelegten Trassenkor-
ridors (1.000 m Breite) handeln, wodurch gro3raumige Alternativen ausgeschlossen sind.

Abschichtung und Vergleiche erfolgen unter Berticksichtigung der Planungspréamissen. Bei
den Planungspramissen sind hier in erster Linie die Planungsleitsatze (striktes Recht) relevant,
die als Maf3stab fur die Zielerfullungsgrade herangezogen werden kénnen. Weiterhin werden
die Planungsgrundsatze fur die Beurteilung hinzugezogen, hinsichtlich ihrer Gewichtung/ Be-
deutung stehen sie jedoch hinter den Planungsleitsatzen zuriick. Neben den gesetzlichen Pla-
nungsleit- und Planungsgrundsatzen werden auch die Trassierungsgrundsatze bericksichtigt.
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Abschichtung

Einzelne Trassenalternativen kdnnen in einem vorgelagerten Schritt abgeschichtet werden. In
diesem Schritt werden alle Alternativen, die sich aus der Festlegung des Untersuchungsrah-
mens ergeben, auf die verbleibenden vernunftigen Alternativen reduziert. An dieser Stelle
ware es denkbar, dass nach dem Abschichtungsprozess auch nur noch die zu beantragende
Trasse verbleibt. Der Abschichtungsprozess und die Darlegung der Griinde werden in soge-
nannten Abschichtungssteckbriefen gegenuber der BNetzA dokumentiert. Die Prifung muss
so weit gefuihrt werden, bis erkennbar wird, dass entscheidungsrelevante Unterschiede vorlie-
gen. Kann die BNetzA die vorgezogenen Abschichtungsvorschlage nachvollziehen und formal
bestatigen, so resultieren daraus die verbleibenden verninftigen Alternativen, die bis zum
Ende gemaR den Festlegungen des Untersuchungsrahmens fur den UVP-Bericht durchge-
pr¢ft werden m¢gssen. Die Steckbriefe werden al
fender Alternativenvergleichi gefg¢¢hrit.

Die Ergebnisse der Abschichtungssteckbriefe werden zudem im Erlauterungsbericht aufge-
griffen und noch einmal zusammenfassend dargestellt. Dabei werden die Hauptabschich-
tungsgriinde noch einmal benannt.

Betrachtung im UVP-Bericht

Gemal Anlage 4 Satz 2 UVPG bzw. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG sind die vernlnftigen
Alternativen darzulegen. Alle verbleibenden verniunftigen Alternativen, die nach dem Ab-
schichtungsprozess verbleiben, werden im UVP-Bericht umfassend gemaR den Anforderun-
gen des UVPG und den Festlegungen des Untersuchungsrahmens betrachtet. Bezogen auf
die UVPG-Schutzgiter wird ein Vergleich des mittels Feintrassierung optimierten Trassenvor-
schlags mit den verbleibenden verniinftigen Alternativen durchgefiihrt. Die entscheidungser-
heblichen Unterschiede zwischen dem Trassenvorschlag und den betrachteten Alternativen
werden herausgearbeitet.

Die Grunde fur die Auswahl der Vorzugstrasse werden genannt, wobei es sich hierbei auch
um externe (d.h. sich nicht aus dem UVPG ergebende) Griinde handeln kann.

Ermittlung der Vorzugstrasse (themenubergreifender Alternativenvergleich)

Im themenubergreifenden Alternativenvergleich werden alle verbleibenden vernlinftigen Alter-

nativen, die aus dem Abschichtungsprozess resultieren, betrachtet. Die Einordnung des Alter-
nativenvergleichs orientiert sich dabei an den Hinweisen zur Planfeststellung (BNetzA 2018).

Hi er werden die ADarlegung der Alternativen (
mi t Pl an) und Begr¢ndung der Auswahlida im Er| @
Bei der Bewertung werden insbesondere folgende Belange bericksichtigt:

1 UVPG-Schutzguter (hier flieBen die Ergebnisse der Betrachtung im UVP-Bericht ein),
Gebietsschutz, besonderer Artenschutz

| Sonstige offentliche und private Belange: z. B. Forst- und Landwirtschaft
1 Technische Angaben

q Wirtschaftlichkeit
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Der Alternativenvergleich beriicksichtigt hierbei die aktualisierten und ebenengerechten Da-
tengrundlagen.

Fur die jeweiligen Belange werden im Zuge der Erstellung der Unterlagen nach § 21 NABEG
relevante und auf den Raum und das Vorhaben abgestimmte Einflussgréf3en zur Bewertung
ermittelt. Fir jede Einflussgréf3e werden Bewertungseinheiten definiert. Die Einflussgrof3en
kénnen dabei beispielweise durch Anzahl, Querungslangen mit der Trassenachse und/ oder
Flachenanteilen quantifiziert werden. Fur jeden Belang wird der Unterschied zwischen dem
Trassenvorschlag und den verbleibenden verniinftigen Alternativen ermittelt. Bei dem Beispiel
der UVPG-Schutzguter ware dies die Trasse, fur die die geringsten voraussichtlich erheblichen
Umwel t auswirkungen zu erwarten sind. Dabei
schiedenen verbleibenden vernlnftigen Alternativen, sondern eine verbal-argumentative Dar-
stellung der Alternativen.

In dem Alternativenvergleich werden abschliel3end dann die vergleichsrelevanten Aspekte der
einzelnen Belange gegenibergestellt. Diese Gegenuberstellung ist dann Grundlage fir die
Ermittlung der Vorzugstrasse. Die dann aus dem Alternativenvergleich hervorgehende Vor-
zugstrasse ist somit Antragsgegenstand.
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5 ANHANGE
5.1 Steckbriefe Trassenvorschlag

Die Lage der Segmente im Planfeststellungsabschnitt ist im entsprechenden Ubersichtsplan
(Anlage 1.2) dargestellt.

Die Lage des Planfeststellungsabschnitts im Gesamtvorhaben ist in der Ubersichtskarte (An-
lage 1.1) dargestellt.

Auf den nachfolgenden Textkarten wurde aus Griinden der Ubersichtlichkeit auf die Darstel-
lung einer vollumfanglichen Legende verzichtet. Daher ist folgende Legende zum Verstandnis
der Textkarten heranzuziehen:
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Abbildung 20: Legende (Seite 1/2)
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Abbildung 21: Legende (Seite 2/2)
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In den Textkarten der Steckbriefe wird die konkrete Bauweise grundséatzlich noch nicht im Ein-
zelnen dargestellt, da das Bauverfahren erst festgelegt werden kann, wenn z. B. Baugrundun-
tersuchungen vorliegen, Fremdleitungen ermittelt worden sind und die Ergebnisse der
Vermessung vorliegen.

Die Kabel werden in Regelbauweise im offenen Graben verlegt. Infrastrukturen wie Bahnan-
lagen, Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Staatsstral3en sowie Gewdasser |. Ordnung
werden jedoch generell in geschlossener Bauweise gequert. Diese Querungen werden in den
Textkarten per Symbol als Asonstige geschl oss

Gewasser Il. Ordnung werden ebenfalls im Regelfall geschlossen gequert. Diese Kreuzungen
sind in den Textkarten jedoch nicht im Einzelnen dargestellt.

Auch Natura 2000-Gebiete werden in aller Regel in geschlossener Bauweise gequert, da die
Vertréglichkeit mit den Schutzzielen nur durch eine geschlossene Bauweise sicherzustellen

i st. Diese Querungen werden in deneQuerungNat@rat e n
2000A dargestellt.

Darlber hinaus kann in den folgenden Féllen zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wer-
den, dass eine Verlegung in geschlossener Bauweise erfolgt, wenn

1 eine geschlossene Bauweise erforderlich ist, um artenschutzrechtliche Verbote nicht zu
verletzen,

1 eine geschlossene Querung zur Vermeidung von Konflikten mit Sondernutzungen (z. B.
Weinbaugebieten, Hopfenbau, Obstplantagen) erforderlich ist,

1 eine Querung bestimmter bautechnischer Hindernisse (z. B. bautechnisch besonders
anspruchsvolle bewaldete Steilhdnge) nur mit Hilfe einer geschlossenen Bauweise wirt-
schaftlich durchfuhrbar ist,

Diese Bereiche werden - falls vorhanden -per Sy mb ol als Aabsehbar g
genfi in den Textkarten e bbandelasich aso enxBeteiche,ibéi d ar
denen eine geschlossene Querung angestrebt wird, derzeit aber noch nicht abschlieRend be-

urteilt werden kann, ob das favorisierte Bauverfahren auch in technischer und wirtschaftlicher
Hinsicht umsetzbar ist, da dem planerischen Ziel im Einzelfall der Baugrund, die Fremdlei-
tungssituation, die Topographie oder auch Bauzeit und der erforderliche Flachenbedarf entge-
genstehen kénnen.

Uber die Steckbriefe hinaus wird im Kapitel 2.2 ausfiihrlich erlautert, weshalb es auf Grundlage
der vorhandenen Daten abgesehen von der vertieften Betrachtung der Alternativen keinen
Anlass fur die Entwicklung weiterer Alternativen im Abschnitt D2 gibt. Im Rahmen der Erstel-
lung der Planfeststellungsunterlagen konnen sich jedoch auf Grundlage der dann vorliegenden
detaillierten Datenbasis weitere Alternativen ergeben.
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5.1.1  Trassenvorschlag Segment 040
Vorhaben:
Planfeststellungsabschnitt:
Lange des Planfeststellungsabschnitts:

Beginn bei Abschnitts-km:

Lange Trassenvorschlagssegment (TVS):

Stammstreckenabschnitt:
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Abbildung 22: km 0,0 bis km 3,57 Karte 1/3
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Bundesland

Bayern

Regierungsbezirke

Unterfranken

Regionale Planungsgemeinschaften

Region Main-Rhon

Landkreise

Rhon-Grabfeld

Kommunen

Mellrichstadt, Oberstreu

5.1.1.2 Kurzbeschreibung / Charakteristik des Verlaufs innerhalb des Trassenkorridors

Das gegenwartige Trassenvorschlagsegment (TVS) erstreckt sich tber die beiden Gemeinden
Mellrichstadt und Oberstreu, die im Landkreis Rhon-Grabfeld in Bayern liegen. Der Trassen-
vorschlag (TV) fuhrt zum groten Teil Gber Ackerflachen und weicht, sofern méglich, vorhan-
denen Waldbereichen aus.

Der TV beginnt kurz nach der Landesgrenze zwischen Thiringen und Bayern. Nach 600 m
Ackerland trifft der TV auf einen vorwiegend durch Gehdlze/ Wald dominierten Bereich mit
groRen Hangneigungen, der absehbar geschlossen gequert wird. (km 0,6 - km 1,4).

AnschlieRend verlauft der TV Uber offenes Ackerland (km 1,4 - km 3,7). Das Siedlungsgebiet
von EufRenhausen wird im Osten passiert. Ostlich des TV befindet sich ein Waldbereich (NSG
Hubholz bei Muhlfeld), das auch eine Teilflache des FFH-Gebietes DE 5628-3 0 1auBwalder

bei Bad Kénigshofenfisowie des EU-Vogelschutzgebietes DE 5628-471 AL a u b w2 d Mae r

gerrasen im Grabfeldgauid darstellt.

Im Anschluss quert der TV westlich des Siedlungsgebietes von Muhlfeld das Mahlbachtal mit
gleichnamigem FlieRgewasser (km 3,7 i km 4,0). Die Hangflanken sind gehélz- bzw. waldbe-
standen, die Talniederung ist durch eine feuchte Offenlandschaft gepragt. In diesem Bereich
befinden sich gesetzlich geschiitzte Biotope, eine Waldflache mit Bodenschutzfunktion sowie
eine Bahnstrecke, die vom TV gequert werden.

Zwischen Mihlfeld und Mellrichstadt verlauft der TV wieder tGber offenes Ackerland (km 4,07

km 5,3) . Hier wird auf der M¢ihl felder H°he das

ut

V (

Mel Il richstadthA gequert. Zur Querung d(gesetziithur c h

geschiitzte Biotope, Okokontoflachen) gepréagten Klippgrabens verlauft der TV fur ca. 550 m
entlang der B 285 (km 5,371 km 5,8), die daraufhin gequert wird. Anschlieend wird die NES 37
gequert (km 6,0), in deren Bdschungsbereich sich gesetzlich geschiitzte Biotope befinden.
Weiter verlauft der TV in kurzem und gestrecktem Verlauf Gber offene Ackerflachen suidlich
von Mellrichstadt. Dabei werden eine Okokontoflache, gesetzlich geschiitzte Biotope und die
St 2275 an einer moglichst gunstigen Stelle gequert (km 7,17 km 7,4). Sudlich anschliel3end
liegt die Gemeindegrenze zwischen Mellrichstadt und Oberstreu.

Einem ausgedehnten Waldbereich an der BAB 71 wird westlich ausgewichen, der TV verlauft
ebenfalls Uber Ackerflachen (km 7,517 km 9,7), in deren Verlauf erfolgt auch die Querung des
Blutgrabens (km 7,9). Das Bahratal mit dem entlang des gleichnamigen FlieRgewdassers sich
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erstreckenden FFH-Gebietes DE 5528-371 A B a h r vertl gesclilossen gequert (km 9,8). Da-

nach schwenkt der TV nach Sudosten in kurzem und gestrecktem Verlauf Richtung BAB 71.

Hier wird auf einer Ldnge vonca.800m das Vor behal tsgebiet fg¢r V
Unsl ebenhi i n B ¢ MNHES3O wengert. MertTV kreuzt den Korbentalgraben

(km 11,3) sowie eine begleitende Okokontoflache und endet an der siidlichen Gemeinde-

grenze zwischen Oberstreu und Mellrichstadt.

5.1.1.3 Herleitung und Begriindung des gewéahlten Verlaufs unter Berticksichtigung von Bereichen ein-
geschrankter Trassierungsmaoglichkeit

Begrundung

Der Anfangsbereich des TV liegt sidlich der Landergrenze zwischen Thiringen und Bayern
(Kommune Mellrichstadt) und verlauft auf einer Lange von ca. 600 m in einer durch Acker- und
Griunlandflachen gepragten Lichtung an der St 2445.

Der steile Waldbereich am West- bzw. Stidhang des Mittelberges bzw. das Bdse Tal werden
aufgrund der anspruchsvollen Topographie mittels geschlossener Bauweise auf einer Lange
von ca. 920 m absehbar geschlossen gequert.

Ab km 1,4 wird offenes Ackerland auf einer Anhéhe 6stlich bzw. stidostlich von Eul3enhausen

(Uber ca. 2 km Lange) gequert. Der Verlauf orientiert sich kurz und gestreckt westlich der bei-

den Natura 2000 Gebieten FFH-Gebiet DE5628-3 01 ALaubw?2 | der bneii uBadd
EU-Vogelschutzgebiet DE5628-4 71 ALaubw?2|l der und Magerrasen

AnschlieBend wird das Mahlbachtal mit angrenzenden bewaldeten Hangen in gestrecktem
Verlauf gequert (km 3,7 7 km 4,0), Die Hangflanken sind geholz- bzw. waldbestanden, die
Talniederung ist durch eine feuchte Offenlandschaft gepragt. In diesem Bereich befinden sich
gesetzlich geschiitzte Biotope, eine Waldflache mit Bodenschutzfunktion sowie eine Bahnstre-
cke, die vom TV gequert werden.

Danach verlauft der TV fur ca. 1,4 km kurz und gestreckt Richtung Sidwesten iber Ackerfla-
chenund quertdasVor behal t sgebiet f¢r Windkraftanl age
Verlauf.

Im Anschluss wird entlang der B 285 gebtindelt (km 5,3) um den Klippgraben mit seinen hoch-
wertigen 6kologischen Strukturen an einer 6kologisch unsensiblen Stelle in kurzem Verlauf zu
queren. Nach einer Parallelfiihrung an der B 285 wird diese an einer bautechnisch glinstigen
Stelle gequert (km 5,8). Durch diesen Verlauf wird dem Siedlungsgebiet von Mellrichstadt mit
nahe gelegenen Gewerbeflachen in einem groRen Abstand im Osten ausgewichen.

Der weitere Verlauf des TV orientiert sich an einer Ausfahrt von der B 285 zur NES 37, die
gequert wird (km 6,0). Dieser Verlauf ist durch die bautechnisch giinstige Lage der Straf3en-
querungen und den groRen Abstand zu einer Sportanlage westlich des TV bedingt. Weiter
verlauft der TV in kurzem und gestrecktem Verlauf tiber offene Ackerflachen sudlich von Mell-
richstadt. Dabei werden eine Okokontoflache, gesetzlich geschiitzte Biotope und die St 2275
an einer moglichst gunstigen Stelle gequert (km 7,17 km 7,4).
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Eine Ziegelei wird im Osten passiert (km 7,3). In Folge schwenkt der TV leicht Richtung Stden,
um offenes Ackerland zwischen Wald im Osten und einer Industrie- bzw. Gewerbeflache im
Westen zu nutzen (km 7,8).

Der TV verlauft weiter in gestrecktem Verlauf auf Ackerflachen au3erhalb der Waldflachen.

Das FFH-Gebiet DE5528-3 71 ABahr atal i wi r d gesehdossenigequertv o n
(km 9,7 - km 10,0). Die Lange der Bohrung orientiert sich dabei am notwendigen Abstand zum
Schutzgebiet (hier beiderseits je 100 m). Die Baugruben liegen im offenen Ackerland. Im SU-

den wird auch die NES 39 durch eine geringflgige Verlangerung der geschlossenen Querung
unterbohrt.

SchlieB3lich schwenkt der Trassenvorschlag leicht in Richtung Sudost und verlauft kurz und
gestreckt ohne relevante Hindernisse liber Acker fiir ca. 600 m entlang der NES 39 und dann

direkt zur BAB 71. Das westlich der Stral3e gelegene Vorbehaltsgebiet fiir Windkraftanlagen
A¥shlUresl ebenfi wird auf m° gl Dar f\skteuzksohlieRliehmenV e r |
Korbentalgraben (km 11,3) sowie eine begleitende Okokontoflache und endet an der siidlichen
Gemeindegrenze zwischen Oberstreu und Mellrichstadt.

Zusammenfassung

Zwischen km 0,0 und km 11,4 nimmt der Trassenvorschlag einen mdglichst kurzen, gestreck-
ten Verlauf unter Berlicksichtigung der folgenden Bereiche ein:

1 Absehbar geschlossene Querung durch einen Waldbereich (km 0,6 i km 1,6)

1 Umgehung von Schutzgebieten (FFH-Gebiet DE5628-3 01 ALaubw?2 | der bei
hof enifi -WogetschAdebietDE5628-4 71 AlLaubw?2l der und Mag
fel dgaudhBikm@BK)m

1 Querung des Mahlbachtales in méglichst kurzem Verlauf (km 3,7 7 km 4,0)

1 Querung zweier Vorbehaltsgebiete Wind (km 4,6 i km 4,8 und km 10,37 km 11,1) auf
moglichst kurzer Strecke

1 Querung des o6kologisch hochwertigen Klippgrabens in Bindelung mit der B 285
(km 5,3)

1 Querung der B 285 und NES 37 an bautechnisch gtinstigen Stellen (km 5,87 6,0)
1 Umgehung von Waldbereichen (km 7,5 bis km 9,5)

T Geschlossene Querung des FFH-Gebiets DE 5528-3 7 1 ABahratalfi unte
gung des Schutzgebietspuffers (km 9,7 7 km 10,0)

| Bundelung mit der NES 39 und gestreckter Verlauf zur BAB 71 (km 10,07 km 11,3)
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5.1.1.4 Ubersicht relevanter Alternativensteckbriefe

A100_ArgeSL_P19 V4 D2_GEN_1000
11.12.2020

Nr. Léange Kilometrierung (Abschnitt)
1 1,3 km kmO0,67 1,5
2 2,1 km km1,77 3,5
3 2,1 km km 3,07 4,7

5.1.2  Trassenvorschlag Segment 041
Vorhaben:
Planfeststellungsabschnitt:
Lange des Planfeststellungsabschnitts:
Beginn bei Abschnitts-km:
Lange Trassenvorschlagssegment (TVS):

Stammstreckenabschnitt:
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V4
D2
61,29 km
km 11,41
16,10 km
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Abbildung 25: km 0,0 bis km 3,571 Karte 1/4
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