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1 Einflihrung

Mit Beschluss der Bundesnetzagentur vom 21.08.2024 (im Folgenden: Planfeststellungsbe-
schluss) wurde gemaR § 24 NABEG i.V.m. § 26 Satz 2 NABEG der Plan fir die Errichtung und
den Betrieb

= des Vorhabens ,Hochstspannungsleitung Emden Ost — Osterath (A-Nord)“ (Vorhaben
Nr. 1 gemal der Anlage zu § 1 Abs. 1 des Gesetzes Uber den Bundesbedarfsplan,
(BBPIG)),

= des Vorhabens ,Héchstspannungsleitung Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4)*
(Vorhaben Nr. 78 gemal der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG) sowie

= des Vorhabens ,Héchstspannungsleitung Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)*
(Vorhaben Nr. 79 gemal der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG)

fur den Planfeststellungsabschnitt NDS1 festgestellt.

Aufgrund eines nachtraglich eingetretenen Anpassungsbedarfs im Planfeststellungsabschnitt
NDS1 beantragen die Vorhabentragerinnen nunmehr die Zulassung der nachfolgend naher
erlauterten Plananderung im Verfahren gemaf § 76 VwV{G.
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2 Antrag auf Plananderung vor Fertigstellung des Vorhabens

Hiermit beantragen die Vorhabentragerinnen gemaf § 18 Abs. 5 NABEG i.V.m. § 43d EnWG
i.V.m. § 76 VwVfG fir

das Vorhaben ,Héchstspannungsleitung Emden Ost — Osterath (A-Nord)“ (Vorhaben
Nr. 1 gemaR der Anlage zu § 1 Abs. 1 des Gesetzes uber den Bundesbedarfsplan,

(BBPIG))

sowie
das Vorhaben ,Hochstspannungsleitung Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4)*
(Vorhaben Nr. 78 gemal der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG)

und
das Vorhaben ,Hochstspannungsleitung Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (BorWin4)*
(Vorhaben Nr. 79 gemal der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG)

die

Temporare Grabenverrohrung innerhalb der Planfeststellungsgrenzen zur Reali-
sierung der Baueinrichtungsflache an der Muffe M_2 0 im Bereich zwischen
SL002_0+166 und SL002_0+262 sowie Anpassung der Systemachsen der vier Sys-
teme zwischen SL001_0+395 und SL001_0+430 sowie des System A von A-Nord
zwischen SL002_0+135 und SL002_0+170.

im Planfeststellungsabschnitt NDS1.
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3 Erlauterung des Plananderungsantrags

Zur Herstellung einer Baueinrichtungsflache fir die Muffengrube M_2_0, ist es erforderlich fir
den parallel zu dieser verlaufenden westlichen Graben eine temporéare Verrohrung auszufuh-
ren. Die temporare Verrohrung des Grabens wurde im Rahmen der Planfeststellung zwar in
den naturschutzfachlichen Unterlagen (u. a. Unterlage F1, UVP-Bericht, Unterlage F4 LBP)
bertcksichtigt, ist jedoch in den wasserrechtlichen Unterlagen nicht betrachtet worden, sodass
die fur die Verrohrung erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen nicht Bestandteil des
Planfeststellungsbeschluss vom 21.08.2024 geworden sind. Mit dem gegenstandlichen Antrag
sollen die wasserrechtlichen Unterlagen erganzt und die entsprechenden notwendigen was-
serrechtlichen Genehmigungen beantragt werden.

Zudem haben sich in der Detailplanung der Anschlisse zwischen den Muffengruben M_1_1
und M_2 0 Uber die Schachtbauwerke an das Tunnelbauwerk Anderungsbedarfe ergeben.
Durch den Anschluss der Tunnelbauwerke Uber eine Kabelschutzrohranlage an die Muffen-
grube und unter der Betrachtung eines horizontalen und vertikalen Bogens, der erstellt werden
muss, ergibt sich eine Rohrflihrung, mit der die im Planfeststellungsbeschluss vom 21.08.2024
planfestgestellten Systemachsen in den Bereichen ca. zwischen SL001_0+395 bis
SL001_0+430 (alle vier Systeme) und ca. zwischen SL002_0+135 bis SL002_0+170 (nur Sys-
tem A von A-Nord) nicht mehr hergestellt werden kénnen.
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3.1 Beschreibung der gednderten Planung

311 Grabenverrohrung bei SL002_0+166 und SL002_0+262

Im Bereich des westlichen Grabens parallel zu der Muffengrube M_2_0 wird ca. zwischen
SL002_0+166 und SL002_0+262 eine temporare Verrohrung des Grabens beantragt. Die Ver-
rohrung ist Uber eine Lange von ca. 95 m mit einem Rohr in DN200 vorgesehen. Die Verroh-
rung wird so ausgefuhrt, dass oberhalb dieser die Baueinrichtungsflache fur die Muffengrube
M_2_ 0 durchgehend hergestellt werden kann.

Legende

— Abgrenzung PAE8
QO Einleitungsstelle
® Stationierung
—temp. Gewaseerverrohrung PAE8
temp. Gewaseerverrohrung §21 NABEG
| Gewaessernetz
=% s Gewasser 1.0rdnung
—» — Gewasser 2.0rdnung
45— Gewasser 3.0rdnung
—— sonstige Gewasser
1 Grenze des Antragsgegenstandes
Systemachse
2w HDD
21 = Mikrotunnelbau

[] Baugruben
Arbeitsflaeche
[ Flurstiicken

Abbildung 1: Plananderung Grabenverrorhrung des westlichen Grabens parallel zu der Muffengrube
M_2 0

3.1.2 Anderung der Systemachsen bei den Muffengruben M_1_1undM_2 0

Aufgrund der Anpassung der Planung des Tunnelbauwerks und der angrenzenden Schacht-
bauwerke im Zuge der 5. Plananderung erfolgt die Anbindung zwischen den Schachtbauwer-
ken des Ems-Seitenkanals (ESK) und den angrenzenden Muffengruben M_1 1 und M_2 0
mittels einer Kabelschutzrohranlage bis in die Muffengruben (vormals offene Verlegung in den
Schachtbauwerken und den Anbindungen in die Muffengruben). Die Kabelschutzrohranlage
wird dazu in einem vertikalen Bogen innerhalb des Schachtes nach oben gefiihrt und durch
einen Gegenbogen auf die Regelgrabentiefe hochgefiihrt. Durch die exzentrische Lage der
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Muffen im Verhaltnis zu der Tunnelachse bei allen Systemen an der Muffengrube M_1_1 und
bei System A von A-Nord an der Muffegrube M_2 0, ist es erforderlich die Kabelschutzrohr-
anlage schon im Schacht beim Hochflihren so auszurichten, dass die Kabelschutzrohranlage
entsprechend in Richtung der Muffengruben ausgerichtet wird (vergleiche hierzu Abbildung 2
und 3). Die Herausfuhrung der Kabelschutzrohranlage in Richtung der Tunnelachse ist nicht
moglich, da die Biegeradien der Kabelschutzrohre groRer ausgefihrt werden mussen, als es
in einer offenen Kabelverlegung moglich ware. Der urspriinglich geplante Verlauf der Trassen-
achse zwischen dem Tunnelbauwerk des ESK ist sowohl im Anschluss an die Muffengruben
M_1_1 fir alle vier Systeme als auch im Anschluss and die Muffengrube M_2_0 fir das Sys-
tem A von A-Nord somit nicht mehr realisierbar. Unter Beibehaltung der Lage der Muffe, ist es
daher erforderlich die Trassenachse ca. zwischen SL001_0+395 bis SL001_0+430 (alle vier
Systeme) und ca. zwischen SL002_0+135 bis SL002_0+170 (nur System A von A-Nord) rdum-
lich leicht zu verschieben.

He00k

| — 0
R
L =—=— 1
| Systemachse N
|l Planfeststellung |
|
| |
L = 1]
| D Systemachse
| —
| = [u|
— ———
— I |
| . Planf llung
T R |
| —
| L
System A
— [ E===m___ ]
| = ==
5]
L —
|

Abbildung 2: Darstellung der Anderung der Systemachsen ca. zwischen SL001_0+395 bis SL001_0+430
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System A

Systemachse Systemachse
Planfeststellung aktuell e

S |
9)‘? Systemachse D
5. PA

T : "’-*—,———-7_,_,E_,_i_m — |
1 T [ LT T 17—+ S ==
R L | I | L o e

- B e S L B B B e

Abbildung 3: Darstellung der Anderung der Systemachsen ca. zwischen SL002_0+135 und SL002_0+170

3.2 Betroffene Infrastrukturbetreiber

Im Bereich der geplanten Grabenverrohrung befindet sich eine betroffene Infrastruktur, die
sich im Eigentum der Vorhabentragerin befindet:

ONr. 70 unbekannt Graben / Eigentum der Vorhabentragerinnen

3.3 Betroffene Dritte

Durch die hinzukommende Grabenverrohrung kommt es zu einer geringfiigigen Anderung der
Lage der Schutzstreifen. Die beschriebene Anderung innerhalb der genehmigten Baubedarfs-
flachen erfolgen innerhalb von Flurstiicken im Eigentum der Vorhabentragerinnen. Die Zustim-
mungen der Unteren Wasserbehorde werden mit dem Plandnderungsantrag ubermittelt.

Durch die geanderte Bauweise ergeben sich keine neuen Betroffenheiten. Auch sonstige er-
hebliche Umweltauswirkungen, die eine Betroffenheit Dritter auslésen kdnnten, ergeben sich
durch die Anderung der Bauweise nicht (vgl. auch Kap. 5.6).
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4 Rechtliche Grundlagen

Gemal § 18 Abs. 5 NABEG i.V.m. §§ 43 Abs. 4, 43d EnWG, § 76 VWVfG ist die Anderung
nach Planfeststellungsbeschluss aber vor Fertigstellung des Vorhabens zulassig.

4.1 Unwesentliche Bedeutung der Plananderung

Sofern es sich um Anderungen von unwesentlicher Bedeutung handelt, kann die Zulassung
unter den zusatzlichen Voraussetzungen des § 76 Abs. 2 VwVfG ohne Planfeststellungsver-
fahren (sog. Anderungsbescheid) und andernfalls nach § 76 Abs. 3 VWVfG im Anderungsplan-
feststellungsverfahren mit den dort geregelten Verfahrenserleichterungen durchgefiihrt wer-
den (sog. vereinfachtes Anderungsplanfeststellungsverfahren).

Die Wahl des jeweiligen Zulassungsregimes steht auch im Falle einer unwesentlichen Planan-
derung im Ermessen der Planfeststellungsbehdrde.

Bei dem hiesigen Anderungsantrag handelt es sich um eine Plandnderung von unwesentlicher
Bedeutung, da die in Kapitel 3 dargestellte Anderung im Verhaltnis zur Gesamtplanung nicht
erheblich ist.

Insbesondere bleibt die mit der Planung verfolgte Zielsetzung die gleiche. Zudem lasst die
beabsichtigte Anderung, die mit der Planfeststellung erfolgte Abwégung aller einzustellenden
Belange in ihrer Struktur ersichtlich unberthrt (stdndige Rechtsprechung, siehe zuletzt etwa
OVG Munster, Beschl. v. 17. November 2023, Az. 11 A 182/22, juris Rz. 38). Es handelt sich
um einen raumlich und sachlich klar abgrenzbaren Anderungssachverhalt, durch den der
grundsatzliche Umfang, Zweck und die Auswirkungen des Vorhabens als solche nicht modifi-
ziert werden (vgl. Neumann/Kilpmann, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VWV{G, 10. Aufl., § 76 Rz.
18).

Zusatzliche belastende Auswirkungen von ,einigem“ Gewicht sowohl auf die Umgebung als
auch hinsichtlich der Belange einzelner sind durch die Plananderung ausgeschlossen (siehe
auch hierzu zuletzt etwa OVG Minster, Beschl. v. 17. November 2023, Az. 11 A 182/22, juris
Rz. 38). Insbesondere mit Blick auf die Umwelt ergibt sich keine Zusatzbelastung von ,eini-
gem* Gewicht, da die Anderung zu keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fiihrt
(vgl. dazu auch Kapitel 4.2).

Im Zusammenhang mit den zusatzlichen Verfahrensvoraussetzungen des § 76 Abs. 2 VwWVfG
weisen die Vorhabentragerinnen darauf hin, dass sich die hiesige Plananderung vollstandig
innerhalb von Flurstiicken im Eigentum der Vorhabentragerinnen bewegt und auch im Ubrigen
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keine Drittinfrastrukturen betroffen sind (siehe Kap. 3.2 und Kap. 3.3). Die Untere Wasserbe-
hérde hat dem Plananderungsantrag zudem zugestimmt.

Mit Blick auf diese Ausgangslage bitten die Vorhabentragerinnen um Zulassung der achten
Plananderung im Abschnitt NDS1 im Verfahren nach § 76 Abs. 2 VWVfG (,Anderungsbe-
scheid®).

4.2 Keine Wesentlichkeit in Folge einer UVP-Pflicht

Auch unter dem Gesichtspunkt einer etwaigen UVP-Pflicht (hierzu etwa Weil}, in:
Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Grundwerk, § 76 VwVfG Rz. 94; Wickel, in: Fehl-
ing/Kastner/Stérmer, Verwaltungsrecht, § 76 VwV{G Rz. 25) darf sich keine Wesentlichkeit der
Anderungsplanung ergeben.

Die antragsgegenstandliche Grabenverrohrung und die kleinrdumige Systemachsenanderung
stellen ein Anderungsvorhaben i.S.d. § 2 Abs. 4 Nr. 2 lit. a) UVPG dar. Damit ist zur Bestim-
mung der UVP-Pflicht die Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2i.V.m. Satz 2 UVPG einschlagig,
da es sich um die Anderung eines Vorhabens gemafl Ziff. 19.11 der Anlage 1 zum UVPG
handelt, fir das in der Anlage 1 zum UVPG keine GroRRen- oder Leistungswerte vorgeschrie-
ben sind und fiir das bereits eine Umweltvertraglichkeitsprifung durchgefihrt worden ist.

Fir diesen Fall sieht das UVPG zur Feststellung einer méglichen UVP-Pflicht eine allgemeine
Vorpriifung vor, die sich auf den Anderungsgegenstand beschrankt und deren Darlegungs-
und Priftiefe von den jeweiligen Anderungswirkungen abhangig ist. (,Die Vorpriifung [ist] nur
bezogen auf das Anderungsvorhaben durchzufiihren. Sie kann bei sehr kleinen Anderungen
mit praktisch vernachlassigbaren Wirkungen auch sehr einfach ausfallen.“ Peters/Balla/Hes-
selbarth, UVPG, 4. Aufl., § 9 Rz. 6.) Die UVP-Pflicht besteht, wenn die Vorpriifung zu dem
Ergebnis kommt, dass die Anderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Die Vorprufung erfolgt durch die BNetzA als Uberschlagige Prifung unter Bericksichtigung
der in Anlage 3 des UVPG aufgeflhrten Kriterien (vgl. hierzu auch die Ausfuhrungen in An-
hang 1). Die Vorhabentragerinnen sind gemaf § 7 Abs. 4 UVPG analog dazu verpflichtet, der
zustandigen BNetzA als Grundlage fir ihre Priufung geeignete Angaben unter Berlcksichti-
gung von Anlage 2 des UVPGs zu den Merkmalen der Anderung und des Standorts sowie zu
den maglichen erheblichen Umweltauswirkungen der Anderung zu tibermitteln.

Diesen Anforderungen kommen die Vorhabentragerinnen mit den vorliegend eingereichten
Unterlagen nach:
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Eine Beschreibung der Anderung ist Kapitel 3.1 zu entnehmen. Wie sich die Anderung auf die
einzelnen Schutzguter auswirkt, ist Kapitel 5.6 zu entnehmen. Zudem wird auf die Ausfiihrun-
gen im Anhang 1 verwiesen.

Auf Grundlage der vorgenannten umweltfachlichen Ausfihrungen werden im Vergleich zum
Ausgangsbeschluss durch die Grabenverrohrung und die kleinrdumige Systemachsenande-
rung keine zusatzlich erheblich nachteiligen oder andere erheblich nachteiligen Umweltaus-
wirkungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2i.V.m. Satz 2 UVPG ausgeldst.
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5 Unterlagenanpassungen in Folge der Plananderung

Im Folgenden ist der sich aus der Plananderung ergebende Anpassungsbedarf im Hinblick auf
die im Planfeststellungsverfahren eingereichten Unterlagen nach § 21 NABEG auf denen der
Ausgangsbeschluss vom 21.08.2024 basiert, aufgefihrt. Die vorliegende Plananderung be-
rucksichtigt dabei die nach dem Planfeststellungsbeschluss durchgefiihrten Plananderungs-
verfahren und die damit bereits erfolgten Anpassungen der Unterlagen nach § 21 NABEG.

Alle Auswirkungen der Plananderung beschranken sich auf den antragsgegenstandlichen Be-
reich ca. zwischen SL002 0+166 bis SL002 0+262, ca. zwischen SL001_0+395 bis
SL001_0+430 sowie ca. zwischen SL002_0+135 bis SL002_0+170. Fur den restlichen Be-
reich des Planfeststellungsabschnitt NDS1 von Emden Ost (NVP) bis zur Landkreisgrenze
Leer/ Emsland ergeben sich mit Blick auf die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ein-
gereichten Unterlagen keine Anderungen, so dass deren Inhalte weiterhin Gliltigkeit haben.

5.1 Teil A — Allgemeine Unterlagen

Durch die geplante Anderung ergibt sich keine Notwendigkeit einer Anpassung dieses Unter-
lagenteils.

5.2 Teil B — Alternativenvergleich

Durch die geplante Anderung ergibt sich keine Notwendigkeit einer Anpassung dieses Unter-
lagenteils.

5.3 Teil C — Trassierungstechnische Unterlagen

Fir den Unterlagenteil C ergeben sich die nachfolgend dargestellten Anderungen der Anlagen
C2.2 und C.4. Fir die weiteren Unterlagen dieses Unterlagenteils C ergibt sich kein Ande-
rungsbedarf.

5.3.1 C2.2 - Plananlage Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplédne (M
1:2.000)

Die Unterlage C2.2 PA5 ,Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane” stellt eine detaillierte
Ubersicht tiber die Plananderung der Systemachsen zur Verfligung. Die neue Trassenflhrung
inkl. der Anderung des dauerhaften Schutzstreifens wird darin dargestellit.
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5.3.2 C.4 Kreuzungsdetailplane

Im Kreuzungsdetailplan Blatt 1 (A-Nord) und Blatt 2 (DolWin4, BorWin4) ergeben sich Anpas-
sungen in den unterschiedlichen Systemachsen im Lageplan. Die Planung der Plandnderung
8 ist in grin dargestellt, die planfestgestellte in braun.

54 Teil D — Eigentumsbelange

Durch die Anpassung der Schutzstreifen ergeben sich Anderungen in der Unterlage D2.2
~Rechtserwerbsverzeichnis®. Die alten Werte sind durchgestrichen, die neuen Werte in grin
dargestellt.

Fur die weiteren Unterlagen dieses Unterlagenteils C ergibt sich kein Anderungsbedarf.

5.5 Teil E — Immissionen und weitere Nachweise

Die geplante Anderung hat keine Auswirkungen auf diesen Unterlagenteil. Da die vorgesehe-
nen bzw. neu hinzukommenden Bautatigkeiten bereits durch die in der Prognose angesetzten
Gerateeinsatze sowie betrachteten Bauflachen vollstandig abgedeckt sind, entstehen keine
neuen Betroffenheiten. Es ergeben sich daher keine Anderungen firr die Unterlagen E2.1 und
E2.2.

5.6 Teil F — Umweltfachliche Unterlagen

Fir die Unterlagen des Unterlagenteils F ergibt sich kein fachlicher Anderungsbedarf. Die tem-
porare Verrohrung des Grabens wurde in den naturschutzfachlichen Unterlagen zum ur-
sprunglichen Planfeststellungsverfahren bereits berlcksichtigt. Die Verschiebung der Syste-
machsen bzw. des Schutzstreifens fuhrt aufgrund der geringen Verschiebung und der fehlen-
den Betroffenheit von Gehdlzen innerhalb des Schutzstreifens nicht zu Anpassungserforder-
nissen. Lediglich die Darstellung der sich dndernden Schutzstreifen und die Anderung der
schraffierten Flache fur ,temporare bauzeitliche Inanspruchnahme: Bauwerke, Lagerflachen®
fihren zu einer Anderung in der Darstellung der Unterlagen F4.5 und F4.6 (jeweils Blatt 6 & 7).

5.6.1 F1-1 — UVP-Bericht

Da die Baubedarfsflachen unverandert bleiben erfolgt keine neue Inanspruchnahme von bis-
her nicht betroffenen Biotoptypen. Die Anderung der Systemachsen flihrt zu geringfligigen
Anpassungen des Schutzstreifens von wenigen Metern, die keine neue Inanspruchnahme von
bisher nicht betroffenen Biotoptypen bedingt. Somit bewegt sich die Plananderung dahinge-
hend jenseits der Malistabsungenauigkeit und Priftiefe des UVP-Berichts.
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Auf die Gesamtbewertung bzw. das Fazit zu den Auswirkungen auf die Schutzguter Pflanzen,
Tiere und die biologische Vielfalt, Boden, Flache, Klima und Luft sowie Landschaft hat die
kleinraumige Plananderung keinen Einfluss. Ebenso hat die Plananderung keinen Einfluss auf
die in der Unterlage F1.1 enthaltene Beschreibung der geplanten MaRnahmen, mit denen das
Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, ver-
mindert oder ausgeglichen werden soll, sowie die Beschreibung geplanter Ersatzmalinahmen.
Die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens bleiben in Bezug auf
den betrachteten Planfeststellungsabschnitt unverandert bestehen.

5.6.2 F2 — Natura 2000

Der antragsgegenstandliche Bereich hat keinen raéumlichen Bezug zu einem Natura-2000-Ge-
biet. Fur die Unterlage F2 ergibt sich somit kein Anderungsbedarf.

5.6.3 F3.1 — Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Die artenschutzrechtlichen Belange werden von der Plananderung nicht erfasst, da die plan-
festgestellten Baubedarfsflachen unverandert bleiben. Durch die geplante temporare Graben-
verrohrung sowie die Anpassung der Systemachsen bzw. des Schutzstreifens ergeben sich
keine Veranderungen fir die prognostizierten Verbotstatbestdnde gemal § 44 Abs. 1 Nr. 1 -
3 BNatSchG. Die benannten Schutz-/Vermeidungsmafnahmen bleiben flir die betroffenen Ar-
ten unverandert bestehen.

5.6.4 F4.1 — Landschaftspflegerischer Begleitplan

Die mit der Plananderung verbundene geplante temporare Grabenverrohrung sowie die ge-
ringe Anpassung der Systemachsen bzw. des Schutzstreifens flhrt zu keinen Veranderungen
der Eingriffsbeurteilung und zugehdériger Kompensationserfordernisse und erzeugt damit kei-
nen fachlichen Anpassungsbedarf im Hinblick auf die Unterlage F4.1 ,Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan“. Lediglich die Darstellung der sich &ndernden Schutzstreifen und die Ande-
rung der schraffierten Flache fir ,temporare bauzeitliche Inanspruchnahme: Bauwerke, Lager-
flachen® fihren zu einer Anderung in der Darstellung der Unterlagen F4.5 und F4.6 (jeweils
Blatt 6 & 7).

Die kleinrdumige Veranderung der Bauweise ohne eine Veranderung der Baubedarfsflachen
fuhrt zu keinen veranderten Eingriffswirkungen, die Anpassung des Schutzstreifens fuhrt zu
keinen dauerhaften Auswirkungen auf Biotoptypen und macht somit keine Anpassungen an
der Eingriffsbilanzierung erforderlich.

Die im Eingriffsbereich bzw. dessen Umfeld vorgesehenen SchutzmalRnahmen bleiben durch
die Plananderung des Weiteren unverandert bestehen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist
daher keine plananderungsinduziert hohere Eingriffsintensitat zu befurchten.
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Gegenliber der urspriinglichen Planung sind damit insgesamt keine Anderungen bzgl. der be-
werteten Beeintrachtigung erkennbar. Es sind auch keine zusatzlichen Mallnahmen zur Ver-
meidung i.S.d. § 15 Abs. 1 BNatSchG erforderlich.

5.6.5 F5 — Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

Durch die geplante Anderung ergibt sich keine Notwendigkeit einer Anpassung dieses Unter-
lagenteils, da sich die Betroffenheit von Oberflachenwasser- und Grundwasserkérpern durch
die Veranderung der Bauweise auf kurzer Trassenlange nicht verandert.

5.7 Teil G — Raumordnerische, sonstige o6ffentliche und private
Belange

Durch die geplante Anderung ergibt sich keine Notwendigkeit einer Anpassung dieses Unter-
lagenteils.

5.8 Teil H — Mitzuentscheidende Genehmigungen, Zulassungen
und Befreiungen

In der Unterlage H1.3 PA8 ,Antragsunterlagen zur Querung von oberirdischen Gewassern und
Gewasserrandstreifen“ und H1.6 PA8 ,Plananlagen zur wasserrechtlichen Antragsstellung®
ergibt sich aufgrund der hinzugekommenen temporéren Verrohrung des Grabens ein Ande-
rungsbedarf.

Fur die anderen Unterlagen des Unterlagenteils H ergibt sich kein Anderungsbedarf, da durch
die Plananderung weder gednderte Grundwasserhaltungserfordernisse noch geanderte Que-
rungserfordernisse im Hinblick auf Wasserschutz- und Trinkwassergewinnungsgebiete sowie
Uberschwemmungsgebiete ausgelst werden.

Fur die weiteren Unterlagen des Unterlagenteils H1 ergibt sich kein Anderungsbedarf. Die
sachlichen Betrachtungsgegenstande der Unterlagen H2, H3, H4, H5 und H6 werden von der
Plananderung nicht beriihrt und es ergibt sich somit auch kein Anderungsbedarf.

5.8.1 H1.3 — Antragsunterlagen zur Querung von oberirdischen Gewassern
und Gewasserrandstreifen

In dem zur Plananderung gehorigen Auszug aus der Unterlage H1.3 PA8 ,Antragsunterlagen
zur Querung von oberirdischen Gewassern und Gewasserrandstreifen“ wurde die hinzuge-
kommene temporéare Verrohrung des Grabens integriert (Nr. 85).
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5.8.2 H1.6 — Plananlage zur wasserrechtlichen Antragsstellung

In dem zur Plananderung gehoérigen Auszug aus der Unterlage H1.6 PA8 ,Plananlagen zur
wasserrechtlichen Antragstellung” wurde die sich aus der Plananderung hinzugekommene
temporare Verrohrung des Grabens in die Plananlage integriert. Zudem werden die geander-
ten Systemachsen hier dargestellt.

5.9 Teil J — Erganzende Unterlagen

Aufgrund der Anpassung der schraffierten Flache fir ,temporare bauzeitliche Inanspruch-
nahme: Bauwerke, Lagerflachen® ergeben sich Anpassungen der Unterlagen J3.3 und J3.4.
Diese haben jedoch keine Auswirkungen auf die Inhalte und Bewertungen des Bodenschutz-
konzepts (Unterlage J3), weil die Anpassungen innerhalb der gleichen Bodeneinheit und somit
gleicher Bodenempfindlichkeiten stattfinden und weil gleichzeitig von Unterlage 4.1 allemal die
gesamte Baubedarfsflache und nicht nur die schraffierte Flache bericksichtigt worden ist.

Fur die weiteren Unterlage im Teil J ergeben sich kein plananderungsbedingter Anpassungs-
bedarfe.

Amprion GmbH | Amprion Offshore GmbH Seite 23 von 24



Plan und Unterlagen nach § 21 NABEG sowie nach § 26 NABEG
8. Plananderung
Abschnitt NDS1

6 AbschlieBende Gesamtbewertung

Unter Beachtung aller zwingenden gesetzlichen Vorgaben und unter Abwagung aller planan-
derungsbetroffenen Belange ist festzuhalten, dass nach Verwirklichung des planfestgestellten
Vorhabens einschlieBlich der hier zur Zulassung gestellten Plananderung, das hinzukommen
der temporaren Grabenverrohrung keine Beeintrachtigungen schutzwurdiger Interessen ver-
bleiben werden, welche die mit dem Gesamtvorhaben verfolgten, bedeutsamen Allgemein-
wohlbelange des Netzausbaus Uberwiegen.

Die Vorhabentragerinnen bitten daher um antragsgemaRe Zulassung der Anderungsplanung.
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