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Stand des Ausbaus von Energieleitungen nach dem
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Stand des Ausbaus von Energieleitungen
nach dem Energieleitungsausbaugesetz
(ENLAG) zum dritten Quartal 2013

Der ziigige Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeu-
gung, der verstarkte grenziiberschreitende Stromhandel, neue konventionelle
Kraftwerke und der damit dringend erforderliche Bau neuer Hochstspannungs-
leitungen waren im August 2009 fir den Gesetzgeber die Ausgangslage fir

die Verabschiedung des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG). Im Bedarfs-
plan des EnLAG wurden 24 Ausbauprojekte benannt, fiir die ein vordringlicher
energiewirtschaftlicher Bedarf besteht. Mit Uberpriifung der Vorhaben bei

der Erstellung des Netzentwicklungsplans 2012 auf Basis des aktuellen Szenario-
rahmens wurde das Vorhaben Nr. 22 in Baden-Wirttemberg als nicht mehr
energiewirtschaftlich notwendig eingestuft. Das Vorhaben Nr. 22 wurde daher
im Rahmen der Gesetzgebungsprozesse zum Bundesbedarfsplangesetz aus
dem EnLAG gestrichen. Das gednderte Gesetz trat Ende Juli 2013 in Kraft.

Die Durchfiihrung der Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren liegt in
der Verantwortung der betroffenen Bundeslander.

Die Bundesnetzagentur fiihrt auf der Grundlage von Datenabfragen bei den
Ubertragungsnetzbetreibern ein quartalsweises Monitoring zur Umsetzung
der EnLAG-Vorhaben durch und veréffentlicht die Ergebnisse. Der Stand
der einzelnen Vorhaben und ihr grober raumlicher Verlauf lassen sich in der
Deutschlandkarte erkennen. Die Darstellung auf den Karten lasst keine direkten
Riickschliisse auf die exakten Leitungsverlaufe zu. Diese werden erst im Plan-
feststellungsbeschluss abschlieflend festgelegt.

Es wird deutlich, dass in vielen Fallen die urspriinglich im EnLAG genannten
Zieldaten fiir den Bau der Vorhaben nicht gehalten werden kénnen, da es aus
verschiedenen Griinden zu Verzégerungen gekommen ist. Die hier angegebenen
Jahre der Gesamtinbetriebnahme basieren auf den Erwartungen der Ubertra-
gungsnetzbetreiber. In einigen Féllen wird eine sogenannte ,Best Case“- Inbe-
triebnahme angegeben. In diesen Fillen scheint eine friihere Inbetriebnahme
bei einem optimalen Verlauf der Verfahren und einer ziigigen baulichen Umset-
zung nicht ganzlich ausgeschlossen.



Wesentliche Anderungen gegeniiber dem
zweiten Quartal 2013

Im dritten Quartal 2013 wurden keine weiteren Leitungskilometer fertig
gestellt. Nachfolgend werden die wesentlichen Veranderungen gegeniiber
den Meldungen zum Bericht im zweiten Quartal 2013 aufgefiihrt:

m Vorhaben Nr. 4, Teilabschnitt Altenfeld - Landesgrenze TH/BY (50Hertz in TH):
Das Planfeststellungsverfahren wurde eroéffnet.

m Vorhaben Nr. 4, Landesgrenze TH/BY - Redwitz (TenneT in BY):
Das Planfeststellungsverfahren wurde eréffnet.

m Vorhaben Nr. 5, Teilabschnitt Wesel - Pkt. Bredenwinkel (Amprion in NW):
Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im ersten Quartal 2014
abgeschlossen werden. Die geplante Fertigstellung verzégert sich dadurch
auf 2015.

m Vorhaben Nr. 10 Redwitz — Grafenrheinfeld (TenneT in BY):
Das Planfeststellungsverfahren wurde eroéffnet.

m Vorhaben Nr. 11, Teilabschnitt westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen
(50Hertz in BB): Das Planfeststellungsverfahren wurde abgeschlossen.

m Vorhaben Nr. 16, Teilabschnitt Liistringen - Landesgrenze NI/NW (TenneT in NI):
Entgegen der Erwartungen von TenneT ist die Durchfiihrung eines Raumord-
nungsverfahrens erforderlich. Der Antrag wird aktuell noch vorbereitet. Die
voraussichtliche Fertigstellung verzégert sich dadurch auf das Jahr 2019.

m Vorhaben Nr. 19, Teilabschnitt Landesgrenze NW/RP - Dauersberg
(Amprion in RP): Das Planfeststellungsverfahren wurde eréffnet.



Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 1 von Kassg bis Dollern werden die Ubertragungs-
kapazitat von Danemark und Schleswig-Holstein nach Niedersachsen sowie die
Kuppelkapazitdt zu Danemark erhoht, um die EEG-Einspeiseleistung abzufiihren.
Hierzu soll eine bestehende 220-kV-Leitung von Kassg bis Haseldorf durch eine
380-kV-Leitung ersetzt werden. Zudem soll eine bestehende 380-kV-Leitung
zwischen Haseldorf und dem Umspannwerk Dollern (Elbquerung) durch eine
Zubeseilung verstarkt werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 185 km
Netzbetreiber: TenneT
Lander: Niedersachsen, Schleswig-Holstein (SH)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2019

Teilabschnitte

1. Dollern - Haseldorf/Elbekreuzung: SH, Voranfrage fiir unwesentliche Anderung

2. Haseldorf/Elbekreuzung - Hamburg Nord: SH, 30 km,
Planfeststellungsverfahren: ist abgeschlossen

3. Hamburg Nord - Audorf: SH, 73 km,
Planfeststellungsverfahren: Unterlagen werden ausgelegt

4. Audorf - Flensburg: SH, 64 km,
Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

5. Flensburg - Kassg (Bundesgrenze): SH, 18 km,
Raumordnungsverfahren: Interne Planung lauft noch /Vorgesprache
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Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Teilabschnitt 1:
Dollern - Haseldorf/Elbekreuzung (TenneT in SH)

Fir die Elbquerung von Haseldorf nach Dollern geht der Netzbetreiber davon
aus, dass fir die Zubeseilung eine Anzeige gemal § 43f EnWG ausreicht, da es
sich um eine unwesentliche Anderung handele. Hierzu wurde in Schleswig-
Holstein eine Voranfrage gestellt. Eine behérdliche Befassung liegt aktuell aber
noch nicht vor.

Teilabschnitt 2:
Haseldorf/Elbekreuzung - Hamburg Nord (TenneT in SH)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Ein
Planfeststellungsverfahren fir die Strecke von Hamburg Nord nach Haseldorf
(Mast 32) begann im zweiten Quartal 2009 beim zustandigen Landesbetrieb
Straflenbau und Verkehr Schleswig-Holstein. Es wurde im zweiten Quartal 2013
abgeschlossen, woraufhin mit dem Bau begonnen wurde.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung
des Teilabschnittes im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Hamburg Nord - Audorf (TenneT in SH)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wurde im Anfang 2013 beim
zustandigen Amt fir Planfeststellung Energie eroffnet. Die Antragsunterlagen
werden ausgelegt. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im dritten
Quartal 2014 abgeschlossen werden kdnnen.

Im Ballungsgebiet Hamburg kam es nach Angaben des Ubertragungsnetzbetrei-
bers in der Vergangenheit aufgrund von genehmigungsrechtlichen Schwierigkei-
ten zu Verzogerungen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird unter der Annahme,
dass keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer
Fertigstellung des Teilabschnittes im Jahr 2017 ausgegangen.



Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Teilabschnitt 4:
Audorf - Flensburg (TenneT in SH)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt soll voraussichtlich im zweiten
Quartal 2014 beim zustandigen Amt fiir Planfeststellung Energie eroffnet werden.
Es wird erwartet, dass innerhalb der kommenden zwei Quartale ein Scopingtermin
fur das Planfeststellungsverfahren durchgefiihrt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 31 Monaten wird von einer Fertigstellung
des Teilabschnittes im Jahr 2018 ausgegangen.

Teilabschnitt 5:
Flensburg - (Bundesgrenze -) Kassg (TenneT in SH)

Aktuell wird die Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens gepriift. Es
wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal
2014 begonnen werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstellung
des Teilabschnittes im Jahr 2019 ausgegangen.



Ganderkesee — Wehrendorf

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 2 von Ganderkesee nach Wehrendorf dient dem
Abtransport von Windenergie aus dem Norden Deutschlands in die stdlich
gelegenen Verbrauchszeitzentren. Es handelt sich hier um eine der vier Pilot-
strecken nach § 2 EnLAG, die der Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von
Hochstspannungsleitungen (220-380 kV) dienen soll. Konkret ist der Teilab-
schnitt Ganderkesee - St. Hiilfe im Netzgebiet der TenneT fiir eine Erprobung
von Erdkabeln vorgesehen.

Steckbrief

Trassenldange: 94 km
Netzbetreiber: Amprion, TenneT
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Niedersachsen (NI)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Teilabschnitte

1. Wehrendorf - St. Hilfte: Amprion, NW, 3 km,
Planfeststellungsverfahren: rorterungstermin hat stattgefunden

2. Wehrendorf - St. Hilfte: Amprion, NI, 30 km,
Planfeststellungsverfahren: Erérterungstermin hat stattgefunden

3. St. Hilfe — Ganderkesee: TenneT, NI, 61 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden lberarbeitet
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Ganderkesee - Wehrendorf

Teilabschnitt 1:
Wehrendorf - St. Hiilfe (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt hat im zweiten Quartal 2011
bei der zustandigen Bezirksregierung Detmold begonnen. Der Erérterungster-
min hat bereits stattgefunden und es wird mit einem Verfahrensabschluss bis
Ende 2013 gerechnet.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers ist mit privatrechtlichen Ver-
handlungen begonnen worden und es liegen aufgrund von Akzeptanzproblemen
und Forderungen nach Umplanungen von Grundeigentiimern zeitliche Verzoge-
rungen vor.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Wehrendorf - St. Hiilfe (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt hat im vierten Quartal 2009
bei der zustandigen Niedersachsischen Landesbehdrde fiir StraRenbau und
Verkehr begonnen. Der Erérterungstermin hat bereits stattgefunden und es wird
mit einem Verfahrensabschluss Ende des ersten Quartals 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es bei diesem Teilabschnitt zu zeitlichen Verzégerungen.
Dies ist nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers auf eine Umplanung
in Lemforde zurlickzufiihren. Aktuelle Verzégerungen ergaben sich aus dem
schwierigen Verlauf privatrechtlicher Verhandlungen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen.



Ganderkesee - Wehrendorf

Teilabschnitt 3:
St. Hiilfe - Ganderkesee (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren bereits 2006 ab-
geschlossen. Die Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren wurden
Ende 2012 bei der zustiandigen Niedersachsischen Landesbehdrde fir Stralen-
bau und Verkehr eingereicht und das Verfahren eréffnet. Derzeit werden die An-
tragsunterlagen lberarbeitet. Mit einem voraussichtlichen Verfahrensabschluss
wird im dritten Quartal 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es im Verfahren zu diesem Teilabschnitt zu erheblichen
Verzogerungen, da es vor dem Hintergrund des niedersachsischen Erdkabel-
gesetzes und der Anpassung des EnLAG 2011 bzgl. der Anordnung von Erd-
verkabelungsabschnitten unterschiedliche Auffassungen zwischen TenneT

und der Planfeststellungsbehdrde gab. Wahrend TenneT auf die Eréffnung des
Verfahrens auf Basis der eingereichten Antragsunterlagen bestand, verlangte
die Planfeststellungsbehérde die Anderung der Antragsunterlagen hinsichtlich
der Teilverkabelungsabschnitte. TenneT hatte deshalb Klage beim Bundesver-
waltungsgericht eingereicht. Im November 2012 wurde ein Vergleich zwischen
TenneT und der Planfeststellungsbehdrde geschlossen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten Bau-
beginn im ersten Quartal 2015 wird unter der Annahme, dass keine erheblichen
Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer Fertigstellung im Jahr 2017
ausgegangen. Durch voraussichtlich langer andauernde Vorverhandlungen ver-
zogert sich der erwartete Baubeginn.



Neuenhagen - Bertikow /Vierraden - Krajnik (PL)

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 3 von Neuenhagen (Brandenburg) nach Krajnik
(Polen) dient der Erhéhung der horizontalen Ubertragungskapazitit im Netz
der 50Hertz und regelzoneniibergreifend zum benachbarten Ubertragungs-
netzbetreiber PSE.

Steckbrief

Trassenldnge: 125 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2015 /Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Neuenhagen - Bertikow: BB, 115 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden lberarbeitet

2. Bertikow /Vierraden - Krajnik: BB, 5 km,
Planfeststellungsverfahren: Verfahren ist abgeschlossen

3. Einschleifung UW Vierraden: BB, 5 km,
Planfeststellungsverfahren: Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen

O Bundesgrenze
(Krajnik)




Neuenhagen - Bertikow/Vierraden - Krajnik (PL)

Teilabschnitt 1:
Neuenhagen - Bertikow (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Das Plan-
feststellungsverfahren hat im zweiten Quartal 2009 beim zustandigen Landesamt
fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus begonnen. Der Ubertragungsnetz-
betreiber hat seine Erwiderungen im Planfeststellungsverfahren der Behérde
Ubermittelt, sodass der Erorterungstermin durchgefiihrt werden kann. Weiterhin
wurde mit dem Planfeststellungsantrag zugleich das beschleunigte Verfahren
nach § 43b EnWG beantragt und laut Ubertragungsnetzbetreiber durch die Plan-
feststellungsbehdrde zugesichert.

Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers kam es aufgrund von Akzeptanz-
problemen und Forderungen nach Erdverkabelung im Biospharenreservat Schorf-
heide/Chorin und im Raum Eberswalde in der Vergangenheit zu Verzégerungen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Fragestellungen der Behdrde im Rahmen der Erarbeitung des Planfeststellungs-
beschlusses zu beantworten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 32 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen. Im besten Fall konnte der Teilabschnitt im Jahr 2015
fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Bertikow/Vierraden - Krajnik (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren beim zustandigen Landesamt fiir Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe Cottbus wurde im zweiten Quartal 2012 abgeschlossen.

Mit dem Bau wurde zu Beginn des Jahres begonnen und es wird von einer
Fertigstellung bis 2014 ausgegangen. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt aber
erst mit dem Abschnitt 1.




Neuenhagen - Bertikow/Vierraden - Krajnik (PL)

Teilabschnitt 3:
Einschleifung UW Vierraden (50Hertz in BB)

Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor, kann aber erst mit Beschluss fiir die
Hauptleitung Neuenhagen-Bertikow umgesetzt werden.

In den nachsten Monaten wird die Ausschreibung fiir die Montagearbeiten
sowie die Vergabe fiir die Stahlbauarbeiten seitens des Ubertragungsnetzbetrei-
bers durchgefiihrt.

Im Anschluss wird mit dem Bau begonnen, wobei von einer Fertigstellung im
Jahr 2014 ausgegangen wird. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt aber erst mit
dem Abschnitt 1.



Lauchstadt - Redwitz

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 4 von Lauchstadt (Sachsen-Anhalt) nach Redwitz (Bayern),
auch bekannt unter dem Namen Thiringer Strombriicke, schlieft als Teil der
sogenannten Stiidwestkuppelleitung von Halle nach Schweinfurt zusammen mit
dem EnLAG-Vorhaben Nr. 10 die historisch bedingte Liicke zwischen den Netzen
der alten und der neuen Bundesldander. Mit diesem Neubauvorhaben wird die
Verbindung der erhhten Windstromerzeugung in den neuen Bundeslandern
bei gleichzeitig stagnierendem Verbrauch mit den Stromverbrauchszentren in
Stiddeutschland erhéht.

Das Vorhaben ist in den Teilabschnitten Altenfeld — Landesgrenze Thiiringen/
Bayern — Redwitz eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten
Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen (220-380 kV)
dienen soll.

Steckbrief

Trassenldnge: 190 km
Netzbetreiber: 50Hertz/TenneT
Lander: Sachsen-Anhalt (ST)/Thuringen (TH)/Bayern (BY)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2015 /Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme bei
auftretenden Planungs-und Bauverzégerungen: 2017

Teilabschnitte

1. Lauchstadt - Landesgrenze ST/TH: 50Hertz, ST, 43 km, Leitung in Betrieb seit 2008
2. Landesgrenze ST/TH -Vieselbach: 50Hertz, TH, 33 km, Leitung in Betrieb seit 2008

3. Vieselbach - Altenfeld: 50Hertz, TH, 57 km,
Planfeststellungsverfahren: Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen

4. Altenfeld - Landesgrenze TH/BY: 50Hertz, TH, 26 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen sind vollstandig/Verfahren
wurde erdffnet

5. Landesgrenze TH/BY - Redwitz: TenneT, BY, 31 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen sind vollstandig/Verfahren
wurde eroffnet



Lauchstadt - Redwitz

Teilabschnitt 1:
Lauchstiadt - Landesgrenze ST/TH (50Hertz in ST)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 2:
Landesgrenze ST/TH - Vieselbach (50Hertz in TH)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 3:
Vieselbach - Altenfeld (50Hertz in TH)

Sowohl Raumordnungsverfahren als auch Planfeststellungsverfahren sind fir
diesen Teilabschnitt beim Thiringer Landesverwaltungsamt bereits abgeschlossen.

In der Vergangenheit kam es nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers
aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevolkerung fiir einen (Freileitungs-)
Netzausbau zu Verzégerungen. Birgerinitiativen beauftragten einen Gutachter
zur Uberpriifung der Notwendigkeit des Netzausbaues in Thiiringen. Dariiber
hinaus wurde der Teilabschnitt erfolglos vor dem Oberverwaltungsgericht
Weimar beziehungsweise dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) beklagt.



Lauchstidt - Redwitz

Ferner wurde das Projekt mehrfach in den Ausschiissen beziehungsweise im
Landtag des Freistaates Thiiringen behandelt.

Die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss vor dem BVerwG wurde mit
Urteil vom 18. Juli 2013 abgewiesen. Nach Angaben des Ubertragungsnetz-
betreibers verlaufen die seit dem ersten Quartal 2012 begonnenen Bauarbeiten
und die privatrechtlichen Verhandlungen aktuell nach Plan.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glnstiger Bauzeiten kdnnte der Teilabschnitt im Jahr 2014 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 4:
Altenfeld - Landesgrenze TH/BY (50Hertz in TH)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die An-
tragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren beim zustandigen Thiringer
Landesverwaltungsamt sind vollstandig und das Verfahren wurde eréffnet.

In der Vergangenheit kam es nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers
aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevélkerung fir einen (Freileitungs-)
Netzausbau zu Verzégerungen. Ferner sei das Projekt mehrfach in den Aus-
schissen beziehungsweise im Landtag des Freistaates Thiiringen behandelt
worden.

Weitere Verzégerungen basieren laut Ubertragungsnetzbetreiber darauf, dass
eine Projektstudie zu Kurzstielleitungen und einer Gebirgskabelpilottestanlage
im Bereich der Rennsteigquerung erstellt wurde. Das Ausweisen eines Vogel-
schutzgebietes habe eine grundsitzliche Uberarbeitung der Umweltvertrig-
lichkeitsstudie verlangt. Ferner hatten die Antragsunterlagen an die gednderten
Bestimmungen des Landesplanungsgesetzes angepasst werden miissen.

Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs, umfangreicher Ausnahmegeneh-
migungen und giinstiger Bauzeiten kdnnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig
gestellt werden. Soweit dies nicht gewahrleistet werden kann, kann sich die
Fertigstellung bis 2017 verzogern.



Lauchstadt - Redwitz

Teilabschnitt 5:
Landesgrenze TH/BY - Redwitz (TenneT in BY)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die
Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von
Oberfranken sind vollstandig und das Verfahren wurde erdéffnet. Der Abschluss
des Verfahrens wird im dritten Quartal 2014 erwartet.

Verzdgerungen in der Vergangenheit begriindet der Ubertragungsnetzbetreiber
damit, dass das Planfeststellungsverfahren in Bayern erst nach Abschluss des
Raumordnungsverfahrens in Thiiringen begonnen werden konnte.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird unter der Annahme,
dass keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer
Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen. Die Gesamtinbetriebnahme wird erst
mit Fertigstellung des Teilabschnitts in Thiiringen méglich sein.



Diele - Niederrhein

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 5 vom niedersachsischen Netzverkniipfungspunkt
Dérpen/West nach Wesel in Nordrhein-Westfalen dient der Verstarkung der
bestehenden Leitungstrassen zum Abtransport der steigenden Windenergie-
mengen aus Norddeutschland. Der urspriinglich vorgesehene Startpunkt Diele
wurde im Rahmen der Planung durch den siidlicheren Netzverkniipfungspunkt
Dorpen/West ersetzt. Die Leitung wird abschnittsweise in Trassenrdaumen
bestehender Freileitungen errichtet. Das Vorhaben ist auf der gesamten Lange
eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten Erprobung
von Erdkabeln beim Betrieb von Héchstspannungsleitungen dienen sollen.

Steckbrief

Trassenldange: 170 km

Netzbetreiber: Amprion/TenneT

Lander: Nordrhein-Westfalen (NW)/Niedersachsen (NI)
Best-Case-Inbetriebnahme: 2016/Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2017

Teilabschnitte

1. Wesel - Punkt Bredenwinkel: Amprion, NW, 15 km,
Planfeststellungsverfahren: Erorterungstermin hat stattgefunden

2. Punkt Bredenwinkel — Punkt Borken Stid: Amprion, NW, 11 km,
Planfeststellungsverfahren: Erérterungstermin hat stattgefunden

3. Punkt Borken Siid — Punkt Nordvelen: Amprion, NW, 11 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Punkt Nordvelen — Punkt Legden Stid: Amprion, NW, 14 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

5. Punkt Legden Sid - Punkt Wettringen: Amprion, NW, 23 km,
Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

6. Punkt Wettringen — Punkt Haddorfer See: Amprion, NW, 10 km,
Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

7. Punkt Haddorfer See - Punkt Meppen: Amprion, NI, 56 km,
Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

8. Punkt Meppen - Dérpen/West: TenneT, NI, 30 km,
Planfeststellungsverfahren: Trassierung wird durchgefiihrt



Diele - Niederrhein
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Teilabschnitt 1:
Wesel - Punkt Bredenwinkel (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren hat im ersten Quartal 2012 bei der zustandigen
Bezirksregierung Disseldorf begonnen und ein Erérterungstermin hat bereits
stattgefunden. Der Planfeststellungsbescheid wird in Kiirze erwartet.

Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im ersten Quartal 2014 abge-
schlossen werden. Die geplante Fertigstellung verzogert sich dadurch auf 2015.

Teilabschnitt 2:
Punkt Bredenwinkel - Punkt Borken Siid (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren hat im vierten Quartal 2011 bei der zustandigen
Bezirksregierung Miinster begonnen und ein Erérterungstermin hat bereits
stattgefunden.
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In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilab-
schnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die aufgrund der Anpassung des
EnLAG 2011 bezlglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Aktuell verzogern sich auch die privatrechtlichen Verhandlungen.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, das Planfeststel-
lungsverfahren abzuschlieRen und privatrechtliche Verhandlungen zu fiihren.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Punkt Borken Siid = Punkt Nordvelen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die
Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen
Bezirksregierung Miinster werden aktuell vom Ubertragungsnetzbetreiber
Uberarbeitet, sodass im Anschluss eine Vollstandigkeitspriifung durchgefiihrt
werden kann. Mit einer Verfahrenseréffnung wird in Kiirze gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teil-
abschnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die aufgrund der Anpassung
des EnLAG 2011 bezlglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Punkt Nordvelen - Punkt Legden Siid (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die
Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungserfahren bei der zustandigen Bezirks-
regierung Miinster werden derzeit vom Ubertragungsnetzbetreiber vorbereitet.
Mit einer Verfahrenseréffnung wird im vierten Quartal 2013 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilab-
schnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die nach einer Anpassung des
EnLAG 2011 beziiglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.
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Teilabschnitt 5:
Punkt Legden Siid - Punkt Wettringen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
wurde noch nicht begonnen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Umweltuntersuchungen durchzufiihren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit
von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.
Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten kénnte
der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 6:
Punkt Wettringen - Punkt Haddorfer See (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
wurde noch nicht begonnen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Umweltuntersuchungen durchzufiihren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit
von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.
Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten kdnnte
der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 7:
Punkt Haddorfer See — Pkt. Meppen (Amprion in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. Nach Angaben des Uber-
tragungsnetzbetreibers wird derzeit die Trassierung vorgenommen, so dass mit
der Durchfiihrung des Planfeststellungsverfahrens fiir das vierte Quartal 2014
gerechnet wird.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Anderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Niedersachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung
EnLAG beziiglich Teilverkabelung) zu Verzégerungen, da diese Anderungen laut
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Ubertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmigungs-
unterlagen erforderten. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird
von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 8:
Punkt Meppen - Dérpen/West (TenneT in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. Derzeit bereitet der Uber-
tragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren
bei der zustandigen Niedersachsischen Landesbehdrde fiir StraRenbau und
Verkehr vor und rechnet mit einer Eréffnung des Planfeststellungsverfahrens
im ersten Quartal 2014.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Anderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Niedersachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung
EnLAG beziiglich Teilverkabelung) zu Verzégerungen, da diese Anderungen laut
Ubertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmigungs-
unterlagen erforderten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 14 Monaten wird unter der Annahme,
dass keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer
Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Wahle - Mecklar

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 6 verbindet in Nord-Stid-Richtung Wahle in Nieder-
sachsen mit dem hessischen Mecklar. Aufgrund der gestiegenen Einspeisung der
Windenergie in Norddeutschland ist eine Erhéhung der Ubertragungskapazitit
aus dem Raum Braunschweig nach Fulda erforderlich. Das Vorhaben ist auf der
gesamten Lange eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten
Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Héchstspannungsleitungen dienen soll.

Steckbrief

Trassenldange: 230 km

Netzbetreiber: TenneT

Lander: Niedersachsen (NI), Hessen (HE)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2017/Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte

1. Wahle - Lamspringe: NI, 60 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Lamspringe — Hardegsen: NI, 50 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

3. Hardegsen — Landesgrenze NI/HE: NI, 50km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Landesgrenze NI/HE - Mecklar: HE, 70 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet
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Wahle - Mecklar

Teilabschnitt 1:
Wahle - Lamspringe (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfest-
stellungsverfahren bei der Niedersachsischen Landesbehdrde fiir StraRenbau
und Verkehr vor, sodass das Verfahren voraussichtlich in Kiirze eréffnet werden
kann. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im ersten
Quartal 2015 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem
Teilabschnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nie-
dersachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu
Verzogerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut
Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die von
Gemeinden und Biirgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzoge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten kdnnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig gestellt werden.
Es wird allerdings mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvorbereitenden und
okologischen VorabmaRnahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrecht-
licher und umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 2:
Lamspringe - Hardegsen (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Plan-
feststellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im dritten Quartal 2013 bei
der Niedersachsischen Landesbehérde fir StraRenbau und Verkehr eingereicht
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im vierten Quartal 2013 er6ffnet
werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teil-
abschnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu
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Verzogerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut
Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die
von Gemeinden und Biirgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren
Verzogerungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen bau-
vorbereitenden und 6kologischen VorabmaRnahmen sowie aufgrund definierter
artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 3:
Hardegsen - Landesgrenze NI/HE (TenneT in NI)

Fur diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Plan-
feststellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2013 bei
der Niedersachsischen Landesbehérde fiir StraRenbau und Verkehr eingereicht
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im ersten Quartal 2014 er6ffnet
werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teil-
abschnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG beziglich Teilverkabelung) zu
Verzbégerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut
Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die von
Gemeinden und Birgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzoge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten kénnte der Teilabschnitt im Jahr 2017 fertig gestellt werden.
Es wird allerdings mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvorbereitenden und
6kologischen Vorabmalinahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrechtlicher
und umweltbezogener Belange gerechnet.
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Teilabschnitt 4:
Landesgrenze NI/HE - Mecklar (TenneT in HE)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfest-
stellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2013 beim
Regierungsprasidium Kassel eingereicht werden, sodass das Verfahren voraus-
sichtlich im ersten Quartal 2014 er6ffnet werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvor-
bereitenden und 6kologischen VorabmalRnahmen sowie aufgrund definierter
artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.



Bergkamen - Gersteinwerk

Die Zubeseilung der Bestandsleitung von Bergkamen nach Gersteinwerk wurde
bereits 2009 abgeschlossen. Ein Raumordnungsverfahren war entbehrlich und
das Planfeststellungsverfahren konnte zwischen August 2008 und September
2009 abgeschlossen werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 8 km
Netzbetreiber: Amprion

Land: Nordrhein-Westfalen (NW)
Gesamtinbetriebnahme: 2009

Bergkamen
®




Kriftel - Eschborn

Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 8 sollen 10 km Hochstspannungsleitung
zwischen Kriftel und Eschborn durch 9 km Zubeseilung und 1 km Neubau
aufgeristet werden. Die Leitung ist zur Aufnahme und zum Abtransport der zu-
kinftigen on- und offshore erzeugten Windenergieleistung in Norddeutschland
erforderlich.

Steckbrief

Trassenldange: 10 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Hessen (HE)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Erérterungstermin hat stattgefunden

Punkt. :
ESchborn Frankirte




Kriftel - Eschborn

Kriftel — Punkt Eschborn (Amprion)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die Antrags-
unterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden im vierten Quartal 2012
beim zustandigen Regierungsprasidium Darmstadt eingereicht und das Verfahren
wurde erdffnet. Der Erdrterungstermin hat stattgefunden. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal 2013 abge-
schlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es in diesem Abschnitt nach Angaben des Ubertra-
gungsnetzbetreibers aufgrund von Verhandlungen (iber eine Gestangelibernahme
zu Verzogerungen. Zukiinftig konne es durch privatrechtliche Verhandlungen zu
weiteren Verzégerungen kommen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber plant, in den nichsten Monaten mit den privat-
rechtlichen Verhandlungen zu beginnen. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von
zwolf Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.



Hamburg/Kriimmel - Schwerin

Mit dem Neubau einer 380-kV-Hdochstspannungsleitung von Hamburg /Krimmel
nach Schwerin wird die horizontale Ubertragungskapazitit zwischen Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein erhéht. Die Erh6hung war insbesondere
aufgrund der erhohten Einspeisung an Windenergie erforderlich, sodass das Vor-
haben auch als Windsammelschiene bezeichnet wird.

Steckbrief

Trassenldnge: 65 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Lander: Mecklenburg-Vorpommern (MV)/Schleswig-Holstein (SH)
Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte

1. Gorries — Landesgrenze MV/SH: MV, 48,5 km, Leitung in Betrieb seit 2010
2. Landesgrenze MV/SH - Krimmel: SH, 16,5 km, Leitung in Betrieb seit 2012

Lineburg




Redwitz - Grafenrheinfeld

Mit der Umriistung einer 220-kV-Bestandsleitung auf 380 kV wird zusammen mit
dem EnLAG-Vorhaben Nr. 4 die Stidwestkuppelleitung komplettiert. Die Leitung
schliel3t die historisch bedingte Liicke zwischen den Netzen der alten und der
neuen Bundeslinder und erhéht die Ubertragungskapazitit zwischen Thiiringen
und Bayern sowie innerhalb der Netzregion Franken.

Steckbrief

Trassenldnge: 96 km
Netzbetreiber: TenneT
Land: Bayern (BY)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen sind vollstandig/Verfahren
wurde eroffnet
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Redwitz - Grafenrheinfeld

Redwitz - Grafenrheinfeld (TenneT in BY)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Im Planfest-
stellungsverfahren liegen nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers die voll-
standigen Antragsunterlagen vor, sodass das Verfahren er6ffnet werden konnte.
Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet mit einem Verfahrensabschluss im vierten
Quartal 2013.

Es handelt sich hierbei lediglich um eine Spannungsumstellung einer bestehenden
Leitung, sodass laut Ubertragungsnetzbetreiber keine groReren LeitungsbaumaR-
nahmen notwendig sind. Der Ubertragungsnetzbetreiber geht davon aus, in den

nachsten Monaten mit den Umbauarbeiten in den Umspannwerken zu beginnen.

Mit einer Fertigstellung des Vorhabens wird im zweiten Quartal 2014 gerechnet.



Neuenhagen - Wustermark

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 11 von Neuenhagen (6stlicher Berliner Stadtrand) nach
Wustermark (Westen der Hauptstadt) verfolgt als primares Ziel die Ubertragungs-
fahigkeit der bestehenden 220-kV-Leitung auf 380 kV deutlich zu erhéhen. Hier-
durch soll der Transport der im Nord-Osten der Regelzone von 50Hertz erzeugten
EEG-Einspeisung in den Berliner Raum gesichert werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 80 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2016/Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2018

Teilabschnitte

1. Wustermark - Punkt westlich Birkenwerder (Mast 189): BB, 29 km,
Planfeststellungsverfahren: ist abgeschlossen

2. westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen: BB, 51 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

Eberswalde

Neuenhagen:
)




Neuenhagen - Wustermark

Teilabschnitt 1:
Waustermark - Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) (50Hertz in BB)

Fir diesen Teilabschnitt sind das Raumordnungsverfahren und das Planfest-
stellungsverfahren beim zustandigen Landesamt fiir Bergbau, Geologie und
Rohstoffe Cottbus abgeschlossen.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber zu Verzégerungen,
da Schnittstellen mit dem Autobahnausbauprojekt der Bundesautobahn 10
abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren
gepriift werden mussten. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers waren
Akzeptanzprobleme in der Bevolkerung ein weiterer Grund fiir Verzégerungen
in der Vergangenheit, die auch zukiinftig erwartet werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten kdnnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen (50Hertz in BB)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen.
Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren beim zustandigen
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus werden derzeit vom
Ubertragungsnetzbetreiber vorbereitet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber zu Verzégerungen,
da Schnittstellen mit dem Autobahnausbauprojekt der Bundesautobahn 10
abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren
gepriift werden mussten. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers waren
Akzeptanzprobleme in der Bevolkerung ein weiterer Grund fiir Verzégerungen
in der Vergangenheit, die jedoch auch zukiinftig erwartet werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten kénnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.



Eisenhiittenstadt - Baczyna (PL)

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 12 zwischen dem brandenburgischen Eisenhiitten-
stadt und dem polnischen Baczyna stellt den dritten Interkonnektor zwischen
Deutschland und Polen dar. Aufgrund des anwachsenden Leistungsiiberschusses
aus regenerativer und konventioneller Erzeugung kommt es durch Ringfliisse
zur Belastung des polnischen Ubertragungsnetzes. Uber den Interkonnektor soll
dieser Uberschuss abgefiihrt werden. Die zustindigen Ubertragungsnetzbetreiber,
die polnische PSE-O und die deutsche 50Hertz, haben fiir das gemeinsame
Projekt 2011 in Warschau ein ,,General Agreement“ unterzeichnet.

Steckbrief

Trassenldnge: 6 km
Netzbetreiber: 50Hertz
Land: Brandenburg (BB)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme; 2017

Raumordnungsverfahren: Unterlagen werden ausgelegt

Eisenhiittenstadt - Baczyna (PL) (50Hertz in BB)

Im Raumordnungsverfahren bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung
Berlin/Brandenburg werden derzeit die Unterlagen ausgelegt.

In den nachsten Monaten soll ein deutsch-polnisches Arbeitstreffen durchgefiihrt
werden. Dariiber hinaus ist die Erstellung des Umweltberichts auf der polnischen
Seite zum Abgleich eines méglichen Ubergabepunktes und der Festlegung des
Korridors im Raumordnungsverfahren vorgesehen. Bei einer voraussichtlichen
Bauzeit von acht Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.



Niederrhein/Wesel - Landesgrenze Niederlande

Das EnLAG-Vorhaben Nr.13 als Kuppelleitung von Wesel nach Doetinchem
(Niederlande) soll die Transportkapazitit zwischen den Ubertragungsnetzen
von Amprion und TenneT (Niederlanden) um 1.000 bis 2.000 MW erhéhen.
Dies soll zu einem starkeren Zusammenwachsen der regionalen Markte beitragen
und zugleich die Systemsicherheit steigern. Ab der Umspannanlage Niederrhein
bei Wesel bis zur Ubergabestelle bei Isselburg an der deutsch-niederlandischen
Grenze soll eine 380 kV-Leitung errichtet werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 30 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Wesel - Punkt Wittenhorst: NW, 18 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Wittenhorst — Bundesgrenze Niederlande: NW, 12 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet




Niederrhein/Wesel - Landesgrenze Niederlande

Teilabschnitt 1:
Wesel - Punkt Wittenhorst (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen.
Auch die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden bei der
zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf tiberarbeitet eingereicht und werden
aktuell auf Vollstandigkeit gepriift. Der Beginn des Verfahrens wird in Kiirze
erwartet.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt
in der Vergangenheit wegen der Festlegung des Grenzlibergabepunktes zu den
Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzégerungen. Der Ubertra-
gungsnetzbetreiber erwartet in den nichsten Monaten die Durchfiihrung des
Planfeststellungsverfahrens und die Auslegung der betreffenden Unterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Wittenhorst - Bundesgrenze NL (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Fiir
das Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
werden derzeit vom Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen vorbereitet.
Der Ubertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass das Planfeststellungsver-
fahren im vierten Quartal 2013 er6ffnet werden kann.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt
in der Vergangenheit wegen der Festlegung des Grenziibergabepunktes zu den
Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzégerungen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet auch zukiinftig mit weiteren zeitlichen
Verzogerungen, da fiir das Grenzgebiet ein neues akzeptanzférderndes Mast-
design entwickelt wird. Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet in den nichsten
Monaten mit der Vollstandigkeitspriifung der Planfeststellungsunterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.




Niederrhein - Utfort - Osterath

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 14 von der Station Niederrhein bei Wesel bis Osterath
bei Diisseldorf steht in direktem Zusammenhang mit den EnLAG-Vorhaben Nr. 5
(Diele - Niederrhein) und Nr. 13 (Niederrhein /Wesel - Landesgrenze Niederlande).
Zusammen mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 15 (Osterath - WeilRenthurm) wird
somit eine Verbindung mit dem Netz bei Koblenz geschaffen.

Durch das Vorhaben wird die Ubertragungskapazitit im nérdlichen Rheinland
erhéht, die neben der Ubertragung von Windeinspeisung aus dem Nordwesten
nach Siiden auch aufgrund regionaler Einspeisung von Kraftwerksleistung
erforderlich ist. Neben den unten dargestellten Neubauabschnitten werden in
Teilstlicken Bestandsleitungen genutzt.

Steckbrief

Trassenldnge: 42 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte

1. Wesel - Utfort — Punkt Hils West: NW, 35 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Fellerhofe — Punkt St. Tonis: NW, 7 km,
Planfeststellungsverfahren: Verfahren ist abgeschlossen

Moers,




Niederrhein - Utfort — Osterath

Teilabschnitt 1:
Wesel - Utfort - Punkt Hiils West (Amprion in NW)

Der urspriinglich nur bis Utfort gehende Teilabschnitt wurde mit dem Teilab-
schnitt bis zum Punkt Hils West zusammengelegt. Die Durchfiihrung eines
Raumordnungsverfahrens war nicht notwendig. Derzeit bereitet der Ubertra-
gungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren
bei der zustandigen Bezirksregierung Disseldorf vor.

In den nachsten Monaten wird aufgrund von Biirgeranregungen eine Umtras-
sierung durchgefiihrt, die zu zeitlichen Verzégerungen fiihrt. Zudem werden
Umweltuntersuchungen durchgefiihrt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten
Baubeginn im zweiten Quartal 2016 wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018
ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Fellerh6fe — Punkt St. Tonis (Amprion in NW)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf wurde
im vierten Quartal 2012 abgeschlossen. Das Verfahren wird derzeit beklagt.
Auf Teilabschnitten wurde bereits mit dem Bau begonnen, da das Bundesver-
waltungsgericht einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung
der Klage mit Beschluss vom 28. Februar 2013 abgelehnt hat.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen, wobei es aufgrund von beklagten Abschnitten des
Vorhabens zunachst zu einem abschnittsweisen Bau kommen kann.



Osterath - WeiRenthurm

Der Leitungsneubau steht im Zusammenhang mit dem Neubau des EnLAG-
Vorhabens Nr. 14 Niederrhein — Osterath. Der Neubau ist eine Weiterfihrung der
netzverstarkenden MaRnahmen in Richtung der Ballungsraume Rhein/Main und
Rhein/Neckar. Ohne dieses Projekt wiirden Netzengpasse im Netzgebiet siidlich
von Osterath auftreten. Der bislang abgeschlossene Neubau konnte teilweise in
bestehender Trasse umgesetzt werden.

Steckbrief

Trassenldange: 136 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Osterath — Gohrpunkt: NW, 20 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden lberarbeitet

2. Gohrpunkt - Rommerskirchen: NW, 10 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden iberarbeitet

3. Rommerskirchen — Sechtem: NW, 38 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden lberarbeitet

4. Sechtem - Landesgrenze NW/RP: NW, 29 km, Leitung im Bau
5. Landesgrenze NW/RP - Punkt Neuenahr: RP, 3 km, Leitung im Bau
6. Punkt Neuenahr — Weiltenthurm: RP, 36 km, Leitung ist gebaut seit 2011



Osterath - WeiRenthurm

Teilabschnitt 1:
Osterath - Gohrpunkt (Amprion in NW)

Fur diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2012
von der zustandigen Bezirksregierung Dusseldorf eréffnet. Derzeit werden die
Antragsunterlagen Uberarbeitet und unter anderem ein Schallgutachten erstellt.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzégerungen, die nach Angabe des Ubertra-
gungsnetzbetreibers auf die Probleme bei der Vorplanung in Neuss-Reuschen-
berg zuriickzufiihren sind.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber mit der Durch-
fihrung eines Erdrterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Osterath - WeiRenthurm

Teilabschnitt 2:
Gohrpunkt - Romerskirchen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal
2012 bei der zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf er6ffnet. Die Antrags-
unterlagen werden derzeit tberarbeitet, indem die GegenadulRerungen durch
den Ubertragungsnetzbetreiber erstellt werden.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber mit der Durch-
fiihrung eines Erdrterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird nach Angaben des Uber-
tragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:

Rommerskirchen - Sechtem (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wurde im ersten Quartal 2012 bei
der zustandigen Bezirksregierung Koln ero6ffnet. Die Antragsunterlagen werden
derzeit iiberarbeitet, indem die GegeniuRerungen durch den Ubertragungsnetz-
betreiber erstellt werden.

In diesem Teilabschnitt kommt es durch die technisch und privatrechtlich
schwierige Trassenfiihrung in Hirth und Koln zu Verzégerungen. In den nachs-
ten Monaten beabsichtigt der Ubertragungsnetzbetreiber die GegeniuRerungen
zu bearbeiten, sodass ein Erorterungstermin durchgefiihrt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Osterath - WeiRenthurm

Teilabschnitt 4:
Sechtem - Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt ist bei der zustandigen
Bezirksregierung Koln bereits seit dem ersten Quartal 2012 abgeschlossen.

In den nichsten Monaten wird der Ubertragungsnetzbetreiber mit dem Bau
fortfahren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 5:
Landesgrenze NW/RP - Punkt Neuenahr (Amprion in RP)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt ist bei der zustandigen Struktur-
und Genehmigungsdirektion Nord bereits seit dem zweiten Quartal 2011 abge-
schlossen.

In den nichsten Monaten wird der Ubertragungsnetzbetreiber mit dem Bau

fortfahren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 6:
Punkt Neuenahr - WeiRenthurm (Amprion in RP)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2011 fertig gestellt.



Wehrendorf - Giitersloh

Das EnLAG-Vorhaben Nr.16 aus dem niedersiachsischen Wehrendorf ins nord-
rhein-westfalische Gltersloh steht im Zusammenhang mit dem EnLAG-Vorhaben
Nr. 2 (Ganderkesee — Wehrendorf). Uber die Leitung von Ganderkesee nach
Wehrendorf wird die in Norddeutschland erzeugte Windenergie in Richtung
Wehrendorf transportiert. Der Leitungszug von Wehrendorf (iber Liistringen
nach Gltersloh wird fiir den weiterfiihrenden Transport der Energie benétigt.
Mit diesem Ausbau soll eine leistungsstarke Verbindung zwischen den Regionen
Osnabriick und Ostwestfalen geschaffen werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 70 km

Netzbetreiber: Amprion

Lander: Niedersachsen (NI), Nordrhein-Westfalen (NW)

Best Case Inbetriebnahme: 2019/Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Teilabschnitte

1. Wehrendorf - Listringen: NI, 21 km,
Raumordnungsverfahren: Interne Planung lauft noch/Vorgesprache

2. Lustringen - Landesgrenze NW/NI: NI, 21 km,
Raumordnungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

3. Landesgrenze NW/NI - Gutersloh: NW, 28 km,
Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

Miinster:




Wehrendorf - Giitersloh

Teilabschnitt 1:
Wehrendorf - Liistringen (Amprion in NI)

Fur diesen Teilabschnitt laufen derzeit noch die interne Planung und Vorgesprache
fir das Raumordnungsverfahren bei der zustdndigen Regierungsvertretung
Oldenburg. In den nichsten Monaten soll laut Ubertragungsnetzbetreiber die
Antragskonferenz im Rahmen des Raumordnungsverfahrens stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2020 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2019 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Liistringen - Landesgrenze NI/NW (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt werden derzeit die Antragsunterlagen fiir das Raumord-
nungsverfahren bei der Regierungsvertretung Oldenburg vorbereitet. Durch die
Notwendigkeit zur Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens wird hier von
einer spateren Fertigstellung als urspriinglich geplant ausgegangen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2019 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2018 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 3:
Landesgrenze NI/NW - Giitersloh (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Plan-
feststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Detmold vor. Es
wird davon ausgegangen, dass das Verfahren im vierten Quartal 2013 ero6ffnet
werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen.



Giitersloh - Bechterdissen

Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 17 von Giitersloh nach Bechterdissen (Nahe
Bielefeld) soll die Ubertragungskapazitit zwischen den Ubertragungsnetzen
von TenneT und Amprion erhéht werden. Die heute bestehende 220-kV-
Verbundkuppelung soll durch eine leistungsstarke 380-kV-Verbundkupplung
ersetzt werden und Transportkapazitat zur Abfuhr von Windenergie aus der
TenneT-Regelzone schaffen.

Steckbrief

Trassenldange: 31 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Teilabschnitte

1. Gltersloh - Punkt Friedrichsdorf: NW, 12 km, Leitung ist gebaut seit 2012

2. Punkt Friedrichsdorf — Bielefeld Ost - Bechterdissen: NW, 19 km,
Planfeststellungsverfahren: Verfahren ist abgeschlossen




Giitersloh - Bechterdissen

Teilabschnitt 1:
Giitersloh - Punkt Friedrichsdorf (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2012 fertig gestellt.

Teilabschnitt 2:
Punkt Friedrichsdorf - Bielefeld Ost - Bechterdissen
(Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2011
bei der zustandigen Bezirksregierung Detmold eréffnet und wurde Anfang 2013
abgeschlossen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen.



Liistringen - Westerkappeln

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 18 steht im Zusammenhang mit dem Transport von
Windenergie in Richtung Stiden und dem damit verbundenen Neubau der
380-kV-Leitung von Wehrendorf tber Liistringen nach Gitersloh (EnLAG-Nr. 16).
Da hier bestehende 220-kV-Trassen genutzt werden, erfordert der damit ein-
hergehende Riickbau des 220-kV-Netzes als FolgemaRnahme fiir einen sicheren
Netzbetrieb den 380-kV-Verbindungsschluss zwischen Listringen und Wester-
kappeln, unter anderem auch zur Einbindung des Kraftwerks Ibbenbdiren.

Steckbrief

Trassenldange: 20 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Niedersachsen (NI)/Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2015

Teilabschnitte

1. Listringen — Punkt Gaste: NI, 14 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Gaste — Punkt Hambiiren: NW, 4 km, Leitung ist gebaut seit 2009

3. Punkt Hambiiren — Westerkappeln: NW, 2 km, Anzeige einer unwesentlichen
Anderung gem. § 43 EnWG




Liistringen - Westerkappeln

Teilabschnitt 1:
Liistringen - Punkt Gaste (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Fiir das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Niedersachsischen Landesbehdrde
fur StraRenbau und Verkehr werden derzeit die Antragsunterlagen vorbereitet.

Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal
2013 eroffnet werden wird.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von neun Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Gaste - Punkt Hambiiren (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2009 fertig gestellt.

Teilabschnitt 3:
Punkt Hambiiren - Westerkappeln (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Ein
Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich ebenfalls entbehrlich sein, da
es sich bei dem Vorhabensteil lediglich um eine unwesentliche Anderung im
Sinne des § 43 EnWG handelt.

Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet in den nichsten Monaten mit dem
Erlass eines Freistellungsbescheides.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwélf Monaten wird von einer Fertig-
stellung im Jahr 2014 ausgegangen.




Kruckel - Dauersberg

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 19 vom nordrhein-westfalischen Kruckel zum rhein-
land-pfalzischen Dauersberg, steht im Zusammenhang mit den prognostizierten
Veranderungen im konventionellen Kraftwerkspark in der Region &stliches
Ruhrgebiet /Westfalen. Neben dem Transport von konventioneller Energie in
Richtung Stiden dient der Leitungszug auch dem Weitertransport von Wind-
energie. Ohne dieses Projekt wiirden Netzengpasse beziehungsweise Netziiber-
lastungen auf den heute bestehenden Leitungen insbesondere zum 6stlichen
Ruhrgebiet auftreten.

Steckbrief

Trassenldange: 115 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Teilabschnitte

1. Kruckel = Punkt Ochsenkopf: NW, 10 km,
Planfeststellungsverfahren: Trassierung wird durchgefiihrt

2. Punkt Ochsenkopf — Punkt Attendorn: NW, 46 km,
Planfeststellungsverfahren: Trassierung wird durchgefiihrt

3. Punkt Attendorn - Landesgrenze NW/RP: NW, 42 km,
Planfeststellungsverfahren: Trassierung wird durchgefiihrt

4. Landesgrenze NW/RP - Dauersberg: RP, 17 km,
Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen sind vollstandig /Verfahren
wurde erdffnet



Kruckel - Dauersberg

Teilabschnitt 1:
Kruckel - Punkt Ochsenkopf (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Fiir das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Arnsberg fiihrt
der Ubertragungsnetzbetreiber derzeit die Trassierung durch. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im ersten Quartal 2014 er6ffnet
werden wird.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzégerungen, die nach Angabe des Uber-
tragungsnetzbetreibers auf Probleme beziiglich der Trassenfiihrung im bebauten
Bereich Hagen-Henkhausen zurtickzuftihren sind. Auch in Zukunft wird laut
Ubertragungsnetzbetreiber wegen dieser Trassenplanung mit Verzégerungen zu
rechnen sein.

Der Ubertragungsnetzbetreiber erstellt in den nichsten Monaten die Planfeststel-
lungsunterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.



Kruckel - Dauersberg

Teilabschnitt 2:
Punkt Ochsenkopf - Punkt Attendorn (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten
Quartal 2011 abgeschlossen. Fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zu-
standigen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

In den nachsten Monaten soll eine Projektierung und die Erstellung von Umwelt-
untersuchungen durchgefiihrt werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 48 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2020 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Punkt Attendorn - Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten
Quartal 2011 abgeschlossen. Fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen
Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, die Projektierung
durchzufiihren und Umweltuntersuchungen zu erstellen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Landesgrenze NW/RP - Dauersberg (Amprion in RP)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem ersten
Quartal 2012 abgeschlossen. Der Scopingtermin im Planfeststellungsverfahren bei
der zustandigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wurde durchgefiihrt
und der Untersuchungsrahmen wurde festgelegt. Nach Auskunft des Ubertragungs-
netzbetreibers sind die Antragsunterlagen vollstandig und das Planfeststellungs-
verfahren wurde im dritten Quartal 2013 eroffnet.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten geht der Ubertragungsnetz-
betreiber von einer Fertigstellung im Jahr 2016 aus.



Dauersberg - Hiinfelden

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 20 von Dauersberg (Rheinland-Pfalz) nach Hiinfelden
(Hessen) ist die Fortfiihrung des EnLAG-Vorhabens 19 (Kruckel - Dauersberg).

Die bisherige 220-kV-Leitung wurde durch eine leistungsstarkere 380-kVLeitung
ersetzt, womit die Ubertragungskapazitit deutlich erhéht wurde. Durch den
Neubau wird der Weitertransport von Windenergie aus den nordlich gelegenen
Regionen und der konventionell erzeugten Energie aus dem Ruhrgebiet ermdglicht.

Steckbrief

Trassenldnge: 60 km

Netzbetreiber: Amprion

Lander: Rheinland-Pfalz (RP)/Hessen (HE)
Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte

1. Dauersberg - Landesgrenze RP/HE: RP, 19 km, Leitung ist gebaut seit 2012
2. Landesgrenze RP/HE - Limburg: HE, 28 km, Leitung ist gebaut seit 2008

3. Limburg - Punkt Hinfelden: HE, 13 km, Leitung ist gebaut seit 2008
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Marxheim - Kelsterbach

Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 21 war - bedingt durch den Neubau
zwischen Kruckel und Hinfelden (EnLAG-Vorhaben Nr. 19 und 20) - zum Trans-
port grofler Energiemengen ein entsprechender Netzausbau im Ballungszent-
rum Rhein/Main erforderlich. Zur Sicherstellung der Versorgung des Frankfurter
Raumes war es daher notwendig, das 380-kV-Netz durch den Neubau einer
Leitung zwischen Marxheim und Kelsterbach zu erweitern. Hierzu war ein Liicken-
schluss zwischen Limburg und Kelsterbach erforderlich.

Steckbrief

Trassenldnge: 7 km
Netzbetreiber: Amprion

Land: Hessen (HE)
Gesamtinbetriebnahme: 2010
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Weier - Villingen

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fiir das
Vorhaben sind aus Sicht des Ubertragungsnetzbetreibers TransnetBW durch
Anderungen in der Netztopologie in der betreffenden Netzregion zwischenzeit-
lich entfallen. Das Vorhaben Nr. 22 wurde daher im Rahmen der Gesetzgebungs-
prozesse zum Bundesbedarfsplangesetz aus dem EnLAG gestrichen. Das gednderte
Gesetz trat Ende Juli 2013 in Kraft.



Neckarwestheim - Miihlhausen

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 23 von Neckarwestheim nach Miihlhausen (Baden-
Wirttemberg) dient der Kapazitatserhohung zur Vermeidung eines strukturellen
Engpasses sowie dem Weitertransport der aus dem Netz der TenneT Gibernom-
menen Windenergie in Richtung Stidwest.

Steckbrief

Trassenldnge: 25 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Wirttemberg (BW)
Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Verfahren ist abgeschlossen




Neckarwestheim - Miihlhausen

Neckarwestheim - Miithlhausen (TransnetBW in BW)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal
2011 beim zustandigen Regierungsprasidium Stuttgart eréffnet und wurde im
zweiten Quartal 2013 abgeschlossen. In diesem Abschnitt wird es in Zukunft
nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers voraussichtlich zu Verzégerungen
kommen, da noch privatrechtliche Zustimmungen fehlen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber plant, in den nichsten Monaten mit dem Bau
zu beginnen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwolf Monaten wird von einer Fertig-
stellung im Jahr 2014 ausgegangen.



Biinzwangen - Lindach - Goldshofe

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 24 dient der Kapazitatserhohung zur Vermeidung eines
strukturellen Engpasses sowie dem Weitertransport der von TenneT {ibernom-
menen Windenergie. Um die zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energien im
Raum Kupferzell-Goldshofe aufnehmen zu kénnen, muss ein weiterer Transport-
pfad geschaffen werden. Durch die Verbindung Biinzwangen-Goldshéfe wird eine
wichtige Verkniipfung zu den vorhandenen Transitachsen geschaffen.

Steckbrief

Trassenldnge: 60 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Wirttemberg (BW)
Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Raumordnungsverfahren: interne Planung lauft/Vorgesprache




Biinzwangen - Lindach - Goldshofe

Biinzwangen - Goldshofe (TransnetBW in BW)

Fir diesen Abschnitt laufen zurzeit die interne Planung und Vorgesprache zum
Raumordnungsverfahren.

Aufgrund aktueller Diskussionen zur energiewirtschaftlichen Notwendigkeit
wurde die Einreichung der Unterlagen fiir das Raumordnungsverfahren beim
zustandigen Regierungsprasidium Stuttgart verschoben.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 36 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2020 ausgegangen.



