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Stand des Ausbaus von Energieleitungen
nach dem Energieleitungsausbaugesetz
(EnLAG) zum ersten Quartal 2013

Der zligige Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeu-
gung, der verstarkte grenziiberschreitende Stromhandel, neue konventionelle
Kraftwerke und der damit dringend erforderliche Bau neuer Hochstspannungs-
leitungen waren im August 2009 fiir den Gesetzgeber die Ausgangslage fiir
die Verabschiedung des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG). Im Bedarfs-
plan des EnLAG sind 24 Ausbauprojekte benannt, fiir die ein vordringlicher
energiewirtschaftlicher Bedarf besteht. Die energiewirtschaftliche Notwendig-
keit wurde bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans 2012 auf Basis des
aktuellen Szenariorahmens fiir die Aufnahme in das Startnetz erneut tber-
prift. Bis auf das nicht mehr bestatigte Vorhaben Nr. 22 in Baden-Wirttemberg
sind alle EnLAG-Vorhaben im bestatigten Netzentwicklungsplan 2012 als
Startnetz vorausgesetzt.

Die Durchfiihrung der Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren liegt in
der Verantwortung der betroffenen Bundeslander.

Die Bundesnetzagentur fihrt auf der Grundlage von Datenabfragen bei den
Ubertragungsnetzbetreibern ein quartalsweises Monitoring zur Umsetzung
der EnLAG-Vorhaben durch und veréffentlicht die Ergebnisse. Der Stand

der einzelnen Vorhaben und ihr grober raumlicher Verlauf lassen sich in der
Deutschlandkarte erkennen. Die Darstellung auf den Karten lasst keine direkten
Rickschlisse auf die exakten Leitungsverlaufe zu. Diese werden erst im
Planfeststellungsbeschluss abschliefend festgelegt.

Es wird deutlich, dass in vielen Fallen die urspriinglich im EnLAG genannten
Zieldaten fiir den Bau der Vorhaben nicht gehalten werden kénnen, da es aus
verschiedenen Griinden zu Verzégerungen gekommen ist. Die hier angegebenen
Jahre der Gesamtinbetriebnahme basieren auf den Erwartungen der Uber-
tragungsnetzbetreiber. In einigen Fillen wird eine sogenannte ,,Best Case“-Inbe-
triebnahme angegeben. In diesen Fallen scheint eine friihere Inbetriebnahme bei
einem optimalen Verlauf der Verfahren und einer ziigigen baulichen Umsetzung
nicht ganzlich ausgeschlossen.



Wesentliche Anderungen gegeniiber dem
vierten Quartal 2012

Im ersten Quartal 2013 wurden keine weiteren Leitungskilometer fertig gestellt.
Nachfolgend werden die wesentlichen Veranderungen gegeniiber Bericht zum
vierten Quartal 2012 aufgefiihrt:

m Vorhaben Nr. 2, Teilabschnitt 3 St. Hiilfe - Ganderkesee (TenneT in NI):
Durch voraussichtlich langer andauernde Vorverhandlungen wird der Baube-
ginn erst fir 2015 erwartet. Dadurch verschiebt sich auch die voraussichtliche
Gesamtinbetriebnahme der Leitung von 2016 auf 2017.

m Vorhaben Nr. 3, Teilabschnitt 1 Neuenhagen - Bertikow (50Hertz in BB):
Der Ubertragungsnetzbetreiber hat seine Erwiderungen im Planfeststellungs-
verfahren der Behorde Gibermittelt, sodass der Erérterungstermin durchge-
fuhrt werden kann.

m Vorhaben Nr. 4, Teilabschnitt 4 Altenfeld - Landesgrenze TH/BY (50Hertz in
Thiiringen): Die Planfeststellungsunterlagen wurden beim Thiringer Landes-
verwaltungsamt eingereicht und werden aktuell auf Vollstandigkeit gepriift.

m Vorhaben Nr. 4, Teilabschnitt 5 Landesgrenze TH/BY - Redwitz (TenneT in BY):
Erste Unterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden eingereicht. Diese
sind durch TenneT noch zu vervollstandigen.

m Vorhaben Nr. 5, Teilabschnitt 7 Punkt Haddorfer See - Punkt Meppen (Amprion
in NI) und Teilabschnitt 8 Dérpen/West - Meppen (TenneT in NI): Das Rau-
mordnungsverfahren im Landkreis Emsland wurde abgeschlossen.

m Vorhaben Nr. 6, Wahle - Mecklar (TenneT in NI/HE): Die voraussichtliche
Gesamtinbetriebnahme verschiebt sich von 2016 auf 2018 und wird vom
Ubertragungsnetzbetreiber durch Bauzeitbeschrinkungen wegen bauvorberei-
tenden und 6kologischen VorabmaRnahmen sowie definierten artenschutz-
rechtlichen und umweltbezogenen Belangen begriindet.

m Vorhaben Nr. 14, Niederrhein - Utfort - Osterath (Amprion in NW): Die
Teilabschnitte Wesel — Utfort und Utfort — Punkt Hiils West werden zusammen-
gelegt und der Ubertragungsnetzbetreiber geht von einer Verschiebung der
Gesamtinbetriebnahme von 2017 auf 2018 aufgrund einer Umplanung in die
Bestandstrasse vor dem Hintergrund von Biirgeranregungen aus.



Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 1 von Kassg bis Dollern werden die Ubertra-
gungskapazitdat von Danemark und Schleswig-Holstein nach Niedersachsen
sowie die Kuppelkapazitdt zu Danemark erhéht, um die EEG-Einspeiseleistung
abzufihren. Hierzu soll eine bestehende 220-kV-Leitung von Kassg bis Hasel-
dorf durch eine 380-kV-Leitung ersetzt werden. Zudem soll eine bestehende
380-kV-Leitung zwischen Haseldorf und dem Umspannwerk Dollern (Elbque-
rung) durch eine Zubeseilung verstarkt werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 185 km

Netzbetreiber: TenneT

Lander: Niedersachsen, Schleswig-Holstein (SH)
Voraussichtliche Inbetriebnahme des stidlichen Teils: 2017

Die Fertigstellung der Teilabschnitte 3 und 4 lasst sich aktuell vom Netzbetreiber
nicht abschatzen.

Teilabschnitte

1. Dollern - Hamburg Nord: SH, 30 km, Planfeststellungsverfahren: Erorterungs-
termin hat stattgefunden

2. Hamburg Nord - Audorf: SH, 73 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunter-
lagen werden vorbereitet

3. Audorf - Flensburg: SH, 64 km, Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

4. Flensburg — Kassg (Bundesgrenze): SH, 18 km, Raumordnungsverfahren: Interne
Planung lauft noch /Vorgesprache



Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Neumunster

FWismar;

Schwerin

Teilabschnitt 1:
Dollern - Hamburg Nord (TenneT in SH)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren, das fiir diesen Teilabschnitt fir die Strecke von
Hamburg Nord nach Haseldorf (Mast 32) gefiihrt wird, hat im zweiten Quartal
2009 beim zustandigen Landesbetrieb StraRenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein begonnen. Der Erdrterungstermin hat bereits stattgefunden und das
Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im ersten Quartal 2013 abge-
schlossen werden kdnnen.

Die Dauer des Planfeststellungsverfahrens ist nach Angaben des Ubertragungs-
netzbetreibers auf einen hohen Prifbedarf im Laufe des zurlckliegenden Ver-
fahrens zuriickzufthren.

Aktuell werden vom Ubertragungsnetzbetreiber weitere Zuarbeiten an die
Behorde durchgefiihrt, sodass mit einer zeitnahen Beschlussfassung durch die
Behorde im Planfeststellungsverfahren gerechnet wird.

Fir die Elbquerung von Haseldorf nach Dollern geht der Netzbetreiber davon
aus, dass fiir die Zubeseilung eine Anzeige nach BImSchG ausreicht. Die Anzeige
wurde allerdings bei den Behérden noch nicht vorgenommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2015 ausgegangen.



Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Teilabschnitt 2:
Hamburg Nord - Audorf (TenneT in SH)

Fur diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt soll voraussichtlich im ersten
Quartal 2013 beim zustandigen Amt fiir Planfeststellung Energie eroffnet werden.
Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren befinden sich derzeit

in Vorbereitung. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im dritten
Quartal 2014 abgeschlossen werden kénnen.

Im Ballungsgebiet Hamburg kam es nach Angaben des Ubertragungsnetzbetrei-
bers in der Vergangenheit aufgrund von genehmigungsrechtlichen Schwie-
rigkeiten zu Verzdgerungen. Aktuell fiihre die Veréffentlichung der Windeig-
nungsgebiete in der Raumordnung des Landes Schleswig-Holstein zu weiteren
Verzdgerungen.

In den nachsten Monaten wird mit der 6ffentlichen Auslegung der Planfeststel-
lungsunterlagen gerechnet.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird unter der Annahme, dass
keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Audorf - Flensburg (TenneT in SH)

Dem Antrag auf Befreiung vom Raumordnungsverfahren wurde stattgegeben.
Es wird erwartet, dass innerhalb der kommenden zwei Quartale ein Scopingtermin
fur das Planfeststellungsverfahren durchgefiihrt werden kann.

Teilabschnitt 4:
Flensburg - (Bundesgrenze -) Kassg (TenneT in SH)

Fir diesen Teilabschnitt sind beim derzeitigen Planungsstand nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers keine verlisslichen Aussagen (iber die Bauzeiten
und die voraussichtliche Fertigstellung moglich. Es wurde noch kein Antrag in
Schleswig-Holstein gestellt.



Ganderkesee — Wehrendorf

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 2 von Ganderkesee nach Wehrendorf dient dem
Abtransport von Windenergie aus dem Norden Deutschlands in die siidlich gele-
genen Verbrauchszeitzentren. Es handelt sich hier um eine der vier Pilotstrecken
nach § 2 EnLAG, die der Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Hochst-
spannungsleitungen (220-380 kV) dienen soll. Konkret ist der Teilabschnitt
Ganderkesee - St. Hulfte im Netzgebiet der TenneT fiir eine Erprobung von
Erdkabeln vorgesehen.

Steckbrief

Trassenldange: 94 km
Netzbetreiber: Amprion, TenneT
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Niedersachsen (NI)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Teilabschnitte

1. Wehrendorf - St. Hiilfte: Amprion, NW, 3 km, Planfeststellungsverfahren:
Erorterungstermin hat stattgefunden

2. Wehrendorf - St. Hiilfte: Amprion, NI, 30 km, Planfeststellungsverfahren:
Erorterungstermin hat stattgefunden

3. St. Hilfe — Ganderkesee: TenneT, NI, 61 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen wurden eingereicht/Verfahren ist eréffnet

Lidenburgs

Gloppenburg

St

Hiilfe




Ganderkesee - Wehrendorf

Teilabschnitt 1:
Wehrendorf - St. Hiilfe (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt hat im vierten Quartal 2010
bei der zustdndigen Bezirksregierung Detmold begonnen. Der Erdrterungstermin
hat bereits stattgefunden und es wird mit einem Verfahrensabschluss bis Anfang
2014 gerechnet.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers liegen aufgrund von Akzeptanz-
problemen und Forderungen nach Umplanungen von Grundeigentiimern
zeitliche Verzégerungen vor.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Wehrendorf - St. Hiilfe (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt hat im vierten Quartal 2009
bei der zustdndigen Niedersdchsischen Landesbehorde fiir StraBenbau und
Verkehr begonnen. Der Erérterungstermin hat bereits stattgefunden und es wird
mit einem Verfahrensabschluss bis Anfang 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es bei diesem Teilabschnitt zu zeitlichen Verzégerun-
gen. Dies ist nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers auf eine Umplanung
in Lemforde zurlickzufiihren. Aktuelle Verzégerungen ergaben sich aus dem
schwierigen Verlauf privatrechtlicher Verhandlungen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen.



Ganderkesee - Wehrendorf

Teilabschnitt 3:
St. Hiilfe - Ganderkesee (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren bereits 2006 ab-
geschlossen. Die Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren wurden
Ende 2012 bei der zustiandigen Niedersachsischen Landesbehdrde fir Stralen-
bau und Verkehr eingereicht und das Verfahren eréffnet. Mit einem voraussicht-
lichen Verfahrensabschluss wird im dritten Quartal 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es im Verfahren zu diesem Teilabschnitt zu er-
heblichen Verzégerungen, da es vor dem Hintergrund des niedersachsischen
Erdkabelgesetzes und der Anpassung des EnLAG 2011 bzgl. der Anordnung von
Erdverkabelungsabschnitten unterschiedliche Auffassungen zwischen TenneT
und der Planfeststellungsbehorde gab. Wahrend TenneT auf die Eréffnung des
Verfahrens auf Basis der eingereichten Antragsunterlagen bestand, verlangte
die Planfeststellungsbehérde die Anderung der Antragsunterlagen hinsichtlich
der Teilverkabelungsabschnitte. TenneT hatte deshalb Klage beim Bundesver-
waltungsgericht eingereicht. Im November 2012 wurde ein Vergleich zwischen
TenneT und der Planfeststellungsbehorde geschlossen. Wahrend TenneT im
Uberarbeiteten Antrag lediglich “fiktive“ Teilverkabelungsabschnitte aufgenom-
men hat, behilt sich die Behdrde die Anordnung weiterer Teilverkabelungsab-
schnitte vor.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten Bau-
beginn im ersten Quartal 2015 wird unter der Annahme, dass keine erheblichen
Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer Fertigstellung im Jahr 2017
ausgegangen. Durch voraussichtlich langer andauernde Vorverhandlungen
verzogert sich der erwartete Baubeginn.



Neuenhagen - Bertikow /Vierraden - Krajnik (PL)

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 3 von Neuenhagen (Brandenburg) nach Krajnik (Polen)
dient der Erhéhung der horizontalen Ubertragungskapazitit im Netz der 50Hertz
und regelzoneniibergreifend zum benachbarten Ubertragungsnetzbetreiber
PSE-O.

Steckbrief

Trassenldnge: 125 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016 /Best-Case-Inbetriebnahme: 2015

Teilabschnitte

1. Neuenhagen - Bertikow: BB, 115 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsun-
terlagen werden (iberarbeitet

2. Bertikow /Vierraden - Krajnik: BB, 5 km, Planfeststellungsverfahren: Verfahren
ist abgeschlossen

3. Einschleifung UW Vierraden: BB, 5 km, Planfeststellungsverfahren: Antrags-
unterlagen wurden eingereicht /Verfahren ist eréffnet

Neuruppin




Neuenhagen - Bertikow/Vierraden - Krajnik (PL)

Teilabschnitt 1:
Neuenhagen - Bertikow (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Das
Planfeststellungsverfahren hat im zweiten Quartal 2009 beim zustandigen Lan-
desamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus begonnen. Der Ubertra-
gungsnetzbetreiber hat seine Erwiderungen im Planfeststellungsverfahren der
Behorde tibermittelt, sodass der Erérterungstermin durchgefiihrt werden kann.
Weiterhin wurde mit dem Planfeststellungsantrag zugleich das beschleunigte
Verfahren nach § 43b EnWG beantragt und laut Ubertragungsnetzbetreiber
durch die Planfeststellungsbehdrde zugesichert.

Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers kam es aufgrund von Akzeptanz-
problemen und Forderungen nach Erdverkabelung im Biospharenreservat Schorf-
heide/Chorin und im Raum Eberswalde in der Vergangenheit zu Verzégerungen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Fragestellungen der Behdrde im Rahmen der Erarbeitung des Planfeststellungs-
beschlusses zu beantworten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 32 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen. Im besten Fall konnte der Teilabschnitt im Jahr 2015
fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Bertikow/Vierraden - Krajnik (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren beim zustdndigen Landesamt fiir Bergbau, Geologie
und Rohstoffe Cottbus wurde im zweiten Quartal 2012 abgeschlossen.

In den nachsten Monaten wird mit dem Bau begonnen und es wird von einer
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt
aber erst mit dem Abschnitt 1.



Neuenhagen - Bertikow/Vierraden - Krajnik (PL)

Teilabschnitt 3:
Einschleifung UW Vierraden (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die
Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden beim zustandigen
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus eingereicht. Das
Planfeststellungsverfahren hat im ersten Quartal 2012 begonnen. Der Planfest-
stellungsbeschluss ist von Seiten der Behdérde in Vorbereitung.

In den nachsten Monaten wird die Ausschreibung fiir die Montagearbeiten
sowie die Vergabe fiir die Stahlbauarbeiten seitens des Ubertragungsnetzbe-
treibers durchgefiihrt. Dartiber hinaus ist vorgesehen, die Fragestellungen
der Behorde im Rahmen der Erarbeitung des Planfeststellungsbeschlusses
zu beantworten.

Im Anschluss wird mit dem Bau begonnen, wobei von einer Fertigstellung im
Jahr 2014 ausgegangen wird. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt aber erst mit
dem Abschnitt 1.



Lauchstadt - Redwitz

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 4 von Lauchstadt (Sachsen-Anhalt) nach Redwitz (Bay-
ern), auch bekannt unter dem Namen Thiringer Strombriicke, schlieft als Teil
der sogenannten Stidwestkuppelleitung von Halle nach Schweinfurt zusammen
mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 10 die historisch bedingte Liicke zwischen den
Netzen der alten und der neuen Bundesldander. Mit diesem Neubauvorhaben wird
die Verbindung der erh6hten Windstromerzeugung in den neuen Bundeslandern
bei gleichzeitig stagnierendem Verbrauch mit den Stromverbrauchszentren in
Stiddeutschland erhéht.

Das Vorhaben ist in den Teilabschnitten Altenfeld — Landesgrenze Thiiringen/
Bayern - Redwitz eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundes-
weiten Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen
(220-380 kV) dienen soll.

Steckbrief

Trassenldnge: 190 km

Netzbetreiber: 50Hertz/TenneT

Lander: Sachsen-Anhalt (ST)/Thuringen (TH) /Bayern (BY)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2017/Best-Case-Inbetriebnahme: 2015

Teilabschnitte

1. Lauchstddt - Landesgrenze ST/TH: 50Hertz, ST, 43 km, Leitung in Betrieb
seit 2008

2. Landesgrenze ST/TH - Vieselbach: 50Hertz, TH, 33 km, Leitung in Betrieb
seit 2008

3.Vieselbach - Altenfeld: 50Hertz, TH, 57 km, Planfeststellungsverfahren:
Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen

4. Altenfeld - Landesgrenze TH/BY: 50Hertz, TH, 26 km, Planfeststellungsver-
fahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

5. Landesgrenze TH/BY — Redwitz: TenneT, BY, 31 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet



Lauchstadt - Redwitz

Teilabschnitt 1:
Lauchstadt - Landesgrenze ST/TH (50Hertz in ST)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 2:
Landesgrenze ST/TH - Vieselbach (50Hertz in TH)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 3:
Vieselbach - Altenfeld (50Hertz in TH)

Sowohl Raumordnungsverfahren als auch Planfeststellungsverfahren sind fiir die-
sen Teilabschnitt beim Thiringer Landesverwaltungsamt bereits abgeschlossen.

In der Vergangenheit kam es nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers
aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevolkerung fiir einen (Freileitungs-)
Netzausbau zu Verzégerungen. Biirgerinitiativen haben einen Gutachter zur Uber-
prifung der Notwendigkeit des Netzausbaues in Thiringen beauftragt. Darliber
hinaus wurde der Teilabschnitt erfolglos vor dem Oberverwaltungsgericht Weimar
beziehungsweise dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) beklagt. Ferner wurde



Lauchstidt - Redwitz

das Projekt mehrfach in den Ausschiissen beziehungsweise im Landtag des Frei-
staates Thiiringen behandelt. Auch in Zukunft sei laut Ubertragungsnetzbetreiber
mit einer Zeitverzégerung infolge einer Klage gegen den Planfeststellungsbe-
schluss vor dem BVerwG zu rechnen. Auch die privatrechtliche Sicherung von
Dienstbarkeiten wiirde sich schwierig gestalten. In den nachsten Monaten sollen
die Bauaktivitaten fortgesetzt werden, sofern die Dienstbarkeiten gesichert sind.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giins-
tiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2014 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 4:
Altenfeld - Landesgrenze TH/BY (50Hertz in TH)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die An-
tragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren beim zustandigen Thiringer
Landesverwaltungsamt wurden Ende Marz 2013 eingereicht.

In der Vergangenheit kam es nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers
aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevdlkerung fiir einen (Freileitungs-)
Netzausbau zu Verzégerungen. Ferner sei das Projekt mehrfach in den Ausschiis-
sen beziehungsweise im Landtag des Freistaates Thiiringen behandelt worden.
Weitere Verzégerungen basieren laut Ubertragungsnetzbetreiber darauf, dass eine
Projektstudie zu Kurzstielleitungen und einer Gebirgskabelpilottestanlage im
Bereich der Rennsteigquerung erstellt wurde. Das Ausweisen eines Vogelschutz-
gebietes habe eine grundsitzliche Uberarbeitung der Umweltvertriglichkeits-
studie verlangt. Ferner hitten die Antragsunterlagen an die gednderten Bestim-
mungen des Landesplanungsgesetzes angepasst werden miissen.

In den nachsten Monaten wird das Thiiringer Landesverwaltungsamt die ein-
gereichten Unterlagen priifen. Das Verfahren wird offiziell eréffnet, sobald die
Vollstandigkeitspriifung abgeschlossen ist. Die Planfeststellungsunterlagen
sollen in den Kommunen ausgelegt werden. Dariiber hinaus ist geplant, eine
entsprechende Informationsveranstaltung durchzufthren.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2017 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs,
umfangreicher Ausnahmegenehmigungen und gilinstiger Bauzeiten konnte der
Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig gestellt werden.



Lauchstadt - Redwitz

Teilabschnitt 5:
Landesgrenze TH/BY - Redwitz (TenneT in BY)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Erste
Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden bei der Regierung
von Oberfranken eingereicht. Diese sind von Seiten des Ubertragungsnetzbe-
treibers noch zu vervollstandigen. Mit einer Verfahrenseréffnung wird im
zweiten Quartal 2013 gerechnet. Der Abschluss des Verfahrens wird im dritten
Quartal 2014 erwartet.

Verzogerungen in der Vergangenheit begriindet der Ubertragungsnetzbetreiber
damit, dass das Planfeststellungsverfahren in Bayern erst nach Abschluss des
Raumordnungsverfahrens in Thiringen begonnen werden konnte.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird unter der Annahme,
dass keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer
Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen.



Diele - Niederrhein

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 5 vom niedersachsischen Netzverkniipfungspunkt
Doérpen/West nach Wesel in Nordrhein-Westfalen dient der Verstarkung der
bestehenden Leitungstrassen zum Abtransport der steigenden Windenergie-
mengen aus Norddeutschland. Der urspriinglich vorgesehene Startpunkt Diele
wurde im Rahmen der Planung durch den siidlicheren Netzverkniipfungspunkt
Dorpen/West ersetzt. Die Leitung wird abschnittsweise in Trassenraumen beste-
hender Freileitungen errichtet. Das Vorhaben ist auf der gesamten Lange eine
der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten Erprobung von
Erdkabeln beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen dienen sollen.

Steckbrief

Trassenldange: 170 km

Netzbetreiber: Amprion /TenneT

Lander: Nordrhein-Westfalen (NW)/Niedersachsen (NI)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2017/Best-Case-Inbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Wesel - Punkt Bredenwinkel: Amprion, NW, 15 km, Planfeststellungsverfah-
ren: Erérterungstermin hat stattgefunden

2. Punkt Bredenwinkel — Punkt Borken Siid: Amprion, NW, 11 km, Planfeststel-
lungsverfahren: Erérterungstermin hat stattgefunden

3. Punkt Borken Siid = Punkt Nordvelen: Amprion, NW, 11 km, Planfeststel-
lungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Punkt Nordvelen - Punkt Legden Stid: Amprion, NW, 14 km, Planfeststel-
lungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

5. Punkt Legden Siid - Punkt Wettringen: Amprion, NW, 23 km, Planfeststel-
lungsverfahren: noch nicht begonnen

6. Punkt Wettringen — Punkt Haddorfer See: Amprion, NW, 10 km, Planfeststel-
lungsverfahren: noch nicht begonnen

7. Punkt Haddorfer See — Punkt Meppen: Amprion, NI, 56 km, Planfeststel-
lungsverfahren: noch nicht begonnen

8. Punkt Meppen - Dérpen/West: TenneT, NI, 30 km, Planfeststellungsverfahren:
noch nicht begonnen




Diele - Niederrhein
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Teilabschnitt 1:
Wesel - Punkt Bredenwinkel (Amprion in NW)

Flr diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren hat im ersten Quartal 2012 bei der zustédndigen
Bezirksregierung Diisseldorf begonnen und ein Erérterungstermin hat bereits
stattgefunden. Wegen nachtraglich gewiinschter Konzentration der wasser-
rechtlichen Genehmigung erarbeitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Unter-
lagen zum Deckblattverfahren.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, das Planfeststel-
lungsverfahren abzuschlieRen und privatrechtliche Verhandlungen zu fiihren.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Bredenwinkel - Punkt Borken Siid (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren hat im vierten Quartal 2011 bei der zustdandigen
Bezirksregierung Miinster begonnen und ein Erérterungstermin hat bereits
stattgefunden.



Diele - Niederrhein

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilab-
schnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die aufgrund der Anpassung des
EnLAG 2011 bezlglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Aktuell verzégern sich auch die privatrechtlichen Verhandlungen.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, das Planfeststel-
lungsverfahren abzuschlieRen und privatrechtliche Verhandlungen zu fiihren.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Punkt Borken Siid - Punkt Nordvelen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die
Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zustdndigen
Bezirksregierung Miinster werden aktuell vom Ubertragungsnetzbetreiber
Uberarbeitet, sodass im Anschluss eine Vollstandigkeitspriifung durchgefiihrt
werden kann. Mit einer Verfahrenseréffnung wird im zweiten Quartal 2013
gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilab-
schnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die aufgrund der Anpassung des
EnLAG 2011 beziglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Punkt Nordvelen - Punkt Legden Siid (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die
Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungserfahren bei der zustandigen Bezirks-
regierung Miinster werden derzeit vom Ubertragungsnetzbetreiber vorbereitet.
Mit einer Verfahrenser6ffnung wird im vierten Quartal 2013 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilab-
schnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die nach einer Anpassung des
EnLAG 2011 beziiglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen. Bei
einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im
Jahr 2016 ausgegangen.



Diele - Niederrhein

Teilabschnitt 5:
Punkt Legden Siid - Punkt Wettringen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
wurde noch nicht begonnen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Umweltuntersuchungen durchzufiihren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit
von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen. Im
Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und gilinstiger Bauzeiten konnte der
Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 6:
Punkt Wettringen - Punkt Haddorfer See (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
wurde noch nicht begonnen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Umweltuntersuchungen durchzufiihren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit
von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.
Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten kdnnte
der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 7:
Punkt Haddorfer See - Pkt. Meppen (Amprion in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. In den nachsten Monaten
geht der Ubertragungsnetzbetreiber von einem Scopingtermin aus, sodass
anschliefend die Durchfiihrung der Trassierung vorgenommen werden kann.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Anderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Niedersachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung
EnLAG beziiglich Teilverkabelung) zu Verzdgerungen, da diese Anderungen laut
Ubertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmigungs-
unterlagen erforderten.



Diele - Niederrhein

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 8:
Punkt Meppen - Dorpen/West (TenneT in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. Derzeit bereitet der Uber-
tragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren
bei der zustandigen Niedersachsischen Landesbehdrde fiir StraRenbau und
Verkehr vor und rechnet mit einer Eréffnung des Planfeststellungsverfahrens
im ersten Quartal 2014.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Anderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Niedersachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung
EnLAG beziiglich Teilverkabelung) zu Verzégerungen, da diese Anderungen
laut Ubertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmi-
gungsunterlagen erforderten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 14 Monaten wird unter der Annahme,
dass keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer
Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Wahle - Mecklar

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 6 verbindet in Nord-Siid-Richtung Wahle in Nieder-
sachsen mit dem hessischen Mecklar. Aufgrund der gestiegenen Einspeisung der
Windenergie in Norddeutschland ist eine Erhéhung der Ubertragungskapazitit
aus dem Raum Braunschweig nach Fulda erforderlich. Das Vorhaben ist auf der
gesamten Lange eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten
Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Héchstspannungsleitungen dienen soll.

Steckbrief

Trassenldange: 230 km

Netzbetreiber: TenneT

Lander: Niedersachsen (NI), Hessen (HE)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018 /Best-Case-Inbetriebnahme: 2017

Teilabschnitte

1. Wahle - Lamspringe: NI, 60 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunter-
lagen werden vorbereitet

2. Lamspringe — Hardegsen: NI, 50 km, Planfeststellungsverfahren: Antrags-
unterlagen werden vorbereitet

3. Hardegsen - Landesgrenze NI/HE: NI, 50km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Landesgrenze NI/HE — Mecklar: HE, 70 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet




Wahle - Mecklar

Teilabschnitt 1:
Wahle - Lamspringe (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Plan-
feststellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im zweiten Quartal 2013 bei
der Niedersachsischen Landesbehérde fir StraRenbau und Verkehr eingereicht
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im dritten Quartal 2013 eroffnet
werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren
im ersten Quartal 2015 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem
Teilabschnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nie-
derséchsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu
Verzbégerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut
Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die von
Gemeinden und Biirgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzoge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig gestellt werden.
Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvorbereitenden und 6kologi-
schen VorabmaRnahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrechtlicher und
umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 2:
Lamspringe - Hardegsen (TenneT in NI)

Flr diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Plan-
feststellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im dritten Quartal 2013 bei
der Niedersachsischen Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr eingereicht
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im vierten Quartal 2013 er6ffnet
werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teil-
abschnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-



Wahle - Mecklar

sachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu Ver-
zogerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung und
der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut Uber-
tragungsnetzbetreiber durch die zusatzliche Priifung von Gemeinden und Biirger-
initiativen vorgeschlagenen Varianten zu weiteren Verzégerungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen bau-
vorbereitenden und 6kologischen Vorabmalinahmen sowie aufgrund definierter
artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 3:
Hardegsen - Landesgrenze NI/HE (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Plan-
feststellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2013 bei
der Niedersachsischen Landesbehérde fir StraRenbau und Verkehr eingereicht
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im ersten Quartal 2014 er6ffnet
werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teilab-
schnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG beziglich Teilverkabelung) zu
Verzbégerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut
Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die von
Gemeinden und Birgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzoge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2017 fertig gestellt werden.
Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvorbereitenden und 6kologischen
Vorabmalinahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrechtlicher und um-
weltbezogener Belange gerechnet.
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Teilabschnitt 4:
Landesgrenze NI/HE - Mecklar (TenneT in HE)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfest-
stellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2013 beim
Regierungsprasidium Kassel eingereicht werden, sodass das Verfahren voraus-
sichtlich im ersten Quartal 2014 er6ffnet werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvor-
bereitenden und 6kologischen Vorabmalinahmen sowie aufgrund definierter
artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.



Bergkamen - Gersteinwerk

Die Zubeseilung der Bestandsleitung von Bergkamen nach Gersteinwerk wurde
bereits 2009 abgeschlossen. Ein Raumordnungsverfahren war entbehrlich und
das Planfeststellungsverfahren konnte zwischen August 2008 und September
2009 abgeschlossen werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 8 km
Netzbetreiber: Amprion

Land: Nordrhein-Westfalen (NW)
Gesamtinbetriebnahme: 2009
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Kriftel - Eschborn

Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 8 sollen 10 km Hochstspannungsleitung
zwischen Kriftel und Eschborn durch 9 km Zubeseilung und 1 km Neubau
aufgeristet werden. Die Leitung ist zur Aufnahme und zum Abtransport der zu-
kiinftigen on- und offshore erzeugten Windenergieleistung in Norddeutschland
erforderlich.

Steckbrief

Trassenldange: 10 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Hessen (HE)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014 /Best Case Inbetriebnahme: 2013

Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen wurden eingereicht /Verfahren
ist eroffnet
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Kriftel - Eschborn

Kriftel — Punkt Eschborn (Amprion)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die Antrags-
unterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden im vierten Quartal 2012
beim zustandigen Regierungsprasidium Darmstadt eingereicht und das Verfahren
eroffnet. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vier-
ten Quartal 2013 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es in diesem Abschnitt nach Angaben des Ubertra-
gungsnetzbetreibers aufgrund von Verhandlungen (iber eine Gestangeiibernahme
zu Verzogerungen. Zukiinftig kdnne es durch privatrechtliche Verhandlungen zu
weiteren Verzégerungen kommen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber plant, in den nichsten Monaten die Unterlagen
auszulegen und GegenauRerungen auf eingehende Stellungnahmen zu verfassen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 12 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giins-
tiger Bauzeiten kdnnte das Vorhaben im Jahr 2013 fertig gestellt werden.



Hamburg/Kriimmel - Schwerin

Mit dem Neubau einer 380-kV-Hochstspannungsleitung von Hamburg /Kriimmel
nach Schwerin wird die horizontale Ubertragungskapazitit zwischen Mecklen-
burg- Vorpommern und Schleswig-Holstein erhéht. Die Erhéhung war insbeson-
dere aufgrund der erhohten Einspeisung an Windenergie erforderlich, sodass das
Vorhaben auch als Windsammelschiene bezeichnet wird.

Steckbrief

Trassenldnge: 65 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Lander: Mecklenburg-Vorpommern (MV)/Schleswig-Holstein (SH)
Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte

1. Gorries — Landesgrenze MV/SH: MV, 48,5 km, Leitung in Betrieb seit 2010
2. Landesgrenze MV/SH - Kriimmel: SH, 16,5 km, Leitung in Betrieb seit 2012

HJ??

i}

Lliineburg




Redwitz - Grafenrheinfeld

Mit der Umriistung einer 220-kV-Bestandsleitung auf 380 kV wird zusammen mit
dem EnLAG-Vorhaben Nr. 4 die Stidwestkuppelleitung komplettiert. Die Leitung
schliel3t die historisch bedingte Liicke zwischen den Netzen der alten und der
neuen Bundeslinder und erhéht die Ubertragungskapazitit zwischen Thiiringen
und Bayern sowie innerhalb der Netzregion Franken.

Steckbrief

Trassenldnge: 96 km

Netzbetreiber: TenneT

Land: Bayern (BY)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2013

Planfeststellungsverfahren: Scopingtermin wurde durchgefiihrt /Untersuchungs-
rahmen festgelegt
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Redwitz - Grafenrheinfeld

Redwitz - Grafenrheinfeld (TenneT in BY)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Im Planfest-
stellungsverfahren bei den zustandigen Regierungen von Ober- und Unterfranken
wurde der Scopingtermin bereits durchgefiihrt und der Untersuchungsrahmen
festgelegt. Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet mit einem Verfahrensabschluss
im zweiten Quartal 2013. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Spannungsum-
stellung einer bestehenden Leitung, sodass laut Ubertragungsnetzbetreiber keine
groReren LeitungsbaumaRnahmen notwendig sind.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von vier Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2013 ausgegangen.



Neuenhagen - Wustermark

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 11 von Neuenhagen (6stlicher Berliner Stadtrand) nach
Wustermark (Westen der Hauptstadt) verfolgt als primares Ziel die Ubertragungs-
fahigkeit der bestehenden 220-kV-Leitung auf 380 kV deutlich zu erhéhen. Hier-
durch soll der Transport der im Nord-Osten der Regelzone von 50Hertz erzeugten
EEG-Einspeisung in den Berliner Raum gesichert werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 80 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018 /Best Case Inbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Wustermark — westl. Birkenwerder (Mast 189): BB, 29 km, Planfeststellungs-
verfahren: Antragsunterlagen wurden eingereicht/Verfahren ist er6ffnet

2. westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen: BB, 51 km, Planfeststellungs-
verfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

Punkt:




Neuenhagen - Wustermark

Teilabschnitt 1:
Wustermark - Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) (50Hertz in BB)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die
Antragsunterlagen flr das Planfeststellungsverfahren wurden beim zustandigen
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus bereits eingereicht
und das Verfahren eréffnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber zu Verzégerungen,
da Schnittstellen mit dem Autobahnausbauprojekt der Bundesautobahn 10
abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren
gepriift werden mussten. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers waren
Akzeptanzprobleme in der Bevélkerung ein weiterer Grund flr Verzégerungen
in der Vergangenheit, die auch zukiinftig erwartet werden.

Der Ubertragungsnetzbetreiber plant in den nichsten Monaten die Stellung-
nahmen zu bearbeiten und erwartet den Erérterungstermin. Bei einer voraus-
sichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018
ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und glinstiger Bauzeiten
konnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen (50Hertz in BB)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen.
Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren beim zustdandigen
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus werden derzeit vom
Ubertragungsnetzbetreiber vorbereitet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber zu Verzdgerungen,
da Schnittstellen mit dem Autobahnausbauprojekt der Bundesautobahn 10
abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren
gepriift werden mussten. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers waren
Akzeptanzprobleme in der Bevolkerung ein weiterer Grund fiir Verzégerungen
in der Vergangenheit, die jedoch auch zukiinftig erwartet werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
gunstiger Bauzeiten kdnnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.



Eisenhiittenstadt - Baczyna (PL)

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 12 zwischen dem brandenburgischen Eisenhiitten-
stadt und dem polnischen Baczyna stellt den dritten Interkonnektor zwischen
Deutschland und Polen dar. Aufgrund des anwachsenden Leistungsiiberschusses
aus regenerativer und konventioneller Erzeugung kommt es durch Ringflisse
zur Belastung des polnischen Ubertragungsnetzes. Uber den Interkonnektor soll
dieser Uberschuss abgefiihrt werden. Die zustindigen Ubertragungsnetzbetreiber,
die polnische PSE-O und die deutsche 50Hertz, haben fiir das gemeinsame
Projekt 2011 in Warschau ein ,General Agreement® unterzeichnet.

Steckbrief

Trassenldnge: 6 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Raumordnungsverfahren: Unterlagen werden ausgelegt

Bundesgrenze

Boctad (Baczyna) .I

Eisenhiittenstadt - Baczyna (PL) (50Hertz in BB)

Im Raumordnungsverfahren bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung
Berlin/Brandenburg werden derzeit die Unterlagen ausgelegt.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt in den nichsten Monaten, die Stel-
lungnahmen und Erwiderungen aus der Offentlichkeitsbeteiligung zu bearbeiten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von acht Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2017 ausgegangen.



Niederrhein/Wesel - Landesgrenze Niederlande

Das EnLAG-Vorhaben Nr.13 als Kuppelleitung von Wesel nach Doetinchem
(Niederlande) soll die Transportkapazitit zwischen den Ubertragungsnetzen von
Amprion und TenneT (Niederlanden) um 1.000 bis 2.000 MW erhéhen. Dies soll
zu einem starkeren Zusammenwachsen der regionalen Markte beitragen und
zugleich die Systemsicherheit steigern. Ab der Umspannanlage Niederrhein bei
Wesel bis zur Ubergabestelle bei Isselburg an der deutsch-niederlindischen
Grenze soll eine 380 kV-Leitung errichtet werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 30 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Wesel - Punkt Wittenhorst: NW, 18 km, Planfeststellungsverfahren: Antrags-
unterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Wittenhorst — Bundesgrenze Niederlande: NW, 12 km, Planfeststellungs-
verfahren: Trassierung wird durchgefiihrt




Niederrhein/Wesel - Landesgrenze Niederlande

Teilabschnitt 1:
Wesel - Punkt Wittenhorst (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen.
Auch die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden bei der
zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf bereits eingereicht und befinden sich
hier in der Vorpriifung auf Vollstandigkeit.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt
in der Vergangenheit wegen der Festlegung des Grenziibergabepunktes zu den
Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzégerungen. Der Ubertragungs-
netzbetreiber erwartet in den nachsten Monaten die Durchfiihrung des Planfest-
stellungsverfahrens und die Auslegung der betreffenden Unterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Wittenhorst - Bundesgrenze NL (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Fiir
das Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
wird derzeit vom Ubertragungsnetzbetreiber die Trassierung durchgefiihrt. Der
Ubertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass das Planfeststellungsverfahren
im dritten Quartal 2013 eroffnet werden kann.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt
in der Vergangenheit wegen der Festlegung des Grenzlibergabepunktes zu den
Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzégerungen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet auch zukiinftig mit weiteren zeitlichen
Verzégerungen, da fiir das Grenzgebiet ein neues akzeptanzférderndes Mast-
design entwickelt wird. Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet in den nichsten
Monaten mit der Vollstandigkeitsprifung der Planfeststellungsunterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.



Niederrhein - Utfort - Osterath

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 14 von der Station Niederrhein bei Wesel bis Osterath
bei Disseldorf steht in direktem Zusammenhang mit den EnLAG-Vorhaben Nr. 5
(Diele - Niederrhein) und Nr. 13 (Niederrhein /Wesel — Landesgrenze Nieder-
lande). Zusammen mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 15 (Osterath — WeiRenthurm)
wird somit eine Verbindung mit dem Netz bei Koblenz geschaffen. Durch das
Vorhaben wird die Ubertragungskapazitit im nérdlichen Rheinland erhéht, die
neben der Ubertragung von Windeinspeisung aus dem Nordwesten nach Siiden
auch aufgrund regionaler Einspeiung von Kraftwerksleistung erforderlich ist.

Neben den unten dargestellten Neubauabschnitten werden in Teilstiicken
Bestandsleitungen genutzt.

Steckbrief

Trassenldnge: 42 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte

1. Wesel - Utfort — Punkt Hiils West: NW, 35 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Fellerhofe — Punkt St. Tonis: NW, 7 km, Planfeststellungsverfahren:
Verfahren ist abgeschlossen



Niederrhein - Utfort — Osterath

Teilabschnitt 1:
Wesel - Utfort - Punkt Hiils West (Amprion in NW)

Der urspriinglich nur bis Utfort gehende Teilabschnitt wurde mit dem Teilab-
schnitt bis zum Punkt Hiils West zusammengelegt. Derzeit bereitet der Ubertra-
gungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren bei
der zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf vor. Der Scoping-Termin hat bereits
stattgefunden.

In den nachsten Monaten wird aufgrund von Biirgeranregungen eine Umtrassie-
rung durchgefihrt, die zu zeitlichen Verzégerungen fihrt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten
Baubeginn im zweiten Quartal 2016 wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018
ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Fellerh6fe — Punkt St. Tonis (Amprion in NW)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf wurde
im vierten Quartal 2012 abgeschlossen. Das Verfahren wird derzeit beklagt. Ein
Antrag auf vorlaufigen Rechtsschutz wurde ebenfalls gestellt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen, wobei es aufgrund von beklagten Abschnitten des
Vorhabens zundchst zu einem abschnittsweisen Bau kommen kann.



Osterath - WeiRenthurm

Der Leitungsneubau steht im Zusammenhang mit dem Neubau des EnLAG-Vor-
habens Nr. 14 Niederrhein — Osterath. Der Neubau ist eine Weiterfiihrung der
netzverstarkenden MalRnahmen in Richtung der Ballungsraume Rhein/Main und
Rhein/Neckar. Ohne dieses Projekt wiirden Netzengpasse im Netzgebiet siidlich
von Osterath auftreten. Der bislang abgeschlossene Neubau konnte teilweise in
bestehender Trasse umgesetzt werden.

Steckbrief

Trassenldange: 136 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Osterath — Gohrpunkt: NW, 20 km, Planfeststellungsverfahren: Antrags-
unterlagen werden iiberarbeitet

2. Gohrpunkt - Rommerskirchen: NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden Uberarbeitet

3. Rommerskirchen — Sechtem: NW, 38 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden Uberarbeitet

4. Sechtem - Landesgrenze NW/RP: NW, 29 km, Leitung im Bau
5. Landesgrenze NW/RP - Punkt Neuenahr: RP, 3 km, Leitung im Bau
6. Punkt Neuenahr — Weiltenthurm: RP, 36 km, Leitung ist gebaut seit 2011




Osterath - WeiRenthurm

Teilabschnitt 1:
Osterath - Gohrpunkt (Amprion in NW)

Fur diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2012
von der zustandigen Bezirksregierung Disseldorf er6ffnet. Die Antragsunterlagen
werden derzeit (iberarbeitet, indem die GegeniduRerungen durch den Ubertra-
gungsnetzbetreiber erstellt werden.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzégerungen, die nach Angabe des Ubertra-
gungsnetzbetreibers auf die Probleme bei der Vorplanung in Neuss-Reuschenberg
zuriickzufiihren sind.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber mit der Durch-
fihrung eines Erérterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Gohrpunkt - Romerskirchen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2012 bei



Osterath - WeiRenthurm

der zustandigen Bezirksregierung Disseldorf er6ffnet. Die Antragsunterlagen
werden derzeit iiberarbeitet, indem die GegeniauRerungen durch den Ubertra-
gungsnetzbetreiber erstellt werden.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber mit der Durch-
fuhrung eines Erdrterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:

Rommerskirchen - Sechtem (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wurde im ersten Quartal
2012 bei der zustandigen Bezirksregierung Koln eréffnet. Die Antragsunterlagen
werden derzeit Giberarbeitet und das Planfeststellungsverfahren wird voraus-
sichtlich im vierten Quartal 2013 abgeschlossen werden kénnen.

In diesem Teilabschnitt kam es durch die technisch und privatrechtlich schwierige
Trassenfiihrung in Hiirth und Kéln zu Verzégerungen. In den nachsten Monaten
beabsichtigt der Ubertragungsnetzbetreiber die GegeniuRerungen zu bearbeiten,
sodass ein Erorterungstermin durchgefiihrt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Sechtem - Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt ist bei der zustandigen Bezirks-
regierung Koln bereits seit dem ersten Quartal 2012 abgeschlossen.

In den nichsten Monaten wird der Ubertragungsnetzbetreiber mit dem Bau
fortfahren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.



Osterath - WeiRenthurm

Teilabschnitt 5:
Landesgrenze NW/RP - Punkt Neuenahr (Amprion in RP)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt ist bei der zustandigen
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord bereits seit dem zweiten Quartal
2011 abgeschlossen.

In den nichsten Monaten wird der Ubertragungsnetzbetreiber mit dem Bau

fortfahren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 6:
Punkt Neuenahr - WeiRenthurm (Amprion in RP)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2011 fertig gestellt.



Wehrendorf - Giitersloh

Das EnLAG-Vorhaben Nr.16 aus dem niedersachsischem Wehrendorf ins nord-
rhein- westfalische Gitersloh steht im Zusammenhang mit dem EnLAG-Vorha-
ben Nr. 2 (Ganderkesee - Wehrendorf). Uber die Leitung von Ganderkesee nach
Wehrendorf wird die in Norddeutschland erzeugte Windenergie in Richtung
Wehrendorf transportiert. Der Leitungszug von Wehrendorf iber Liistringen nach
Gutersloh wird fur den weiterfiihrenden Transport der Energie benétigt. Mit
diesem Ausbau soll eine leistungsstarke Verbindung zwischen den Regionen
Osnabriick und Ostwestfalen geschaffen werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 70 km

Netzbetreiber: Amprion

Lander: Niedersachsen (NI), Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020 /Best Case Inbetriebnahme: 2019

Teilabschnitte

1. Wehrendorf - Listringen: NI, 21 km, Raumordnungsverfahren: Interne
Planung lduft noch/Vorgesprache

2. Lustringen - Landesgrenze NW/NI: NI, 21 km, Raumordnungsverfahren:
Interne Planung lauft noch /Vorgespréache

3. Landesgrenze NW/NI - Gitersloh: NW, 28 km, Planfeststellungsverfahren:
noch nicht begonnen




Wehrendorf - Giitersloh

Teilabschnitt 1:
Wehrendorf - Liistringen (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt laufen derzeit noch die interne Planung und Vorgespra-
che fiir das Raumordnungsverfahren bei der zustandigen Regierungsvertretung
Oldenburg. In den nichsten Monaten soll laut Ubertragungsnetzbetreiber die
Antragskonferenz im Rahmen des Raumordnungsverfahrens stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2020 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2019 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Liistringen - Landesgrenze NI/NW (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt laufen derzeit noch die interne Planung und Vorgesprache
mit der Regierungsvertretung Oldenburg zum Raumordnungsverfahren. In den
nichsten Monaten soll laut Ubertragungsnetzbetreiber die Antragskonferenz im
Rahmen des Raumordnungsverfahrens stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Landesgrenze NI/NW - Giitersloh (Amprion in NW)

Flr diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wird bei der zustandigen
Bezirksregierung Detmold durchgefiihrt werden.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten Umwelt-
gutachten fir das Planfeststellungsverfahren zu erstellen. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal 2013 er6ffnet
wird.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen.



Giitersloh - Bechterdissen

Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 17 von Giitersloh nach Bechterdissen (Ndhe
Bielefeld) soll die Ubertragungskapazitit zwischen den Ubertragungsnetzen von
TenneT und Amprion erhéht werden. Die heute bestehende 220-kV-Verbund-
kuppelung soll durch eine leistungsstarke 380-kV-Verbundkupplung ersetzt
werden und Transportkapazitdt zur Abfuhr von Windenergie aus der TenneT-
Regelzone schaffen.

Steckbrief

Trassenldange: 31 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Teilabschnitte

1. Gltersloh — Punkt Friedrichsdorf: NW, 12 km, Status: Leitung ist gebaut seit 2012

2. Punkt Friedrichsdorf — Bielefeld Ost - Bechterdissen: NW, 19 km, Planfeststel-
lungsverfahren: Erérterungstermin hat stattgefunden




Giitersloh - Bechterdissen

Teilabschnitt 1:
Giitersloh - Punkt Friedrichsdorf (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2012 fertig gestellt.

Teilabschnitt 2:
Punkt Friedrichsdorf - Bielefeld Ost — Bechterdissen
(Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal
2011 bei der zustandigen Bezirksregierung Detmold er6ffnet.

Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet in den nichsten Monaten mit dem
Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses und einem anschlieRenden Baubeginn.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen.



Liistringen - Westerkappeln

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 18 steht im Zusammenhang mit dem Transport von
Windenergie in Richtung Stiden und dem damit verbundenen Neubau der
380-kV-Leitung von Wehrendorf tiber Listringen nach Gtersloh (EnLAG-Nr. 16).
Da hier bestehende 220-kV-Trassen genutzt werden, erfordert der damit ein-
hergehende Riickbau des 220-kV-Netzes als FolgemaRnahme fiir einen sicheren
Netzbetrieb den 380-kV-Verbindungsschluss zwischen Lustringen und Wester-
kappeln, unter anderem auch zur Einbindung des Kraftwerks Ibbenbdiren.

Steckbrief

Trassenldange: 20 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Niedersachsen (NI) /Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2015

Teilabschnitte

1. Listringen — Punkt Gaste: NI, 14 km, Planfeststellungsverfahren: Trassierung
wird durchgefihrt

2. Punkt Gaste — Punkt Hambiiren: NW, 4 km, Leitung ist gebaut seit 2009

3. Punkt Hambiiren — Westerkappeln: NW, 2 km, Anzeige einer unwesentlichen
Anderung gem. § 43 EnWG




Liistringen - Westerkappeln

Teilabschnitt 1:
Liistringen - Punkt Gaste (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Fiir das
Planfeststellungsverfahrens bei der zustandigen Niedersachsischen Landes-
behorde fir Stralenbau und Verkehr wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten Umwelt-
gutachten fiir das Planfeststellungsverfahren zu erstellen. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im dritten Quartal 2013 er6ffnet
werden wird.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von neun Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Gaste - Punkt Hambiiren (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2009 fertig gestellt.

Teilabschnitt 3:
Punkt Hambiiren - Westerkappeln (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Ein
Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich ebenfalls entbehrlich sein, da es
sich bei dem Vorhabensteil lediglich um eine unwesentliche Anderung im Sinne
des § 43 EnWG handelt.

Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet in den nichsten Monaten mit dem Erlass
eines Freistellungsbescheides.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwolf Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2014 ausgegangen.



Kruckel - Dauersberg

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 19 vom nordrhein-westfalischen Kruckel zum rhein-
land- pfalzischen Dauersberg, steht im Zusammenhang mit den prognostizierten
Veranderungen im konventionellen Kraftwerkspark in der Region 6stliches Ruhr-
gebiet/Westfalen. Neben dem Transport von konventioneller Energie in Richtung
Stiden dient der Leitungszug auch dem Weitertransport von Windenergie. Ohne
dieses Projekt wiirden Netzengpasse beziehungsweise Netziiberlastungen auf den
heute bestehenden Leitungen insbesondere zum 6stlichen Ruhrgebiet auftreten.

Steckbrief

Trassenldnge: 115 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Teilabschnitte

1. Kruckel - Punkt Ochsenkopf: NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren: Trassie-
rung wird durchgefiihrt

2. Punkt Ochsenkopf - Punkt Attendorn: NW, 46 km, Planfeststellungsverfahren:
Trassierung wird durchgefiihrt

3. Punkt Attendorn - Landesgrenze NW/RP: NW, 42 km, Planfeststellungsver-
fahren: Trassierung wird durchgefiihrt

4. Landesgrenze NW/RP - Dauersberg: RP, 17 km, Planfeststellungsverfahren:
Scopingtermin wurde durchgefiihrt /Untersuchungsrahmen festgelegt



Kruckel - Dauersberg

Teilabschnitt 1:
Kruckel - Punkt Ochsenkopf (Amprion in NW)

Flr diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Fiir das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Arnsberg fiihrt
der Ubertragungsnetzbetreiber derzeit die Trassierung durch. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im dritten Quartal 2013 er6ffnet
werden wird.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzégerungen, die nach Angabe des Ubertra-
gungsnetzbetreibers auf Probleme beziiglich der Trassenfiihrung im bebauten
Bereich Hagen-Henkhausen zuriickzufiihren sind. Auch in Zukunft wird laut
Ubertragungsnetzbetreiber wegen dieser Trassenplanung mit Verzégerungen
zu rechnen sein.

Der Ubertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass in den nichsten Monaten
die Planfeststellungsunterlagen auf Vollstandigkeit gepriift werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.



Kruckel - Dauersberg

Teilabschnitt 2:
Punkt Ochsenkopf - Punkt Attendorn (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten
Quartal 2011 abgeschlossen. Fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zu-
standigen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

In den nachsten Monaten soll eine Projektierung stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 48 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2020 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Punkt Attendorn - Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten
Quartal 2011 abgeschlossen. Fir das Planfeststellungsverfahren bei der zustandi-
gen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber die Projektierung.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Landesgrenze NW/RP - Dauersberg (Amprion in RP)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem ersten
Quartal 2012 abgeschlossen. Der Scopingtermin im Planfeststellungsverfahren bei
der zustandigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wurde durchgefiihrt
und der Untersuchungsrahmen wurde festgelegt. Es wird davon ausgegangen,
dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal 2013 er6ffnet werden wird.

Der Ubertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass in den nichsten Monaten die
Planfeststellungsunterlagen auf Vollstandigkeit gepriift werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird nach Angaben des Uber-
tragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Dauersberg - Hiinfelden

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 20 von Dauersberg (Rheinland-Pfalz) nach Hiinfelden
(Hessen) ist die Fortfiihrung des EnLAG-Vorhabens 19 (Kruckel - Dauersberg). Die
bisherige 220-kV-Leitung wurde durch eine leistungsstarkere 380-kVLeitung er-
setzt, womit die Ubertragungskapazitit deutlich erhéht wurde. Durch den Neubau
wird der Weitertransport von Windenergie aus den nérdlich gelegenen Regionen
und der konventionell erzeugten Energie aus dem Ruhrgebiet ermdglicht.

Steckbrief

Trassenldnge: 60 km

Netzbetreiber: Amprion

Lander: Rheinland-Pfalz (RP)/Hessen (HE)
Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte

1. Dauersberg - Landesgrenze RP/HE: RP, 19 km, Leitung ist gebaut seit 2012
2. Landesgrenze RP/HE - Limburg: HE, 28 km, Leitung ist gebaut seit 2008

3. Limburg - Punkt Hinfelden: HE, 13 km, Leitung ist gebaut seit 2008

© Marburg.
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Marxheim - Kelsterbach

Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 21 ist bedingt durch den Neubau zwischen
Kruckel und Hiinfelden (EnLAG-Vorhaben Nr. 19 und 20) zum Transport grofer
Energiemengen ein entsprechender Netzausbau in dem Ballungszentrum Rhein/
Main erforderlich. Zur Sicherstellung der Versorgung des Frankfurter Raumes war
es daher notwendig, das 380-kV-Netz durch den Neubau einer Leitung zwischen
Marxheim und Kelsterbach zu erweitern. Hierzu war ein Liickenschluss zwischen
Limburg und Kelsterbach erforderlich.

Steckbrief

Trassenldnge: 7 km
Netzbetreiber: Amprion

Land: Hessen (HE)

Gesamtinbetriebnahme: 2010

Frankfurt:
Main-

.\ Kelsterbach/ ' )




Weier - Villingen

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 22 Weier - Villingen in Baden-Wirttemberg sollte
der Kapazitatserhohung zur Vermeidung eines strukturellen Engpasses durch
Umristung von 220 kV auf 380 kV dienen.

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fiir
das Vorhaben ist aus Sicht des Ubertragungsnetzbetreibers TransnetBW durch
Anderungen in der Netztopologie in der betreffenden Netzregion zwischen-
zeitlich entfallen. Das Vorhaben wurde entsprechend im ersten nationalen
Netzentwicklungsplan Strom 2012 gestrichen. Die Planungen zum Vorhaben
wurden unter diesem Hinweis auf die entfallene Notwendigkeit eingestellt.

uttlingen|




Neckarwestheim - Miihlhausen

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 23 von Neckarwestheim nach Miihlhausen (Baden-
Wirttemberg) dient der Kapazitatserhohung zur Vermeidung eines strukturellen
Engpasses sowie dem Weitertransport der aus dem Netz der TenneT Gibernom-
menen Windenergie in Richtung Stidwest.

Steckbrief

Trassenldnge: 25 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Wirttemberg (BW)
Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Unterlagen wurden ausgelegt




Neckarwestheim - Miihlhausen

Neckarwestheim — Miithlhausen (TransnetBW in BW)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2011
beim zustandigen Regierungsprasidium Stuttgart er6ffnet. Die Unterlagen fiir das
Planfeststellungsverfahren werden ausgelegt und der Abschluss des Planfest-
stellungsverfahrens wird fiir das zweite Quartal 2013 erwartet.

In diesem Abschnitt wird es in Zukunft nach Angabe des Ubertragungsnetzbe-
treibers voraussichtlich zu Verzégerungen kommen, da noch privatrechtliche
Zustimmungen fehlen.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber damit, den
Bau vorbereiten zu kénnen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwolf Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2014 ausgegangen.



Biinzwangen - Lindach - Goldshofe

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 24 dient der Kapazitatserhohung zur Vermeidung eines
strukturellen Engpasses sowie dem Weitertransport der von TenneT (ibernom-
menen Windenergie. Um die zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energien im
Raum Kupferzell-Goldshéfe aufnehmen zu kdnnen, muss ein weiterer Transport-
pfad geschaffen werden. Durch die Verbindung Biinzwangen-Goldshéfe wird eine
wichtige Verkniipfung zu den vorhandenen Transitachsen geschaffen.

Steckbrief

Trassenldnge: 60 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Wirttemberg (BW)
Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Raumordnungsverfahren: interne Planung lauft/Vorgesprache




Biinzwangen - Lindach - Goldshofe

Biinzwangen - Goldshofe (TransnetBW in BW)

Flr diesen Abschnitt laufen zurzeit die interne Planung und Vorgesprache zum
Raumordnungsverfahren. Es wird damit gerechnet, dass das Raumordnungsver-
fahren im ersten Quartal 2014 beim zustdndigen Regierungsprasidium Stuttgart
eroffnet werden kann.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, die Offentlich-
keit vor den offiziellen Genehmigungsverfahren zu beteiligen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2020 ausgegangen.



