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Stand zum Ausbau von Energieleitungen
nach dem Energieleitungsausbaugesetz
(EnLAG) zum vierten Quartal 2013

Der ziigige Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, der verstirkte grenziiberschreitende
Stromhandel, neue konventionelle Kraftwerke und der damit dringend erforderliche Bau neuer Hochstspannungs-
leitungen waren im August 2009 fiir den Gesetzgeber die Ausgangslage flir die Verabschiedung des Energieleitungsaus-
baugesetzes (EnLAG). Im Bedarfsplan des EnLAG wurden 24 Ausbauprojekte benannt, fiir die ein vordringlicher energie-
wirtschaftlicher Bedarf besteht. Mit Uberpriifung der Vorhaben bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans 2012
auf Basis des aktuellen Szenariorahmens wurde das Vorhaben Nr. 22 in Baden-Wiirttemberg als nicht mehr energie-
wirtschaftlich notwendig eingestuft. Das Vorhaben Nr. 22 wurde daher im Rahmen der Gesetzgebungsprozesse zum
Bundesbedarfsplangesetz aus dem EnLAG gestrichen. Das gednderte Gesetz trat Ende Juli 2013 in Kraft.

Die Durchfiihrung der Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren liegt in der Verantwortung der betroffenen
Bundesldnder.

Die Bundesnetzagentur fiihrt auf der Grundlage von Datenabfragen bei den Ubertragungsnetzbetreibern ein quartals-
weises Monitoring zur Umsetzung der EnLAG-Vorhaben durch und veroffentlicht die Ergebnisse. Der Stand der einzelnen
Vorhaben und ihr grober raumlicher Verlauf lassen sich in der Deutschlandkarte erkennen. Die Darstellung auf den
Karten lasst keine direkten Riickschliisse auf die exakten Leitungsverldufe zu. Diese werden erst im Planfeststellungs-
beschluss abschliefRend festgelegt.

Es wird deutlich, dass in vielen Fillen die urspriinglich im EnLAG genannten Zieldaten fiir den Bau der Vorhaben nicht
gehalten werden konnen, da es aus verschiedenen Griinden zu Verzogerungen gekommen ist. Die hier angegebenen
Jahre der Gesamtinbetriebnahme basieren auf den Erwartungen der Ubertragungsnetzbetreiber. In einigen Fillen wird
eine sogenannte ,Best Case“- Inbetriebnahme angegeben. In diesen Fillen scheint eine frithere Inbetriebnahme bei
einem optimalen Verlauf der Verfahren und einer ziigigen baulichen Umsetzung nicht ganzlich ausgeschlossen.



Wesentliche Anderungen gegeniiber den
Veroffentlichungen im dritten Quartal 2013

Die Gesamtzahl der Kilometer hat sich aufgrund von aktualisierten Planungen von 1.855
auf 1.876 erhoht. Es wurden 54 Leitungskilometer fertig gestellt. Nachfolgend werden die
wesentlichen Veranderungen gegeniiber den Meldungen zum Bericht im dritten Quartal
2013 aufgefiihrt

Vorhaben Nr. 1, Teilabschnitt Dollern - Haseldorf/Elbkreuzung (TenneT in NI)
Durchfithrung und Umfang der Genehmigungsverfahren wird derzeit mit der Niedersdchsischen Landesbehorde geklart.

Vorhaben Nr. 2, Teilabschnitt Wehrendorf - St. Hiilfe (Amprion in NI und NW)
Die geplante Fertigstellung verzogert sich auf 2016.

Vorhaben Nr. 3, Teilabschnitt Bertikow/Vierraden - Kanjnik (50Hertz in BB)
Es wurden 2 Trassenkilometer realisiert.

Vorhaben Nr. 4, Teilabschnitt Vieselbach - Altenfeld (50Hertz in TH)
Es wurden 20 Trassenkilometer mit einer 2-systemigen Beseilung realisiert.

Vorhaben Nr. 5, Teilabschnitte Pkt. Bredenwinkel - Pkt. Borken Siid und Pkt. Borken Siid - Pkt. Nordvelen (Amprion in NW)
Die geplante Fertigstellung verzogert sich auf 2017.

Vorhaben Nr. 6, Teilabschnitt Wahle - Lamspringe (TenneT in NI)
Das Planfeststellungsverfahren wurde eroffnet. Die geplante Fertigstellung verzogert sich auf 2018.

Vorhaben Nr. 14, Teilabschnitt Pkt. Fellerh6fe — Pkt. St. Tonis (Amprion in NW)
Die geplante Fertigstellung verzogert sich auf 2015.

Vorhaben Nr. 15, Teilabschnitt Gohrpunkt - Rommerskirchen (Amprion in NW)
Die geplante Fertigstellung verzogert sich auf 2016.

Vorhaben Nr. 15, Teilabschnitt Sechtem - Landesgrenze (Amprion in NW)
Der Abschnitt mit einer Lange von 29 km wurde fertiggestellt und lauft im vorlaufigen 220kV-Betrieb.

Vorhaben Nr. 15, Teilabschnitt Landesgrenze - Pkt. Neuenahr (Amprion in RP)
Der Abschnitt mit einer Linge von 3 km wurde fertiggestellt und lauft im vorlaufigen 220kV-Betrieb.

Vorhaben Nr. 16, Teilabschnitt Landesgrenze NI/NW - Giitersloh (Amprion in NW)
Das Planfeststellungsverfahren wurde eroffnet.

Vorhaben Nr. 18, Teilabschnitt Pkt. Hambiiren - Westerkappeln (Amprion in NW)
Freistellungsbescheid fiir Planfeststellungsverfahren liegt vor.

Vorhaben Nr. 19, Teilabschnitte Kruckel - Pkt. Ochsenkopf und Pkt. Attendorn - Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)
Die geplante Fertigstellung verzogert sich auf 2018.

Vorhaben Nr. 19, Teilabschnitt Landesgrenze NW/RP- Eiserfeld (Amprion in NW)
Das Planfeststellungsverfahren wurde eroffnet.



EnLAG Nr. 1
Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 1 von Kassg bis Dollern werden die Ubertragungskapazitit von Didnemark und Schleswig-
Holstein nach Niedersachsen sowie die Kuppelkapazitdt zu Danemark erh6oht, um die EEG-Einspeiseleistung abzufiihren.
Hierzu soll eine bestehende 220-kV-Leitung von Kassg bis Haseldorf durch eine 380-kV-Leitung ersetzt werden. Zudem
soll eine bestehende 380-kV-Leitung zwischen Haseldorf und dem Umspannwerk Dollern (Elbquerung) durch eine Zube-
seilung verstarkt werden.

Steckbrief

Trassenlange: 206 km
Netzbetreiber: TenneT
Lander: Niedersachsen, Schleswig-Holstein (SH)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2019

Teilabschnitte

1. Dollern - Haseldorf/Elbekreuzung: NI, 15 km Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren: Notwendigkeit
wird gepriift

2. Haseldorf/Elbekreuzung - Hamburg Nord: SH, 30 km, Planfeststellungsverfahren: ist abgeschlossen
3. Hamburg Nord - Audorf: SH, 71 km, Planfeststellungsverfahren: Unterlagen werden ausgelegt
4. Audorf - Flensburg: SH, 70 km, Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

5. Flensburg - Kassg (Bundesgrenze): SH, 20 km, Raumordnungsverfahren: Interne Planung lduft noch /Vorgespriche



Teilabschnitt 1
Dollern - Haseldorf/Elbekreuzung (TenneT in NI)

Fiir die Elbquerung von Haseldorf nach Dollern geht der Netzbetreiber davon aus, dass fiir die Zubeseilung eine Anzeige
gemif § 43f ENWG ausreicht, da es sich um eine unwesentliche Anderung handele. Durchfiihrung und Umfang der
Genehmigungsverfahren werden derzeit mit der Niedersichsischen Landesbehorde geklart.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung des Teilabschnittes im Jahr 2015
ausgegangen.

Teilabschnitt 2
Haseldorf/Elbekreuzung — Hamburg Nord (TenneT in SH)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Ein Planfeststellungsverfahren fiir die Strecke
von Hamburg Nord nach Haseldorf (Mast 32) begann im zweiten Quartal 2009 beim zustiandigen Landesbetrieb Strafien-
bau und Verkehr Schleswig-Holstein. Es wurde im zweiten Quartal 2013 abgeschlossen, woraufhin mit dem Bau begon-
nen wurde.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung des Teilabschnittes im Jahr 2015
ausgegangen.

Teilabschnitt 3
Hamburg Nord — Audorf (TenneT in SH)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fir diesen Teil-
abschnitt wurde im Anfang 2013 beim zustidndigen Amt fiir Planfeststellung Energie er6ffnet. Die Antragsunterlagen
werden ausgelegt. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im dritten Quartal 2014 abgeschlossen werden
konnen.

Im Ballungsgebiet Hamburg kam es nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers in der Vergangenheit aufgrund
von genehmigungsrechtlichen Schwierigkeiten zu Verzégerungen. Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den
nidchsten Monaten die Einwendungen zu erwidern.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird unter der Annahme, dass keine erheblichen Bauzeitbeschran-
kungen auferlegt werden, von einer Fertigstellung des Teilabschnittes im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 4
Audorf - Flensburg (TenneT in SH)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststel-lungsverfahren fiir diesen
Teilabschnitt soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2014 beim zustdndigen Amt fiir Planfeststellung Energie er6ffnet
werden. Es wird erwartet, dass innerhalb der kommenden zwei Quartale ein Scopingtermin fiir das Planfeststellungs-
verfahren durchgefiihrt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 31 Monaten wird von einer Fertigstellung des Teilabschnittes im Jahr 2018
ausgegangen.

Teilabschnitt 5
Flensburg - (Bundesgrenze -) Kassg (TenneT in SH)

Aktuell wird die Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens gepriift. Es wird davon ausgegangen, dass das Plan-
feststellungsverfahren im vierten Quartal 2014 begonnen werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstellung des Teilabschnittes im Jahr 2019
ausgegangen.



EnLAG Nr. 2
Ganderkesee - Wehrendorf

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 2 von Ganderkesee nach Wehrendorf dient dem Abtransport von Windenergie aus dem Norden
Deutschlands in die siidlich gelegenen Verbrauchszeitzentren. Es handelt sich hier um eine der vier Pilotstrecken nach
§ 2 EnLAG, die der Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Héchstspannungsleitungen (220-380 kV) dienen soll.
Konkret ist der Teilabschnitt Ganderkesee - St. Hiilfe im Netzgebiet der TenneT fiir eine Erprobung von Erdkabeln
vorgesehen.

Steckbrief

Trassenlange: 94 km
Netzbetreiber: Amprion, TenneT
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Niedersachsen (NI)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Teilabschnitte
1. Wehrendorf - St. Hiilfte: Amprion, NW, 3 km, Planfeststellungsverfahren: Erorterungstermin hat stattgefunden

2. Wehrendorf - St. Hiilfte: Amprion, NI, 30 km, Planfeststellungsverfahren: Erorterungstermin hat stattgefunden

3. St. Hiilfe - Ganderkesee: TenneT, NI, 61 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden tiberarbeitet



Teilabschnitt 1
Wehrendorf - St. Hiilfe (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fir diesen
Teilabschnitt hat im zweiten Quartal 2011 bei der zustindigen Bezirksregierung Detmold begonnen. Der Erorterungs-
termin hat bereits stattgefunden und es wird mit einem Verfahrensabschluss im Laufe des zweiten Quartals 2014
gerechnet.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers ist mit privatrechtlichen Verhandlungen begonnen worden und es liegen
aufgrund von Akzeptanzproblemen und Forderungen nach Umplanungen von Grundeigentiimern zeitliche Verzoge-
rungen vor.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 2
Wehrendorf - St. Hilfe (Amprion in NI)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fir diesen
Teilabschnitt hat im vierten Quartal 2009 bei der zustiandigen Niedersidchsischen Landesbehorde fiir Straflenbau und
Verkehr begonnen. Der Erorterungstermin hat bereits stattgefunden und es wird mit einem Verfahrensabschluss Ende
des zweiten Quartals 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es bei diesem Teilabschnitt zu zeitlichen Verzégerungen. Dies ist nach Angaben des Ubertra-
gungsnetzbetreibers auf eine Umplanung in Lemforde zurtickzufithren. Aktuelle Verzogerungen ergiben sich aus dem
schwierigen Verlauf privatrechtlicher Verhandlungen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 3
St. Hulfe - Ganderkesee (TenneT in NI)

Fiir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren bereits 2006 abgeschlossen.

Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden Ende 2012 bei der zustindigen Niedersichsischen
Landesbehorde fiir Strafenbau und Verkehr eingereicht und das Verfahren eréffnet. Derzeit werden die Antragsunter-
lagen tiberarbeitet. Mit einem voraussichtlichen Verfahrensabschluss wird im dritten Quartal 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es im Verfahren zu diesem Teilabschnitt zu erheblichen Verzogerungen, da es vor dem
Hintergrund des niedersiachsischen Erdkabelgesetzes und der Anpassung des EnLAG 2011 bzgl. der Anordnung von
Erdverkabelungsabschnitten unterschiedliche Auffassungen zwischen TenneT und der Planfeststellungsbehorde gab.
Wihrend TenneT auf die Er6ffnung des Verfahrens auf Basis der eingereichten Antragsunterlagen bestand, verlangte
die Planfeststellungsbehérde die Anderung der Antragsunterlagen hinsichtlich der Teilverkabelungsabschnitte. TenneT
hatte deshalb Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Im November 2012 wurde ein Vergleich zwischen
TenneT und der Planfeststellungsbehorde geschlossen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten Baubeginn im ersten Quartal 2015 wird
unter der Annahme, dass keine erheblichen Bauzeitbeschrinkungen auferlegt werden, von einer Fertigstellung im Jahr
2017 ausgegangen. Durch voraussichtlich langer andauernde Vorverhandlungen verzogert sich der erwartete Baubeginn.



EnLAG Nr. 3
Neuenhagen - Bertikow /Vierraden - Krajnik (PL)

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 3 von Neuenhagen (Brandenburg) nach Krajnik (Polen) dient der Erhohung der horizontalen
Ubertragungskapazitit im Netz der 50Hertz und regelzoneniibergreifend zum benachbarten Ubertragungsnetzbe-
treiber PSE.

Steckbrief

Trassenldnge: 125 km
Netzbetreiber: 50Hertz
Land: Brandenburg (BB)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2015 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Neuenhagen - Bertikow: BB, 115 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden tiberarbeitet
2. Bertikow /Vierraden - Krajnik: BB, 5 km, Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen

3. Einschleifung UW Vierraden: BB, 5 km, Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen



Teilabschnitt 1
Neuenhagen - Bertikow (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Das Planfeststellungsverfahren hat im
zweiten Quartal 2009 beim zustdndigen Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus begonnen. Der
Ubertragungsnetzbetreiber hat seine Erwiderungen im Planfeststellungsverfahren der Behérde {ibermittelt, sodass
der Erorterungstermin durchgefithrt werden kann. Weiterhin wurde mit dem Planfeststellungsantrag zugleich das
beschleunigte Verfahren nach § 43b EnWG beantragt und laut Ubertragungsnetzbetreiber durch die Planfeststellungs-
behorde zugesichert.

Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers kam es aufgrund von Akzeptanzproblemen und Forderungen nach
Erdverkabelung im Biospharenreservat Schorfheide/Chorin und im Raum Eberswalde in der Vergangenheit zu Verzo-
gerungen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die Fragestellungen der Behérde im Rahmen
der Erarbeitung des Planfeststellungsbeschlusses zu beantworten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 32 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen. Im besten
Fall konnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2
Bertikow/Vierraden - Krajnik (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren beim zustdndigen
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus wurde im zweiten Quartal 2012 abgeschlossen.

Mit dem Bau wurde zu Beginn des Jahres begonnen und es wurden bislang zwei Trassenkilometer realisiert, die sich im
vorldufigen 220-kV-Betrieb befinden. Die Fertigstellung wird bis 2014 erwartet. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt aber
erst mit dem Abschnitt 1.

Teilabschnitt 3
Einschleifung UW Vierraden (50Hertz in BB)

Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor, kann aber erst mit Beschluss fiir die Hauptleitung Neuenhagen-Bertikow
umgesetzt werden.

In den néchsten Monaten wird die Ausschreibung fiir die Montagearbeiten sowie die Vergabe fiir die Stahlbauarbeiten
seitens des Ubertragungsnetzbetreibers durchgefiihrt. Der Baustart erfolgt aber erst mit Genehmigung fiir den Haupt-

abschnitt Neuenhagen-Bertikow.

Es wird von einer Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.



EnLAG Nr. 4
Lauchstadt - Redwitz

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 4 von Lauchstidt (Sachsen-Anhalt) nach Redwitz (Bayern), auch bekannt unter dem Namen
Thiiringer Strombriicke, schliefdt als Teil der sogenannten Stidwestkuppelleitung von Halle nach Schweinfurt zusammen
mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 10 die historisch bedingte Liicke zwischen den Netzen der alten und der neuen Bundes-
lander. Mit diesem Neubauvorhaben wird die Verbindung der erh6hten Windstromerzeugung in den neuen Bundes-
landern bei gleichzeitig stagnierendem Verbrauch mit den Stromverbrauchszentren in Stiddeutschland erhoht.

Das Vorhaben ist in den Teilabschnitten Altenfeld - Landesgrenze Thiiringen/ Bayern — Redwitz eine der vier Pilot-
strecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen
(220-380 kV) dienen soll.

Steckbrief

Trassenldange: 190 km
Netzbetreiber: 50Hertz / TenneT
Lander: Sachsen-Anhalt (ST) / Thiiringen (TH) / Bayern (BY)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2015 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme bei auftretenden Planungs-und Bauver-
zogerungen: 2017

Teilabschnitte
1. Lauchstidt - Landesgrenze ST / TH: 50Hertz, ST, 43 km, Leitung in Betrieb seit 2008

2. Landesgrenze ST / TH - Vieselbach: 50Hertz, TH, 33 km, Leitung in Betrieb seit 2008
3. Vieselbach - Altenfeld: 50Hertz, TH, 57 km, Planfeststellungsverfahren: ist abgeschlossen

4. Altenfeld - Landesgrenze TH/BY: 50Hertz, TH, 26 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen sind vollstindig /
Verfahren wurde eréffnet

5. Landesgrenze TH /BY - Redwitz: TenneT, BY, 31 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen sind vollstindig/
Verfahren wurde eréffnet




Teilabschnitt 1
Lauchstadt — Landesgrenze ST/TH (50Hertz in ST)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 2
Landesgrenze ST/TH - Vieselbach (50Hertz in TH)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 3
Vieselbach - Altenfeld (50Hertz in TH)

Sowohl Raumordnungsverfahren als auch Planfeststellungsverfahren sind fiir diesen Teilabschnitt beim Thiiringer
Landesverwaltungsamt bereits abgeschlossen.

In der Vergangenheit kam es nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers aufgrund von Akzeptanzproblemen in der
Bevolkerung fiir einen (Freileitungs-) Netzausbau zu Verzogerungen. Biirgerinitiativen beauftragten einen Gutachter
zur Uberpriifung der Notwendigkeit des Netzausbaues in Thiiringen. Dariiber hinaus wurde der Teilabschnitt erfolglos
vor dem Oberverwaltungsgericht Weimar beziehungsweise dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) beklagt. Ferner
wurde das Projekt mehrfach in den Ausschiissen beziehungsweise im Landtag des Freistaates Thiiringen behandelt.

Die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss vor dem BVerwG wurde mit Urteil vom 18. Juli 2013 abgewiesen. Nach
Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers verlaufen die seit dem ersten Quartal 2012 begonnenen Bauarbeiten und die
privatrechtlichen Verhandlungen aktuell nach Plan. Bislang wurden 20 Trassenkilometer mit einer zweisystemigen
Beseilung realisiert. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2015
ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr
2014 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 4
Altenfeld - Landesgrenze TH/BY (50Hertz in TH)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungs-
verfahren beim zustiandigen Thiiringer Landesverwaltungsamt sind vollstindig und das Verfahren wurde eroffnet.

In der Vergangenheit kam es nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers aufgrund von Akzeptanzproblemen in der
Bevolkerung fiir einen (Freileitungs-) Netzausbau zu Verzogerungen. Ferner sei das Projekt mehrfach in den Ausschiis-
sen beziehungsweise im Landtag des Freistaates Thiiringen behandelt worden.

Weitere Verzégerungen basieren laut Ubertragungsnetzbetreiber darauf, dass eine Projektstudie zu Kurzstielleitungen
und einer Gebirgskabelpilottestanlage im Bereich der Rennsteigquerung erstellt wurde. Das Ausweisen eines Vogel-
schutzgebietes habe eine grundsitzliche Uberarbeitung der Umweltvertriglichkeitsstudie verlangt. Ferner hitten die
Antragsunterlagen an die geinderten Bestimmungen des Landesplanungsgesetzes angepasst werden miissen.

Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs, umfangreicher Ausnahmegenehmigungen und glinstiger Bauzeiten
konnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig gestellt werden. Soweit dies nicht gewéhrleistet werden kann, kann sich die
Fertigstellung bis 2017 verzogern.
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Teilabschnitt 5
Landesgrenze TH/BY - Redwitz (TenneT in BY)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungs-
verfahren bei der Regierung von Oberfranken sind vollstindig und das Verfahren wurde eréffnet. Der Abschluss des
Verfahrens wird im dritten Quartal 2014 erwartet.

Verzogerungen in der Vergangenheit begriindet der Ubertragungsnetzbetreiber damit, dass das Planfeststellungsver-
fahren in Bayern erst nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens in Thiiringen begonnen werden konnte.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, die Einwendungen zu bearbeiten und die Bauausfiih-
rungen zu planen sowie vorzubereiten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird unter der Annahme, dass keine erheblichen Bauzeitbeschrin-
kungen auferlegt werden, von einer Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen. Soweit ein optimaler Verfahrensverlauf
nicht gewahrleistet werden kann, kann sich die Fertigstellung bis 2017 verzdgern. Die Gesamtinbetriebnahme wird erst
mit Fertigstellung des Teilabschnitts in Thiiringen moglich sein.



EnLAG Nr.5
Diele - Niederrhein

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 5 vom niedersichsischen Netzverkniipfungspunkt Dorpen/West nach Wesel in Nordrhein-
Westfalen dient der Verstarkung der bestehenden Leitungstrassen zum Abtransport der steigenden Windenergiemengen
aus Norddeutschland. Der urspriinglich vorgesehene Startpunkt Diele wurde im Rahmen der Planung durch den siid-
licheren Netzverkntipfungspunkt Dérpen/West ersetzt. Die Leitung wird abschnittsweise in Trassenrdumen bestehender
Freileitungen errichtet. Das Vorhaben ist auf der gesamten Linge eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der
bundesweiten Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen dienen sollen.

Steckbrief

Trassenlange: 170 km
Netzbetreiber: Amprion / TenneT
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW) / Niedersachsen (NI)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Teilabschnitte
1. Wesel - Punkt Bredenwinkel: Amprion, NW, 15 km, Planfeststellungsverfahren: Erérterungstermin hat stattgefunden

2. Punkt Bredenwinkel - Punkt Borken Stid: Amprion, NW, 11 km, Planfeststellungsverfahren: Erérterungstermin hat
stattgefunden

3. Punkt Borken Siid - Punkt Nordvelen: Amprion, NW, 11 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden
vorbereitet

4. Punkt Nordvelen - Punkt Legden Stid: Amprion, NW, 14 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden
vorbereitet

5. Punkt Legden Siid - Punkt Wettringen: Amprion, NW, 23 km, Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen
6. Punkt Wettringen - Punkt Haddorfer See: Amprion, NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen
7. Punkt Haddorfer See - Punkt Meppen: Amprion, NI, 56 km, Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

8. Punkt Meppen - Dérpen/West: TenneT, NI, 30 km, Planfeststellungsverfahren: Trassierung wird durchgefiihrt



Teilabschnitt 1
Wesel - Punkt Bredenwinkel (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren hat im ersten
Quartal 2012 bei der zustidndigen Bezirksregierung Diisseldorf begonnen und ein Erérterungstermin hat bereits statt-
gefunden. Der Planfeststellungsbescheid wird in Kiirze erwartet.

Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im ersten Quartal 2014 abgeschlossen werden. Die geplante Fertig-
stellung verzogert sich dadurch auf 2015.

Teilabschnitt 2
Punkt Bredenwinkel = Punkt Borken Stid (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren hat im vierten
Quartal 2011 bei der zustédndigen Bezirksregierung Miinster begonnen und ein Erérterungstermin hat bereits stattge-
funden. Der Planfeststellungsbescheid wird in Ktirze erwartet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilabschnitt durch Umplanung der Kabelab-
schnitte, die aufgrund der Anpassung des EnLAG 2011 beztiglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzogerun-
gen. Aktuell verzogern sich auch die privatrechtlichen Verhandlungen.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, das Planfeststellungsverfahren abzuschliefen und
privatrechtliche Verhandlungen zu fiihren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertig-
stellung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3
Punkt Borken Stid — Punkt Nordvelen (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungs-
verfahren bei der zustindigen Bezirksregierung Miinster werden aktuell vom Ubertragungsnetzbetreiber {iberarbeitet,
sodass im Anschluss eine Vollstindigkeitspriifung durchgefithrt werden kann. Mit einer Verfahrenseréffnung wird im
zweiten Quartal 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilabschnitt durch Umplanung der Kabelab-
schnitte, die aufgrund der Anpassung des EnLAG 2011 beziiglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 4
Punkt Nordvelen — Punkt Legden Stid (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungs-
erfahren bei der zustindigen Bezirksregierung Miinster werden derzeit vom Ubertragungsnetzbetreiber vorbereitet.
Mit einer Verfahrenseréffnung wird im dritten Quartal 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilabschnitt durch Umplanung der Kabelab-
schnitte, die nach einer Anpassung des EnLAG 2011 beziiglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzogerungen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.



Teilabschnitt 5
Punkt Legden Sid - Punkt Wettringen (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren bei der zustan-
digen Bezirksregierung Miinster wurde noch nicht begonnen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die Umweltuntersuchungen durchzufiihren.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird - auch im Falle eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten - von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 6
Punkt Wettringen — Punkt Haddorfer See (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren bei der zustan-
digen Bezirksregierung Miinster wurde noch nicht begonnen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die Umweltuntersuchungen durchzufiihren.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird - auch im Falle eines optimalen Verfahrensverlaufs und giins-
tiger Bauzeiten - von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 7
Punkt Haddorfer See - Pkt. Meppen (Amprion in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers wird derzeit die
Trassierung vorgenommen, so dass mit der Durchfiihrung des Planfeststellungsverfahrens fiir das vierte Quartal 2014
gerechnet wird.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sichsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG beziiglich Teilverkabelung) zu Verzégerungen, da diese Anderungen laut
Ubertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmigungsunterlagen erforderten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 8
Punkt Meppen - Dérpen/West (TenneT in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. Derzeit bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunter-
lagen fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zustindigen Niedersidchsischen Landesbehorde fiir Straffenbau und
Verkehr vor und rechnet fiir 2014 mit der Ero6ffnung des Planfeststellungsverfahrens.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sichsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG beziiglich Teilverkabelung) zu Verzdgerungen, da diese Anderungen laut
Ubertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmigungsunterlagen erforderten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 14 Monaten wird unter der Annahme, dass keine erheblichen Bauzeitbeschrian-
kungen auferlegt werden, von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



EnLAG Nr.6
Wahle - Mecklar

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 6 verbindet in Nord-Siid-Richtung Wahle in Niedersachsen mit dem hessischen Mecklar.
Aufgrund der gestiegenen Einspeisung der Windenergie in Norddeutschland ist eine Erhdhung der Ubertragungs-
kapazitiat aus dem Raum Braunschweig nach Fulda erforderlich. Das Vorhaben ist auf der gesamten Lange eine der vier
Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Hochstspannungs-
leitungen dienen soll.

Steckbrief

Trassenldnge: 230 km
Netzbetreiber: TenneT
Lander: Niedersachsen (NI), Hessen (HE)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte

1. Wahle - Lamspringe: NI, 60 km, Planfeststellungsverfahren: Unterlagen werden ausgelegt
2. Lamspringe - Hardegsen: NI, 50 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet
3. Hardegsen - Landesgrenze NI/HE: NI, 50km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Landesgrenze NI/HE - Mecklar: HE, 70 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet



Teilabschnitt 1
Wabhle - Lamspringe (TenneT in NI)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Das Planfeststellungsverfahren wurde im vierten
Quartal 2013 er6ffnet und die Unterlagen wurden ausgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsver-
fahren im vierten Quartal 2015 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teilabschnitt durch die Anderung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen (Niederséichsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu Verzoge-
rungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung und der Genehmigungsunterlagen erforderlich.
Auch zukiinftig kann es laut Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die von Gemeinden
und Biirgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzogerungen kommen.

In den nichsten Monaten beabsichtigt der Ubertragungsnetzbetreiber, die Einwendungen zu bearbeiten und privat-
rechtliche Verhandlungen zu fithren.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird — auch im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten - von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird allerdings mit Bauzeitbeschrankungen
wegen bauvorbereitenden und 6kologischen Vorabmafinahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrechtlicher
und umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 2
Lamspringe — Hardegsen (TenneT in NI)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit bereitet der Ubertragungsnetzbe-
treiber die finalen Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren vor, sodass das Verfahren voraussichtlich im
zweiten oder dritten Quartal 2014 er6ffnet werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teilabschnitt durch die Anderung der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen (Niedersichsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu Verzoge-
rungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung und der Genehmigungsunterlagen erforderlich.
Es wurden zusitzliche Varianten gepriift, die von Gemeinden und Biirgerinitiativen vorgeschlagen wurden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird
mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvorbereitenden und 6kologischen Vorabmafinahmen sowie aufgrund definierter
artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.
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Teilabschnitt 3
Hardegsen — Landesgrenze NI/HE (TenneT in NI)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber
die Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren vor, welche in Kiirze bei der Niedersichsischen Landesbehorde
ftr Straflenbau und Verkehr eingereicht werden sollen, sodass das Verfahren voraussichtlich im zweiten oder dritten
Quartal 2014 er6ffnet werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teilabschnitt durch die Anderung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen (Niedersachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG beziglich Teilverkabelung)
zu Verzogerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung und der Genehmigungsunterlagen
erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten,
die von Gemeinden und Biirgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzogerungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung — auch im Fall eines optimalen
Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten — im Jahr 2018 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen
bauvorbereitenden und 6kologischen Vorabmafinahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrechtlicher und um-
weltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 4
Landesgrenze NI/HE - Mecklar (TenneT in HE)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber
die Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren vor, welche voraussichtlich in Kiirze beim Regierungsprasidium
Kassel eingereicht werden sollen, sodass das Verfahren voraussichtlich im zweiten Quartal 2014 er6ffnet werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018 ausgegangen. Es wird
mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvorbereitenden und 6kologischen Vorabmafinahmen sowie aufgrund definierter
artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.



EnLAG Nr.7
Bergkamen -Gersteinwerk

Die Zubeseilung der Bestandsleitung von Bergkamen nach Gersteinwerk wurde bereits 2009 abgeschlossen. Ein Raum-
ordnungsverfahren war entbehrlich und das Planfeststellungsverfahren konnte zwischen August 2008 und September

2009 abgeschlossen werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 8 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Gesamtinbetriebnahme: 2009



EnLAG Nr. 8
Kriftel -Eschborn

Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 8 sollen 10 km Héchstspannungsleitung zwischen Kriftel und Eschborn durch
9 km Zubeseilung und 1 km Neubau aufgeriistet werden. Die Leitung ist zur Aufnahme und zum Abtransport der
zukiinftigen on- und offshore erzeugten Windenergieleistung in Norddeutschland erforderlich.

Steckbrief

Trassenlange: 10 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Hessen (HE)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Erérterungstermin hat stattgefunden

Kriftel — Punkt Eschborn (Amprion)

Fiir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungs-
verfahren wurden im vierten Quartal 2012 beim zustiandigen Regierungsprisidium Darmstadt eingereicht und das
Verfahren wurde eréffnet. Der Erérterungstermin hat stattgefunden. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststel-
lungsverfahren im ersten Quartal 2014 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es in diesem Abschnitt nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers aufgrund von Ver-
handlungen tiber eine Gestangeiibernahme zu Verzégerungen. Zukiinftig konne es durch privatrechtliche Verhandlungen
zu Verzogerungen kommen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber plant, in den nichsten Monaten mit den privatrechtlichen Verhandlungen zu beginnen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwo6lf Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.



EnLAG Nr.9
Hamburg/Kriimmel - Schwerin

Mit dem Neubau einer 380-kV-Hochstspannungsleitung von Hamburg/Kriimmel nach Schwerin wird die horizontale
Ubertragungskapazitit zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erhéht. Die Erhhung war
insbesondere aufgrund der erhéhten Einspeisung an Windenergie erforderlich, sodass das Vorhaben auch als Wind-

sammelschiene bezeichnet wird.

Steckbrief

Trassenlange: 65 km
Netzbetreiber: 50Hertz
Lander: Mecklenburg-Vorpommern (MV) / Schleswig-Holstein (SH)

Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte
1. Gorries - Landesgrenze MV / SH: MV, 48,5 km, Leitung in Betrieb seit 2010

2. Landesgrenze MV / SH - Kriimmel: SH, 16,5 km, Leitung in Betrieb seit 2012



EnLAG Nr. 10
Redwitz -Grafenrheinfeld

Mit der Umriistung einer 220-kV-Bestandsleitung auf 380 kV wird zusammen mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 4 die
Stdwestkuppelleitung komplettiert. Die Leitung schliefdt die historisch bedingte Liicke zwischen den Netzen der alten
und der neuen Bundeslinder und erhéht die Ubertragungskapazitit zwischen Thiiringen und Bayern sowie innerhalb
der Netzregion Franken.

Steckbrief

Trassenlange: 96 km

Netzbetreiber: TenneT

Land: Bayern (BY)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen sind vollstindig / Verfahren wurde er6ffnet

Redwitz - Grafenrheinfeld (TenneT in BY)

Fiir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Im Planfeststellungsverfahren liegen nach Angaben
des Ubertragungsnetzbetreibers die vollstindigen Antragsunterlagen vor, sodass das Verfahren eréffnet werden konnte.
Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet mit einem Verfahrensabschluss im ersten Quartal 2014.

Es handelt sich hierbei lediglich um eine Spannungsumstellung einer bestehenden Leitung, sodass laut Ubertragungs-
netzbetreiber keine gréfleren Leitungsbaumafinahmen notwendig sind. Der Ubertragungsnetzbetreiber geht davon

aus, in den nichsten Monaten mit den Umbauarbeiten in den Umspannwerken zu beginnen.

Mit einer Fertigstellung des Vorhabens wird im zweiten Quartal 2014 gerechnet.



EnLAG Nr. 11
Neuenhagen - Wustermark

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 11 von Neuenhagen (6stlicher Berliner Stadtrand) nach Wustermark (Westen der Hauptstadt)
verfolgt als primares Ziel die Ubertragungsfihigkeit der bestehenden 220-kV-Leitung auf 380 kV deutlich zu erhéhen.
Hierdurch soll der Transport der im Nord-Osten der Regelzone von 50Hertz erzeugten EEG-Einspeisung in den Berliner

Raum gesichert werden.

Steckbrief

Trassenlange: 80 km
Netzbetreiber: 50Hertz
Land: Brandenburg (BB)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2016 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2018

Teilabschnitte
1. Wustermark - Punkt westlich Birkenwerder (Mast 189): BB, 29 km, Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen

2. westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen: BB, 51 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden

vorbereitet



Teilabschnitt 1
Wustermark — Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) (50Hertz in BB)

Fiir diesen Teilabschnitt sind das Raumordnungsverfahren und das Planfeststellungsverfahren beim zustandigen Landes-
amt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus abgeschlossen.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber zu Verzégerungen, da Schnittstellen mit dem Autobahn-
ausbauprojekt der Bundesautobahn 10 abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren
gepriift werden mussten. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers waren Akzeptanzprobleme in der Bevolkerung
ein weiterer Grund fiir Verzégerungen in der Vergangenheit, die auch zukiinftig erwartet werden. Aktuell wird eine
Klage von Leitungsgegnern vorbereitet.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall
eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2
Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen (50Hertz in BB)

Fiir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die Antragsunterlagen fiir das Planfest-
stellungsverfahren beim zustdndigen Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus werden derzeit vom
Ubertragungsnetzbetreiber vorbereitet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber zu Verzégerungen, da Schnittstellen mit dem Autobahn-
ausbauprojekt der Bundesautobahn 10 abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren
gepriift werden mussten. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers waren Akzeptanzprobleme in der Bevélkerung
ein weiterer Grund fiir Verzogerungen in der Vergangenheit, die jedoch auch zukiinftig erwartet werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall
eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.
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EnLAG Nr. 12
Eisenhiittenstadt - Baczyna (PL)

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 12 zwischen dem brandenburgischen Eisenhiittenstadt und dem polnischen Baczyna stellt
den dritten Interkonnektor zwischen Deutschland und Polen dar. Aufgrund des anwachsenden Leistungsiiberschusses
aus regenerativer und konventioneller Erzeugung kommt es durch Ringfliisse zur Belastung des polnischen Uber-
tragungsnetzes. Uber den Interkonnektor soll dieser Uberschuss abgefiihrt werden. Die zustindigen Ubertragungs-
netzbetreiber, die polnische PSE-O und die deutsche 50Hertz, haben fiir das gemeinsame Projekt 2011 in Warschau
ein ,General Agreement” unterzeichnet.

Steckbrief

Trassenldange: 6 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Raumordnungsverfahren: Unterlagen werden ausgelegt

Eisenhittenstadt - Baczyna (PL) (S50Hertz in BB)

Im Raumordnungsverfahren bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin/Brandenburg werden derzeit die

Unterlagen ausgelegt.

In den nédchsten Monaten soll ein deutsch-polnisches Arbeitstreffen durchgefiihrt werden. Dariiber hinaus ist die
Erstellung des Umweltberichts auf der polnischen Seite zum Abgleich eines méglichen Ubergabepunktes und der Fest-
legung des Korridors im Raumordnungsverfahren vorgesehen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von acht Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.



EnLAG Nr. 13
Niederrhein/Wesel - Landesgrenze Niederlande

Das EnLAG-Vorhaben Nr.13 als Kuppelleitung von Wesel nach Doetinchem (Niederlande) soll die Transportkapazitat
zwischen den Ubertragungsnetzen von Amprion und TenneT (Niederlanden) um 1.000 bis 2.000 MW erhdhen. Dies soll
zu einem stiarkeren Zusammenwachsen der regionalen Markte beitragen und zugleich die Systemsicherheit steigern.
Ab der Umspannanlage Niederrhein bei Wesel bis zur Ubergabestelle bei Isselburg an der deutsch-niederldndischen
Grenze soll eine 380 kV-Leitung errichtet werden.

Steckbrief

Trassenlange: 30 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Wesel - Punkt Wittenhorst: NW, 18 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Wittenhorst - Bundesgrenze Niederlande: NW, 12 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden
vorbereitet



Teilabschnitt 1
Wesel - Punkt Wittenhorst (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Auch die Antragsunterlagen fiir das Planfest-
stellungsverfahren wurden bei der zustdndigen Bezirksregierung Diisseldorf tiberarbeitet eingereicht und werden aktuell
auf Vollstandigkeit gepriift. Der Beginn des Verfahrens wird in Kiirze erwartet.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt in der Vergangenheit wegen der Festlegung
des Grenziibergabepunktes zu den Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzégerungen. Der Ubertragungsnetz-
betreiber erwartet in den nichsten Monaten die Durchfiihrung des Planfeststellungsverfahrens und die Auslegung der
betreffenden Unterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 2
Punkt Wittenhorst — Bundesgrenze NL (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen.
Fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zustindigen Bezirksregierung Miinster werden derzeit vom Ubertragungs-
netzbetreiber die Antragsunterlagen vorbereitet. Der Ubertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass das Planfeststel-

lungsverfahren im ersten Quartal 2014 er6ffnet werden kann.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt in der Vergangenheit wegen der Festlegung
des Grenziibergabepunktes zu den Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzogerungen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet auch zukiinftig mit weiteren zeitlichen Verzégerungen, da fiir das Grenzgebiet
ein neues akzeptanzférderndes Mastdesign entwickelt wird. Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet in den nichsten

Monaten mit der Vollstandigkeitspriifung der Planfeststellungsunterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.
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EnLAG Nr. 14
Niederrhein - Utfort — Osterath

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 14 von der Station Niederrhein bei Wesel bis Osterath bei Diisseldorf steht in direktem
Zusammenhang mit den EnLAG-Vorhaben Nr. 5 (Diele - Niederrhein) und Nr. 13 (Niederrhein /Wesel - Landesgrenze
Niederlande). Zusammen mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 15 (Osterath - Weilenthurm) wird somit eine Verbindung mit
dem Netz bei Koblenz geschaffen.

Durch das Vorhaben wird die Ubertragungskapazitit im noérdlichen Rheinland erhéht, die neben der Ubertragung von
Windeinspeisung aus dem Nordwesten nach Stiden auch aufgrund regionaler Einspeisung von Kraftwerksleistung
erforderlich ist.

Neben den unten dargestellten Neubauabschnitten werden in Teilstiicken Bestandsleitungen genutzt.

Steckbrief

Trassenlange: 42 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte
1. Wesel - Utfort - Punkt Hiils West: NW, 35 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Fellerhofe - Punkt St. Tonis: NW, 7 km, Planfeststellungsverfahren: Verfahren ist abgeschlossen
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Teilabschnitt 1
Wesel - Utfort — Punkt Hiils West (Amprion in NW)

Der urspringlich nur bis Utfort gehende Teilabschnitt wurde mit dem Teilabschnitt bis zum Punkt Hiils West zusammen-
gelegt. Die Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens war nicht notwendig. Derzeit bereitet der Ubertragungsnetz-
betreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf vor.
In den nichsten Monaten wird aufgrund von Biirgeranregungen eine Umtrassierung durchgefiihrt, die zu zeitlichen
Verzogerungen fithrt. Zudem werden Umweltuntersuchungen durchgefithrt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten Baubeginn im zweiten Quartal 2016 wird von
einer Fertigstellung im Jahr 2018 ausgegangen.

Teilabschnitt 2
Punkt Fellerh6fe — Punkt St. Tonis (Amprion in NW)

Fiir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen
Bezirksregierung Diisseldorf wurde im vierten Quartal 2012 abgeschlossen. Das Verfahren wird derzeit beklagt. Auf Teil-
abschnitten wurde bereits mit dem Bau begonnen, da das Bundesverwaltungsgericht einen Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung der Klage mit Beschluss vom 28. Februar 2013 abgelehnt hat. Die Baumafnahmen wurden
allerdings nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Dezember 2013 gestoppt.

In den nichsten Monaten geht der Ubertragungsnetzbetreiber aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts
von einem erneuten Plandnderungsverfahren aus.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen, wobei es
aufgrund von beklagten Abschnitten des Vorhabens zunichst zu einem abschnittsweisen Bau kommen kann.




EnLAG Nr. 15
Osterath — WeiRenthurm

Der Leitungsneubau steht im Zusammenhang mit dem Neubau des EnLAG-Vorhabens Nr. 14 Niederrhein - Osterath.
Der Neubau ist eine Weiterfihrung der netzverstirkenden Maffnahmen in Richtung der Ballungsrdume Rhein/Main
und Rhein/Neckar. Ohne dieses Projekt wiirden Netzengpésse im Netzgebiet stidlich von Osterath auftreten. Der bislang
abgeschlossene Neubau konnte teilweise in bestehender Trasse umgesetzt werden.

Steckbrief

Trassenlange: 136 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte
1. Osterath - Gohrpunkt: NW, 20 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden iiberarbeitet

2. Gohrpunkt - Rommerskirchen: NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden tiberarbeitet
3. Rommerskirchen - Sechtem: NW, 38 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden tiberarbeitet

4. Sechtem - Landesgrenze NW/RP: NW, 29 km, realisiert und vorldufige 220-kV-Inbetriebnahme

5. Landesgrenze NW/RP - Punkt Neuenahr: RP, 3 km, realisiert und vorldufige 220-kV-Inbetriebnahme

6. Punkt Neuenahr - Weiflenthurm: RP, 36 km, realisiert und vorldufige 220-kV-Inbetriebnahme



Teilabschnitt 1
Osterath — Gohrpunkt (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fir diesen Teil-
abschnitt wurde im zweiten Quartal 2012 von der zustindigen Bezirksregierung Diisseldorf er6ffnet. Derzeit werden
die Antragsunterlagen tiberarbeitet und unter anderem ein Schallgutachten erstellt.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzégerungen, die nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers auf die Probleme
bei der Vorplanung in Neuss-Reuschenberg zuriickzufiihren sind.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber mit der Durchfithrung eines Erérterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers von einer
Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 2
Gohrpunkt — Romerskirchen (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fir diesen Teil-
abschnitt wurde im zweiten Quartal 2012 bei der zustdndigen Bezirksregierung Diisseldorf ero6ffnet. Die Antragsunter-
lagen werden derzeit {iberarbeitet, indem die GegeniufRerungen durch den Ubertragungsnetzbetreiber erstellt werden.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber mit der Durchfithrung eines Erérterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers von einer
Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 3
Rommerskirchen - Sechtem (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fiir diesen
Teilabschnitt wurde im ersten Quartal 2012 bei der zustidndigen Bezirksregierung Koéln eréffnet. Die Antragsunterlagen
werden derzeit iiberarbeitet, indem die Gegeniduflerungen durch den Ubertragungsnetzbetreiber erstellt werden.

In diesem Teilabschnitt kommt es durch die technisch und privatrechtlich schwierige Trassenfithrung in Hiirth und
Kéln zu Verzégerungen. In den nichsten Monaten beabsichtigt der Ubertragungsnetzbetreiber die Gegeniduflerungen
zu bearbeiten, sodass ein Erdrterungstermin durchgefithrt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers von einer
Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.
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Teilabschnitt 4
Sechtem - Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teilab-
schnitt bei der zustandigen Bezirksregierung K6ln wurde im ersten Quartal 2012 abgeschlossen.

Nach Fertigstellung der 29 Trassenkilometer wurde die Leitung im vierten Quartal 2013 vorlaufig mit einer Starke von
220 kV in Betrieb genommen. Die Umstellung auf 380-kV-Betrieb soll 2014 erfolgen.

Teilabschnitt 5
Landesgrenze NW/RP - Punkt Neuenahr (Amprion in RP)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fir diesen
Teilabschnitt bei der zustindigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wurde im zweiten Quartal 2011 abge-
schlossen.

Nach Fertigstellung der drei Trassenkilometer wurde die Leitung im vierten Quartal vorlaufig mit einer Starke von 220 kV
in Betrieb genommen. Die Umstellung auf 380-kV-Betrieb soll 2014 erfolgen.

Teilabschnitt 6
Punkt Neuenahr - WeiRenthurm (Amprion in RP)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2011 fertig gestellt und befindet sich aktuell im vorlaufigen 220-kV-Betrieb. Die
Umstellung auf 380-kV-Betrieb soll 2014 erfolgen.



EnLAG Nr. 16
Wehrendorf -Giitersloh

Das EnLAG-Vorhaben Nr.16 aus dem niedersachsischen Wehrendorf ins nordrhein-westfilische Giitersloh steht im
Zusammenhang mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 2 (Ganderkesee - Wehrendorf). Uber die Leitung von Ganderkesee
nach Wehrendorf wird die in Norddeutschland erzeugte Windenergie in Richtung Wehrendorf transportiert. Der
Leitungszug von Wehrendorf Gber Liistringen nach Giitersloh wird fiir den weiterfiihrenden Transport der Energie
benétigt. Mit diesem Ausbau soll eine leistungsstarke Verbindung zwischen den Regionen Osnabriick und Ostwestfalen
geschaffen werden.

Steckbrief

Trassenlange: 70 km
Netzbetreiber: Amprion

Lander: Niedersachsen (NI), Nordrhein-Westfalen (NW)

Best Case Inbetriebnahme: 2019 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Teilabschnitte

1. Wehrendorf - Lustringen: NI, 21 km, Raumordnungsverfahren: Interne Planung lauft noch /Vorgesprache
2. Listringen - Landesgrenze NW/NI: NI, 21 km, Raumordnungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

3. Landesgrenze NW/NI - Giitersloh: NW, 28 km, Planfeststellungsverfahren wurde er6ffnet
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Teilabschnitt 1
Wehrendorf - Liistringen (Amprion in NI)

Fiir diesen Teilabschnitt laufen derzeit noch die interne Planung und Vorgespréche fiir das Raumordnungsverfahren
bei der zustindigen Regierungsvertretung Oldenburg. In den nichsten Monaten soll laut Ubertragungsnetzbetreiber
die Antragskonferenz im Rahmen des Raumordnungsverfahrens stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2020 ausgegangen. Im Fall
eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2019 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2
Lastringen - Landesgrenze NI/NW (Amprion in NI)

Fiir diesen Teilabschnitt werden derzeit die Antragsunterlagen fiir das Raumordnungsverfahren bei der Regierungsver-
tretung Oldenburg vorbereitet. Mit Eroffnung des Raumordnungsverfahrens wird zum Ende des ersten Quartals 2014
gerechnet.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2019 ausgegangen. Im Fall
eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2018 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 3
Landesgrenze NI/NW - Giitersloh (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Derzeit bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber
die Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren bei der zustindigen Bezirksregierung Detmold vor. Das Ver-

fahren wurde im vierten Quartal 2013 eroffnet.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.



EnLAG Nr. 17
Giitersloh -Bechterdissen

Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 17 von Giitersloh nach Bechterdissen (Nihe Bielefeld) soll die Ubertragungskapazitit
zwischen den Ubertragungsnetzen von TenneT und Amprion erhéht werden. Die heute bestehende 220-kV-Verbund-
kuppelung soll durch eine leistungsstarke 380-kV-Verbundkupplung ersetzt werden und Transportkapazitit zur
Abfuhr von Windenergie aus der TenneT-Regelzone schaffen.

Steckbrief

Trassenlange: 31 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Teilabschnitte
1. Gltersloh - Punkt Friedrichsdorf: NW, 12 km, Status: Leitung ist gebaut seit 2012 und im vorlaufigen 220-kV-Betrieb

2. Punkt Friedrichsdorf - Bielefeld Ost - Bechterdissen: NW, 19 km, Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen

Teilabschnitt 1
Gutersloh - Punkt Friedrichsdorf (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2012 fertig gestellt und befindet sich im vorldufigen 220-kV-Betrieb.

Teilabschnitt 2
Punkt Friedrichsdorf - Bielefeld Ost — Bechterdissen (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teil-
abschnitt wurde im zweiten Quartal 2011 bei der zustindigen Bezirksregierung Detmold er6ffnet und wurde Anfang
2013 abgeschlossen.

Mit den BaumafRnahmen wurde begonnen. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird von einer Fertig-
stellung im Jahr 2014 ausgegangen.



EnLAG Nr. 18
Liistringen - Westerkappeln

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 18 steht im Zusammenhang mit dem Transport von Windenergie in Richtung Stiden und

dem damit verbundenen Neubau der 380-kV-Leitung von Wehrendorf iber Liistringen nach Giitersloh (EnLAG-Nr. 16).

Da hier bestehende 220-kV-Trassen genutzt werden, erfordert der damit einhergehende Riickbau des 220-kV-Netzes
als Folgemafinahme fiir einen sicheren Netzbetrieb den 380-kV-Verbindungsschluss zwischen Liistringen und Wester-
kappeln, unter anderem auch zur Einbindung des Kraftwerks Ibbenbtiren.

Steckbrief

Trassenlange: 20 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Niedersachsen (NI) / Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2015

Teilabschnitte

1. Listringen - Punkt Gaste: NI, 14 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet
2. Punkt Gaste - Punkt Hambiiren: NW, 4 km, Leitung ist gebaut seit 2009 und im vorldufigen 220-kV-Betrieb

3. Punkt Hambiiren - Westerkappeln: NW, 2 km, Anzeige einer unwesentlichen Anderung gemif § 43 EnWG



Teilabschnitt 1
Lustringen - Punkt Gaste (Amprion in NI)

Fiir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Fiir das Planfeststellungsverfahren bei der
zustandigen Niedersachsischen Landesbehorde fiir Straflenbau und Verkehr werden derzeit die Antragsunterlagen
vorbereitet.

Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im ersten Quartal 2014 er6ffnet werden wird.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von neun Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2
Punkt Gaste — Punkt Hambdiren (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2009 fertig gestellt und befindet sich im vorldufigen 220-kV-Betrieb.

Teilabschnitt 3
Punkt Hamburen — Westerkappeln (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Ein Planfeststellungsverfahren ist ebenfalls
entbehrlich, da es sich bei dem Vorhabensteil lediglich um eine unwesentliche Anderung im Sinne des § 43 EnWG

handelt. Der Freistellungsbescheid wurde erlassen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwo6lf Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.
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EnLAG Nr. 19
Kruckel - Dauersberg

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 19 vom nordrhein-westfélischen Kruckel zum rheinland-pfélzischen Dauersberg, steht im
Zusammenhang mit den prognostizierten Verdanderungen im konventionellen Kraftwerkspark in der Region dstliches
Ruhrgebiet /Westfalen. Neben dem Transport von konventioneller Energie in Richtung Siiden dient der Leitungszug
auch dem Weitertransport von Windenergie. Ohne dieses Projekt wiirden Netzengpéasse beziehungsweise Netziiberlas-
tungen auf den heute bestehenden Leitungen insbesondere zum 6stlichen Ruhrgebiet auftreten.

Steckbrief

Trassenlange: 115 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Teilabschnitte
1. Kruckel - Punkt Ochsenkopf: NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren: Trassierung wird durchgefiihrt

2. Punkt Ochsenkopf - Punkt Attendorn: NW, 46 km, Planfeststellungsverfahren: Trassierung wird durchgeftihrt
3. Punkt Attendorn - Landesgrenze NW/RP: NW, 42 km, Planfeststellungsverfahren: Trassierung wird durchgefiihrt
4. Landesgrenze NW/RP - Eiserfeld: NW, 1 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden ausgelegt

5. Landesgrenze NW/RP - Dauersberg: RP, 16 km, Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden ausgelegt
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Teilabschnitt 1
Kruckel = Punkt Ochsenkopf (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zu-
stindigen Bezirksregierung Arnsberg fiihrt der Ubertragungsnetzbetreiber derzeit die Trassierung durch. Es wird davon
ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im dritten Quartal 2014 er6ffnet werden wird.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzégerungen, die nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers auf Probleme be-
ziiglich der Trassenfithrung im bebauten Bereich Hagen-Henkhausen zurtickzufiihren sind. Auch in Zukunft wird laut
Ubertragungsnetzbetreiber wegen dieser Trassenplanung mit Verzégerungen zu rechnen sein. Der Ubertragungsnetz-

betreiber erstellt in den ndchsten Monaten die Planfeststellungsunterlagen und fiihrt ein Mediationsverfahren durch.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018 ausgegangen.

Teilabschnitt 2
Punkt Ochsenkopf — Punkt Attendorn (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten Quartal 2011 abgeschlossen. Fiir das
Planfeststellungsverfahren bei der zustindigen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

In den nichsten Monaten soll eine Projektierung und die Erstellung von Umweltuntersuchungen durchgefiihrt werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 48 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2020 ausgegangen.

Teilabschnitt 3
Punkt Attendorn — Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten Quartal 2011 abgeschlossen. Fiir das
Planfeststellungsverfahren bei der zustindigen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, die Projektierung durchzufiihren und Umweltuntersu-
chungen zu erstellen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers von einer
Fertigstellung im Jahr 2018 ausgegangen.

Teilabschnitt 4
Landesgrenze NW/RP - Eiserfeld (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem ersten Quartal 2012 abgeschlossen. Im Planfest-
stellungsverfahren werden aktuell die Unterlagen ausgelegt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten geht der Ubertragungsnetzbetreiber von einer Fertigstellung im
Jahr 2016 aus.

Teilabschnitt 5
Landesgrenze NW/RP - Eiserfeld (Amprion in NW)

Fiir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem ersten Quartal 2012 abgeschlossen. Im Planfest-
stellungsverfahren werden aktuell die Unterlagen ausgelegt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten geht der Ubertragungsnetzbetreiber von einer Fertigstellung im
Jahr 2016 aus.



EnLAG Nr. 20
Dauersberg - Hiinfelden

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 20 von Dauersberg (Rheinland-Pfalz) nach Hiinfelden (Hessen) ist die Fortfithrung des
EnLAG-Vorhabens 19 (Kruckel - Dauersberg). Die bisherige 220-kV-Leitung wurde durch eine leistungsstirkere
380-kVLeitung ersetzt, womit die Ubertragungskapazitit deutlich erhéht wurde. Durch den Neubau wird der Weiter-
transport von Windenergie aus den nordlich gelegenen Regionen und der konventionell erzeugten Energie aus dem
Ruhrgebiet ermoglicht.

Steckbrief

Trassenlange: 60 km
Netzbetreiber: Amprion

Lander: Rheinland-Pfalz (RP) / Hessen (HE)
Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte
1. Dauersberg - Landesgrenze RP/HE: RP, 19 km, Leitung in Betrieb seit 2012

2. Landesgrenze RP /HE - Limburg: HE, 28 km, Leitung in Betrieb seit 2008

3. Limburg - Punkt Hiinfelden: HE, 13 km, Leitung in Betrieb seit 2008
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EnLAG Nr. 21
Marxheim - Kelsterbach

Im Rahmen des ENLAG-Vorhabens Nr. 21 war - bedingt durch den Neubau zwischen Kruckel und Hiinfelden (EnLAG-
Vorhaben Nr. 19 und 20) - zum Transport grofler Energiemengen ein entsprechender Netzausbau im Ballungszentrum
Rhein/Main erforderlich. Zur Sicherstellung der Versorgung des Frankfurter Raumes war es daher notwendig, das
380-kV-Netz durch den Neubau einer Leitung zwischen Marxheim und Kelsterbach zu erweitern. Hierzu war ein Liicken-
schluss zwischen Limburg und Kelsterbach erforderlich.

Steckbrief

Trassenldange: 7 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Hessen (HE)

Gesamtinbetriebnahme: 2010



EnLAG Nr. 22
Weier - Villingen

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fiir das Vorhaben sind aus Sicht des Ubertra-
gungsnetzbetreibers TransnetBW durch Anderungen in der Netztopologie in der betreffenden Netzregion zwischen-
zeitlich entfallen. Das Vorhaben Nr. 22 wurde daher im Rahmen der Gesetzgebungsprozesse zum Bundesbedarfsplan-
gesetz aus dem EnLAG gestrichen. Das gednderte Gesetz trat Ende Juli 2013 in Kraft.



EnLAG Nr. 23
Neckarwestheim - Miihlhausen

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 23 von Neckarwestheim nach Miihlhausen (Baden-Wiirttemberg) dient der Kapazitits-
erhohung zur Vermeidung eines strukturellen Engpasses sowie dem Weitertransport der aus dem Netz der TenneT
ibernommenen Windenergie in Richtung Stidwest.

Steckbrief

Trassenlange: 25 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Wiirttemberg (BW)
Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Verfahren ist abgeschlossen

Neckarwestheim - Mihlhausen (TransnetBW in BW)

Fiir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren fir diesen Teil-
abschnitt wurde im zweiten Quartal 2011 beim zustdndigen Regierungsprasidium Stuttgart eréffnet und wurde im
zweiten Quartal 2013 abgeschlossen. In diesem Abschnitt wird es in Zukunft nach Angabe des Ubertragungsnetzbetrei-
bers voraussichtlich zu Verzogerungen kommen, da noch privatrechtliche Zustimmungen fehlen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber plant, in den nichsten Monaten mit dem Bau zu beginnen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwo6lf Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.
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EnLAG Nr. 24
Biinzwangen - Lindach - Goldshofe

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 24 dient der Kapazititserh6hung zur Vermeidung eines strukturellen Engpasses sowie
dem Weitertransport der von TenneT iibernommenen Windenergie. Um die zunehmende Einspeisung erneuerbarer

Energien im Raum Kupferzell-Goldshofe aufnehmen zu kénnen, muss ein weiterer Transportpfad geschaffen werden.

Durch die Verbindung Biinzwangen-Goldshofe wird eine wichtige Verkniipfung zu den vorhandenen Transitachsen

geschaffen.

Steckbrief

Trassenlange: 60 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Wiirttemberg (BW)
Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Raumordnungsverfahren: interne Planung lauft / Vorgesprache

Blinzwangen - Goldshofe (TransnetBW in BW)
Fiir diesen Abschnitt laufen zurzeit die interne Planung und Vorgesprache zum Raumordnungsverfahren.

Aufgrund aktueller Diskussionen zur energiewirtschaftlichen Notwendigkeit wurde die Einreichung der Unterlagen
fiir das Raumordnungsverfahren beim zustdndigen Regierungsprasidium Stuttgart verschoben.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 36 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2020 ausgegangen.
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