
Stand des Ausbaus von Energieleitungen nach dem 
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) zum zweiten Quartal 2013

Vierraden

Bundesgrenze
(Krajnik)

Bundesgrenze
(Baczyna)

Bundesgrenze
(Doetinchem)

Bundesgrenze
(Kassø)



Stand des Ausbaus von Energieleitungen 
nach dem Energieleitungsausbaugesetz 
(EnLAG) zum zweiten Quartal 2013

Der zügige Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeu-
gung, der verstärkte grenzüberschreitende Stromhandel, neue konventionelle 
Kraftwerke und der damit dringend erforderliche Bau neuer Höchstspannungs- 
leitungen waren im August 2009 für den Gesetzgeber die Ausgangslage für die 
Verabschiedung des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG). Im Bedarfsplan 
des EnLAG wurden 24 Ausbauprojekte benannt, für die ein vordringlicher 
energiewirtschaftlicher Bedarf besteht. Mit Überprüfung der Vorhaben bei der 
Erstellung des Netzentwicklungsplans 2012 auf Basis des aktuellen Szena-
riorahmens wurde das Vorhaben Nr. 22 in Baden-Württemberg als nicht mehr 
energiewirtschaftlich notwendig eingestuft. Das Vorhaben Nr. 22 wurde daher 
im Rahmen der Gesetzgebungsprozesse zum Bundesbedarfsplangesetz aus dem 
EnLAG gestrichen. Das geänderte Gesetz trat Ende Juli 2013 in Kraft.

Die Durchführung der Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren liegt in 
der Verantwortung der betroffenen Bundesländer. 

Die Bundesnetzagentur führt auf der Grundlage von Datenabfragen bei den 
Übertragungsnetzbetreibern ein quartalsweises Monitoring zur Umsetzung 
der EnLAG-Vorhaben durch und veröffentlicht die Ergebnisse. Der Stand 
der einzelnen Vorhaben und ihr grober räumlicher Verlauf lassen sich in der 
Deutschlandkarte erkennen. Die Darstellung auf den Karten lässt keine direkten 
Rückschlüsse auf die exakten Leitungsverläufe zu. Diese werden erst im  
Planfeststellungsbeschluss abschließend festgelegt.

Es wird deutlich, dass in vielen Fällen die ursprünglich im EnLAG genannten Ziel- 
daten für den Bau der Vorhaben nicht gehalten werden können, da es aus  
verschiedenen Gründen zu Verzögerungen gekommen ist. Die hier angegebenen 
Jahre der Gesamtinbetriebnahme basieren auf den Erwartungen der Übertra-
gungsnetzbetreiber. In einigen Fällen wird eine sogenannte „Best Case“- Inbe-
triebnahme angegeben. In diesen Fällen scheint eine frühere Inbetriebnahme  
bei einem optimalen Verlauf der Verfahren und einer zügigen baulichen Umsetzung 
nicht gänzlich ausgeschlossen.
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Wesentliche Änderungen gegenüber dem 
ersten Quartal 2013

Im zweiten Quartal 2013 wurden keine weiteren Leitungskilometer fertig 
gestellt. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber den 
Meldungen zum Bericht im ersten Quartal 2013 aufgeführt:

■ Vorhaben Nr. 1, Teilabschnitt Dollern-Hamburg/Nord (TenneT in SH):  
	 Der Planfeststellungsbeschluss ist ergangen.
 	
■ Vorhaben Nr. 1, Teilabschnitt 3 Audorf – Flensburg (TenneT in SH):  		
	 Die Fertigstellung des Teilabschnittes ist für 2018 geplant.

■ Vorhaben Nr. 1, Teilabschnitt 4 Flensburg – Bundesgrenze (TenneT in SH):  	
	 Die Fertigstellung des Teilabschnittes und damit die Gesamtinbetriebnahme 	
	 des Vorhabens ist für 2019 geplant. 

■ Vorhaben Nr. 3, Teilabschnitt Einschleifung UW Vierraden (50Hertz in BB): 
	 Für diese Maßnahme liegt ein Planfeststellungsbeschluss vor. Für die Um-	
	 setzung muss jedoch auf den Planfeststellungsbeschluss von der Hauptleitung 	
	 gewartet werden.

■ Vorhaben Nr. 4, Teilabschnitt 5 Landesgrenze TH/BY – Redwitz (TenneT in BY):  	
	 Die Planfeststellungsunterlagen werden aktuell auf Vollständigkeit geprüft.

■ Vorhaben Nr. 10, Teilabschnitt Redwitz – Grafenreinfeld (TenneT in Bayern):  	
	 Die gesamte Inbetriebnahme verzögert sich auf 2014.

■ Vorhaben Nr. 17, Teilabschnitte Pkt. Friedrichsdorf – Bielefeld Ost – Bechter-	
	 dissen (Amprion in NW): Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen 	
	 und der Bau wurde begonnen.

■ Vorhaben Nr. 23, Teilabschnitt Neckarwestheim - Mühlhausen (TransnetBW 	
	 in BW): Das Planfeststellungsverfahren wurde abgeschlossen. Derzeit laufen 	
	 die Bauvorbereitungen.
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Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 1 von Kassø bis Dollern werden die Übertra-
gungskapazität von Dänemark und Schleswig-Holstein nach Niedersachsen 
sowie die Kuppelkapazität zu Dänemark erhöht, um die EEG-Einspeiseleistung 
abzuführen. Hierzu soll eine bestehende 220-kV-Leitung von Kassø bis Hasel-
dorf durch eine 380-kV-Leitung ersetzt werden. Zudem soll eine bestehende 
380-kV-Leitung zwischen Haseldorf und dem Umspannwerk Dollern (Elbque-
rung) durch eine Zubeseilung verstärkt werden.

Steckbrief

Trassenlänge: 185 km

Netzbetreiber: TenneT

Länder: Niedersachsen, Schleswig-Holstein (SH)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2019

Teilabschnitte

1. Dollern – Hamburg Nord: SH, 30 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Erörterungstermin hat stattgefunden

2. Hamburg Nord – Audorf: SH, 73 km, Planfeststellungsverfahren: ‚ 
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet

3. Audorf – Flensburg: SH, 64 km, Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

4. Flensburg – Kassø (Bundesgrenze): SH, 18 km, Raumordnungsverfahren:  
	 Interne Planung läuft noch / Vorgespräche

Kassø (DK) – Hamburg Nord – Dollern
EnLAG

Nr. 1
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Teilabschnitt 1:
Dollern – Hamburg Nord (TenneT in SH)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren, das für diesen Teilabschnitt für die Strecke von 
Hamburg Nord nach Haseldorf (Mast 32) geführt wird, hat im zweiten Quartal 
2009 beim zuständigen Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig- 
Holstein begonnen. Der Erörterungstermin hat bereits stattgefunden und das 
Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im ersten Quartal 2013 abge-
schlossen werden können.

Die Dauer des Planfeststellungsverfahrens ist nach Angaben des Übertragungs-
netzbetreibers auf einen hohen Prüfbedarf im Laufe des zurückliegenden Ver-
fahrens zurückzuführen.

Aktuell werden vom Übertragungsnetzbetreiber weitere Zuarbeiten an die 
Behörde durchgeführt, sodass mit einer zeitnahen Beschlussfassung durch die 
Behörde im Planfeststellungsverfahren gerechnet wird.

Für die Elbquerung von Haseldorf nach Dollern geht der Netzbetreiber davon 
aus, dass für die Zubeseilung eine Anzeige nach BImSchG ausreicht. Die Anzeige 
wurde allerdings bei den Behörden noch nicht vorgenommen. 

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Hamburg Nord – Audorf (TenneT in SH)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt soll voraussichtlich im ersten 
Quartal 2013 beim zuständigen Amt für Planfeststellung Energie eröffnet werden. 
Die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren befinden sich derzeit 
in Vorbereitung. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im dritten 
Quartal 2014 abgeschlossen werden können.

Im Ballungsgebiet Hamburg kam es nach Angaben des Übertragungsnetzbetrei-
bers in der Vergangenheit aufgrund von genehmigungsrechtlichen Schwierigkeiten

Kassø (DK) – Hamburg Nord – Dollern
EnLAG

Nr. 1
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zu Verzögerungen. Aktuell führe die Veröffentlichung der Windeignungsgebiete 
in der Raumordnung des Landes Schleswig-Holstein zu weiteren Verzögerungen.

In den nächsten Monaten wird mit der öffentlichen Auslegung der Planfeststel-
lungsunterlagen gerechnet.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird unter der Annahme, dass 
keine erheblichen Bauzeitbeschränkungen auferlegt werden, von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Audorf – Flensburg (TenneT in SH) 

Dem Antrag auf Befreiung vom Raumordnungsverfahren wurde stattgegeben. 
Es wird erwartet, dass innerhalb der kommenden zwei Quartale ein Scopingter-
min für das Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 31 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2018 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Flensburg – (Bundesgrenze –) Kassø (TenneT in SH)

Für diesen Teilabschnitt laufen nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers 
die internen Planungen für das Raumordnungsverfahren. Das Planfeststellungs-
verfahren wird voraussichtlich im vierten Quartal 2013 beginnen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2019 ausgegangen.

Kassø (DK) – Hamburg Nord – Dollern
EnLAG

Nr. 1
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Ganderkesee – Wehrendorf
EnLAG

Nr. 2

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 2 von Ganderkesee nach Wehrendorf dient dem 
Abtransport von Windenergie aus dem Norden Deutschlands in die südlich 
gelegenen Verbrauchszeitzentren. Es handelt sich hier um eine der vier Pilot-
strecken nach § 2 EnLAG, die der Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von 
Höchstspannungsleitungen (220-380 kV) dienen soll. Konkret ist der Teilab-
schnitt Ganderkesee - St. Hülfte im Netzgebiet der TenneT für eine Erprobung 
von Erdkabeln vorgesehen.

Steckbrief

Trassenlänge: 94 km

Netzbetreiber: Amprion, TenneT

Länder: Nordrhein-Westfalen (NW), Niedersachsen (NI)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Teilabschnitte

1. Wehrendorf – St. Hülfte: Amprion, NW, 3 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Erörterungstermin hat stattgefunden

2. Wehrendorf – St. Hülfte: Amprion, NI, 30 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Erörterungstermin hat stattgefunden

3. St. Hülfe – Ganderkesee: TenneT, NI, 61 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Antragsunterlagen werden überarbeitet
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Ganderkesee – Wehrendorf
EnLAG

Nr. 2

Teilabschnitt 1:
Wehrendorf – St. Hülfe (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt hat im zweiten Quartal 2011 
bei der zuständigen Bezirksregierung Detmold begonnen. Der Erörterungstermin 
hat bereits stattgefunden und es wird mit einem Verfahrensabschluss bis Anfang 
2014 gerechnet.

Nach Angabe des Übertragungsnetzbetreibers liegen aufgrund von Akzep-
tanzproblemen und Forderungen nach Umplanungen von Grundeigentümern 
zeitliche Verzögerungen vor.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Wehrendorf – St. Hülfe (Amprion in NI)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt hat im vierten Quartal 2009 
bei der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und  
Verkehr begonnen. Der Erörterungstermin hat bereits stattgefunden und es wird 
mit einem Verfahrensabschluss bis Anfang 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es bei diesem Teilabschnitt zu zeitlichen Verzöge- 
rungen. Dies ist nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers auf eine  
Umplanung in Lemförde zurückzuführen. Aktuelle Verzögerungen ergäben 
sich aus dem schwierigen Verlauf privatrechtlicher Verhandlungen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2015 ausgegangen.
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Teilabschnitt 3:
St. Hülfe – Ganderkesee (TenneT in NI)

Für diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren bereits 2006 ab-
geschlossen. Die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren wurden 
Ende 2012 bei der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr eingereicht und das Verfahren eröffnet. Derzeit werden die  
Antragsunterlagen überarbeitet. Mit einem voraussichtlichen Verfahrensabschluss 
wird im dritten Quartal 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es im Verfahren zu diesem Teilabschnitt zu erheblichen 
Verzögerungen, da es vor dem Hintergrund des niedersächsischen Erdkabel- 
gesetzes und der Anpassung des EnLAG 2011 bzgl. der Anordnung von Erdver-
kabelungsabschnitten unterschiedliche Auffassungen zwischen TenneT und der 
Planfeststellungsbehörde gab. Während TenneT auf die Eröffnung des Verfahrens 
auf Basis der eingereichten Antragsunterlagen bestand, verlangte die Planfest-
stellungsbehörde die Änderung der Antragsunterlagen hinsichtlich der Teilverka-
belungsabschnitte. TenneT hatte deshalb Klage beim Bundesverwaltungsgericht 
eingereicht. Im November 2012 wurde ein Vergleich zwischen TenneT und der 
Planfeststellungsbehörde geschlossen. Während TenneT im überarbeiteten Antrag 
lediglich “fiktive“ Teilverkabelungsabschnitte aufgenommen hat, behält sich die 
Behörde die Anordnung weiterer Teilverkabelungsabschnitte vor.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten Bau-
beginn im ersten Quartal 2015 wird unter der Annahme, dass keine erheblichen 
Bauzeitbeschränkungen auferlegt werden, von einer Fertigstellung im Jahr 2017 
ausgegangen. Durch voraussichtlich länger andauernde Vorverhandlungen  
verzögert sich der erwartete Baubeginn.
 

Ganderkesee – Wehrendorf
EnLAG

Nr. 2

9



Das EnLAG-Vorhaben Nr. 3 von Neuenhagen (Brandenburg) nach Krajnik  
(Polen) dient der Erhöhung der horizontalen Übertragungskapazität im Netz der 
50Hertz und regelzonenübergreifend zum benachbarten Übertragungsnetz- 
betreiber PSE.

Steckbrief

Trassenlänge: 125 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2015 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016 

Teilabschnitte

1. Neuenhagen – Bertikow: BB, 115 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden überarbeitet

2. Bertikow / Vierraden – Krajnik: BB, 5 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Verfahren ist abgeschlossen

3. Einschleifung UW Vierraden: BB, 5 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Verfahren ist abgeschlossen

Neuenhagen – Bertikow / Vierraden – Krajnik (PL)
EnLAG

Nr. 3
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Neuenhagen – Bertikow/Vierraden – Krajnik (PL)
EnLAG

Nr. 3

Teilabschnitt 1:
Neuenhagen – Bertikow (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Das 
Planfeststellungsverfahren hat im zweiten Quartal 2009 beim zuständigen  
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus begonnen. Der Über-
tragungsnetzbetreiber hat seine Erwiderungen im Planfeststellungsverfahren 
der Behörde übermittelt, sodass der Erörterungstermin durchgeführt werden 
kann. Weiterhin wurde mit dem Planfeststellungsantrag zugleich das beschleu-
nigte Verfahren nach § 43b EnWG beantragt und laut Übertragungsnetzbetreiber 
durch die Planfeststellungsbehörde zugesichert.

Nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers kam es aufgrund von Akzeptanz-
problemen und Forderungen nach Erdverkabelung im Biosphärenreservat Schorf-
heide/Chorin und im Raum Eberswalde in der Vergangenheit zu Verzögerungen.

Der Übertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nächsten Monaten die 
Fragestellungen der Behörde im Rahmen der Erarbeitung des Planfeststellungs-
beschlusses zu beantworten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 32 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2016 ausgegangen. Im besten Fall könnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 
fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Bertikow/Vierraden - Krajnik (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren beim zuständigen Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe Cottbus wurde im zweiten Quartal 2012 abgeschlossen.

Mit dem Bau wurde zu Beginn des Jahres begonnen und es wird von einer Fertig-
stellung bis 2014 ausgegangen. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt aber erst mit 
dem Abschnitt 1.
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Teilabschnitt 3:
Einschleifung UW Vierraden (50Hertz in BB)

Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor, kann aber erst mit Beschluss für die 
Hauptleitung Neuenhagen-Bertikow umgesetzt werden.

In den nächsten Monaten wird die Ausschreibung für die Montagearbeiten 
sowie die Vergabe für die Stahlbauarbeiten seitens des Übertragungsnetzbetrei-
bers durchgeführt. 

Im Anschluss wird mit dem Bau begonnen, wobei von einer Fertigstellung im 
Jahr 2014 ausgegangen wird. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt aber erst mit 
dem Abschnitt 1.

Neuenhagen – Bertikow/Vierraden – Krajnik (PL)
EnLAG

Nr. 3
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Lauchstädt – Redwitz
EnLAG

Nr. 4

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 4 von Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) nach Redwitz (Bayern), 
auch bekannt unter dem Namen Thüringer Strombrücke, schließt als Teil der 
sogenannten Südwestkuppelleitung von Halle nach Schweinfurt zusammen mit 
dem EnLAG-Vorhaben Nr. 10 die historisch bedingte Lücke zwischen den Netzen 
der alten und der neuen Bundesländer. Mit diesem Neubauvorhaben wird die 
Verbindung der erhöhten Windstromerzeugung in den neuen Bundesländern 
bei gleichzeitig stagnierendem Verbrauch mit den Stromverbrauchszentren in 
Süddeutschland erhöht.

Das Vorhaben ist in den Teilabschnitten Altenfeld – Landesgrenze Thüringen/ 
Bayern – Redwitz eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundes-
weiten Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Höchstspannungsleitungen 
(220-380 kV) dienen soll.

Steckbrief

Trassenlänge: 190 km

Netzbetreiber: 50Hertz / TenneT

Länder: Sachsen-Anhalt (ST) / Thüringen (TH) / Bayern (BY)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2015 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme bei 
auftretenden Planungs-und Bauverzögerungen: 2017

Teilabschnitte

1. Lauchstädt – Landesgrenze ST / TH:  
	 50Hertz, ST, 43 km, Leitung in Betrieb seit 2008

2. Landesgrenze ST / TH – Vieselbach:  
	 50Hertz, TH, 33 km, Leitung in Betrieb seit 2008

3. Vieselbach – Altenfeld: 50Hertz, TH, 57 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen

4. 	Altenfeld – Landesgrenze TH / BY: 50Hertz, TH, 26 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet1

5. Landesgrenze TH / BY – Redwitz: TenneT, BY, 31 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet2

1 Zum genauen Stand der Antragsunterlagen siehe Beschreibung des Teilabschnittes.
2 Zum genauen Stand der Antragsunterlagen siehe Beschreibung des Teilabschnittes.
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Teilabschnitt 1:
Lauchstädt – Landesgrenze ST/TH (50Hertz in ST)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 2:
Landesgrenze ST/TH – Vieselbach (50Hertz in TH)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 3:
Vieselbach – Altenfeld (50Hertz in TH)

Sowohl Raumordnungsverfahren als auch Planfeststellungsverfahren sind für die-
sen Teilabschnitt beim Thüringer Landesverwaltungsamt bereits abgeschlossen.

In der Vergangenheit kam es nach Angabe des Übertragungsnetzbetreibers 
aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung für einen (Freileitungs-) 
Netzausbau zu Verzögerungen. Bürgerinitiativen haben einen Gutachter zur Über-
prüfung der Notwendigkeit des Netzausbaues in Thüringen beauftragt. Darüber 
hinaus wurde der Teilabschnitt erfolglos vor dem Oberverwaltungsgericht Weimar 
beziehungsweise dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) beklagt. Ferner wurde

Lauchstädt – Redwitz
EnLAG

Nr. 4
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das Projekt mehrfach in den Ausschüssen beziehungsweise im Landtag des Frei-
staates Thüringen behandelt. Auch in Zukunft sei laut Übertragungsnetzbetreiber 
mit einer Zeitverzögerung infolge einer Klage gegen den Planfeststellungsbe-
schluss vor dem BVerwG zu rechnen. Auch die privatrechtliche Sicherung von 
Dienstbarkeiten würde sich schwierig gestalten. Nach Angaben des Übertragungs-
netzbetreibers sind noch nicht alle Dienstbarkeiten für Maststandorte und Über-
spannungen gesichert, sodass aktuell Besitzeinweisungsverfahren stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2015 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und günsti-
ger Bauzeiten könnte der Teilabschnitt im Jahr 2014 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 4:
Altenfeld – Landesgrenze TH/BY (50Hertz in TH)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die An-
tragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren beim zuständigen Thüringer 
Landesverwaltungsamt wurden Ende März 2013 eingereicht. Aktuell prüft das 
Thüringer Landesverwaltungsamt die eingereichten Unterlagen auf Vollstän-
digkeit und eröffnet dann das Verfahren offiziell. Die Planfeststellungsunter-
lagen sollen in den Kommunen voraussichtlich im nächsten Quartal ausgelegt 
werden. Darüber hinaus ist geplant, eine entsprechende Informationsveranstal-
tung durchzuführen.

In der Vergangenheit kam es nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers 
aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung für einen (Freileitungs-) 
Netzausbau zu Verzögerungen. Ferner sei das Projekt mehrfach in den Aus-
schüssen beziehungsweise im Landtag des Freistaates Thüringen behandelt 
worden. Weitere Verzögerungen basieren laut Übertragungsnetzbetreiber 
darauf, dass eine Projektstudie zu Kurzstielleitungen und einer Gebirgskabelpi-
lottestanlage im Bereich der Rennsteigquerung erstellt wurde. Das Ausweisen 
eines Vogelschutzgebietes habe eine grundsätzliche Überarbeitung der Um-
weltverträglichkeitsstudie verlangt. Ferner hätten die Antragsunterlagen an die 
geänderten Bestimmungen des Landesplanungsgesetzes angepasst werden 
müssen.

Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs, umfangreicher Ausnahmegeneh-
migungen und günstiger Bauzeiten könnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig 
gestellt werden. Soweit dies nicht gewährleistet werden kann, kann sich die 
Fertigstellung bis 2017 verzögern.

Lauchstädt – Redwitz
EnLAG

Nr. 4
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Teilabschnitt 5:
Landesgrenze TH/BY – Redwitz (TenneT in BY)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die 
Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren wurden bei der Regierung 
von Oberfranken eingereicht. Aktuell prüft das Thüringer Landesverwaltungs-
amt die eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und eröffnet dann das 
Verfahren offiziell. Die Planfeststellungsunterlagen sollen in den Kommunen 
voraussichtlich im nächsten Quartal ausgelegt werden. Der Abschluss des Ver-
fahrens wird im dritten Quartal 2014 erwartet.

Verzögerungen in der Vergangenheit begründet der Übertragungsnetzbetreiber 
damit, dass das Planfeststellungsverfahren in Bayern erst nach Abschluss des 
Raumordnungsverfahrens in Thüringen begonnen werden konnte.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird unter der Annahme, 
dass keine erheblichen Bauzeitbeschränkungen auferlegt werden, von einer 
Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen.

Lauchstädt – Redwitz
EnLAG

Nr. 4
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Das EnLAG-Vorhaben Nr. 5 vom niedersächsischen Netzverknüpfungspunkt 
Dörpen/West nach Wesel in Nordrhein-Westfalen dient der Verstärkung der 
bestehenden Leitungstrassen zum Abtransport der steigenden Windenergie-
mengen aus Norddeutschland. Der ursprünglich vorgesehene Startpunkt Diele 
wurde im Rahmen der Planung durch den südlicheren Netzverknüpfungspunkt 
Dörpen/West ersetzt. Die Leitung wird abschnittsweise in Trassenräumen 
bestehender Freileitungen errichtet. Das Vorhaben ist auf der gesamten Länge 
eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten Erprobung von 
Erdkabeln beim Betrieb von Höchstspannungsleitungen dienen sollen.

Steckbrief

Trassenlänge: 170 km

Netzbetreiber: Amprion / TenneT

Länder: Nordrhein-Westfalen (NW) / Niedersachsen (NI)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2016 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2017 

Teilabschnitte

1. 	Wesel – Punkt Bredenwinkel: Amprion, NW, 15 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Erörterungstermin hat stattgefunden

2. Punkt Bredenwinkel – Punkt Borken Süd: Amprion, NW, 11 km, Planfeststel-	
	 lungsverfahren: Erörterungstermin hat stattgefunden

3. Punkt Borken Süd – Punkt Nordvelen: Amprion, NW, 11 km, Planfeststel-	
	 lungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Punkt Nordvelen – Punkt Legden Süd: Amprion, NW, 14 km, Planfeststel-	
	 lungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

5. Punkt Legden Süd – Punkt Wettringen: Amprion, NW, 23 km, Planfeststel-	
	 lungsverfahren: noch nicht begonnen

6. Punkt Wettringen – Punkt Haddorfer See: Amprion, NW, 10 km, Planfeststel-	
	 lungsverfahren: noch nicht begonnen

7. 	Punkt Haddorfer See – Punkt Meppen: Amprion, NI, 56 km, Planfeststel-	
	 lungsverfahren: noch nicht begonnen

8. 	Punkt Meppen – Dörpen/West: TenneT, NI, 30 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Trassierung wird durchgeführt

Diele - Niederrhein
EnLAG

Nr. 5
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Teilabschnitt 1:
Wesel – Punkt Bredenwinkel (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren hat im ersten Quartal 2012 bei der zuständigen 
Bezirksregierung Düsseldorf begonnen und ein Erörterungstermin hat bereits 
stattgefunden. Der Planfeststellungsbescheid wird in Kürze erwartet.

Aufgrund nachträglich gewünschter Integration der wasserrechtlichen Geneh-
migung (seitens Amprion) wurden die betroffenen Träger öffentlicher Belange 
entsprechend beteiligt und dahingehend Nebenbestimmungen aufgesetzt, die 
sich im Beschluss wiederfinden werden.

In den nächsten Monaten plant der Übertragungsnetzbetreiber, das Planfest- 
stellungsverfahren abzuschließen und privatrechtliche Verhandlungen zu führen. 
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Bredenwinkel – Punkt Borken Süd (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren hat im vierten Quartal 2011 bei der zuständigen 
Bezirksregierung Münster begonnen und ein Erörterungstermin hat bereits 
stattgefunden.

Diele - Niederrhein
EnLAG

Nr. 5
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In der Vergangenheit kam es laut Übertragungsnetzbetreiber in diesem Teilab-
schnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die aufgrund der Anpassung des 
EnLAG 2011 bezüglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzögerungen. 
Aktuell verzögern sich auch die privatrechtlichen Verhandlungen.

In den nächsten Monaten plant der Übertragungsnetzbetreiber, das Planfeststel-
lungsverfahren abzuschließen und privatrechtliche Verhandlungen zu führen. 
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Punkt Borken Süd – Punkt Nordvelen (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die 
Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren bei der zuständigen 
Bezirksregierung Münster werden aktuell vom Übertragungsnetzbetreiber 
überarbeitet, sodass im Anschluss eine Vollständigkeitsprüfung durchgeführt 
werden kann. Mit einer Verfahrenseröffnung wird im dritten Quartal 2013 
gerechnet. 

In der Vergangenheit kam es laut Übertragungsnetzbetreiber in diesem Teil-
abschnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die aufgrund der Anpassung 
des EnLAG 2011 bezüglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzögerungen. 
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Punkt Nordvelen – Punkt Legden Süd (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die An-
tragsunterlagen für das Planfeststellungserfahren bei der zuständigen Bezirks- 
regierung Münster werden derzeit vom Übertragungsnetzbetreiber vorbereitet. 
Mit einer Verfahrenseröffnung wird im vierten Quartal 2013 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Übertragungsnetzbetreiber in diesem Teil- 
abschnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die nach einer Anpassung des 
EnLAG 2011 bezüglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzögerungen. 
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.

Diele - Niederrhein
EnLAG

Nr. 5
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Teilabschnitt 5:  
Punkt Legden Süd – Punkt Wettringen (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren bei der zuständigen Bezirksregierung Münster 
wurde noch nicht begonnen.

Der Übertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nächsten Monaten die 
Umweltuntersuchungen durchzuführen. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit 
von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen. Im 
Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und günstiger Bauzeiten könnte der 
Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 6:
Punkt Wettringen – Punkt Haddorfer See (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren bei der zuständigen Bezirksregierung Münster 
wurde noch nicht begonnen.

Der Übertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nächsten Monaten die 
Umweltuntersuchungen durchzuführen. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit 
von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen. Im 
Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und günstiger Bauzeiten könnte der 
Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 7:
Punkt Haddorfer See – Pkt. Meppen (Amprion in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. In den nächsten Monaten 
geht der Übertragungsnetzbetreiber von einem Scopingtermin aus, sodass  
anschließend die Durchführung der Trassierung vorgenommen werden kann.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Änderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Niedersächsisches Erdkabelgesetz; Anpassung 
EnLAG bezüglich Teilverkabelung) zu Verzögerungen, da diese Änderungen laut 
Übertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmi-
gungsunterlagen erforderten.

Diele - Niederrhein
EnLAG

Nr. 5
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Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2017 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und güns-
tiger Bauzeiten könnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 8:
Punkt Meppen – Dörpen/West (TenneT in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. Derzeit bereitet der Über-
tragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren 
bei der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr vor und rechnet mit einer Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens 
im ersten Quartal 2014.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Änderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Niedersächsisches Erdkabelgesetz; Anpassung 
EnLAG bezüglich Teilverkabelung) zu Verzögerungen, da diese Änderungen laut 
Übertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmigungs-
unterlagen erforderten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 14 Monaten wird unter der Annahme, 
dass keine erheblichen Bauzeitbeschränkungen auferlegt werden, von einer 
Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Diele - Niederrhein
EnLAG

Nr. 5
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Wahle – Mecklar
EnLAG

Nr. 6

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 6 verbindet in Nord-Süd-Richtung Wahle in Nieder-
sachsen mit dem hessischen Mecklar. Aufgrund der gestiegenen Einspeisung der 
Windenergie in Norddeutschland ist eine Erhöhung der Übertragungskapazität 
aus dem Raum Braunschweig nach Fulda erforderlich. Das Vorhaben ist auf der 
gesamten Länge eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten 
Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Höchstspannungsleitungen dienen soll.

Steckbrief

Trassenlänge: 230 km

Netzbetreiber: TenneT

Länder: Niedersachsen (NI), Hessen (HE)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2017 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte

1. Wahle – Lamspringe: NI, 60 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Lamspringe – Hardegsen: NI, 50 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet

3. Hardegsen – Landesgrenze NI / HE: NI, 50km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Landesgrenze NI / HE – Mecklar: HE, 70 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet
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Teilabschnitt 1:
Wahle – Lamspringe (TenneT in NI)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit 
bereitet der Übertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen für das Planfest-
stellungsverfahren bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr vor, sodass das Verfahren voraussichtlich im dritten Quartal 2013 
eröffnet werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungs-
verfahren im ersten Quartal 2015 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es laut Übertragungsnetzbetreiber bei diesem 
Teilabschnitt durch die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nie-
dersächsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu 
Verzögerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung 
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukünftig kann es laut 
Übertragungsnetzbetreiber durch die zusätzliche Prüfung von Varianten, die von 
Gemeinden und Bürgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzöge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2016 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und 
günstiger Bauzeiten könnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig gestellt werden. 
Es wird allerdings mit Bauzeitbeschränkungen wegen bauvorbereitenden und 
ökologischen Vorabmaßnahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrecht-
licher und umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 2:
Lamspringe – Hardegsen (TenneT in NI)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit 
bereitet der Übertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen für das Plan-
feststellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im dritten Quartal 2013 bei 
der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eingereicht 
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im vierten Quartal 2013 eröffnet 
werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Übertragungsnetzbetreiber bei diesem Teil- 
abschnitt durch die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sächsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu

Wahle – Mecklar
EnLAG

Nr. 6
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Verzögerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung 
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukünftig kann es laut 
Übertragungsnetzbetreiber durch die zusätzliche Prüfung von Varianten, die von 
Gemeinden und Bürgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzöge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschränkungen wegen 
bauvorbereitenden und ökologischen Vorabmaßnahmen sowie aufgrund defi-
nierter artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 3: 
Hardegsen – Landesgrenze NI/HE (TenneT in NI)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit 
bereitet der Übertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen für das Planfest- 
stellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2013 bei der 
Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eingereicht 
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im ersten Quartal 2014 eröffnet 
werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Übertragungsnetzbetreiber bei diesem Teilab-
schnitt durch die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sächsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bezüglich Teilverkabelung) zu 
Verzögerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung 
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukünftig kann es laut 
Übertragungsnetzbetreiber durch die zusätzliche Prüfung von Varianten, die von 
Gemeinden und Bürgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzöge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und 
günstiger Bauzeiten könnte der Teilabschnitt im Jahr 2017 fertig gestellt werden. 
Es wird allerdings mit Bauzeitbeschränkungen wegen bauvorbereitenden und 
ökologischen Vorabmaßnahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrecht-
licher und umweltbezogener Belange gerechnet.

Wahle – Mecklar
EnLAG

Nr. 6
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Teilabschnitt 4:  
Landesgrenze NI/HE – Mecklar (TenneT in HE)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit 
bereitet der Übertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen für das Planfest-
stellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2013 beim 
Regierungspräsidium Kassel eingereicht werden, sodass das Verfahren voraus-
sichtlich im ersten Quartal 2014 eröffnet werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschränkungen wegen 
bauvorbereitenden und ökologischen Vorabmaßnahmen sowie aufgrund defi-
nierter artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.

EnLAG
Nr. 6

Wahle – Mecklar
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Die Zubeseilung der Bestandsleitung von Bergkamen nach Gersteinwerk wurde 
bereits 2009 abgeschlossen. Ein Raumordnungsverfahren war entbehrlich und 
das Planfeststellungsverfahren konnte zwischen August 2008 und September 
2009 abgeschlossen werden.

Steckbrief

Trassenlänge: 8 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Gesamtinbetriebnahme: 2009

Bergkamen - Gersteinwerk
EnLAG

Nr. 7
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Kriftel - Eschborn
EnLAG

Nr. 8

Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 8 sollen 10 km Höchstspannungsleitung
zwischen Kriftel und Eschborn durch 9 km Zubeseilung und 1 km Neubau 
aufgerüstet werden. Die Leitung ist zur Aufnahme und zum Abtransport der 
zukünftigen on- und offshore erzeugten Windenergieleistung in Norddeutschland 
erforderlich.

Steckbrief

Trassenlänge: 10 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Hessen (HE)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2013 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014 

Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen wurden eingereicht / Verfahren 
ist eröffnet
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Kriftel – Punkt Eschborn (Amprion) 

Für diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die Antrags-
unterlagen für das Planfeststellungsverfahren wurden im vierten Quartal 2012 
beim zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt eingereicht und das Verfahren 
eröffnet. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vier-
ten Quartal 2013 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es in diesem Abschnitt nach Angaben des Übertra-
gungsnetzbetreibers aufgrund von Verhandlungen über eine Gestängeübernahme 
zu Verzögerungen. Zukünftig könne es durch privatrechtliche Verhandlungen zu 
weiteren Verzögerungen kommen.

Der Übertragungsnetzbetreiber plant, in den nächsten Monaten die Unterlagen 
auszulegen und Gegenäußerungen auf eingehende Stellungnahmen zu verfassen. 
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 12 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2014 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und güns-
tiger Bauzeiten könnte das Vorhaben im Jahr 2013 fertig gestellt werden.

Kriftel - Eschborn
EnLAG

Nr. 8

28



Mit dem Neubau einer 380-kV-Höchstspannungsleitung von Hamburg / Krümmel 
nach Schwerin wird die horizontale Übertragungskapazität zwischen Mecklen-
burg- Vorpommern und Schleswig-Holstein erhöht. Die Erhöhung war insbeson-
dere aufgrund der erhöhten Einspeisung an Windenergie erforderlich, sodass  
das Vorhaben auch als Windsammelschiene bezeichnet wird.

Steckbrief

Trassenlänge: 65 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Länder: Mecklenburg-Vorpommern (MV) / Schleswig-Holstein (SH)

Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte

1. Görries – Landesgrenze MV / SH: MV, 48,5 km, Leitung in Betrieb seit 2010

2. Landesgrenze MV / SH – Krümmel: SH, 16,5 km, Leitung in Betrieb seit 2012

Hamburg/Krümmel – Schwerin
EnLAG

Nr. 9
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Redwitz - Grafenrheinfeld
EnLAG
Nr. 10

Mit der Umrüstung einer 220-kV-Bestandsleitung auf 380 kV wird zusammen mit 
dem EnLAG-Vorhaben Nr. 4 die Südwestkuppelleitung komplettiert. Die Leitung 
schließt die historisch bedingte Lücke zwischen den Netzen der alten und der 
neuen Bundesländer und erhöht die Übertragungskapazität zwischen Thüringen 
und Bayern sowie innerhalb der Netzregion Franken.

Steckbrief

Trassenlänge: 96 km

Netzbetreiber: TenneT

Land: Bayern (BY)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet
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Redwitz – Grafenrheinfeld (TenneT in BY)

Für diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Im Planfest-
stellungsverfahren prüfen die zuständigen Regierungen von Ober- und Unterfran-
ken aktuell die Vollständigkeit der Antragsunterlagen. Der Übertragungsnetzbe-
treiber rechnet mit einem Verfahrensabschluss im dritten Quartal 2013. Es handelt 
sich hierbei lediglich um eine Spannungsumstellung einer bestehenden Leitung, 
sodass laut Übertragungsnetzbetreiber keine größeren Leitungsbaumaßnahmen 
notwendig sind.

Der Baubeginn für dieses Vorhaben ist für Oktober 2013 geplant, sodass mit einer 
Fertigstellung im zweiten Quartal 2014 gerechnet wird.

Redwitz - Grafenrheinfeld
EnLAG
Nr. 10
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Das EnLAG-Vorhaben Nr. 11 von Neuenhagen (östlicher Berliner Stadtrand) nach 
Wustermark (Westen der Hauptstadt) verfolgt als primäres Ziel die Übertragungs-
fähigkeit der bestehenden 220-kV-Leitung auf 380 kV deutlich zu erhöhen. Hier-
durch soll der Transport der im Nord-Osten der Regelzone von 50Hertz erzeugten 
EEG-Einspeisung in den Berliner Raum gesichert werden.

Steckbrief

Trassenlänge: 80 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2016 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2018

Teilabschnitte

1. Wustermark – westl. Birkenwerder (Mast 189): BB, 29 km, Planfeststellungs-	
	 verfahren: Antragsunterlagen wurden eingereicht / Verfahren ist eröffnet

2. westl. Birkenwerder (Mast 189) – Neuenhagen: BB, 51 km, Planfeststellungs-	
	 verfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

Neuenhagen  – Wustermark 
EnLAG
Nr. 11
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Teilabschnitt 1:
Wustermark – Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) (50Hertz in BB)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die 
Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren wurden beim zuständigen 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus bereits eingereicht 
und das Verfahren eröffnet.

In der Vergangenheit kam es laut Übertragungsnetzbetreiber zu Verzögerungen, 
da Schnittstellen mit dem Autobahnausbauprojekt der Bundesautobahn 10 
abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren 
geprüft werden mussten. Nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers waren 
Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung ein weiterer Grund für Verzögerungen 
in der Vergangenheit, die auch zukünftig erwartet werden.

Der Übertragungsnetzbetreiber plant, in den nächsten Monaten die Stellung-
nahmen zu bearbeiten und erwartet den Erörterungstermin. Bei einer voraus-
sichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018 
ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und günstiger Bauzeiten 
könnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) – Neuenhagen (50Hertz in BB)

Für diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. 
Die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren beim zuständigen 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus werden derzeit vom 
Übertragungsnetzbetreiber vorbereitet.

In der Vergangenheit kam es laut Übertragungsnetzbetreiber zu Verzögerungen, 
da Schnittstellen mit dem Autobahnausbauprojekt der Bundesautobahn 10  
abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren 
geprüft werden mussten. Nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers waren 
Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung ein weiterer Grund für Verzögerungen  
in der Vergangenheit, die jedoch auch zukünftig erwartet werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und 
günstiger Bauzeiten könnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Neuenhagen  – Wustermark 
EnLAG
Nr. 11
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Eisenhüttenstadt  – Baczyna (PL)
EnLAG
Nr. 12

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 12 zwischen dem brandenburgischen Eisenhüttenstadt 
und dem polnischen Baczyna stellt den dritten Interkonnektor zwischen Deutsch-
land und Polen dar. Aufgrund des anwachsenden Leistungsüberschusses aus 
regenerativer und konventioneller Erzeugung kommt es durch Ringflüsse zur  
Belastung des polnischen Übertragungsnetzes. Über den Interkonnektor soll 
dieser Überschuss abgeführt werden. Die zuständigen Übertragungsnetzbetreiber, 
die polnische PSE-O und die deutsche 50Hertz, haben für das gemeinsame Projekt 
2011 in Warschau ein „General Agreement“ unterzeichnet.

Steckbrief

Trassenlänge: 6 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Raumordnungsverfahren: Unterlagen werden ausgelegt

Eisenhüttenstadt – Baczyna (PL) (50Hertz in BB)

Im Raumordnungsverfahren bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 
Berlin / Brandenburg werden derzeit die Unterlagen ausgelegt.

Der Übertragungsnetzbetreiber beabsichtigt in den nächsten Monaten, die Stel-
lungnahmen und Erwiderungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zu bearbeiten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von acht Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen.
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Das EnLAG-Vorhaben Nr.13 als Kuppelleitung von Wesel nach Doetinchem 
(Niederlande) soll die Transportkapazität zwischen den Übertragungsnetzen von 
Amprion und TenneT (Niederlanden) um 1.000 bis 2.000 MW erhöhen. Dies soll 
zu einem stärkeren Zusammenwachsen der regionalen Märkte beitragen und 
zugleich die Systemsicherheit steigern. Ab der Umspannanlage Niederrhein bei 
Wesel bis zur Übergabestelle bei Isselburg an der deutsch-niederländischen 
Grenze soll eine 380 kV-Leitung errichtet werden.

Steckbrief

Trassenlänge: 30 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Wesel – Punkt Wittenhorst: NW, 18 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Wittenhorst – Bundesgrenze Niederlande: NW, 12 km, Planfeststellungs-	
	 verfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

Niederrhein/Wesel  – Landesgrenze Niederlande
EnLAG
Nr. 13
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Teilabschnitt 1: 
Wesel – Punkt Wittenhorst (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. 
Auch die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren wurden bei der 
zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf überarbeitet eingereicht und werden 
aktuell auf Vollständigkeit geprüft. Der Beginn des Verfahrens wird in Kürze 
erwartet.

Nach Angabe des Übertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt 
in der Vergangenheit wegen der Festlegung des Grenzübergabepunktes zu den 
Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzögerungen. Der Übertra-
gungsnetzbetreiber erwartet in den nächsten Monaten die Durchführung des 
Planfeststellungsverfahrens und die Auslegung der betreffenden Unterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 2: 
Punkt Wittenhorst – Bundesgrenze NL (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Für 
das Planfeststellungsverfahren bei der zuständigen Bezirksregierung Münster 
werden derzeit vom Übertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen vorberei-
tet. Der Übertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass das Planfeststellungs-
verfahren im dritten Quartal 2013 eröffnet werden kann.

Nach Angabe des Übertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt 
in der Vergangenheit wegen der Festlegung des Grenzübergabepunktes zu den 
Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzögerungen.

Der Übertragungsnetzbetreiber rechnet auch zukünftig mit weiteren zeitlichen 
Verzögerungen, da für das Grenzgebiet ein neues akzeptanzförderndes Mast- 
design entwickelt wird. Der Übertragungsnetzbetreiber rechnet in den nächsten 
Monaten mit der Vollständigkeitsprüfung der Planfeststellungsunterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.

Niederrhein/Wesel  – Landesgrenze Niederlande
EnLAG
Nr. 13
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Niederrhein  – Utfort – Osterath
EnLAG
Nr. 14

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 14 von der Station Niederrhein bei Wesel bis Osterath 
bei Düsseldorf steht in direktem Zusammenhang mit den EnLAG-Vorhaben Nr. 5 
(Diele – Niederrhein) und Nr. 13 (Niederrhein / Wesel – Landesgrenze Nieder-
lande). Zusammen mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 15 (Osterath – Weißenthurm) 
wird somit eine Verbindung mit dem Netz bei Koblenz geschaffen. Durch das 
Vorhaben wird die Übertragungskapazität im nördlichen Rheinland erhöht, die 
neben der Übertragung von Windeinspeisung aus dem Nordwesten nach Süden 
auch aufgrund regionaler Einspeiung von Kraftwerksleistung erforderlich ist.

Neben den unten dargestellten Neubauabschnitten werden in Teilstücken 
Bestandsleitungen genutzt.

Steckbrief

Trassenlänge: 42 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte

1. Wesel – Utfort – Punkt Hüls West: NW, 35 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Fellerhöfe – Punkt St. Tönis: NW, 7 km, Planfeststellungsverfahren: 
	 Verfahren ist abgeschlossen
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Teilabschnitt 1: 
Wesel – Utfort – Punkt Hüls West (Amprion in NW)

Der ursprünglich nur bis Utfort gehende Teilabschnitt wurde mit dem Teilab-
schnitt bis zum Punkt Hüls West zusammengelegt. Derzeit bereitet der Über-
tragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren 
bei der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf vor. Der Scoping-Termin hat 
bereits stattgefunden.

In den nächsten Monaten wird aufgrund von Bürgeranregungen eine Umtras-
sierung durchgeführt, die zu zeitlichen Verzögerungen führt. Zudem werden 
Umweltuntersuchungen durchgeführt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten 
Baubeginn im zweiten Quartal 2016 wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018 
ausgegangen.

Teilabschnitt 2: 
Punkt Fellerhöfe – Punkt St. Tönis (Amprion in NW)

Für diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren bei der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf wurde 
im vierten Quartal 2012 abgeschlossen. Das Verfahren wird derzeit beklagt. Der 
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage wurde vom Bun-
desverwaltungsgericht mit Beschluss vom 28.02.2013 abgelehnt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2014 ausgegangen, wobei es aufgrund von beklagten Abschnitten des 
Vorhabens zunächst zu einem abschnittsweisen Bau kommen kann.

Niederrhein  – Utfort – Osterath
EnLAG
Nr. 14
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Der Leitungsneubau steht im Zusammenhang mit dem Neubau des EnLAG-Vor-
habens Nr. 14 Niederrhein – Osterath. Der Neubau ist eine Weiterführung der 
netzverstärkenden Maßnahmen in Richtung der Ballungsräume Rhein/Main und 
Rhein/Neckar. Ohne dieses Projekt würden Netzengpässe im Netzgebiet südlich 
von Osterath auftreten. Der bislang abgeschlossene Neubau konnte teilweise in 
bestehender Trasse umgesetzt werden.Vorhabens zunächst zu einem abschnitts-
weisen Bau kommen kann.

Steckbrief

Trassenlänge: 136 km

Netzbetreiber: Amprion

Länder: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Osterath – Gohrpunkt: NW, 20 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden überarbeitet

2. Gohrpunkt – Rommerskirchen: NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden überarbeitet

3. Rommerskirchen – Sechtem: NW, 38 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Antragsunterlagen werden überarbeitet

4. Sechtem – Landesgrenze NW / RP: NW, 29 km, Leitung im Bau

5. Landesgrenze NW / RP – Punkt Neuenahr: RP, 3 km, Leitung im Bau

6. Punkt Neuenahr – Weißenthurm: RP, 36 km, Leitung ist gebaut seit 2011

Osterath – Weißenthurm
EnLAG
Nr. 15
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Osterath – Weißenthurm
EnLAG
Nr. 15

Teilabschnitt 1: 
Osterath – Gohrpunkt (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2012 
von der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf eröffnet. Die Antragsunterlagen 
werden derzeit überarbeitet, indem die Gegenäußerungen durch den Übertra-
gungsnetzbetreiber erstellt werden. 

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzögerungen, die nach Angabe des Übertra-
gungsnetzbetreibers auf die Probleme bei der Vorplanung in Neuss-Reuschen-
berg zurückzuführen sind.

In den nächsten Monaten rechnet der Übertragungsnetzbetreiber mit der Durch-
führung eines Erörterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des 
Übertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.
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Teilabschnitt 2: 

Gohrpunkt – Romerskirchen (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 
2012 bei der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf eröffnet. Die Antrags-
unterlagen werden derzeit überarbeitet, indem die Gegenäußerungen durch den 
Übertragungsnetzbetreiber erstellt werden.

In den nächsten Monaten rechnet der Übertragungsnetzbetreiber mit der Durch-
führung eines Erörterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird nach Angaben des 
Übertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3: 

Rommerskirchen – Sechtem (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt wurde im ersten Quartal 
2012 bei der zuständigen Bezirksregierung Köln eröffnet. Die Antragsunterlagen 
werden derzeit überarbeitet, indem die Gegenäußerungen durch den Übertra-
gungsnetzbetreiber erstellt werden.

In diesem Teilabschnitt kam es durch die technisch und privatrechtlich schwierige 
Trassenführung in Hürth und Köln zu Verzögerungen. In den nächsten Monaten 
beabsichtigt der Übertragungsnetzbetreiber die Gegenäußerungen zu bearbeiten, 
sodass ein Erörterungstermin durchgeführt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des 
Übertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Osterath – Weißenthurm
EnLAG
Nr. 15
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Teilabschnitt 4: 
Sechtem – Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt ist bei der zuständigen  
Bezirksregierung Köln bereits seit dem ersten Quartal 2012 abgeschlossen.

In den nächsten Monaten wird der Übertragungsnetzbetreiber mit dem Bau 
fortfahren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer 
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 5: 
Landesgrenze NW/RP – Punkt Neuenahr (Amprion in RP)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt ist bei der zuständigen 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord bereits seit dem zweiten Quartal 
2011 abgeschlossen.

In den nächsten Monaten wird der Übertragungsnetzbetreiber mit dem Bau 
fortfahren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer 
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 6: 

Punkt Neuenahr – Weißenthurm (Amprion in RP)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2011 fertig gestellt.

Osterath – Weißenthurm
EnLAG
Nr. 15

42



Wehrendorf - Gütersloh
EnLAG
Nr. 16

Das EnLAG-Vorhaben Nr.16 aus dem niedersächsischem Wehrendorf ins nord-
rhein- westfälische Gütersloh steht im Zusammenhang mit dem EnLAG-Vorha-
ben Nr. 2 (Ganderkesee – Wehrendorf). Über die Leitung von Ganderkesee nach 
Wehrendorf wird die in Norddeutschland erzeugte Windenergie in Richtung 
Wehrendorf transportiert. Der Leitungszug von Wehrendorf über Lüstringen 
nach Gütersloh wird für den weiterführenden Transport der Energie benötigt. 
Mit diesem Ausbau soll eine leistungsstarke Verbindung zwischen den Regionen 
Osnabrück und Ostwestfalen geschaffen werden.

Steckbrief

Trassenlänge: 70 km

Netzbetreiber: Amprion

Länder: Niedersachsen (NI), Nordrhein-Westfalen (NW)

Best Case Inbetriebnahme: 2019 / Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020 

Teilabschnitte

1. Wehrendorf – Lüstringen: NI, 21 km, Raumordnungsverfahren:  
	 Interne Planung läuft noch / Vorgespräche

2. Lüstringen – Landesgrenze NW/NI: NI, 21 km, Raumordnungsverfahren: 	
	 Interne Planung läuft noch / Vorgespräche

3. Landesgrenze NW/NI – Gütersloh: NW, 28 km, Planfeststellungsverfahren: 	
	 noch nicht begonnen
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Teilabschnitt 1: 
Wehrendorf – Lüstringen (Amprion in NI)

Für diesen Teilabschnitt laufen derzeit noch die interne Planung und Vorgesprä-
che für das Raumordnungsverfahren bei der zuständigen Regierungsvertretung 
Oldenburg. In den nächsten Monaten soll laut Übertragungsnetzbetreiber die 
Antragskonferenz im Rahmen des Raumordnungsverfahrens stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2020 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und 
günstiger Bauzeiten könnte der Teilabschnitt im Jahr 2019 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2: 

Lüstringen – Landesgrenze NI/NW (Amprion in NI)

Für diesen Teilabschnitt laufen derzeit noch die interne Planung und Vorgespräche 
mit der Regierungsvertretung Oldenburg zum Raumordnungsverfahren. In den 
nächsten Monaten soll laut Übertragungsnetzbetreiber die Antragskonferenz 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens stattfinden. Im Anschluss wird die 
Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens geprüft.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 3: 

Landesgrenze NI/NW – Gütersloh (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt wird bei der zuständigen 
Bezirksregierung Detmold durchgeführt werden.

Der Übertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nächsten Monaten Umwelt-
gutachten für das Planfeststellungsverfahren zu erstellen. Es wird davon aus- 
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal 2013 eröffnet 
wird.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2017 ausgegangen.

Wehrendorf - Gütersloh
EnLAG
Nr. 16

44



Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 17 von Gütersloh nach Bechterdissen (Nähe 
Bielefeld) soll die Übertragungskapazität zwischen den Übertragungsnetzen von 
TenneT und Amprion erhöht werden. Die heute bestehende 220-kV-Verbund-
kuppelung soll durch eine leistungsstarke 380-kV-Verbundkupplung ersetzt 
werden und Transportkapazität zur Abfuhr von Windenergie aus der TenneT- 
Regelzone schaffen.

Steckbrief

Trassenlänge: 31 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Teilabschnitte

1. Gütersloh – Punkt Friedrichsdorf: NW, 12 km, Status: Leitung ist gebaut seit 2012

2. Punkt Friedrichsdorf – Bielefeld Ost - Bechterdissen: NW, 19 km, Planfeststel-	
	 lungsverfahren: Verfahren ist abgeschlossen

Gütersloh - Bechterdissen
EnLAG
Nr. 17
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Teilabschnitt 1: 
Gütersloh – Punkt Friedrichsdorf (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2012 fertig gestellt.    

Teilabschnitt 2: 
Punkt Friedrichsdorf – Bielefeld Ost – Bechterdissen  
(Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2011 
bei der zuständigen Bezirksregierung Detmold eröffnet und wurde Anfang 2013 
abgeschlossen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2014 ausgegangen.

Gütersloh - Bechterdissen
EnLAG
Nr. 17
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Lüstringen - Westerkappeln
EnLAG
Nr. 18

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 18 steht im Zusammenhang mit dem Transport von 
Windenergie in Richtung Süden und dem damit verbundenen Neubau der 
380-kV-Leitung von Wehrendorf über Lüstringen nach Gütersloh (EnLAG-Nr. 16). 
Da hier bestehende 220-kV-Trassen genutzt werden, erfordert der damit ein- 
hergehende Rückbau des 220-kV-Netzes als Folgemaßnahme für einen sicheren 
Netzbetrieb den 380-kV-Verbindungsschluss zwischen Lüstringen und Wester-
kappeln, unter anderem auch zur Einbindung des Kraftwerks Ibbenbüren.

Steckbrief

Trassenlänge: 20 km

Netzbetreiber: Amprion

Länder: Niedersachsen (NI) / Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2015

Teilabschnitte

1. Lüstringen – Punkt Gaste: NI, 14 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Trassierung wird durchgeführt

2. Punkt Gaste – Punkt Hambüren: NW, 4 km, Leitung ist gebaut seit 2009

3. Punkt Hambüren – Westerkappeln: NW, 2 km, Anzeige einer unwesentlichen 	
	 Änderung gem. § 43 EnWG
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Teilabschnitt 1: 
Lüstringen – Punkt Gaste (Amprion in NI)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Für das 
Planfeststellungsverfahrens bei der zuständigen Niedersächsischen Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr wird derzeit die Trassierung durchgeführt.

Der Übertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nächsten Monaten Umwelt-
gutachten für das Planfeststellungsverfahren zu erstellen. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im dritten Quartal 2013 eröffnet 
werden wird.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von neun Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2: 
Punkt Gaste – Punkt Hambüren (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2009 fertig gestellt.    

Teilabschnitt 3: 

Punkt Hambüren – Westerkappeln (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Ein 
Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich ebenfalls entbehrlich sein, da es 
sich bei dem Vorhabensteil lediglich um eine unwesentliche Änderung im Sinne 
des § 43 EnWG handelt.

Der Übertragungsnetzbetreiber rechnet in den nächsten Monaten mit dem Erlass 
eines Freistellungsbescheides.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwölf Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2014 ausgegangen.

Lüstringen - Westerkappeln
EnLAG
Nr. 18
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Das EnLAG-Vorhaben Nr. 19 vom nordrhein-westfälischen Kruckel zum rhein-
land- pfälzischen Dauersberg, steht im Zusammenhang mit den prognostizierten 
Veränderungen im konventionellen Kraftwerkspark in der Region östliches Ruhr-
gebiet / Westfalen. Neben dem Transport von konventioneller Energie in Richtung 
Süden dient der Leitungszug auch dem Weitertransport von Windenergie. Ohne 
dieses Projekt würden Netzengpässe beziehungsweise Netzüberlastungen auf den 
heute bestehenden Leitungen insbesondere zum östlichen Ruhrgebiet auftreten.

Steckbrief

Trassenlänge: 115 km

Netzbetreiber: Amprion

Länder: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Teilabschnitte

1. Kruckel – Punkt Ochsenkopf: NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Trassierung wird durchgeführt

2. Punkt Ochsenkopf – Punkt Attendorn: NW, 46 km, Planfeststellungsverfahren:  
	 Trassierung wird durchgeführt

3. Punkt Attendorn – Landesgrenze NW/RP: NW, 42 km, Planfeststellungsver-	
	 fahren: Trassierung wird durchgeführt

4. Landesgrenze NW/RP – Dauersberg: RP, 17 km, Planfeststellungsverfahren: 	
	 Scopingtermin wurde durchgeführt / Untersuchungsrahmen festgelegt

Kruckel - Dauersberg
EnLAG
Nr. 19
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Teilabschnitt 1: 
Kruckel – Punkt Ochsenkopf (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Für das 
Planfeststellungsverfahren bei der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg führt 
der Übertragungsnetzbetreiber derzeit die Trassierung durch. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal 2013 eröffnet 
werden wird.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzögerungen, die nach Angabe des Übertra-
gungsnetzbetreibers auf Probleme bezüglich der Trassenführung im bebauten 
Bereich Hagen-Henkhausen zurückzuführen sind. Auch in Zukunft wird laut 
Übertragungsnetzbetreiber wegen dieser Trassenplanung mit Verzögerungen zu 
rechnen sein.

Der Übertragungsnetzbetreiber erstellt in den nächsten Monaten die Planfeststel-
lungsunterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2016 ausgegangen.

Kruckel - Dauersberg
EnLAG
Nr. 19
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Teilabschnitt 2: 
Punkt Ochsenkopf – Punkt Attendorn (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten 
Quartal 2011 abgeschlossen. Für das Planfeststellungsverfahren bei der zustän-
digen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgeführt.

In den nächsten Monaten soll eine Projektierung und die Erstellung von Umwelt-
untersuchungen durchgeführt werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 48 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2020 ausgegangen.

Teilabschnitt 3: 
Punkt Attendorn – Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten 
Quartal 2011 abgeschlossen. Für das Planfeststellungsverfahren bei der zustän-
digen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgeführt.

In den nächsten Monaten plant der Übertragungsnetzbetreiber die Projektierung 
und die Erstellung von Umweltuntersuchungen durchgeführt werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird nach Angaben des 
Übertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 4: 
Landesgrenze NW/RP – Dauersberg (Amprion in RP)

Für diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem ersten 
Quartal 2012 abgeschlossen. Der Scopingtermin im Planfeststellungsverfahren bei 
der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wurde durchgeführt 
und der Untersuchungsrahmen wurde festgelegt. Es wird davon ausgegangen, 
dass das Planfeststellungsverfahren im dritten Quartal 2013 eröffnet werden wird.

Der Übertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass die Planfeststellungsunter-
lagen im dritten Quartal 2013 ausgelegt werden können.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird nach Angaben des 
Übertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.

Kruckel - Dauersberg
EnLAG
Nr. 19
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Dauersberg - Hünfelden
EnLAG
Nr. 20

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 20 von Dauersberg (Rheinland-Pfalz) nach Hünfelden 
(Hessen) ist die Fortführung des EnLAG-Vorhabens 19 (Kruckel – Dauersberg).  
Die bisherige 220-kV-Leitung wurde durch eine leistungsstärkere 380-kVLeitung 
ersetzt, womit die Übertragungskapazität deutlich erhöht wurde. Durch den  
Neubau wird der Weitertransport von Windenergie aus den nördlich gelegenen 
Regionen und der konventionell erzeugten Energie aus dem Ruhrgebiet ermöglicht.

Steckbrief

Trassenlänge: 60 km

Netzbetreiber: Amprion

Länder: Rheinland-Pfalz (RP) / Hessen (HE)

Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte

1. Dauersberg – Landesgrenze RP/ HE: RP, 19 km, Leitung ist gebaut seit 2012

2. Landesgrenze RP / HE – Limburg: HE, 28 km, Leitung ist gebaut seit 2008

3. Limburg – Punkt Hünfelden: HE, 13 km, Leitung ist gebaut seit 2008
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Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 21 ist bedingt durch den Neubau zwischen 
Kruckel und Hünfelden (EnLAG-Vorhaben Nr. 19 und 20) zum Transport großer 
Energiemengen ein entsprechender Netzausbau in dem Ballungszentrum Rhein/ 
Main erforderlich. Zur Sicherstellung der Versorgung des Frankfurter Raumes war 
es daher notwendig, das 380-kV-Netz durch den Neubau einer Leitung zwischen 
Marxheim und Kelsterbach zu erweitern. Hierzu war ein Lückenschluss zwischen 
Limburg und Kelsterbach erforderlich.

Steckbrief

Trassenlänge: 7 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Hessen (HE)

Gesamtinbetriebnahme: 2010

Marxheim - Kelsterbach
EnLAG
Nr. 21
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Weier - Villingen
EnLAG
Nr. 22

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 22 Weier – Villingen in Baden-Württemberg sollte 
der Kapazitätserhöhung zur Vermeidung eines strukturellen Engpasses durch 
Umrüstung von 220 kV auf 380 kV dienen.

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf für  
das Vorhaben ist aus Sicht des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW durch  
Änderungen in der Netztopologie in der betreffenden Netzregion zwischen- 
zeitlich entfallen.
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Das EnLAG-Vorhaben Nr. 23 von Neckarwestheim nach Mühlhausen (Baden- 
Württemberg) dient der Kapazitätserhöhung zur Vermeidung eines strukturellen 
Engpasses sowie dem Weitertransport der aus dem Netz der TenneT übernom-
menen Windenergie in Richtung Südwest.

Steckbrief

Trassenlänge: 25 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Württemberg (BW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Das Verfahren ist abgeschlossen

Neckarwestheim - Mühlhausen
EnLAG
Nr. 23
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Neckarwestheim - Mühlhausen
EnLAG
Nr. 23

Neckarwestheim – Mühlhausen (TransnetBW in BW)

Für diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das 
Planfeststellungsverfahren für diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 
2011 beim zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart eröffnet und wurde im 
zweiten Quartal 2013 abgeschlossen. In diesem Abschnitt wird es in Zukunft 
nach Angabe des Übertragungsnetzbetreibers voraussichtlich zu Verzögerungen 
kommen, da noch privatrechtliche Zustimmungen fehlen.

In den nächsten Monaten rechnet der Übertragungsnetzbetreiber damit, den 
Bau vorbereiten zu können.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwölf Monaten wird von einer Fertig-
stellung im Jahr 2014 ausgegangen.
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Bünzwangen – Lindach - Goldshöfe
EnLAG
Nr. 24

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 24 dient der Kapazitätserhöhung zur Vermeidung eines 
strukturellen Engpasses sowie dem Weitertransport der von TenneT übernom-
menen Windenergie. Um die zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energien 
im Raum Kupferzell-Goldshöfe aufnehmen zu können, muss ein weiterer Trans-
portpfad geschaffen werden. Durch die Verbindung Bünzwangen-Goldshöfe wird 
eine wichtige Verknüpfung zu den vorhandenen Transitachsen geschaffen.

Steckbrief

Trassenlänge: 60 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Württemberg (BW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Raumordnungsverfahren: interne Planung läuft / Vorgespräche
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Bünzwangen – Lindach - Goldshöfe
EnLAG
Nr. 24

Bünzwangen – Goldshöfe (TransnetBW in BW)

Für diesen Abschnitt laufen zurzeit die interne Planung und Vorgespräche zum 
Raumordnungsverfahren. Hierbei wird eine umfangreiche informelle Öffentlich-
keitsbeteiligung in Form von Trassierungsworkshops durchgeführt. Es wird  
damit gerechnet, dass das Raumordnungsverfahren im ersten Quartal 2014 beim 
zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart eröffnet werden kann.

In den nächsten Monaten plant der Übertragungsnetzbetreiber, die Öffentlich-
keit vor den offiziellen Genehmigungsverfahren weiter zu beteiligen und die 
Scopingkonferenz durchzuführen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 36 Monaten wird von einer Fertigstellung 
im Jahr 2020 ausgegangen.
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