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Stand des Ausbaus von Energieleitungen
nach dem Energieleitungsausbaugesetz
(EnLAG) zum zweiten Quartal 2013

Der ziigige Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeu-
gung, der verstarkte grenziiberschreitende Stromhandel, neue konventionelle
Kraftwerke und der damit dringend erforderliche Bau neuer Héchstspannungs-
leitungen waren im August 2009 fir den Gesetzgeber die Ausgangslage flr die
Verabschiedung des Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG). Im Bedarfsplan
des EnLAG wurden 24 Ausbauprojekte benannt, fir die ein vordringlicher
energiewirtschaftlicher Bedarf besteht. Mit Uberpriifung der Vorhaben bei der
Erstellung des Netzentwicklungsplans 2012 auf Basis des aktuellen Szena-
riorahmens wurde das Vorhaben Nr. 22 in Baden-Wiirttemberg als nicht mehr
energiewirtschaftlich notwendig eingestuft. Das Vorhaben Nr. 22 wurde daher
im Rahmen der Gesetzgebungsprozesse zum Bundesbedarfsplangesetz aus dem
EnLAG gestrichen. Das gedanderte Gesetz trat Ende Juli 2013 in Kraft.

Die Durchfiihrung der Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren liegt in
der Verantwortung der betroffenen Bundeslander.

Die Bundesnetzagentur fiihrt auf der Grundlage von Datenabfragen bei den
Ubertragungsnetzbetreibern ein quartalsweises Monitoring zur Umsetzung
der EnLAG-Vorhaben durch und veréffentlicht die Ergebnisse. Der Stand

der einzelnen Vorhaben und ihr grober raumlicher Verlauf lassen sich in der
Deutschlandkarte erkennen. Die Darstellung auf den Karten lasst keine direkten
Rickschlisse auf die exakten Leitungsverlaufe zu. Diese werden erst im
Planfeststellungsbeschluss abschlieRend festgelegt.

Es wird deutlich, dass in vielen Fallen die urspriinglich im EnLAG genannten Ziel-
daten flr den Bau der Vorhaben nicht gehalten werden kénnen, da es aus
verschiedenen Griinden zu Verzégerungen gekommen ist. Die hier angegebenen
Jahre der Gesamtinbetriebnahme basieren auf den Erwartungen der Ubertra-
gungsnetzbetreiber. In einigen Fillen wird eine sogenannte ,,Best Case“- Inbe-
triebnahme angegeben. In diesen Fillen scheint eine friihere Inbetriebnahme
bei einem optimalen Verlauf der Verfahren und einer ziigigen baulichen Umsetzung
nicht ganzlich ausgeschlossen.



Wesentliche Anderungen gegeniiber dem
ersten Quartal 2013

Im zweiten Quartal 2013 wurden keine weiteren Leitungskilometer fertig
gestellt. Nachfolgend werden die wesentlichen Veranderungen gegeniiber den
Meldungen zum Bericht im ersten Quartal 2013 aufgefiihrt:

m Vorhaben Nr. 1, Teilabschnitt Dollern-Hamburg/Nord (TenneT in SH):
Der Planfeststellungsbeschluss ist ergangen.

m Vorhaben Nr. 1, Teilabschnitt 3 Audorf - Flensburg (TenneT in SH):
Die Fertigstellung des Teilabschnittes ist fiir 2018 geplant.

m Vorhaben Nr. 1, Teilabschnitt 4 Flensburg - Bundesgrenze (TenneT in SH):
Die Fertigstellung des Teilabschnittes und damit die Gesamtinbetriebnahme
des Vorhabens ist flir 2019 geplant.

m Vorhaben Nr. 3, Teilabschnitt Einschleifung UW Vierraden (50Hertz in BB):
Fir diese MaRnahme liegt ein Planfeststellungsbeschluss vor. Fiir die Um-
setzung muss jedoch auf den Planfeststellungsbeschluss von der Hauptleitung
gewartet werden.

m Vorhaben Nr. 4, Teilabschnitt 5 Landesgrenze TH/BY - Redwitz (TenneT in BY):
Die Planfeststellungsunterlagen werden aktuell auf Vollstandigkeit gepriift.

m Vorhaben Nr. 10, Teilabschnitt Redwitz - Grafenreinfeld (TenneT in Bayern):
Die gesamte Inbetriebnahme verzdgert sich auf 2014.

m Vorhaben Nr. 17, Teilabschnitte Pkt. Friedrichsdorf — Bielefeld Ost - Bechter-
dissen (Amprion in NW): Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen
und der Bau wurde begonnen.

m Vorhaben Nr. 23, Teilabschnitt Neckarwestheim - Miihlhausen (TransnetBW
in BW): Das Planfeststellungsverfahren wurde abgeschlossen. Derzeit laufen
die Bauvorbereitungen.



Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 1 von Kassg bis Dollern werden die Ubertra-
gungskapazitat von Danemark und Schleswig-Holstein nach Niedersachsen
sowie die Kuppelkapazitdt zu Danemark erhéht, um die EEG-Einspeiseleistung
abzufihren. Hierzu soll eine bestehende 220-kV-Leitung von Kassg bis Hasel-
dorf durch eine 380-kV-Leitung ersetzt werden. Zudem soll eine bestehende
380-kV-Leitung zwischen Haseldorf und dem Umspannwerk Dollern (Elbque-
rung) durch eine Zubeseilung verstarkt werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 185 km
Netzbetreiber: TenneT
Lander: Niedersachsen, Schleswig-Holstein (SH)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2019

Teilabschnitte

1. Dollern - Hamburg Nord: SH, 30 km, Planfeststellungsverfahren:
Erorterungstermin hat stattgefunden

2. Hamburg Nord - Audorf: SH, 73 km, Planfeststellungsverfahren:,
Antragsunterlagen werden vorbereitet

3. Audorf - Flensburg: SH, 64 km, Planfeststellungsverfahren: noch nicht begonnen

4. Flensburg - Kassg (Bundesgrenze): SH, 18 km, Raumordnungsverfahren:
Interne Planung lauft noch /Vorgesprache

Neumnster




Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

Teilabschnitt 1:
Dollern - Hamburg Nord (TenneT in SH)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren, das fiir diesen Teilabschnitt fir die Strecke von
Hamburg Nord nach Haseldorf (Mast 32) gefiihrt wird, hat im zweiten Quartal
2009 beim zustandigen Landesbetrieb StraRenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein begonnen. Der Erdrterungstermin hat bereits stattgefunden und das
Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im ersten Quartal 2013 abge-
schlossen werden kdnnen.

Die Dauer des Planfeststellungsverfahrens ist nach Angaben des Ubertragungs-
netzbetreibers auf einen hohen Priifbedarf im Laufe des zurtiickliegenden Ver-
fahrens zuriickzufiihren.

Aktuell werden vom Ubertragungsnetzbetreiber weitere Zuarbeiten an die
Behorde durchgefiihrt, sodass mit einer zeitnahen Beschlussfassung durch die
Behorde im Planfeststellungsverfahren gerechnet wird.

Fir die Elbquerung von Haseldorf nach Dollern geht der Netzbetreiber davon
aus, dass fiir die Zubeseilung eine Anzeige nach BImSchG ausreicht. Die Anzeige
wurde allerdings bei den Behérden noch nicht vorgenommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Hamburg Nord - Audorf (TenneT in SH)

Fur diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt soll voraussichtlich im ersten
Quartal 2013 beim zustandigen Amt fiir Planfeststellung Energie eroffnet werden.
Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren befinden sich derzeit

in Vorbereitung. Das Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich im dritten
Quartal 2014 abgeschlossen werden kénnen.

Im Ballungsgebiet Hamburg kam es nach Angaben des Ubertragungsnetzbetrei-
bers in der Vergangenheit aufgrund von genehmigungsrechtlichen Schwierigkeiten



Kassg (DK) - Hamburg Nord - Dollern

zu Verzogerungen. Aktuell fihre die Veroffentlichung der Windeignungsgebiete
in der Raumordnung des Landes Schleswig-Holstein zu weiteren Verzdgerungen.

In den nachsten Monaten wird mit der 6ffentlichen Auslegung der Planfeststel-
lungsunterlagen gerechnet.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird unter der Annahme, dass
keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Audorf - Flensburg (TenneT in SH)

Dem Antrag auf Befreiung vom Raumordnungsverfahren wurde stattgegeben.
Es wird erwartet, dass innerhalb der kommenden zwei Quartale ein Scopingter-
min flr das Planfeststellungsverfahren durchgefiihrt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 31 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2018 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:

Flensburg - (Bundesgrenze -) Kassg (TenneT in SH)

Fiir diesen Teilabschnitt laufen nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers
die internen Planungen fiir das Raumordnungsverfahren. Das Planfeststellungs-
verfahren wird voraussichtlich im vierten Quartal 2013 beginnen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung des Teilabschnittes im Jahr 2019 ausgegangen.



Ganderkesee — Wehrendorf

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 2 von Ganderkesee nach Wehrendorf dient dem
Abtransport von Windenergie aus dem Norden Deutschlands in die stdlich
gelegenen Verbrauchszeitzentren. Es handelt sich hier um eine der vier Pilot-
strecken nach § 2 EnLAG, die der Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von
Hochstspannungsleitungen (220-380 kV) dienen soll. Konkret ist der Teilab-
schnitt Ganderkesee - St. Hulfte im Netzgebiet der TenneT fiir eine Erprobung
von Erdkabeln vorgesehen.

Steckbrief

Trassenldange: 94 km
Netzbetreiber: Amprion, TenneT
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Niedersachsen (NI)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Teilabschnitte

1. Wehrendorf - St. Hiilfte: Amprion, NW, 3 km, Planfeststellungsverfahren:
Erorterungstermin hat stattgefunden

2. Wehrendorf - St. Hiilfte: Amprion, NI, 30 km, Planfeststellungsverfahren:
Erorterungstermin hat stattgefunden

3. St. Hilfe — Ganderkesee: TenneT, NI, 61 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden Uiberarbeitet

Gloppenburg

WVechtal




Ganderkesee - Wehrendorf

Teilabschnitt 1:
Wehrendorf - St. Hiilfe (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt hat im zweiten Quartal 2011
bei der zustandigen Bezirksregierung Detmold begonnen. Der Erérterungstermin
hat bereits stattgefunden und es wird mit einem Verfahrensabschluss bis Anfang
2014 gerechnet.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers liegen aufgrund von Akzep-
tanzproblemen und Forderungen nach Umplanungen von Grundeigentimern
zeitliche Verzdgerungen vor.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Wehrendorf - St. Hiilfe (Amprion in NI)

Flr diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt hat im vierten Quartal 2009
bei der zustdndigen Niedersdchsischen Landesbehorde fiir StraBenbau und
Verkehr begonnen. Der Erérterungstermin hat bereits stattgefunden und es wird
mit einem Verfahrensabschluss bis Anfang 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es bei diesem Teilabschnitt zu zeitlichen Verzoge-
rungen. Dies ist nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers auf eine
Umplanung in Lemférde zuriickzufiihren. Aktuelle Verzégerungen ergiaben
sich aus dem schwierigen Verlauf privatrechtlicher Verhandlungen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen.




Ganderkesee - Wehrendorf

Teilabschnitt 3:
St. Hiilfe - Ganderkesee (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren bereits 2006 ab-
geschlossen. Die Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren wurden
Ende 2012 bei der zustiandigen Niedersachsischen Landesbehdrde fir Stralen-
bau und Verkehr eingereicht und das Verfahren eréffnet. Derzeit werden die
Antragsunterlagen Gberarbeitet. Mit einem voraussichtlichen Verfahrensabschluss
wird im dritten Quartal 2014 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es im Verfahren zu diesem Teilabschnitt zu erheblichen
Verzogerungen, da es vor dem Hintergrund des niedersachsischen Erdkabel-
gesetzes und der Anpassung des EnLAG 2011 bzgl. der Anordnung von Erdver-
kabelungsabschnitten unterschiedliche Auffassungen zwischen TenneT und der
Planfeststellungsbehorde gab. Wahrend TenneT auf die Er6ffnung des Verfahrens
auf Basis der eingereichten Antragsunterlagen bestand, verlangte die Planfest-
stellungsbehérde die Anderung der Antragsunterlagen hinsichtlich der Teilverka-
belungsabschnitte. TenneT hatte deshalb Klage beim Bundesverwaltungsgericht
eingereicht. Im November 2012 wurde ein Vergleich zwischen TenneT und der
Planfeststellungsbehorde geschlossen. Wahrend TenneT im Uberarbeiteten Antrag
lediglich “fiktive® Teilverkabelungsabschnitte aufgenommen hat, behilt sich die
Behorde die Anordnung weiterer Teilverkabelungsabschnitte vor.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten Bau-
beginn im ersten Quartal 2015 wird unter der Annahme, dass keine erheblichen
Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer Fertigstellung im Jahr 2017
ausgegangen. Durch voraussichtlich langer andauernde Vorverhandlungen
verzogert sich der erwartete Baubeginn.



Neuenhagen - Bertikow /Vierraden - Krajnik (PL)

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 3 von Neuenhagen (Brandenburg) nach Krajnik
(Polen) dient der Erhéhung der horizontalen Ubertragungskapazitit im Netz der
50Hertz und regelzoneniibergreifend zum benachbarten Ubertragungsnetz-
betreiber PSE.

Steckbrief

Trassenldnge: 125 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2015 /Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Neuenhagen - Bertikow: BB, 115 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden Uberarbeitet

2. Bertikow /Vierraden - Krajnik: BB, 5 km, Planfeststellungsverfahren:
Verfahren ist abgeschlossen

3. Einschleifung UW Vierraden: BB, 5 km, Planfeststellungsverfahren:
Verfahren ist abgeschlossen

Neuruppin




Neuenhagen - Bertikow/Vierraden - Krajnik (PL)

Teilabschnitt 1:
Neuenhagen - Bertikow (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Das
Planfeststellungsverfahren hat im zweiten Quartal 2009 beim zustandigen
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus begonnen. Der Uber-
tragungsnetzbetreiber hat seine Erwiderungen im Planfeststellungsverfahren
der Behorde libermittelt, sodass der Erorterungstermin durchgefiihrt werden
kann. Weiterhin wurde mit dem Planfeststellungsantrag zugleich das beschleu-
nigte Verfahren nach § 43b EnWG beantragt und laut Ubertragungsnetzbetreiber
durch die Planfeststellungsbehorde zugesichert.

Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers kam es aufgrund von Akzeptanz-
problemen und Forderungen nach Erdverkabelung im Biospharenreservat Schorf-
heide/Chorin und im Raum Eberswalde in der Vergangenheit zu Verzégerungen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Fragestellungen der Behdrde im Rahmen der Erarbeitung des Planfeststellungs-
beschlusses zu beantworten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 32 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen. Im besten Fall konnte der Teilabschnitt im Jahr 2015
fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Bertikow/Vierraden - Krajnik (50Hertz in BB)

In diesem Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren beim zustandigen Landesamt fiir Bergbau, Geologie
und Rohstoffe Cottbus wurde im zweiten Quartal 2012 abgeschlossen.

Mit dem Bau wurde zu Beginn des Jahres begonnen und es wird von einer Fertig-
stellung bis 2014 ausgegangen. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt aber erst mit
dem Abschnitt 1.




Neuenhagen - Bertikow/Vierraden - Krajnik (PL)

Teilabschnitt 3:
Einschleifung UW Vierraden (50Hertz in BB)

Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor, kann aber erst mit Beschluss fiir die
Hauptleitung Neuenhagen-Bertikow umgesetzt werden.

In den nachsten Monaten wird die Ausschreibung fiir die Montagearbeiten
sowie die Vergabe fiir die Stahlbauarbeiten seitens des Ubertragungsnetzbetrei-
bers durchgefiihrt.

Im Anschluss wird mit dem Bau begonnen, wobei von einer Fertigstellung im
Jahr 2014 ausgegangen wird. Die Gesamtinbetriebnahme erfolgt aber erst mit
dem Abschnitt 1.



Lauchstadt - Redwitz

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 4 von Lauchstadt (Sachsen-Anhalt) nach Redwitz (Bayern),
auch bekannt unter dem Namen Thiringer Strombriicke, schlief3t als Teil der
sogenannten Stiidwestkuppelleitung von Halle nach Schweinfurt zusammen mit
dem EnLAG-Vorhaben Nr. 10 die historisch bedingte Liicke zwischen den Netzen
der alten und der neuen Bundesldander. Mit diesem Neubauvorhaben wird die
Verbindung der erhhten Windstromerzeugung in den neuen Bundeslandern
bei gleichzeitig stagnierendem Verbrauch mit den Stromverbrauchszentren in
Stiddeutschland erhéht.

Das Vorhaben ist in den Teilabschnitten Altenfeld - Landesgrenze Thiringen/
Bayern - Redwitz eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundes-
weiten Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen
(220-380 kV) dienen soll.

Steckbrief

Trassenldnge: 190 km
Netzbetreiber: 50Hertz/TenneT
Lander: Sachsen-Anhalt (ST)/Thuringen (TH)/Bayern (BY)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2015 /Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme bei
auftretenden Planungs-und Bauverzégerungen: 2017

Teilabschnitte

1. Lauchstadt - Landesgrenze ST/TH:
50Hertz, ST, 43 km, Leitung in Betrieb seit 2008

2. Landesgrenze ST/TH - Vieselbach:
50Hertz, TH, 33 km, Leitung in Betrieb seit 2008

3.Vieselbach - Altenfeld: 50Hertz, TH, 57 km, Planfeststellungsverfahren:
Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen

4. Altenfeld - Landesgrenze TH/BY: 50Hertz, TH, 26 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet*

5. Landesgrenze TH/BY - Redwitz: TenneT, BY, 31 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet?

*Zum genauen Stand der Antragsunterlagen siehe Beschreibung des Teilabschnittes.
2Zum genauen Stand der Antragsunterlagen siehe Beschreibung des Teilabschnittes.




Lauchstadt - Redwitz

Teilabschnitt 1:
Lauchstiadt - Landesgrenze ST/TH (50Hertz in ST)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 2:
Landesgrenze ST/TH - Vieselbach (50Hertz in TH)

Der Leitungsabschnitt ist seit 2008 in Betrieb.

Teilabschnitt 3:
Vieselbach - Altenfeld (50Hertz in TH)

Sowohl Raumordnungsverfahren als auch Planfeststellungsverfahren sind fiir die-
sen Teilabschnitt beim Thiiringer Landesverwaltungsamt bereits abgeschlossen.

In der Vergangenheit kam es nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers
aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevolkerung fiir einen (Freileitungs-)
Netzausbau zu Verzégerungen. Biirgerinitiativen haben einen Gutachter zur Uber-
prifung der Notwendigkeit des Netzausbaues in Thiiringen beauftragt. Dariiber
hinaus wurde der Teilabschnitt erfolglos vor dem Oberverwaltungsgericht Weimar
beziehungsweise dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) beklagt. Ferner wurde



Lauchstadt - Redwitz

das Projekt mehrfach in den Ausschiissen beziehungsweise im Landtag des Frei-
staates Thiiringen behandelt. Auch in Zukunft sei laut Ubertragungsnetzbetreiber
mit einer Zeitverzogerung infolge einer Klage gegen den Planfeststellungsbe-
schluss vor dem BVerwG zu rechnen. Auch die privatrechtliche Sicherung von
Dienstbarkeiten wiirde sich schwierig gestalten. Nach Angaben des Ubertragungs-
netzbetreibers sind noch nicht alle Dienstbarkeiten fiir Maststandorte und Uber-
spannungen gesichert, sodass aktuell Besitzeinweisungsverfahren stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2015 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinsti-
ger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2014 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 4:
Altenfeld - Landesgrenze TH/BY (50Hertz in TH)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die An-
tragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren beim zustandigen Thiringer
Landesverwaltungsamt wurden Ende Marz 2013 eingereicht. Aktuell priift das
Thiringer Landesverwaltungsamt die eingereichten Unterlagen auf Vollstan-
digkeit und er6ffnet dann das Verfahren offiziell. Die Planfeststellungsunter-
lagen sollen in den Kommunen voraussichtlich im nachsten Quartal ausgelegt
werden. Darliber hinaus ist geplant, eine entsprechende Informationsveranstal-
tung durchzufiihren.

In der Vergangenheit kam es nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers
aufgrund von Akzeptanzproblemen in der Bevolkerung fiir einen (Freileitungs-)
Netzausbau zu Verzégerungen. Ferner sei das Projekt mehrfach in den Aus-
schiissen beziehungsweise im Landtag des Freistaates Thiiringen behandelt
worden. Weitere Verzégerungen basieren laut Ubertragungsnetzbetreiber
darauf, dass eine Projektstudie zu Kurzstielleitungen und einer Gebirgskabelpi-
lottestanlage im Bereich der Rennsteigquerung erstellt wurde. Das Ausweisen
eines Vogelschutzgebietes habe eine grundsitzliche Uberarbeitung der Um-
weltvertraglichkeitsstudie verlangt. Ferner hatten die Antragsunterlagen an die
gedanderten Bestimmungen des Landesplanungsgesetzes angepasst werden
mussen.

Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs, umfangreicher Ausnahmegeneh-
migungen und glinstiger Bauzeiten kdnnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig
gestellt werden. Soweit dies nicht gewahrleistet werden kann, kann sich die
Fertigstellung bis 2017 verzdgern.



Lauchstadt - Redwitz

Teilabschnitt 5:
Landesgrenze TH/BY - Redwitz (TenneT in BY)

In diesem Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die
Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden bei der Regierung
von Oberfranken eingereicht. Aktuell priift das Thiringer Landesverwaltungs-
amt die eingereichten Unterlagen auf Vollstandigkeit und er6ffnet dann das
Verfahren offiziell. Die Planfeststellungsunterlagen sollen in den Kommunen
voraussichtlich im nachsten Quartal ausgelegt werden. Der Abschluss des Ver-
fahrens wird im dritten Quartal 2014 erwartet.

Verzdgerungen in der Vergangenheit begriindet der Ubertragungsnetzbetreiber
damit, dass das Planfeststellungsverfahren in Bayern erst nach Abschluss des
Raumordnungsverfahrens in Thiiringen begonnen werden konnte.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird unter der Annahme,
dass keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer
Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen.



Diele - Niederrhein

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 5 vom niedersachsischen Netzverkniipfungspunkt
Dérpen/West nach Wesel in Nordrhein-Westfalen dient der Verstarkung der
bestehenden Leitungstrassen zum Abtransport der steigenden Windenergie-
mengen aus Norddeutschland. Der urspriinglich vorgesehene Startpunkt Diele
wurde im Rahmen der Planung durch den stidlicheren Netzverkniipfungspunkt
Dorpen/West ersetzt. Die Leitung wird abschnittsweise in Trassenrdaumen
bestehender Freileitungen errichtet. Das Vorhaben ist auf der gesamten Lange
eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten Erprobung von
Erdkabeln beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen dienen sollen.

Steckbrief

Trassenldange: 170 km

Netzbetreiber: Amprion/TenneT

Lander: Nordrhein-Westfalen (NW)/Niedersachsen (NI)
Best-Case-Inbetriebnahme: 2016/Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2017

Teilabschnitte

1. Wesel - Punkt Bredenwinkel: Amprion, NW, 15 km, Planfeststellungsverfahren:
Erorterungstermin hat stattgefunden

2. Punkt Bredenwinkel — Punkt Borken Stid: Amprion, NW, 11 km, Planfeststel-
lungsverfahren: Erérterungstermin hat stattgefunden

3. Punkt Borken Siid - Punkt Nordvelen: Amprion, NW, 11 km, Planfeststel-
lungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Punkt Nordvelen - Punkt Legden Stid: Amprion, NW, 14 km, Planfeststel-
lungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

5. Punkt Legden Siid - Punkt Wettringen: Amprion, NW, 23 km, Planfeststel-
lungsverfahren: noch nicht begonnen

6. Punkt Wettringen — Punkt Haddorfer See: Amprion, NW, 10 km, Planfeststel-
lungsverfahren: noch nicht begonnen

7. Punkt Haddorfer See - Punkt Meppen: Amprion, NI, 56 km, Planfeststel-
lungsverfahren: noch nicht begonnen

8. Punkt Meppen - Dérpen/West: TenneT, NI, 30 km, Planfeststellungsverfahren:
Trassierung wird durchgefiihrt




Diele - Niederrhein
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Teilabschnitt 1:
Wesel - Punkt Bredenwinkel (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren hat im ersten Quartal 2012 bei der zustandigen
Bezirksregierung Diisseldorf begonnen und ein Erérterungstermin hat bereits
stattgefunden. Der Planfeststellungsbescheid wird in Kiirze erwartet.

Aufgrund nachtraglich gewiinschter Integration der wasserrechtlichen Geneh-
migung (seitens Amprion) wurden die betroffenen Trager 6ffentlicher Belange
entsprechend beteiligt und dahingehend Nebenbestimmungen aufgesetzt, die
sich im Beschluss wiederfinden werden.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, das Planfest-
stellungsverfahren abzuschlieRen und privatrechtliche Verhandlungen zu fiihren.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Bredenwinkel - Punkt Borken Siid (Amprion in NW)

Flr diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren hat im vierten Quartal 2011 bei der zustandigen
Bezirksregierung Miinster begonnen und ein Erérterungstermin hat bereits
stattgefunden.
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In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teilab-
schnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die aufgrund der Anpassung des
EnLAG 2011 bezlglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Aktuell verzogern sich auch die privatrechtlichen Verhandlungen.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, das Planfeststel-
lungsverfahren abzuschlieRen und privatrechtliche Verhandlungen zu fiihren.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Punkt Borken Siid = Punkt Nordvelen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die
Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen
Bezirksregierung Miinster werden aktuell vom Ubertragungsnetzbetreiber
Uberarbeitet, sodass im Anschluss eine Vollstandigkeitspriifung durchgefiihrt
werden kann. Mit einer Verfahrenseréffnung wird im dritten Quartal 2013
gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teil-
abschnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die aufgrund der Anpassung
des EnLAG 2011 beziiglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Punkt Nordvelen - Punkt Legden Siid (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die An-
tragsunterlagen fiir das Planfeststellungserfahren bei der zustandigen Bezirks-
regierung Miinster werden derzeit vom Ubertragungsnetzbetreiber vorbereitet.
Mit einer Verfahrenser6ffnung wird im vierten Quartal 2013 gerechnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber in diesem Teil-
abschnitt durch Umplanung der Kabelabschnitte, die nach einer Anpassung des
EnLAG 2011 beziiglich Teilverkabelung erforderlich waren, zu Verzégerungen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.
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Teilabschnitt 5:
Punkt Legden Siid - Punkt Wettringen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
wurde noch nicht begonnen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Umweltuntersuchungen durchzufiihren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit
von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen. Im
Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und gilinstiger Bauzeiten konnte der
Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 6:
Punkt Wettringen - Punkt Haddorfer See (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
wurde noch nicht begonnen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten die
Umweltuntersuchungen durchzufiihren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit
von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen. Im
Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten kénnte der
Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 7:
Punkt Haddorfer See — Pkt. Meppen (Amprion in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. In den nachsten Monaten
geht der Ubertragungsnetzbetreiber von einem Scopingtermin aus, sodass
anschliefend die Durchfiihrung der Trassierung vorgenommen werden kann.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Anderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Niedersachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung
EnLAG beziiglich Teilverkabelung) zu Verzégerungen, da diese Anderungen laut
Ubertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmi-
gungsunterlagen erforderten.
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Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giins-
tiger Bauzeiten konnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 8:
Punkt Meppen - Dérpen/West (TenneT in NI)

Das Raumordnungsverfahren wurde abgeschlossen. Derzeit bereitet der Uber-
tragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren
bei der zustandigen Niedersachsischen Landesbehdrde fiir StraRenbau und
Verkehr vor und rechnet mit einer Eréffnung des Planfeststellungsverfahrens
im ersten Quartal 2014.

In der Vergangenheit kam es in diesem Teilabschnitt durch Anderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Niedersachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung
EnLAG beziiglich Teilverkabelung) zu Verzégerungen, da diese Anderungen laut
Ubertragungsnetzbetreiber eine Anpassung der Planung und der Genehmigungs-
unterlagen erforderten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 14 Monaten wird unter der Annahme,
dass keine erheblichen Bauzeitbeschrankungen auferlegt werden, von einer
Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Wahle - Mecklar

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 6 verbindet in Nord-Siid-Richtung Wahle in Nieder-
sachsen mit dem hessischen Mecklar. Aufgrund der gestiegenen Einspeisung der
Windenergie in Norddeutschland ist eine Erhéhung der Ubertragungskapazitit

aus dem Raum Braunschweig nach Fulda erforderlich. Das Vorhaben ist auf der
gesamten Lange eine der vier Pilotstrecken nach § 2 EnLAG, die der bundesweiten
Erprobung von Erdkabeln beim Betrieb von Héchstspannungsleitungen dienen soll.

Steckbrief

Trassenldange: 230 km

Netzbetreiber: TenneT

Lander: Niedersachsen (NI), Hessen (HE)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2017/Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte

1. Wahle - Lamspringe: NI, 60 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Lamspringe - Hardegsen: NI, 50 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet

3. Hardegsen - Landesgrenze NI/HE: NI, 50km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet

4. Landesgrenze NI/HE - Mecklar: HE, 70 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet
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Teilabschnitt 1:
Wahle - Lamspringe (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfest-
stellungsverfahren bei der Niedersachsischen Landesbehdrde fiir StraRenbau
und Verkehr vor, sodass das Verfahren voraussichtlich im dritten Quartal 2013
er6ffnet werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungs-
verfahren im ersten Quartal 2015 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem
Teilabschnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nie-
derséchsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu
Verzogerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut
Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die von
Gemeinden und Birgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzoge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten kénnte der Teilabschnitt im Jahr 2015 fertig gestellt werden.
Es wird allerdings mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvorbereitenden und
okologischen VorabmaRnahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrecht-
licher und umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 2:
Lamspringe - Hardegsen (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Plan-
feststellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im dritten Quartal 2013 bei
der Niedersachsischen Landesbehdrde fiir StraBenbau und Verkehr eingereicht
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im vierten Quartal 2013 er6ffnet
werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teil-
abschnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG bzgl. Teilverkabelung) zu
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Verzogerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zuklnftig kann es laut
Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die von
Gemeinden und Birgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzoge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen
bauvorbereitenden und 6kologischen Vorabmalinahmen sowie aufgrund defi-
nierter artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.

Teilabschnitt 3:
Hardegsen - Landesgrenze NI/HE (TenneT in NI)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfest-
stellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2013 bei der
Niedersachsischen Landesbehdérde fiir StraRenbau und Verkehr eingereicht
werden, sodass das Verfahren voraussichtlich im ersten Quartal 2014 er6ffnet
werden kann.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber bei diesem Teilab-
schnitt durch die Anderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Nieder-
sachsisches Erdkabelgesetz; Anpassung EnLAG beziglich Teilverkabelung) zu
Verzbégerungen in der Planung. Insbesondere waren Anpassungen der Planung
und der Genehmigungsunterlagen erforderlich. Auch zukiinftig kann es laut
Ubertragungsnetzbetreiber durch die zusitzliche Priifung von Varianten, die von
Gemeinden und Birgerinitiativen vorgeschlagen wurden, zu weiteren Verzoge-
rungen kommen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten kénnte der Teilabschnitt im Jahr 2017 fertig gestellt werden.
Es wird allerdings mit Bauzeitbeschrankungen wegen bauvorbereitenden und
6kologischen VorabmaRnahmen sowie aufgrund definierter artenschutzrecht-
licher und umweltbezogener Belange gerechnet.
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Teilabschnitt 4:
Landesgrenze NI/HE - Mecklar (TenneT in HE)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Derzeit
bereitet der Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfest-
stellungsverfahren vor, welche voraussichtlich im vierten Quartal 2013 beim
Regierungsprasidium Kassel eingereicht werden, sodass das Verfahren voraus-
sichtlich im ersten Quartal 2014 er6ffnet werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2017 ausgegangen. Es wird mit Bauzeitbeschrankungen wegen
bauvorbereitenden und 6kologischen VorabmaRnahmen sowie aufgrund defi-
nierter artenschutzrechtlicher und umweltbezogener Belange gerechnet.




Bergkamen - Gersteinwerk

Die Zubeseilung der Bestandsleitung von Bergkamen nach Gersteinwerk wurde
bereits 2009 abgeschlossen. Ein Raumordnungsverfahren war entbehrlich und
das Planfeststellungsverfahren konnte zwischen August 2008 und September
2009 abgeschlossen werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 8 km
Netzbetreiber: Amprion

Land: Nordrhein-Westfalen (NW)
Gesamtinbetriebnahme: 2009
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Kriftel - Eschborn

Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 8 sollen 10 km Hoéchstspannungsleitung
zwischen Kriftel und Eschborn durch 9 km Zubeseilung und 1 km Neubau
aufgeristet werden. Die Leitung ist zur Aufnahme und zum Abtransport der
zukiinftigen on- und offshore erzeugten Windenergieleistung in Norddeutschland
erforderlich.

Steckbrief

Trassenldange: 10 km

Netzbetreiber: Amprion

Land: Hessen (HE)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2013 /Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen wurden eingereicht/Verfahren
ist er6ffnet

Punkt
ESchborn Frankiir
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Kriftel - Eschborn

Kriftel — Punkt Eschborn (Amprion)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Die Antrags-
unterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden im vierten Quartal 2012
beim zustandigen Regierungsprasidium Darmstadt eingereicht und das Verfahren
eroffnet. Es wird davon ausgegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vier-
ten Quartal 2013 abgeschlossen sein wird.

In der Vergangenheit kam es in diesem Abschnitt nach Angaben des Ubertra-
gungsnetzbetreibers aufgrund von Verhandlungen (ber eine Gestdangelibernahme
zu Verzogerungen. Zukiinftig kdnne es durch privatrechtliche Verhandlungen zu
weiteren Verzégerungen kommen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber plant, in den nichsten Monaten die Unterlagen
auszulegen und GegenauRerungen auf eingehende Stellungnahmen zu verfassen.
Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 12 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giins-
tiger Bauzeiten kdnnte das Vorhaben im Jahr 2013 fertig gestellt werden.



Hamburg/Kriimmel - Schwerin

Mit dem Neubau einer 380-kV-Hochstspannungsleitung von Hamburg /Kriimmel
nach Schwerin wird die horizontale Ubertragungskapazitit zwischen Mecklen-
burg- Vorpommern und Schleswig-Holstein erhéht. Die Erhhung war insbeson-
dere aufgrund der erhéhten Einspeisung an Windenergie erforderlich, sodass
das Vorhaben auch als Windsammelschiene bezeichnet wird.

Steckbrief

Trassenldnge: 65 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Lander: Mecklenburg-Vorpommern (MV)/Schleswig-Holstein (SH)
Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte

1. Gorries — Landesgrenze MV/SH: MV, 48,5 km, Leitung in Betrieb seit 2010
2. Landesgrenze MV/SH - Krimmel: SH, 16,5 km, Leitung in Betrieb seit 2012

Llineburg.




Redwitz - Grafenrheinfeld

Mit der Umriistung einer 220-kV-Bestandsleitung auf 380 kV wird zusammen mit
dem EnLAG-Vorhaben Nr. 4 die Stidwestkuppelleitung komplettiert. Die Leitung
schliel3t die historisch bedingte Liicke zwischen den Netzen der alten und der
neuen Bundeslinder und erhéht die Ubertragungskapazitit zwischen Thiiringen
und Bayern sowie innerhalb der Netzregion Franken.

Steckbrief

Trassenldnge: 96 km
Netzbetreiber: TenneT
Land: Bayern (BY)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet
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Redwitz - Grafenrheinfeld

Redwitz - Grafenrheinfeld (TenneT in BY)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Im Planfest-
stellungsverfahren priifen die zustandigen Regierungen von Ober- und Unterfran-
ken aktuell die Vollstindigkeit der Antragsunterlagen. Der Ubertragungsnetzbe-
treiber rechnet mit einem Verfahrensabschluss im dritten Quartal 2013. Es handelt
sich hierbei lediglich um eine Spannungsumstellung einer bestehenden Leitung,
sodass laut Ubertragungsnetzbetreiber keine groReren LeitungsbaumalRnahmen
notwendig sind.

Der Baubeginn fiir dieses Vorhaben ist fiir Oktober 2013 geplant, sodass mit einer
Fertigstellung im zweiten Quartal 2014 gerechnet wird.



Neuenhagen - Wustermark

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 11 von Neuenhagen (6stlicher Berliner Stadtrand) nach
Wustermark (Westen der Hauptstadt) verfolgt als primares Ziel die Ubertragungs-
fahigkeit der bestehenden 220-kV-Leitung auf 380 kV deutlich zu erhéhen. Hier-
durch soll der Transport der im Nord-Osten der Regelzone von 50Hertz erzeugten
EEG-Einspeisung in den Berliner Raum gesichert werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 80 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Best-Case-Inbetriebnahme: 2016/Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme 2018

Teilabschnitte

1. Wustermark - westl. Birkenwerder (Mast 189): BB, 29 km, Planfeststellungs-
verfahren: Antragsunterlagen wurden eingereicht/Verfahren ist er6ffnet

2. westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen: BB, 51 km, Planfeststellungs-
verfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet

Punkt:
Birkenwerder:




Neuenhagen - Wustermark

Teilabschnitt 1:
Waustermark - Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) (50Hertz in BB)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Die
Antragsunterlagen fir das Planfeststellungsverfahren wurden beim zustandigen
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus bereits eingereicht
und das Verfahren eréffnet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber zu Verzégerungen,
da Schnittstellen mit dem Autobahnausbauprojekt der Bundesautobahn 10
abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren
gepriift werden mussten. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers waren
Akzeptanzprobleme in der Bevolkerung ein weiterer Grund fiir Verzégerungen
in der Vergangenheit, die auch zukiinftig erwartet werden.

Der Ubertragungsnetzbetreiber plant, in den nichsten Monaten die Stellung-
nahmen zu bearbeiten und erwartet den Erérterungstermin. Bei einer voraus-
sichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018
ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und giinstiger Bauzeiten
konnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Punkt westl. Birkenwerder (Mast 189) - Neuenhagen (50Hertz in BB)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen.
Die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren beim zustandigen
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Cottbus werden derzeit vom
Ubertragungsnetzbetreiber vorbereitet.

In der Vergangenheit kam es laut Ubertragungsnetzbetreiber zu Verzdgerungen,
da Schnittstellen mit dem Autobahnausbauprojekt der Bundesautobahn 10
abgestimmt werden und Verkabelungsoptionen im Raumordnungsverfahren
gepriift werden mussten. Nach Angaben des Ubertragungsnetzbetreibers waren
Akzeptanzprobleme in der Bevolkerung ein weiterer Grund fiir Verzogerungen
in der Vergangenheit, die jedoch auch zukiinftig erwartet werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 20 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2018 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten kdnnte der Teilabschnitt im Jahr 2016 fertig gestellt werden.



Eisenhiittenstadt - Baczyna (PL)

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 12 zwischen dem brandenburgischen Eisenhiittenstadt
und dem polnischen Baczyna stellt den dritten Interkonnektor zwischen Deutsch-
land und Polen dar. Aufgrund des anwachsenden Leistungsiiberschusses aus
regenerativer und konventioneller Erzeugung kommt es durch Ringflisse zur
Belastung des polnischen Ubertragungsnetzes. Uber den Interkonnektor soll
dieser Uberschuss abgefiihrt werden. Die zustindigen Ubertragungsnetzbetreiber,
die polnische PSE-O und die deutsche 50Hertz, haben fiir das gemeinsame Projekt
2011 in Warschau ein ,,General Agreement“ unterzeichnet.

Steckbrief

Trassenldnge: 6 km

Netzbetreiber: 50Hertz

Land: Brandenburg (BB)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2017

Raumordnungsverfahren: Unterlagen werden ausgelegt

Bundesgrenze

Bctad (Baczyna) .I

Eisenhiittenstadt - Baczyna (PL) (50Hertz in BB)

Im Raumordnungsverfahren bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung
Berlin /Brandenburg werden derzeit die Unterlagen ausgelegt.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt in den nichsten Monaten, die Stel-
lungnahmen und Erwiderungen aus der Offentlichkeitsbeteiligung zu bearbeiten.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von acht Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen.



Niederrhein/Wesel - Landesgrenze Niederlande

Das EnLAG-Vorhaben Nr.13 als Kuppelleitung von Wesel nach Doetinchem
(Niederlande) soll die Transportkapazitit zwischen den Ubertragungsnetzen von
Amprion und TenneT (Niederlanden) um 1.000 bis 2.000 MW erhéhen. Dies soll
zu einem starkeren Zusammenwachsen der regionalen Markte beitragen und
zugleich die Systemsicherheit steigern. Ab der Umspannanlage Niederrhein bei
Wesel bis zur Ubergabestelle bei Isselburg an der deutsch-niederlindischen
Grenze soll eine 380 kV-Leitung errichtet werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 30 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Wesel - Punkt Wittenhorst: NW, 18 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Wittenhorst — Bundesgrenze Niederlande: NW, 12 km, Planfeststellungs-
verfahren: Antragsunterlagen werden vorbereitet




Niederrhein/Wesel - Landesgrenze Niederlande

Teilabschnitt 1:
Wesel - Punkt Wittenhorst (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen.
Auch die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren wurden bei der
zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf tiberarbeitet eingereicht und werden
aktuell auf Vollstandigkeit gepriift. Der Beginn des Verfahrens wird in Kiirze
erwartet.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt
in der Vergangenheit wegen der Festlegung des Grenzlibergabepunktes zu den
Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzégerungen. Der Ubertra-
gungsnetzbetreiber erwartet in den nachsten Monaten die Durchfiihrung des
Planfeststellungsverfahrens und die Auslegung der betreffenden Unterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Wittenhorst - Bundesgrenze NL (Amprion in NW)

Fur diesen Teilabschnitt wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Fiir
das Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Miinster
werden derzeit vom Ubertragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen vorberei-
tet. Der Ubertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass das Planfeststellungs-
verfahren im dritten Quartal 2013 er6ffnet werden kann.

Nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers kam es bei diesem Teilabschnitt
in der Vergangenheit wegen der Festlegung des Grenziibergabepunktes zu den
Niederlanden im Raumordnungsverfahren zu Verzégerungen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet auch zukiinftig mit weiteren zeitlichen
Verzogerungen, da fiir das Grenzgebiet ein neues akzeptanzférderndes Mast-
design entwickelt wird. Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet in den nichsten
Monaten mit der Vollstandigkeitspriifung der Planfeststellungsunterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2016 ausgegangen.




Niederrhein - Utfort - Osterath

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 14 von der Station Niederrhein bei Wesel bis Osterath
bei Diisseldorf steht in direktem Zusammenhang mit den EnLAG-Vorhaben Nr. 5
(Diele - Niederrhein) und Nr. 13 (Niederrhein / Wesel - Landesgrenze Nieder-
lande). Zusammen mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 15 (Osterath — WeiRenthurm)
wird somit eine Verbindung mit dem Netz bei Koblenz geschaffen. Durch das
Vorhaben wird die Ubertragungskapazitit im nérdlichen Rheinland erhéht, die
neben der Ubertragung von Windeinspeisung aus dem Nordwesten nach Siiden
auch aufgrund regionaler Einspeiung von Kraftwerksleistung erforderlich ist.

Neben den unten dargestellten Neubauabschnitten werden in Teilstiicken
Bestandsleitungen genutzt.

Steckbrief

Trassenldnge: 42 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2018

Teilabschnitte

1. Wesel - Utfort — Punkt Hiils West: NW, 35 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden vorbereitet

2. Punkt Fellerhofe — Punkt St. Tonis: NW, 7 km, Planfeststellungsverfahren:
Verfahren ist abgeschlossen



Niederrhein - Utfort — Osterath

=\ Dortmund

Teilabschnitt 1:
Wesel - Utfort - Punkt Hiils West (Amprion in NW)

Der urspriinglich nur bis Utfort gehende Teilabschnitt wurde mit dem Teilab-
schnitt bis zum Punkt Hiils West zusammengelegt. Derzeit bereitet der Uber-
tragungsnetzbetreiber die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren
bei der zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf vor. Der Scoping-Termin hat
bereits stattgefunden.

In den nachsten Monaten wird aufgrund von Biirgeranregungen eine Umtras-
sierung durchgefiihrt, die zu zeitlichen Verzégerungen flihrt. Zudem werden
Umweltuntersuchungen durchgefiihrt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten und einem erwarteten
Baubeginn im zweiten Quartal 2016 wird von einer Fertigstellung im Jahr 2018
ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Fellerh6fe - Punkt St. Tonis (Amprion in NW)

Fur diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Diisseldorf wurde
im vierten Quartal 2012 abgeschlossen. Das Verfahren wird derzeit beklagt. Der
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage wurde vom Bun-
desverwaltungsgericht mit Beschluss vom 28.02.2013 abgelehnt.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 21 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen, wobei es aufgrund von beklagten Abschnitten des
Vorhabens zundchst zu einem abschnittsweisen Bau kommen kann.



Osterath - WeiRenthurm

Der Leitungsneubau steht im Zusammenhang mit dem Neubau des EnLAG-Vor-
habens Nr. 14 Niederrhein — Osterath. Der Neubau ist eine Weiterfiihrung der
netzverstirkenden MaRnahmen in Richtung der Ballungsraume Rhein/Main und
Rhein/Neckar. Ohne dieses Projekt wiirden Netzengpasse im Netzgebiet siidlich
von Osterath auftreten. Der bislang abgeschlossene Neubau konnte teilweise in
bestehender Trasse umgesetzt werden.Vorhabens zundchst zu einem abschnitts-
weisen Bau kommen kann.

Steckbrief

Trassenldnge: 136 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2016

Teilabschnitte

1. Osterath - Gohrpunkt: NW, 20 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden Uberarbeitet

2. Gohrpunkt - Rommerskirchen: NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden Uberarbeitet

3. Rommerskirchen - Sechtem: NW, 38 km, Planfeststellungsverfahren:
Antragsunterlagen werden Uiberarbeitet

4. Sechtem - Landesgrenze NW/RP: NW, 29 km, Leitung im Bau
5. Landesgrenze NW/RP - Punkt Neuenahr: RP, 3 km, Leitung im Bau
6. Punkt Neuenahr - Weillenthurm: RP, 36 km, Leitung ist gebaut seit 2011




Osterath - WeiRenthurm

Teilabschnitt 1:
Osterath - Gohrpunkt (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2012
von der zustdndigen Bezirksregierung Disseldorf eréffnet. Die Antragsunterlagen
werden derzeit {iberarbeitet, indem die GegeniuRerungen durch den Ubertra-
gungsnetzbetreiber erstellt werden.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzégerungen, die nach Angabe des Ubertra-
gungsnetzbetreibers auf die Probleme bei der Vorplanung in Neuss-Reuschen-
berg zurtickzufiihren sind.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber mit der Durch-
fihrung eines Erdrterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Osterath - WeiRenthurm

Teilabschnitt 2:
Gohrpunkt - Romerskirchen (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal
2012 bei der zustandigen Bezirksregierung Disseldorf er6ffnet. Die Antrags-
unterlagen werden derzeit (iberarbeitet, indem die GegendauRerungen durch den
Ubertragungsnetzbetreiber erstellt werden.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber mit der Durch-
fiihrung eines Erdrterungstermins.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:

Rommerskirchen - Sechtem (Amprion in NW)

Flr diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wurde im ersten Quartal
2012 bei der zustandigen Bezirksregierung Koln eréffnet. Die Antragsunterlagen
werden derzeit liberarbeitet, indem die GegeniuRerungen durch den Ubertra-
gungsnetzbetreiber erstellt werden.

In diesem Teilabschnitt kam es durch die technisch und privatrechtlich schwierige
Trassenfiihrung in Hiirth und Kéln zu Verzégerungen. In den nachsten Monaten
beabsichtigt der Ubertragungsnetzbetreiber die GegeniduRerungen zu bearbeiten,
sodass ein Erorterungstermin durchgefiihrt werden kann.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Osterath - WeiRenthurm

Teilabschnitt 4:
Sechtem - Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt ist bei der zustandigen
Bezirksregierung Koln bereits seit dem ersten Quartal 2012 abgeschlossen.

In den nichsten Monaten wird der Ubertragungsnetzbetreiber mit dem Bau
fortfahren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 5:
Landesgrenze NW/RP - Punkt Neuenahr (Amprion in RP)

Flr diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt ist bei der zustandigen
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord bereits seit dem zweiten Quartal
2011 abgeschlossen.

In den nichsten Monaten wird der Ubertragungsnetzbetreiber mit dem Bau

fortfahren. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer
Fertigstellung im Jahr 2014 ausgegangen.

Teilabschnitt 6:
Punkt Neuenahr - WeiRenthurm (Amprion in RP)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2011 fertig gestellt.



Wehrendorf - Giitersloh

Das EnLAG-Vorhaben Nr.16 aus dem niedersachsischem Wehrendorf ins nord-
rhein- westfalische Gitersloh steht im Zusammenhang mit dem EnLAG-Vorha-
ben Nr. 2 (Ganderkesee — Wehrendorf). Uber die Leitung von Ganderkesee nach
Wehrendorf wird die in Norddeutschland erzeugte Windenergie in Richtung
Wehrendorf transportiert. Der Leitungszug von Wehrendorf iber Liistringen
nach Gltersloh wird fiir den weiterfiihrenden Transport der Energie benétigt.
Mit diesem Ausbau soll eine leistungsstarke Verbindung zwischen den Regionen
Osnabriick und Ostwestfalen geschaffen werden.

Steckbrief

Trassenldnge: 70 km

Netzbetreiber: Amprion

Lander: Niedersachsen (NI), Nordrhein-Westfalen (NW)

Best Case Inbetriebnahme: 2019/Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Teilabschnitte

1. Wehrendorf - Listringen: NI, 21 km, Raumordnungsverfahren:
Interne Planung lauft noch/Vorgespréache

2. Lustringen - Landesgrenze NW/NI: NI, 21 km, Raumordnungsverfahren:
Interne Planung lauft noch/Vorgesprache

3. Landesgrenze NW/NI - Giitersloh: NW, 28 km, Planfeststellungsverfahren:
noch nicht begonnen




Wehrendorf - Giitersloh

Teilabschnitt 1:
Wehrendorf - Liistringen (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt laufen derzeit noch die interne Planung und Vorgespra-
che fir das Raumordnungsverfahren bei der zustandigen Regierungsvertretung
Oldenburg. In den nichsten Monaten soll laut Ubertragungsnetzbetreiber die
Antragskonferenz im Rahmen des Raumordnungsverfahrens stattfinden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2020 ausgegangen. Im Fall eines optimalen Verfahrensverlaufs und
glinstiger Bauzeiten kdnnte der Teilabschnitt im Jahr 2019 fertig gestellt werden.

Teilabschnitt 2:
Liistringen - Landesgrenze NI/NW (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt laufen derzeit noch die interne Planung und Vorgesprache
mit der Regierungsvertretung Oldenburg zum Raumordnungsverfahren. In den
nichsten Monaten soll laut Ubertragungsnetzbetreiber die Antragskonferenz
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens stattfinden. Im Anschluss wird die
Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens geprift.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Landesgrenze NI/NW - Giitersloh (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wird bei der zustandigen
Bezirksregierung Detmold durchgefiihrt werden.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten Umwelt-
gutachten fir das Planfeststellungsverfahren zu erstellen. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal 2013 er6ffnet
wird.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 27 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2017 ausgegangen.



Giitersloh - Bechterdissen

Mit dem EnLAG-Vorhaben Nr. 17 von Giitersloh nach Bechterdissen (Nahe
Bielefeld) soll die Ubertragungskapazitit zwischen den Ubertragungsnetzen von
TenneT und Amprion erhéht werden. Die heute bestehende 220-kV-Verbund-
kuppelung soll durch eine leistungsstarke 380-kV-Verbundkupplung ersetzt
werden und Transportkapazitdt zur Abfuhr von Windenergie aus der TenneT-
Regelzone schaffen.

Steckbrief

Trassenldange: 31 km
Netzbetreiber: Amprion
Land: Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Teilabschnitte

1. Gltersloh — Punkt Friedrichsdorf: NW, 12 km, Status: Leitung ist gebaut seit 2012

2. Punkt Friedrichsdorf — Bielefeld Ost - Bechterdissen: NW, 19 km, Planfeststel-
lungsverfahren: Verfahren ist abgeschlossen




Giitersloh - Bechterdissen

Teilabschnitt 1:
Giitersloh - Punkt Friedrichsdorf (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2012 fertig gestellt.

Teilabschnitt 2:
Punkt Friedrichsdorf - Bielefeld Ost - Bechterdissen
(Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das Plan-
feststellungsverfahren fiir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal 2011
bei der zustandigen Bezirksregierung Detmold eréffnet und wurde Anfang 2013
abgeschlossen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2014 ausgegangen.



Liistringen - Westerkappeln

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 18 steht im Zusammenhang mit dem Transport von
Windenergie in Richtung Stiden und dem damit verbundenen Neubau der
380-kV-Leitung von Wehrendorf tiber Listringen nach Gitersloh (EnLAG-Nr. 16).
Da hier bestehende 220-kV-Trassen genutzt werden, erfordert der damit ein-
hergehende Riickbau des 220-kV-Netzes als FolgemaRnahme fiir einen sicheren
Netzbetrieb den 380-kV-Verbindungsschluss zwischen Lustringen und Wester-
kappeln, unter anderem auch zur Einbindung des Kraftwerks Ibbenbdiren.

Steckbrief

Trassenldange: 20 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Niedersachsen (NI)/Nordrhein-Westfalen (NW)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2015

Teilabschnitte

1. Lustringen - Punkt Gaste: NI, 14 km, Planfeststellungsverfahren:
Trassierung wird durchgefiihrt

2. Punkt Gaste — Punkt Hambiiren: NW, 4 km, Leitung ist gebaut seit 2009

3. Punkt Hambiiren — Westerkappeln: NW, 2 km, Anzeige einer unwesentlichen
Anderung gem. § 43 EnWG




Liistringen - Westerkappeln

Teilabschnitt 1:
Liistringen - Punkt Gaste (Amprion in NI)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Fiir das
Planfeststellungsverfahrens bei der zustandigen Niedersachsischen Landesbe-
horde fiir StraBenbau und Verkehr wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

Der Ubertragungsnetzbetreiber beabsichtigt, in den nichsten Monaten Umwelt-
gutachten fir das Planfeststellungsverfahren zu erstellen. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im dritten Quartal 2013 er6ffnet
werden wird.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von neun Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2015 ausgegangen.

Teilabschnitt 2:
Punkt Gaste - Punkt Hambiiren (Amprion in NW)

Dieser Teilabschnitt wurde bereits 2009 fertig gestellt.

Teilabschnitt 3:
Punkt Hambiiren - Westerkappeln (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Ein
Planfeststellungsverfahren wird voraussichtlich ebenfalls entbehrlich sein, da es
sich bei dem Vorhabensteil lediglich um eine unwesentliche Anderung im Sinne
des § 43 EnWG handelt.

Der Ubertragungsnetzbetreiber rechnet in den nichsten Monaten mit dem Erlass
eines Freistellungsbescheides.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwolf Monaten wird von einer Fertigstel-
lung im Jahr 2014 ausgegangen.



Kruckel - Dauersberg

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 19 vom nordrhein-westfalischen Kruckel zum rhein-
land- pfalzischen Dauersberg, steht im Zusammenhang mit den prognostizierten
Veranderungen im konventionellen Kraftwerkspark in der Region 6stliches Ruhr-
gebiet /Westfalen. Neben dem Transport von konventioneller Energie in Richtung
Stiden dient der Leitungszug auch dem Weitertransport von Windenergie. Ohne
dieses Projekt wiirden Netzengpasse beziehungsweise Netziiberlastungen auf den
heute bestehenden Leitungen insbesondere zum 6stlichen Ruhrgebiet auftreten.

Steckbrief

Trassenldnge: 115 km
Netzbetreiber: Amprion
Lander: Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP)

Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Teilabschnitte

1. Kruckel - Punkt Ochsenkopf: NW, 10 km, Planfeststellungsverfahren:
Trassierung wird durchgefiihrt

2. Punkt Ochsenkopf - Punkt Attendorn: NW, 46 km, Planfeststellungsverfahren:
Trassierung wird durchgefiihrt

3. Punkt Attendorn - Landesgrenze NW/RP: NW, 42 km, Planfeststellungsver-
fahren: Trassierung wird durchgefiihrt

4. Landesgrenze NW/RP - Dauersberg: RP, 17 km, Planfeststellungsverfahren:
Scopingtermin wurde durchgefiihrt/Untersuchungsrahmen festgelegt



Kruckel - Dauersberg

Teilabschnitt 1:
Kruckel - Punkt Ochsenkopf (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Fiir das
Planfeststellungsverfahren bei der zustandigen Bezirksregierung Arnsberg fiihrt
der Ubertragungsnetzbetreiber derzeit die Trassierung durch. Es wird davon aus-
gegangen, dass das Planfeststellungsverfahren im vierten Quartal 2013 er&ffnet
werden wird.

In diesem Teilabschnitt kam es zu Verzégerungen, die nach Angabe des Ubertra-
gungsnetzbetreibers auf Probleme beziiglich der Trassenfiihrung im bebauten
Bereich Hagen-Henkhausen zuriickzufiihren sind. Auch in Zukunft wird laut
Ubertragungsnetzbetreiber wegen dieser Trassenplanung mit Verzégerungen zu
rechnen sein.

Der Ubertragungsnetzbetreiber erstellt in den nichsten Monaten die Planfeststel-
lungsunterlagen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 18 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2016 ausgegangen.



Kruckel - Dauersberg

Teilabschnitt 2:
Punkt Ochsenkopf - Punkt Attendorn (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten
Quartal 2011 abgeschlossen. Fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zustan-
digen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

In den nachsten Monaten soll eine Projektierung und die Erstellung von Umwelt-
untersuchungen durchgefiihrt werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 48 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2020 ausgegangen.

Teilabschnitt 3:
Punkt Attendorn - Landesgrenze NW/RP (Amprion in NW)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem vierten
Quartal 2011 abgeschlossen. Fiir das Planfeststellungsverfahren bei der zustan-
digen Bezirksregierung Arnsberg wird derzeit die Trassierung durchgefiihrt.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber die Projektierung
und die Erstellung von Umweltuntersuchungen durchgefiihrt werden.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2017 ausgegangen.

Teilabschnitt 4:
Landesgrenze NW/RP - Dauersberg (Amprion in RP)

Fir diesen Teilabschnitt ist das Raumordnungsverfahren bereits seit dem ersten
Quartal 2012 abgeschlossen. Der Scopingtermin im Planfeststellungsverfahren bei
der zustandigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord wurde durchgefiihrt
und der Untersuchungsrahmen wurde festgelegt. Es wird davon ausgegangen,
dass das Planfeststellungsverfahren im dritten Quartal 2013 er6ffnet werden wird.

Der Ubertragungsnetzbetreiber geht davon aus, dass die Planfeststellungsunter-
lagen im dritten Quartal 2013 ausgelegt werden kénnen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 15 Monaten wird nach Angaben des
Ubertragungsnetzbetreibers von einer Fertigstellung im Jahr 2016 ausgegangen.



Dauersberg - Hiinfelden

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 20 von Dauersberg (Rheinland-Pfalz) nach Hiinfelden
(Hessen) ist die Fortfiihrung des EnLAG-Vorhabens 19 (Kruckel - Dauersberg).

Die bisherige 220-kV-Leitung wurde durch eine leistungsstarkere 380-kVLeitung
ersetzt, womit die Ubertragungskapazitit deutlich erhoht wurde. Durch den
Neubau wird der Weitertransport von Windenergie aus den nérdlich gelegenen
Regionen und der konventionell erzeugten Energie aus dem Ruhrgebiet ermdglicht.

Steckbrief

Trassenldnge: 60 km

Netzbetreiber: Amprion

Lander: Rheinland-Pfalz (RP)/Hessen (HE)
Gesamtinbetriebnahme: 2012

Teilabschnitte

1. Dauersberg - Landesgrenze RP/HE: RP, 19 km, Leitung ist gebaut seit 2012
2. Landesgrenze RP/HE - Limburg: HE, 28 km, Leitung ist gebaut seit 2008
3. Limburg - Punkt Hinfelden: HE, 13 km, Leitung ist gebaut seit 2008
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Marxheim - Kelsterbach

Im Rahmen des EnLAG-Vorhabens Nr. 21 ist bedingt durch den Neubau zwischen
Kruckel und Hiinfelden (EnLAG-Vorhaben Nr. 19 und 20) zum Transport grofer
Energiemengen ein entsprechender Netzausbau in dem Ballungszentrum Rhein/
Main erforderlich. Zur Sicherstellung der Versorgung des Frankfurter Raumes war
es daher notwendig, das 380-kV-Netz durch den Neubau einer Leitung zwischen
Marxheim und Kelsterbach zu erweitern. Hierzu war ein Liickenschluss zwischen
Limburg und Kelsterbach erforderlich.

Steckbrief

Trassenldnge: 7 km
Netzbetreiber: Amprion

Land: Hessen (HE)

Gesamtinbetriebnahme: 2010
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Weier - Villingen

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 22 Weier - Villingen in Baden-Wiirttemberg sollte
der Kapazitatserhohung zur Vermeidung eines strukturellen Engpasses durch
Umristung von 220 kV auf 380 kV dienen.

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fiir
das Vorhaben ist aus Sicht des Ubertragungsnetzbetreibers TransnetBW durch
Anderungen in der Netztopologie in der betreffenden Netzregion zwischen-
zeitlich entfallen.
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Neckarwestheim - Miihlhausen

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 23 von Neckarwestheim nach Miihlhausen (Baden-
Wirttemberg) dient der Kapazitatserhohung zur Vermeidung eines strukturellen
Engpasses sowie dem Weitertransport der aus dem Netz der TenneT Gibernom-
menen Windenergie in Richtung Stidwest.

Steckbrief

Trassenldnge: 25 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Wirttemberg (BW)
Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2014

Planfeststellungsverfahren: Das Verfahren ist abgeschlossen




Neckarwestheim - Miihlhausen

Neckarwestheim - Miithlhausen (TransnetBW in BW)

Fir diesen Abschnitt war kein Raumordnungsverfahren erforderlich. Das
Planfeststellungsverfahren fir diesen Teilabschnitt wurde im zweiten Quartal
2011 beim zustandigen Regierungsprasidium Stuttgart eréffnet und wurde im
zweiten Quartal 2013 abgeschlossen. In diesem Abschnitt wird es in Zukunft
nach Angabe des Ubertragungsnetzbetreibers voraussichtlich zu Verzégerungen
kommen, da noch privatrechtliche Zustimmungen fehlen.

In den nichsten Monaten rechnet der Ubertragungsnetzbetreiber damit, den
Bau vorbereiten zu kénnen.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von zwolf Monaten wird von einer Fertig-
stellung im Jahr 2014 ausgegangen.



Biinzwangen - Lindach - Goldshofe

Das EnLAG-Vorhaben Nr. 24 dient der Kapazitatserhohung zur Vermeidung eines
strukturellen Engpasses sowie dem Weitertransport der von TenneT (ibernom-
menen Windenergie. Um die zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energien
im Raum Kupferzell-Goldshéfe aufnehmen zu kdnnen, muss ein weiterer Trans-
portpfad geschaffen werden. Durch die Verbindung Biinzwangen-Goldshofe wird
eine wichtige Verkniipfung zu den vorhandenen Transitachsen geschaffen.

Steckbrief

Trassenldnge: 60 km

Netzbetreiber: TransnetBW

Land: Baden-Wirttemberg (BW)
Voraussichtliche Gesamtinbetriebnahme: 2020

Raumordnungsverfahren: interne Planung lauft/Vorgesprache




Biinzwangen - Lindach - Goldshofe

Biinzwangen - Goldshofe (TransnetBW in BW)

Fir diesen Abschnitt laufen zurzeit die interne Planung und Vorgesprache zum
Raumordnungsverfahren. Hierbei wird eine umfangreiche informelle Offentlich-
keitsbeteiligung in Form von Trassierungsworkshops durchgefiihrt. Es wird
damit gerechnet, dass das Raumordnungsverfahren im ersten Quartal 2014 beim
zustandigen Regierungsprasidium Stuttgart er6ffnet werden kann.

In den nichsten Monaten plant der Ubertragungsnetzbetreiber, die Offentlich-
keit vor den offiziellen Genehmigungsverfahren weiter zu beteiligen und die
Scopingkonferenz durchzufiihren.

Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von 36 Monaten wird von einer Fertigstellung
im Jahr 2020 ausgegangen.



